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ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link: https://usO4web.zoom.us/j/4908158596, cuya conexidn fue realizada
desde la sala de juntas de la Direccion General de Licitacidn y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
13:00 horas del dia 11 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacion de la junta convocada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacién a la Licitacién Publica Estatal Multianual a
Precio Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0018-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en:
Reconstruccidn, conservacion periddica y conservacion rutinaria de carreteras 122 tramo Ocotlan -
Tototlan, en los municipios de Tototlan y Ocotlan; 104 tramo Chapala - Mezcala, en los municipios de
Chapala y Poncitlan; Sin Cédigo tramo Libramiento Mezcala, en el municipio de Poncitldn; 129 tramo
Poncitlan - Zapotlan del Rey, en el municipio de Zapotlan del Rey; 160 Poncitlan - El Mirador - San
Pedro ltzican; y Sin Codigo E.C.160 - El Mirador - San Pedro Itzican en el municipio de Poncitlan, Jalisco,
de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn, en representacién
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing. Alberto Vazquez Lépez, como
representante de la Direccidn General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma
clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
la convocatoria y bases de licitacion.

Deigual forma, al acto asistio el Lic. Roberto Rodriguez Duran, en representacion de la Direccion General
de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Constructora Ral de Occidente, S. A. de C. V.

Referente a las Disposiciones Generales de las Bases de Licitacion

1. éSe podria corregir en el Proemio y en las cldusulas correspondientes los errores tipogréficos
oot

detectados (“Caractere” por “Caracter”, “tienen” por “tiene” en 1.1, y “contratar” por “contratarse” en
[172), asegurando precisidon en la redaccion?

Respuesta: Se hacen las correcciones pertinentes, se pone a disposicion de los licitantes una versidn
actualizada (version 3), para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0018-2025

2. ¢Habria posibilidad de ajustar las Declaraciones 1.8 y |l para que reflejen explicitamente la constitucion
de una empresa de proposito especifico?

Respuesta: No se acepta su propuesta.

3. ¢Seria conveniente realizar modificaciones en la Declaracion 11I.1 para garantizar que el contenido del
contrato no contradiga la convocatoria ni las bases de la Licitacién Publica Estatal?
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Respuesta: No se modifica la declaracion 1ll.1 del modelo de contrato en virtud de que el mismo no
contradice lo establecido en las Bases de Licitacion.

Referente al Monto de Contrato de las Bases de Licitacion

1. ¢Podria detallarse el monto total del contrato, diferenciando entre inversion en obra, costos de
contratacion y costos por diferimiento para mayor transparencia?

Respuesta: El monto se establecerd de acuerdo con lo establecido en el modelo de contrato versidn 3,
el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en
la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-
ob-Ip-0018-2025, en el cual ademas del importe total se expresa por separado el importe de
Rehabilitacion Inicial (el cual incluye los montos de obra, accesorios financieros, la supervision externa
y los intereses por la implementacion de la Obra Publica Multianual) y el importe por Mantenimiento (el
cual incluye los montos de obra, la supervision externa y el ajuste inflacionario de los costos de insumos
que se utilizardn en esta etapa).

2. ¢Deberia revisarse el Anexo 6 "Mecanismo de Pagos" para determinar si es necesario realizar ajustes?

Respuesta: Se ha puesto a disposicion de los licitantes una versién 4 del Anexo 6 “Mecanismo de Pagos”
el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en
la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatarias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-
ob-lp-0018-2025.

3. éPodria aclararse que las deducciones en la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura
deben aplicarse en las estimaciones previas a la emision del Certificado de Avance?

Respuesta: Las deducciones se aplican a las Estimaciones de Avance, previo a la emision del Certificado
de Avance correspondiente, de conformidad con lo sefialado en el Anexo 6 “Mecanismo de Pagos” en
version 4.

4. ¢Se deberia especificar el porcentaje exacto del anticipo en la Etapa de Proyecto y Construccion de
Infraestructura, tomando en cuenta que la Clausula Séptima menciona un 23.5% del importe total del
contrato?

Respuesta: Se deberd observar el contenido del modelo de contrato para carreteras, especialmente en
su version 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la
Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-
siop/siop-e-icar-ob-1p-0018-2025

5. éSe podria evaluar la inclusién de un monto especifico en el numeral 2.1 para el pago mensual del
Proyecto y Construccion de Infraestructura?
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Respuesta: Se deberd observar el contenido del modelo de contrato para carreteras, especialmente en
su version 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la
Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-
siop/siop-e-icar-ob-lp-0018-2025.

6. ¢Seria posible clarificar en el numeral 2.3.1 el procedimiento de aplicacién de deducciones? Ademas,
ése podria establecer expresamente que los Certificados de Avance representan obligaciones de pago
incondicionales e irrevocables, asegurando que su liquidacion se realice con independencia del estado
de la obra?

Respuesta: Las deducciones se describen en el Anexo 6 y en el Anexo 5 de las Bases de Licitacion,
mientras que las condiciones de pago de los Certificados de Avance se describen en el modelo de
contrato para carreteras, especialmente en su version 3, el cual se encuentra disponible para su consulta
y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0018-2025.

7. éPodria precisarse en el numeral 2.4 que las fechas del periodo de pago establecidas en el contrato
seran inamovibles? En este sentido, ése puede confirmar que dichas fechas no estaran sujetas a
modificaciones derivadas del otorgamiento de prorrogas en la Etapa de Proyecto y Construccion de
Infraestructura o por cualquier diferimiento en el plazo de ejecucion de los trabajos contemplados en la
Clausula Octava?

Respuesta: No se precisa tal condicion ya que el inicio del Periodo de Pagos Multianuales es a partir del
mes de enero de 2026 y previa suscripcién del Acta de Terminacion y Cumplimiento de Indicadores.

8. ¢Podria corregirse la referencia en el numeral 2.3.2 para asegurar que la palabra "Mantenimiento"
esté correctamente escrita?

Respuesta: Se corrige la palabra, se deberd observar el contenido del modelo de contrato para
carreteras, especialmente en su version 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga
en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-1p-0018-2025.

9. ¢Seria posible especificar la duracion exacta de la Etapa de Mantenimiento en la documentacion
contractual?

Respuesta: En el contrato se dejard la redaccion prevista en la version 3, las fechas estaran previstas
dentro de la propuesta del licitante ganador y los programas de obra respectivos, los cuales forman
parte del contrato.

10. ¢Qué documento servira como respaldo para la devolucion del proyecto en la Etapa de Devolucion?
Ademas, épodria incluirse que, una vez realizada la devolucidn, la Secretaria asuma la responsabhilidad
total sobre los trabajos entregados?
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Respuesta: El documento que acredita la devolucién de la infraestructura sera el Acta de Entrega —
Recepcidn Fisica, con la cual dicha infraestructura pasa a ser responsabilidad de la Secretaria.

11. éSeria posible aclarar en el Inciso A qué ocurre si un caso fortuito o de fuerza mayor se presenta
durante la Etapa de Mantenimiento, y no Unicamente en la Etapa de Proyecto y Construccion?

Respuesta: Ya existe la referencia, se debera observar el contenido del modelo de contrato para
carreteras, especialmente en su version 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga
en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-1p-0018-2025.

12. En el Inciso B, ése podria precisar si los trabajos mencionados corresponden a la Etapa de Proyecto
y Construccién o si incluyen también la Etapa de Mantenimiento?

Respuesta: El escenario descrito en el inciso B es aplicable tanto para la Etapa de Rehabilitacion Inicial
como para la Etapa de Mantenimiento, se deberd observar el contenido del modelo de contrato para
carreteras, especialmente en su versidn 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga
en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-0018-2025.

13. ¢Podria incorporarse en la Clausula Quinta una disposicion que garantice que, alin en caso de
suspension de trabajos o terminacién anticipada del contrato, los Certificados de Avance se sigan
pagando conforme a las fechas y montos establecidos hasta su total liquidacidn?

Respuesta: No es necesario ya que tales previsiones se encuentran sefialadas en las clausulas a las cuales
remite la clausula quinta, se deberd ohservar el contenido del modelo de contrato para carreteras,
especialmente en su version 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal
de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-
y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-0018-2025.

14. éSe confirma que el porcentaje de anticipos del 23.5% aplicado en proyectos carreteros también
corresponde a los de concreto, o es necesario hacer una distincidn en las bases del contrato?

Respuesta: El porcentaje de anticipo es el sefialado en las Bases de Licitacién y en el modelo de contrato
en su version 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de
la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-
siop/siop-e-icar-ob-Ip-0018-2025, el cual corresponde al 10% del Monto de la Etapa de Rehabilitacion
Inicial (sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra Publica Multianual
ni el importe para supervision).

15. En la Clausula Novena, numeral 9.2, éseria posible corregir la redaccion para evitar la repeticion del
ultimo parrafo sobre la cancelacion de la fianza?

Respuesta: Se ha realizado la correccion correspondiente en el modelo de contrato version 3, el cual se
encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
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https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0018-2025.

16. ¢Existen permisos requeridos para la ejecucion del contrato que dependan de alguna dependencia
gubernamental? En caso afirmativo, ¢ podrian especificarse en la Clausula Décima?

Respuesta: Los permisos requeridos dependerdn de los trabajos a ejecutar por el Contratista, por lo que
no se detallaran en el contrato, pero si se especifica que esos serdn a cargo del Contratista como parte
de los alcances de los trabajos.

17. éSe deberfa revisar y, en su caso, ajustar el Anexo 7 "Procedimiento de Estimacion y Pagos" para
garantizar coherencia con lo establecido en la Clausula Décima Primera?

Respuesta: Ver modelo de contrato en su version 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-1p-0018-2025.

18. En la Clausula Décima Segunda, ¢podria clarificarse qué sucede con los derechos de cobro de los
seguros contratados, y si la autorizacion para su cesién debe considerarse como condicidn previa para
la firma o disposicion del contrato?

Respuesta: La cesion de derechos de cobro aplica Unicamente para los trabajos ejecutados al amparo
de las estimaciones que se generen.

19. éComo se calcularan los intereses mencionados en la Cldusula Décima Tercera sobre pagos en
exceso? ¢Existe un pardmetro o metodologia definida para su determinacion?

Respuesta: Los intereses o el importe a devolver por pagos en exceso se calculan con la siguiente
formula:

INPC actual (fecha de reintegro)

[ e e T 2 s LA e TR DA AL 1 ST B

e = factor de actualizacion
INPC publicado en la fecha del pago en exceso

Factor de actualizacion X importe pagado en exceso sin Iva: cantidad actualizada
Recargos:

Cantidad actualizada X 1.47% por cada mes transcurrido desde el pago hasta la fecha de reintegro.
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20. ¢Que implica exactamente la situacion de mora mencionada en la Clausula Vigésima Tercera?

Respuesta: Se modificd la redaccion, ver modelo de contrato en su version 3, el cual se encuentra
disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0018-2025.

21. En relacién con la Clausula Vigésima Quinta, referente a la Responsabilidad Ambiental, ¢ podrian
especificarse los alcances del contrato suscrito con el supervisor ambiental?

Respuesta: No se contempla la contratacion de una supervision ambiental, ver modelo de contrato en
su version 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la
Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-
siop/siop-e-icar-ob-1p-0018-2025.

22. (Seria posible aclarar en la Clausula Trigésima Primera que los Certificados de Avance no estaran
sujetos a deducciones ni retenciones en ningin escenario y que deberdn pagarse en las fechas
establecidas?

Respuesta: No es la naturaleza de la clausula establecer lo solicitado, la condicidn de que los Certificados
de Avance no estardn sujetos a deducciones ni retenciones se sefiala en distintas partes del contrato.

23. ¢Podria eliminarse del contrato la disposicién que permite la contratacion de un tercero con cargo
al Contratista?

Respuesta: Se acepta la peticion, ver modelo de contrato en su version 3, el cual se encuentra disponible
para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-
0018-2025.

24. En el apartado de Suspension de la Obra, ése puede precisar que Unicamente la Contratista tiene la
facultad de solicitar la suspension por falta de cumplimiento en los pagos de estimaciones, y no la
Secretaria?

Respuesta: No se acepta su solicitud.

Referente a puntos Generales de las Bases de Licitacion

1. ¢Se podria considerar en las bases de licitacion la inclusion de una clausula que habilite al licitante
ganador a constituir una sociedad de propdsito especifico para la ejecucién del contrato? En caso
afirmativo, épodria establecerse que esta sociedad deberd cumplir con la legislacion mexicana y poseer

un objeto social exclusivo para el desarrollo de la licitacion, con al menos el 99% de las acciones
representativas de su capital social?
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Respuesta: Ya se establece en la fraccion IX del numeral 2.3 de las Bases de Licitacion. Sin embargo,
dicha sociedad debera integrarse al 100% con quienes participaron como licitante en el procedimiento
de contratacion.

2. ¢Podria aclararse en las bases que los pagos correspondientes a la reconstruccion y los destinados a
la conservacion deben tratarse como partidas independientes? Ademas, éseria posible modificar la
definicion del Fideicomiso de Administracién y Fuente de Pago para especificar que los derechos de
cobro estaran comprometidos a lo largo de toda la vigencia del contrato, abarcando la etapa de
mantenimiento y/o el periodo de pagos?

Respuesta: La independencia de pagos correspondientes a cada etapa ya se encuentra sefialada en los
diversos anexos que conforman las Bases de Licitacion. Por otra parte, ya no se encuentra la definicion
del Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago en el glosario de las Bases de Licitacion.

3. éSeria viable garantizar en las bases que los pagos derivados de los Certificados de Avance de Obra
no requieran autorizaciones adicionales de la Secretaria de Hacienda Publica, permitiendo asi mayor
previsibilidad en el flujo de recursos?

Respuesta: Los pagos asociados a los Certificados de Avance seran conforme a lo sefialado en el Anexo
7 de las Bases de Licitacion.

4. ¢Se podria complementar el apartado 10 "Control de Estimaciones” con una explicacion detallada del
procedimiento para la emision, validacion y pago de los Certificados de Avance de Obra, asegurando
que sus plazos de pago sean consistentes con los términos establecidos y no dependan tinicamente de
la fecha de presentacion de las estimaciones?

Respuesta: Se realiza una mayor precision en las Bases de Licitacion en su version 4, mismas que se
encuentran disponibles para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0018-2025.

5.¢Resultarfa pertinente ajustar las referencias en los apartados aplicables (Anexo 4, 1.7 y 11) para
establecer que el inicio del Periodo de Pagos Multianuales sea una fecha determinada e inamovible, sin
depender del estado de la obra ni de la suscripcion del Acta de Terminacién y Cumplimiento de
Estandares, con el proposito de brindar mayor certeza a las partes?

Respuesta: No se acepta su propuesta.
6. éSe podria incorporar una disposicion en las bases que reafirme el cardcter irrevocable e incondicional
de las obligaciones de pago consignadas en los Certificados de Avance de Obra, a fin de fortalecer la

seguridad juridica de los involucrados?

Respuesta: Lo requerido ya se encuentra clarificado en las versiones mas actuales de los anexos de las
bases de licitacion.
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7. ¢Seria conveniente precisar en las bases que la Carta Compromiso de Financiamiento deberd ser
emitida por el area de crédito, segln lo indicado en la pédgina 40 del documento?

Respuesta: Tal condicion ya se encuentra prevista dentro del requerimiento del documento E3 de la
Propuesta Econdmica de las Bases de Licitacion.

8. éSe puede homogeneizar la definicion de "Acta de Entrega-Recepcién Fisica" en las bases de la
licitacion, clarificando si debe firmarse al concluir la obra o tras la finalizacién de la Etapa de
Mantenimiento, garantizando coherencia en el documento y certeza en su aplicacion?

Respuesta: Ya se encuentra armonizada la definicion, ver documento de Bases de Licitacion en su
version 4, mismo que se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la
Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.goh.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-
siop/siop-e-icar-ob-lp-0018-2025.

9. ¢Habria oportunidad de modificar la definicién de "crédito" en las bases para reflejar que el
financiamiento contempla no solo la ejecucion de la Etapa de Rehabilitacion Inicial, sino también los
costos asociados a la implementacion de la Obra Publica Multianual, considerando la Etapa de
Mantenimiento conforme a lo establecido en la propuesta econdmica?

Respuesta: La definicion de Crédito establecida en el glosario de las Bases de Licitacion se mantiene.

10. ¢ Podria revisarse la redaccion del apartado 2.2 "Etapa de Rehabilitacion Inicial" para aclarar que los
pagos se efectuaran conforme a los Certificados de Avance de Obra y que no estaran sujetos a la emision
del Acta de Terminacion y Cumplimiento de Estdndares ni a la conclusidn de todos los Tramos Carreteros
del Paquete Carretero, con el fin de garantizar la oportunidad en los pagos?

Respuesta: Se reitera que el inicio del Periodo de Pagos Multianuales es a partir del mes de enero de
2026, previa emision y suscripcion del Acta de Terminacién y Cumplimiento de Indicadores.

11. éSeria viable madificar la redaccion relativa al Indicador "ICO1-DET Deterioros Superficiales” con el
objetivo de evitar ambigiiedades y garantizar que las deducciones se apliquen exclusivamente sobre las
estimaciones mensuales de avance, sin afectar el monto total de los Certificados de Avance de Obra?

Respuesta: Se ha reiterado en respuestas a las preguntas formuladas previamente y se ha sefialado en
los diversos anexos de las Bases de Licitacion que, una vez emitidos los Certificados de Avance, estos
quedan exentos de deducciones y/o penalizaciones, ya que las deducciones y/o penas convencionales
se aplican sobre las Estimaciones de Avance.,

12. ¢Podria ajustarse la redaccidn de las bases para asegurar que los pagos se realicen en las fechas
establecidas en los Certificados de Avance de Obra, sin estar condicionados a la firma del Acta de

Terminaciéon y Cumplimiento de Indicadores, con el propdsito de mejorar la certidumbre en los pagos?

Respuesta: Se reitera que el inicio del Periodo de Pagos Multianuales es a partir del mes de enero de
2026, previa emision y suscripcion del Acta de Terminacién y Cumplimiento de Indicadores.
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13. éSeria pertinente modificar el proceso de estimacidn y pagos contemplado en el Anexo 7 para que
los Certificados de Avance de Obra cumplan con las condiciones establecidas en el Anexo 5 y el Formato
7 del Anexo 6 del contrato OPF firmado en 20197 En este sentido, é podria garantizarse que la obligacion
de pago sea incondicional e irrevocable, sin sujecién a penalidades, retenciones o deducciones, y que
persista incluso en caso de terminacién anticipada o rescision administrativa?

Asi mismo, ése podria tomar en cuenta o incluir la formula de calculo de avance de obra y los detalles
de los trabajos a realizar con los anticipos correspondientes y un periodo de fechas establecidas?

Respuesta: Los licitantes deberan observar lo sefialado en el Anexo 7 “Procedimiento de Estimacion y
Pagos” en su versién mas actualizada, la cual se encuentra disponible para su consulta y descarga en el
portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0018-2025.

14.éPodria considerarse la incorporacion de la férmula para calcular el avance de obra y detallar los
trabajos a realizar con sus anticipos respectivos, ademas de establecer un calendario preciso de fechas
para su ejecucion?

Respuesta: No se incorpora férmula para el célculo de avance ya que dicho avance serd conciliado en
campo entre el Responsable de Obra, el Residente de Obra y el Supervisor. Asimismo, el calendario sera
el que el Contratista haya presentado en su Propuesta, el cual formara a ser parte del contrato
respectivo.

15. Respecto a los Certificados de Avance de Obra (Anexo 7) “Procedimiento de estimacién y pagos”
¢éserian conforme al Anexo 5y el formato 7 del Anexo 6 firmados en 2019 del contrato de OPF, correcto?

Respuesta: Se deberd atender a lo dispuesto por las Bases de Licitacion y sus anexos del presente
procedimiento de contratacién.

16. ¢Podria modificarse la formula de pagos mensuales para establecer de manera explicita que los
pagos de las etapas de Rehabilitacion y Mantenimiento se efectiien de forma independiente,
asegurando que cada uno se realice segln sus respectivos Certificados de Avance y Evaluaciones
Mensuales, sin interferencias entre ambas etapas?

Respuesta: Tal consideracion ya se encuentra realizada en los Anexos 6 y 7 de las Bases de Licitacidn en
sus versiones mds actualizadas, dichos documentos se encuentran disponibles para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0018-2025.

17. éPodria precisarse en el apartado de retenciones econdmicas si los montos de los Certificados de
Avance estardn sujetos a retenciones? En caso afirmativa, é se podria definir un procedimiento detallado
para su aplicacion y recuperacion, garantizando que dichas retenciones solo se efectien en casos de
atraso y que el Contratista tenga la posibilidad de recuperar los montos retenidos en estimaciones
futuras conforme al cumplimiento de los plazos estipulados?
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Respuesta: Los Certificados de Avance no estdn sujetos a retenciones, estas se aplican a las Estimaciones
de Avance, previo a la emision del Certificado de Avance que corresponda.

18. ¢Podria incorporarse en la tabla de pagos de los Certificados de Avance la amortizacién de los
anticipos, especificando con claridad los plazos, mecanismos y estructura de pago en relacidn con los
montos adelantados?

Respuesta: La amortizacidn de los anticipos se realiza en cada una de las Estimaciones de Avance, por
lo que no es necesario incorporar tal informacidn en los Certificados de Avance.

Referente a Pagos, retenciones y Penalidades establecidos en las Bases de Licitacidn

1. ¢Podria clarificarse en la Clausula Trigésima Primera que las retenciones y penas convencionales
deben aplicarse antes de la emisidn del Certificado de Avance, garantizando que este Ultimo documenta
una obligacion de pago incondicional e irrevocable, sin depender del estado de la obra?

Respuesta: Tal prevision ya se encuentra atendida en el modelo de contrato en su version 3, el cual se
encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0018-2025.

2. éSeria posible ajustar la redaccion para precisar que los Certificados de Avance reflejan los montos
finales y no estan sujetos a modificaciones una vez emitidos, asegurando que las penalizaciones y
retenciones no alteren su naturaleza?

Respuesta: Se reitera que, una vez emitidos los Certificados de Avance, estos no estan sujetos a
retenciones, deducciones y/o penas convencionales, tales precisiones se encuentran hechas en los
distintos anexos de las Bases de Licitacion.

3. ¢Se podria revisar la disposicion que permite a la Secretaria exigir el cumplimiento forzoso del
contrato o ejecutarlo a través de un tercero con cargo total al Contratista, con el fin de evaluar su
eliminacion o modificacién?

Respuesta: Se ha eliminado tal sefialamiento, ver modelo de contrato en su version 3, el cual se
encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0018-2025.

Referente a Rescision y Terminacion del Contrato de las Bases de Licitacion

1. ¢Podria afiadirse en la Cldusula Trigésima Cuarta que, incluso si se suspenden los trabajos o el contrato
se termina anticipadamente, los Certificados de Avance deberan seguir siendo pagados en las fechas
establecidas hasta su liquidacion total?
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Respuesta: Se ha tomado en cuenta su solicitud, ver modelo de contrato en su version 3, el cual se
encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-
0018-2025.

2. ¢Podria incorporarse en las Clausulas Trigésima Quinta y Trigésima Sexta que los Certificados de
Avance de Obra seguiran vigentesy deberan ser pagados conforme al calendario previsto, sin posibilidad
de deduccidn, penalidad o retencion, aun si el contrato es rescindido o terminado anticipadamente?

Respuesta: Ver modelo de contrato en su version 3, el cual se encuentra disponible para su consultay
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0018-2025.

3. ¢Podria precisarse en la Cldusula Trigésima Sexta que, incluso en caso de terminacion anticipada del
contrato, los Certificados de Avance de Obra emitidos deberédn pagarse conforme al calendario
establecido, sin estar sujetos a deduccién, penalidad o retencion alguna?

Respuesta: Ver modelo de contrato en su versidn 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-p-0018-2025.

4. ¢Seria posible revisar la Clausula Trigésima Séptima, Inciso b, para garantizar que los Certificados de
Avance se continten pagando en las fechas y montos estipulados, incluso durante la Etapa de
Mantenimiento, asegurando que las reglas de recepcién parcial no interfieran con su liquidacion?

Respuesta: No es necesario realizar tal precisidn ya que se establece que se estard a lo dispuesto en el
contrato en caso de terminacion anticipada y la cldusula de terminacién anticipada ya prevé el pago de
los Certificados de Avance aun y cuando esa situaciéon de terminacion anticipada exista, ver modelo de
contrato en su version 3, el cual se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de
internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-
licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-1p-0018-2025.

5. ¢Se podria aclarar en la Clausula Trigésima Octava si el periodo entre la terminacion de la obra y la
terminacion del contrato esta contemplado en los pagos? Ademds, épodria confirmarse que los
Certificados de Avance seguiran siendo pagados conforme a lo programado en dicho lapso?

Respuesta: Se hace la precision, ver modelo de contrato en su versién 3, el cual se encuentra disponible
para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0018-2025.

6. ¢Podria especificarse en la Clausula Trigésima Novena que las deducciones por trabajos ejecutados
no afectaran los montos ya documentados en los Certificados de Avance, y que solo se aplicaran a
\ montos especificos definidos para tal propésito?
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Respuesta: Se hace la precision, ver modelo de contrato en su version 3, el cual se encuentra disponible
para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.goh.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0018-2025.

7. éSeria viable incluir en el contrato un mecanismo que contemple los casos en los que el Estado incurra
en retrasos o falta de pago, estableciendo las condiciones y plazos para su resolucion?

Respuesta: El modelo de contrato que prevalecera sera la version 3 del mismo, el cual se encuentra
disponible para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0018-2025.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Se aclara a los licitantes que para el Documento T5 Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de estar
confarme con el contenido, alcances y todas las particularidades de los anexos y/o apéndices que
forman parte de estas Bases de Licitacion, deberan presentar el manifiesto impreso con firma autégrafa
y en hoja membretada del licitante (de conocimiento y aceptacion) y los anexos y apéndices en sus
versiones mas actualizadas podra presentarlos de forma digital con la respectiva firma digital mediante
dispositivo electronico (USB).

Asimismo se pone a disposicidn de los licitantes los documentos de BASES DE LICITACION MULTIANUAL
A PRECIO ALZADO V4, MODELO DE CONTRATO V3, ANEXO 6 MECANISMO DE PAGOS V4 y LA GUIA DE
LLENADO DEL DOCUMENTO E2 RESULTADO DE INDICES FINANCIEROS V3, para su consulta y descarga
en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-0018-2025

Se les recuerda que el acto de presentacién y apertura de proposiciones estd programado para el dia
27 de febrero de 2025, a las 16:00 horas dicho acto sera realizado en la Explanada interior norte de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde nimero

1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44266.

Asimismo, el plazo de ejecucion a considerar serd de 1,780 dias naturales, con fecha de inicio el dia
08 de marzo de 2025 y de terminacion el dia 20 de enero de 2030.

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion
Aritmética (documento E11) y analisis de cargo adicional (documento E18), deberdn ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demés documentos
de la proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretarfa o
elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.
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Se informa a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberdn considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccidn del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, [l y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segin disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucidn de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicacionesy Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacidn que celebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacién Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestién Publica, y Colaboracion en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como ohligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboraciéon y presentacion de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.
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En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocard mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
que se licita.

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 13:13 horas
del mismo dia, firmando a continuacion de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o

g é)‘«f

Arq. Elida Ivetté Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

Direccion General de Infraestructura Carretera

ing. Alberto Vazquez Lopez

Direccién General de Proyectos de Ingenieria

Lic. Roberto Rodriguez Duran

Licitantes (s) Participante (s)

Razoén Social

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

La Peninsular Compafia Constructora, S. A. de C. V.
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Razon Social

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

Lux Systems

Testigo Social

Nombre Firma
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