

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025**, para la contratación de obra pública: **Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 5.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:20 horas**, del día **21 de marzo de 2025**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **02 de enero de 2025**, para la Licitación Pública Estatal Multianual bajo el número de procedimiento **SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025**, se inscribieron a participar **24** Licitantes.

Con fecha del día **07 de marzo de 2025**, a las **12:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	6

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$548'235,065.99

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
2	Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$558'753,132.55
3	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$575'567,330.31
4	Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$556'910,808.56
5	Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$521'351,713.84
6	Construmaq, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$560'037,832.98

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	\$521'351,713.84
2	Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	\$548'235,065.99
3	Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	\$556'910,808.56
4	Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$558'753,132.55
5	Construmaq, S. A. de C. V.	\$560'037,832.98
6	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.	\$575'567,330.31

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 07

0/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de marzo de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

DOCUMENTOS	1.- Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	2.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	3.- Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	4.- Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	5.- Construmaq, S. A. de C. V.	6.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es la firma autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases de esta licitación, los anexos técnicos y económicos. Así como, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables y a los términos de las bases de esta licitación, las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	2.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	3.- Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	4.- Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	5.- Construmaq, S. A. de C. V.	6.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el Modelo del Contrato, el cual deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la Propuesta, así como las normas de calidad de los materiales..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades de los anexos y/o apéndices que forman parte de estas Bases de Licitación, deberán presentar el manifiesto impreso con firma autógrafa y en hoja membretada del licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	2.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	3.- Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	4.- Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	5.- Construmaq, S. A. de C. V.	6.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el(los) sitio(s) de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria y bases de esta licitación pública, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra por lo que no podrá invocar su desconocimiento..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones, firmada de conocimiento y aceptación de los acuerdos ahí tomados o manifestación escrita de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en la elaboración de la Propuesta..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



**Infraestructura
y Obra Pública**


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	2.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	3.- Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	4.- Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	5.- Construmaq, S. A. de C. V.	6.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.
Documento T8.- Circulares aclaratorias y anexos de las mismas, que deberán de integrar y considerar en la elaboración de la Propuesta, en caso de que las hubiera. Si durante el proceso no surgen circulares aclaratorias, deberá presentar un escrito donde así lo manifieste..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad y experiencia en obras similares a esta Licitación Pública, especificando quien será el Responsable de Obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



**Infraestructura
y Obra Pública**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	2.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	3.- Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	4.- Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	5.- Construmaq, S. A. de C. V.	6.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.
Documento T11.- Descripción de la planeación integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual deberá contener la descripción clara de la planeación y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los objetivos generales y particulares...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa general de ejecución de los trabajos, conforme a los catálogos de partidas (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública...	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías, expresado en jornadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



**Infraestructura
y Obra Pública**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	2.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	3.- Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	4.- Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	5.- Construmaq, S. A. de C. V.	6.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características....	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, expresado en unidades convencionales y volúmenes necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaría	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se utilizará de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición....	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



**Infraestructura
y Obra Pública**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	2.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	3.- Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	4.- Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	5.- Construmaq, S. A. de C. V.	6.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.
Documento T18.- Tarjetas de básicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características, las unidades y las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integración de las tarjetas de partidas de trabajo....	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada una de las partidas requeridas en los catálogos de partidas (tanto para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura como la Etapa de Mantenimiento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025




JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	2.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	3.- Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	4.- Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	5.- Construmaq, S. A. de C. V.	6.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.
Documento T20.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el Licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación.....	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar)....	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	2.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	3.- Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	4.- Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	5.- Construmaq, S. A. de C. V.	6.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.
Documento T23.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante **Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T12.- Programa general de ejecución de los trabajos, conforme a los catálogos de partidas (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de esta licitación, utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos.

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura.

B Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En el **Documento T12** "Programa General de Ejecución de los Trabajos", correspondiente a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que las subpartidas con los códigos SIOP-07A, SIOP-08A, SIOP-09A, SIOP-010A, SIOP-011A, SIOP-012A, SIOP-013A, SIOP-014A, SIOP-015A, SIOP-016A, SIOP-017A, SIOP-018A, SIOP-019A, SIOP-020A, SIOP-021A, SIOP-022A, SIOP-023A, SIOP-024A y SIOP-025A correspondientes a la partida "Carriles laterales", se desarrollarán con una fecha de inicio del 20 de marzo del 2025 y una fecha de término del 31 de julio del 2025, realizando la ejecución de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, por lo que el proceso planteado no es posible llevarlo a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencia y buenas prácticas de construcción.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En el **Documento T12** "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, presentado por el licitante, la partida SIOP-06A correspondiente a la "Elaboración de planos "As Built"..." se indica será ejecutada en los primeros 3 meses de la etapa antes señalada.

Sin embargo, dicha partida contempla la generación de los planos correspondientes de acuerdo con la obra terminada, es decir, se trata de planos a elaborarse al término de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. Por tanto, dicha programación de partida es incongruente con la secuencia y naturaleza de los trabajos que se licitan.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En el **Documento T12** "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que las subpartidas con los códigos SIOP-026A, SIOP-027A, SIOP-028A, SIOP-029A, SIOP-030A, SIOP-031A, SIOP-032A y SIOP-033A, correspondientes a la partida "Carriles centrales", se desarrollarán con una fecha de inicio del 26 de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

julio del 2025 y una fecha de término del 13 de octubre de 2025, realizando la ejecución de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, por lo que el proceso planteado no es posible llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencia y buenas prácticas de construcción.

Asimismo, el licitante incumple con lo señalado en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, al considerar la ejecución de los carriles centrales entre el mes de julio y el mes de octubre, ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo establecidos en dicho Anexo, los carriles centrales se ejecutarán tanto en la Fase 2 como en la Fase 3 de Construcción (en el periodo comprendido entre el mes de julio a diciembre de 2025).

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos", en el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de terminación 13 de octubre de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 3 de construcción el día 14 de octubre de 2025 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En el **Documento T12** "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que ejecutará los trabajos correspondientes al camellón lateral y el camellón central entre el mes de octubre y el mes de diciembre de 2025.

Sin embargo, estas partidas deben ejecutarse durante la Fase 1 y la Fase 2 de Construcción, tal como se solicitó en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, es decir los trabajos de estas partidas deberán realizarse entre el mes de marzo y el mes de octubre de 2025.

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 "Alcance de los trabajos", en el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 1 de construcción el día 20 de marzo de 2025 y fecha de terminación 25 de julio de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de terminación 13 de octubre de 2025.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la programación del licitante para las subpartidas con los códigos SIOP-34A, SIOP-35A, SIOP-036A, SIOP-037A, SIOP-038A, SIOP-039A y SIOP-040A correspondientes a la partida "Camellón lateral", y para las subpartidas con los códigos SIOP-041A, SIOP-042A y SIOP-043A correspondientes a la partida "Camellón central", donde estas se desarrollarán con una fecha de inicio del 14 de octubre del 2025 y una fecha de término del 31 de diciembre del 2025, realizando la ejecución

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, se determina que el proceso planteado no es posible llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencial y buenas prácticas de construcción.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición, sin incluir importes, agrupado por:

- 1 Materiales y equipo de instalación permanente;
- 2 Mano de obra; y
- 3 Maquinaria y equipo de construcción.

A Listado de insumos en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura.

B Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa en el **Documento T17 A** "Listado de Insumos", correspondientes a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, que el licitante refiere únicamente la utilización de "CONCRETO PREMEZCLADO MR 48 KG/CM2."

Sin embargo, no considera la utilización de acelerantes u otra clasificación de dicho concreto para la obtención de resistencias rápidas. Por tal razón, la propuesta es incongruente con lo requerido por la Convocante, ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo indicado en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, se requiere la implementación de colados escalonados, en donde se deben utilizar acelerantes a fin de que se puedan poner en operación los carriles vehiculares considerados en cada una de las Fases de Construcción.

En las páginas 9 y 10 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos", para la Fase de Construcción 1 se estableció lo siguiente:

"...En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando terracerías se realizará la pavimentación con concreto hidráulico de los carriles laterales, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, preferentemente con extendidora y/o rodillo, siempre y cuando se garantice la calidad del perfil de rodamiento y bombeos adecuados. Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción 1 la totalidad

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas guarniciones, así como ingresos a cocheras y rampas peatonales en esquinas...”

Mientras que en la página 11 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 2 se estableció lo siguiente.

“...En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 1 y 2, utilizando concreto hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con extendedora para garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma N-CTR-CAR-1-04-009/20), bombeo y texturizado adecuado. Se deberá prever un proceso de colados escalonado utilizando acelerantes, según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción la totalidad del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas guarniciones...”

En el mismo sentido, en las páginas 12 y 13 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 3 se indicó lo siguiente:

“...En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 3 y 4 así como las incorporaciones y desincorporaciones entre carriles centrales y laterales, utilizando concreto hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con extendedora para garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma N-CTR-CAR-1-04-009/20), bombeo y texturizado adecuado.

Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción la totalidad del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas guarniciones. En los extremos del frente de intervención en donde se hayan generado diferencias en los alineamientos de los carriles de circulación entre la nueva construcción y lo existente, se construirán los aproches necesarios para la correcta circulación vehicular de acuerdo a la velocidad de proyecto...”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 “Listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición”, el insumo sin código identificado como “MATERIAL PARA SUB-RASANTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

PUESTO EN OBRA” con unidad de medida M3 y cantidad 1,026.675, es insuficiente para garantizar la correcta construcción de la capa subrasante en la mínima cantidad necesaria realizando el suministro con material de banco, como se describe y requiere en el anexo 4 “Alcance de los Trabajos” de las bases de Licitación, ya que en la página 9 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 1 se estableció lo siguiente:

Una vez construidas las redes hidrosanitarias y pluviales y concluida la construcción de los muros de contención para la estabilización del terreno y taludes, se procederá con los trabajos de terracerías. Estos incluyen corte, acarreo de material, conformación de terraplenes, estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como subdrénes, así como la formación y compactación de la subrasante y base hidráulica con material de banco, asegurando una superficie nivelada y compacta conforme a las especificaciones del proyecto del diseño de pavimento. Todo esto se deberá considerar en la sección completa de los carriles laterales más el ancho de la ciclovía y hasta los respaldos de las guarniciones.

Mientras que en la página 11 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 2 se estableció lo siguiente.

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y material de banco en la proporción requerida para el cumplimiento de la calidad según la normatividad SICT, para la construcción de la base hidráulica se considerará material de banco.

Y en la página 12 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 3 se definió lo siguiente:

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y material de banco en la proporción requerida para el cumplimiento de la calidad, para la construcción de la base hidráulica se considerará material de banco.

Por lo anterior, se determinó que de acuerdo con lo señalado en el Anexo 1 “Proyecto de Intervención” de las Bases de Licitación, la cantidad mínima de material para la formación de la capa

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

subrasante es la que se obtiene en la sección de los carriles laterales, multiplicando la longitud de intervención, por el ancho de 2 carriles de circulación de 3.5m c/u, más ciclovía de 1.8m, más guarnición tipo I de 0.40m, más guarnición en L con corona de 0.20m, por el espesor de la capa subrasante y afectado por el porcentaje del 30% de abundamiento dando como resultado lo siguiente: $(2700m \times (3.5+3.5+1.8+0.40+0.20m) \times 0.30m) \times 1.30 = 9,898.20 m^3$.

Por lo que la cantidad determinada por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 10.37% del volumen mínimo requerido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En el **Documento T17** "Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición", para el insumo sin código denominado "TUBO PEAD LISO HID RD-15.5 DE 2" con unidad de medida M el Licitante determinó la cantidad de 26,092.80, sin embargo, dicha cantidad es insuficiente para garantizar la correcta construcción de la canalización para telecomunicaciones, alumbrado público, fibra óptica de red Jalisco, media y baja tensión, en la mínima cantidad necesaria, de acuerdo con lo estipulado en los documentos, AP-TIPO-CHAPALA FRENTE 5 del Anexo 1 "Proyecto de intervención" y al APENDICE DEL ANEXO 4 - SECCIONES DE CRITERIOS PARA INSTALACIONES del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos.

De acuerdo con lo anterior, la cantidad mínima de tubo PEAD de 2", es la que se obtiene en la sección de banqueteta y camellón central, sumando la cantidad de tubos de telecomunicaciones, más la cantidad de tubos de alumbrado, más la cantidad de tubos de fibra óptica para red Jalisco, multiplicado por la longitud de intervención, $(16+5+1+1+4+1) \times (2700m) = 75,600.00 m$. Por lo que la cantidad determinada por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 34.52% del volumen mínimo requerido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento

Incumplimiento: En el **Documento T17** "Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición", no se observa la integración de insumos que se relacionen con los siguientes elementos de construcción, requeridos en el Anexo 1 "Proyecto de Intervención" de las Bases de Licitación:

"1. Elemento de confinamiento tipo boomerang de 50 cm de ancho, con cinco oquedades en la parte superior para inserción de tornillos para sujeción. elemento fabricado en polietileno de alta densidad

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o polímero equivalente color verde claro (rgb 31,127,0) con protector de rayos ultravioleta (uv), mediante proceso de inyección o extrusión y de composición sólida”.

“2. Ciclovía en concreto hidráulico de 20 cm de espesor, color rojo al 8%, mr-48, acabado semipulido”.

“3. Obra eléctrica en media y baja tensión: postes de concreto, estructuras, tubo PEAD 3”.

Postes de concreto: Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, los licitantes deberían considerar la instalación de postes de concreto, en los tramos donde se requiere reubicar la instalación de media y baja tensión aérea que incida en el trazo.

Estructuras aéreas: Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, los licitantes deberían considerar la instalación de estructuras, en los tramos donde se requiera reubicar la instalación de media y baja tensión aérea que incida en el trazo.

Tubo PEAD 3”: Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, los licitantes deberían considerar en las preparaciones para los 2 circuitos de 200 AMP y 2 circuitos de 600 AMP, tubo PEAD de 3”.

Las consideraciones en cuanto a la infraestructura eléctrica se establecieron en las páginas 8 y 9 de la Tercer Junta de Aclaraciones, de fecha 13 de febrero de 2025.

En la pagina 10 del Anexo 4 “Alcances de los trabajos” se señaló, respecto de las instalaciones eléctricas lo siguiente:

“Para evitar la contaminación visual y mejorar la seguridad, se instalarán las preparaciones de redes eléctricas para media y baja tensión y de telecomunicaciones subterráneas, en la sección de la banquetta, esto permitirá una mejor organización de los servicios y reducirá el riesgo de accidentes relacionados con cables aéreos. Para esto se colocarán ductos, registros y bóvedas, así como lo necesario para las redes de telecomunicaciones subterránea. Esta infraestructura será complementada con la instalación de alumbrado público, que incluye postes, luminarias, brazos, transformadores y cableados para garantizar una iluminación adecuada en toda la vialidad, ciclovía y banquetta.

Posteriormente se llevará a cabo la construcción de las banquetas con los acabados requeridos de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones. Se realizarán trabajos de relleno y afine para recibir la instalación de adoquín y losas de concreto, se deberá prever dotar de la estructura de pavimento necesaria para los ingresos a predios de particulares...”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal Multianual:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	\$548'235,065.99
2	Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	\$556'910,808.56
3	Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$558'753,132.55
4	Construmaq, S. A. de C. V.	\$560'037,832.98
5	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.	\$575'567,330.31

2.- Evaluación de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminación por rango de aceptación, se requirió y se verificó que los licitantes cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes índices financieros para los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del financiamiento de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado ni los intereses por la implementación de la Obra Pública Multianual.

II. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez). Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

"Índice de Cobertura" al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operación entre el resultado de la suma del capital o amortización más los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

III. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento). Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrá como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido entre el resultado de la suma del pago de capital o amortización más los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de Operación igual al Flujo de Operación menos la Provisión de Pagos de Impuestos.

Lo anterior, donde se entenderá por:

- i. "Flujo de Operación" a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos de operación reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales y,
- ii. "Provisión de Pagos de Impuestos" al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio causado y

En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los parámetros señalados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposición coincida con el importe presentado en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con respecto al que entregó la Secretaría.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la I a la VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitación Pública Estatal Multianual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluación de indicadores financieros.

De conformidad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuestas que incumplan cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico antes invocado y los requeridos en las bases de Licitación Pública Estatal Multianual.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);
- II. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisión externa) (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento);
- III. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementación de la Obra Pública Multianual) (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);
- IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); y
- V. Presupuesto total.

Los rubros señalados anteriormente deberán corresponder a los indicados en el Anexo 8 "Modelo Financiero" y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento.

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO



El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales señalados en las fracciones de la I a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 "Modelo Financiero" y lo aplicado en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO "Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento" del Anexo 8 "Modelo Financiero".

El Rubro de "Importe de Financiamiento", se compone del importe por costos financieros determinados en el numeral 3 del Formato 1- RI DET "Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-RI "Determinación del Pago Componente Crédito" y 4-RI "Determinación del Pago Componente Capital en Riesgo" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025				Techo Financiero
Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 5.				\$558,062,509.98
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$472,616,436.20 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$496,178,733.03 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$481,523,498.30 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$553,752,023.05 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$409,294,973.56				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Cinco Contemporánea, S.A. de C.V.	\$472,616,436.20	\$548,235,065.99	SE ACEPTA
2	Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.	\$480,095,524.62	\$556,910,808.56	SE ACEPTA
3	Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	\$481,683,734.96	\$558,753,132.55	SE ACEPTA
4	Construmaq, S. A. de C. V.	\$482,791,235.33	\$560,037,832.98	SE ACEPTA
5	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	\$496,178,733.03	\$575,567,330.31	SE ACEPTA

3.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo directo, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por costo directo y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en la fracción anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo, se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
I. IMPORTE POR MATERIALES	\$130,113,678.43	\$204,852,620.27	\$185,271,912.06
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	\$26,243,570.68	\$60,958,988.81	\$43,356,462.04
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	\$9,847,221.23	\$56,642,549.85	\$42,753,636.60
IV. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA)	\$20,297,823.20	\$42,381,672.91	\$40,239,640.76
V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MULTIANUAL)	\$110,022,469.35	\$270,279,502.61	\$115,111,367.48

RUBROS	Cinco Contemporánea, S.A. de C.V.	Constructora Corpon, S. de R.L. de C.V.	Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	Construmag, S. A. de C. V.	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	\$177,448,155.60	\$193,839,808.43	\$204,852,620.27	\$130,113,678.43	\$184,527,772.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	\$43,462,950.27	\$41,476,911.87	\$60,958,988.81	\$26,243,570.68	\$45,129,523.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	\$55,093,173.48	\$48,804,619.82	\$24,363,116.51	\$9,847,221.23	\$56,642,549.85
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	\$276,004,279.35	\$284,121,340.12	\$290,174,725.59	\$166,204,470.34	\$286,299,845.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA)	\$42,381,672.91	\$38,126,345.67	\$40,239,640.76	\$20,297,823.20	\$41,866,058.82
6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MULTIANUAL)	\$111,935,683.38	\$110,022,469.35	\$114,629,146.73	\$270,279,502.61	\$118,769,272.34
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	\$39,771,599.02	\$45,067,042.85	\$32,286,592.23	\$24,264,872.06	\$46,605,622.87
PRESUPUESTO TOTAL	\$472,616,436.20	\$480,095,524.62	\$481,683,734.96	\$482,791,235.33	\$496,178,733.03

3.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



**Infraestructura
y Obra Pública**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Cinco Contemporánea, S.A. de C.V.	Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.	Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	Construmaq, S. A. de C. V.	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.
8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$7,823,756.46	\$0.00	\$0.00	\$55,158,233.63	\$744,139.92
9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$1,879,550.17	\$0.00	\$17,112,891.36	\$0.00
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$18,390,520.09	\$32,906,415.37	\$0.00
11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA)	\$0.00	\$2,113,295.09	\$0.00	\$19,941,817.56	\$0.00
12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MULTIANUAL)	\$3,175,684.10	\$5,088,898.13	\$482,220.75	\$0.00	\$0.00
13. INSUFICIENCIA TOTAL: 8+9+10+11+12	\$10,999,440.56	\$9,081,743.39	\$18,872,740.85	\$125,119,357.92	\$744,139.92
14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$28,772,158.46	\$35,985,299.46	\$13,413,851.38	-\$100,854,485.85	\$45,861,482.95
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

3.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Cinco Contemporánea, S.A. de C.V.	\$472,616,436.20	\$548,235,065.99	CUMPLE	SOLVENTE
2	Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.	\$480,095,524.62	\$556,910,808.56	CUMPLE	SOLVENTE
3	Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	\$481,683,734.96	\$558,753,132.55	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
4	Construmaq, S. A. de C. V.	\$482,791,235.33	\$560,037,832.98	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
5	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	\$496,178,733.03	\$575,567,330.31	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica (Indicadores Financieros y Tasación Aritmética) fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima octava sesión ordinaria del día 21 de marzo de 2025**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto**

[Firma manuscrita]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 5, por un monto de **\$548'235,065.99 (quinientos cuarenta y ocho millones doscientos treinta y cinco mil sesenta y cinco pesos 99/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **15%** de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública Multianual ni el importe para supervisión, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde a **\$59'599,022.66 (cincuenta y nueve millones quinientos noventa y nueve mil veintidós pesos 66/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **21 de marzo de 2025 a las 16:20 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos dentro del plazo de **1,768 días naturales**, tomando como fecha de inicio del contrato el día **22 de marzo de 2025** y de terminación de vigencia del mismo el día **22 de enero de 2030**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:23 horas** del día **21 de marzo de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.	
Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	
Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.	
Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	
Construmaq, S. A. de C. V.	
Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025





JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	

TESTIGO SOCIAL	



[Handwritten signature]