

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026**, para la contratación de obra pública: **Ampliación del área de urgencias (cimentación y estructura) para el Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:05 horas**, del día **19 de febrero de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **15 de enero de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026**, se inscribieron a participar **107** Licitantes.

Con fecha del día **10 de febrero de 2026**, a las **10:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	81

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'536,619.56
2	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$11'400,357.84
3	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'784,269.34
4	Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'583,364.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
5	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$11'423,019.54
6	Ar+In, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'194,266.50
7	Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'181,340.65
8	Biancarlo, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'820,664.00
9	Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'607,501.27
10	Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'138,796.49
11	Código A Constructores, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'584,753.52
12	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'893,991.50
13	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'311,805.06
14	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'489,752.45
15	Constructora Capla, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'961,403.60
16	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$11'178,154.98
17	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'079,221.72
18	Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'897,235.46
19	Constructora Nantli, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$11'195,126.67
20	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'594,873.14
21	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'246,930.00
22	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'541,906.50
23	Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'420,979.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
24	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'731,924.89
25	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'429,169.21
26	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'689,738.95
27	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'987,640.53
28	ERP Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'699,575.76
29	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'101,504.85
30	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'154,263.32
31	Gallery Proyect, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'142,416.43
32	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'395,953.58
33	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'462,460.47
34	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'504,514.95
35	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'245,046.04
36	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'145,365.21
37	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'881,000.96
38	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'595,252.02
39	Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'418,936.67
40	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'439,006.53
41	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'910,097.20
42	Jes Vivienda, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'274,833.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
43	Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$11'029,138.55
44	Jorge Armando Torres Zermeño	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'915,380.42
45	Kiper, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$11'000,120.80
46	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'106,454.92
47	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'706,472.84
48	Magma Studio, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'113,989.63
49	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'364,174.49
50	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'050,643.00
51	Marecomsa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'829,000.01
52	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'874,043.27
53	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'429,230.25
54	Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'746,281.85
55	MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'613,600.40
56	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'776,371.08
57	MTQ de México, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'623,307.19
58	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'549,245.86
59	Neoingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$11'594,936.95
60	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'030,703.21
61	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$11'067,535.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
62	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'454,300.69
63	Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'668,418.19
64	Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'719,047.41
65	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'919,967.06
66	Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'572,876.54
67	Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'408,497.76
68	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'662,476.71
69	Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'239,756.36
70	Samlola Corp, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'447,991.81
71	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'244,345.55
72	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'192,951.75
73	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'666,829.89
74	Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'150,920.74
75	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'278,362.32
76	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$11'543,477.41
77	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$11'821,014.71
78	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'218,200.35
79	Vicente López Gómez	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'859,765.15
80	Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'992,103.60

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
81	Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'165,212.53

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	\$9'050,643.00
2	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$9'662,476.71
3	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$9'784,269.34
4	Vicente López Gómez	\$9'859,765.15
5	Jorge Armando Torres Zermeño	\$9'915,380.42
6	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$10'154,263.32
7	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$10'462,460.47
8	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$10'536,619.56
9	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$10'594,873.14
10	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	\$10'666,829.89
11	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$10'776,371.08
12	Biancarlo, S. A. de C. V.	\$10'820,664.00
13	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$10'874,043.27
14	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$10'893,991.50
15	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$10'910,097.20
16	Kiper, S. A. de C. V.	\$11'000,120.80
17	Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.	\$11'029,138.55
18	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$11'067,535.96
19	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	\$11'178,154.98
20	Constructora Nantli, S. A. de C. V.	\$11'195,126.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
21	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$11'400,357.84
22	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	\$11'423,019.54
23	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$11'543,477.41
24	Neoingeniería, S. A. de C. V.	\$11'594,936.95
25	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$11'821,014.71
26	Gallery Project, S. A. de C. V.	\$12'142,416.43
27	Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'165,212.53
28	Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$12'181,340.65
29	Ar+In, S. A. de C. V.	\$12'194,266.50
30	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$12'218,200.35
31	Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.	\$12'239,756.36
32	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	\$12'244,345.55
33	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$12'364,174.49
34	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	\$12'395,953.58
35	Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.	\$12'408,497.76
36	Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	\$12'420,979.70
37	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$12'429,230.25
38	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$12'439,006.53
39	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	\$12'454,300.69
40	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$12'489,752.45
41	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$12'504,514.95
42	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'549,245.86
43	Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	\$12'572,876.54
44	Código A Constructores, S. A. de C. V.	\$12'584,753.52
45	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'595,252.02
46	MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	\$12'613,600.40
47	Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	\$12'668,418.19

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
48	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'689,738.95
49	ERP Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'699,575.76
50	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'706,472.84
51	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$12'731,924.89
52	Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.	\$12'746,281.85
53	Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	\$12'897,235.46
54	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$12'919,967.06
55	Constructora Capla, S. A. de C. V.	\$12'961,403.60
56	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$12'987,640.53
57	Magma Studio, S. A. de C. V.	\$13'113,989.63
58	Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	\$13'138,796.49
59	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$13'245,046.04
60	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$13'246,930.00
61	Jes Vivienda, S. A. de C. V.	\$13'274,833.80
62	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$13'278,362.32
63	Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	\$13'418,936.67
64	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$13'429,169.21
65	Samloia Corp, S. A. de C. V.	\$13'447,991.81
66	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$13'541,906.50
67	Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	\$13'583,364.43
68	Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	\$13'607,501.27
69	MTQ de México, S. A. de C. V.	\$13'623,307.19
70	Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	\$13'719,047.41
71	Marecomsa, S. A. de C. V.	\$13'829,000.01
72	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$13'881,000.96
73	Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	\$13'992,103.60
74	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'030,703.21

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
75	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$14'079,221.72
76	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$14'101,504.85
77	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$14'106,454.92
78	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$14'145,365.21
79	Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.	\$14'150,920.74
80	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	\$14'192,951.75
81	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$14'311,805.06

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **10 de febrero de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	2.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	3.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	4.- Vicente López Gómez	5.- Jorge Armando Torres Zermeno
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	2.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	3.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	4.- Vicente López Gómez	5.- Jorge Armando Torres Zermeño
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	2.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	3.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	4.- Vicente López Gómez	5.- Jorge Armando Torres Zermeño
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	2.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	3.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	4.- Vicente López Gómez	5.- Jorge Armando Torres Zermeno
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	7.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	8.- Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	9.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	10.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	7.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	8.- Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	9.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	10.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	7.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	8.- Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	9.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	10.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	7.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	8.- Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	9.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	10.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

14

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	12.- Biancarlo, S. A. de C. V.	13.- Maxwell Obras, S. A. de C. V.	14.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	15.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



81



8/2



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	12.- Biancarlo, S. A. de C. V.	13.- Maxwell Obras, S. A. de C. V.	14.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	15.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	12.- Biancarlo, S. A. de C. V.	13.- Maxwell Obras, S. A. de C. V.	14.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	15.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	12.- Biancarlo, S. A. de C. V.	13.- Maxwell Obras, S. A. de C. V.	14.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	15.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Kiper, S. A. de C. V.	17.- Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.	18- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	19.- Constructora Huaxtlá, S. A. de C. V.	20.- Constructora Nantli, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Kiper, S. A. de C. V.	17.- Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.	18.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	19.- Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	20.- Constructora Nantli, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Kiper, S. A. de C. V.	17.- Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.	18- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	19.- Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	20.- Constructora Nantli, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Kiper, S. A. de C. V.	17.- Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.	18- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	19.- Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	20.- Constructora Nantli, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

M

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	22.- Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	23.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	24.- Neoingeniería, S. A. de C. V.	25.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	22.- Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	23.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	24.- Neoingeniería, S. A. de C. V.	25.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	22.- Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	23.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	24.- Neoingeniería, S. A. de C. V.	25.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	22.- Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	23.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	24.- Neoingeniería, S. A. de C. V.	25.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Gallery Project, S. A. de C. V.	27.- Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	28- Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	29.- Ar+In, S. A. de C. V.	30.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Gallery Project, S. A. de C. V.	27.- Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	28- Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	29.- Ar+In, S. A. de C. V.	30.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Gallery Project, S. A. de C. V.	27.- Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	28- Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	29.- Ar+In, S. A. de C. V.	30.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Gallery Project, S. A. de C. V.	27.- Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	28- Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	29.- Ar+In, S. A. de C. V.	30.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.	32.- Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	33- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	34.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	35.- Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.	32.- Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	33- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	34.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	35.- Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.	32.- Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	33- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	34.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	35.- Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.	32.- Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	33.- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	34.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	35.- Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de Lances de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	37.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	38.- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	39.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	40.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	37.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	38- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	39.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	40.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	37.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	38- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	39.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	40.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	37.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	38- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	39.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	40.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	42.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	43- Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	44.- Código A Constructores, S. A. de C. V.	45.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos -- económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	42.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	43- Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	44.- Código A Constructores, S. A. de C. V.	45.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	42.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	43- Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	44.- Código A Constructores, S. A. de C. V.	45.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	42.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	43- Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	44.- Código A Constructores, S. A. de C. V.	45.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	47.- Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	48.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	49.- ERP Construcciones, S. A. de C. V.	50.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	47.- Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	48.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	49.- ERP Construcciones, S. A. de C. V.	50.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	47.- Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	48.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	49.- ERP Construcciones, S. A. de C. V.	50.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	47.- Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	48.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	49.- ERP Construcciones, S. A. de C. V.	50.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	52.- Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.	53.- Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	54.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	55.- Constructora Capla, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	52.- Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.	53.- Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	54.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	55.- Constructora Capla, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	52.- Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.	53.- Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	54.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	55.- Constructora Capla, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	52.- Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.	53.- Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	54.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	55.- Constructora Capla, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	57.- Magma Studio, S. A. de C. V.	58.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	59.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	60.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	57.- Magma Studio, S. A. de C. V.	58.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	59.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	60.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducta no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	57.- Magma Studio, S. A. de C. V.	58.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	59.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	60.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	57.- Magma Studio, S. A. de C. V.	58.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	59.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	60.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Jes Vivienda, S. A. de C. V.	62.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	63.- Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	64.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	65.- Samlola Corp, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos -- económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Jes Vivienda, S. A. de C. V.	62.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	63.- Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	64.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	65.- Samlola Corp, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Jes Vivienda, S. A. de C. V.	62.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	63.- Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	64.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	65.- Samlola Corp, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Jes Vivienda, S. A. de C. V.	62.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	63.- Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	64.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	65.- Samlola Corp, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	67.- Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	68.- Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	69.- MTQ de México, S. A. de C. V.	70.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	67.- Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	68.- Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	69.- MTQ de México, S. A. de C. V.	70.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	67.- Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	68.- Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	69.- MTQ de México, S. A. de C. V.	70.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	67.- Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	68.- Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	69.- MTQ de México, S. A. de C. V.	70.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	71.- Marecomsa, S. A. de C. V.	72.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	73.- Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	74.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	75.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	71.- Marecomsa, S. A. de C. V.	72.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	73.- Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	74.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	75.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	71.- Marecomsa, S. A. de C. V.	72.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	73.- Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	74.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	75.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	71.- Marecomsa, S. A. de C. V.	72.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	73.- Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	74.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	75.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	76.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	77.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	78.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	79.- Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.	80.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	81.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	76.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	77.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	78.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	79.- Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.	80.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	81.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	76.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	77.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	78.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	79.- Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.	80.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	81.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	76.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	77.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	78.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	79.- Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.	80.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	81.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	\$9'050,643.00
2	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$9'662,476.71
3	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$9'784,269.34
4	Vicente López Gómez	\$9'859,765.15
5	Jorge Armando Torres Zermeño	\$9'915,380.42
6	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$10'154,263.32
7	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$10'462,460.47
8	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$10'536,619.56
9	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$10'594,873.14
10	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	\$10'666,829.89
11	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$10'776,371.08
12	Biancarlo, S. A. de C. V.	\$10'820,664.00
13	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$10'874,043.27
14	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$10'893,991.50
15	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$10'910,097.20
16	Kiper, S. A. de C. V.	\$11'000,120.80
17	Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.	\$11'029,138.55
18	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$11'067,535.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
19	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	\$11'178,154.98
20	Constructora Nantli, S. A. de C. V.	\$11'195,126.67
21	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$11'400,357.84
22	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	\$11'423,019.54
23	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$11'543,477.41
24	Neoingeniería, S. A. de C. V.	\$11'594,936.95
25	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$11'821,014.71
26	Gallery Project, S. A. de C. V.	\$12'142,416.43
27	Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'165,212.53
28	Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$12'181,340.65
29	Ar+In, S. A. de C. V.	\$12'194,266.50
30	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$12'218,200.35
31	Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.	\$12'239,756.36
32	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	\$12'244,345.55
33	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$12'364,174.49
34	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	\$12'395,953.58
35	Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.	\$12'408,497.76
36	Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	\$12'420,979.70
37	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$12'429,230.25
38	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$12'439,006.53
39	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	\$12'454,300.69
40	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$12'489,752.45
41	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$12'504,514.95
42	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'549,245.86
43	Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	\$12'572,876.54
44	Código A Constructores, S. A. de C. V.	\$12'584,753.52
45	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'595,252.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
46	MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	\$12'613,600.40
47	Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	\$12'668,418.19
48	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'689,738.95
49	ERP Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'699,575.76
50	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$12'706,472.84
51	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$12'731,924.89
52	Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.	\$12'746,281.85
53	Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	\$12'897,235.46
54	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$12'919,967.06
55	Constructora Capla, S. A. de C. V.	\$12'961,403.60
56	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$12'987,640.53
57	Magma Studio, S. A. de C. V.	\$13'113,989.63
58	Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	\$13'138,796.49
59	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$13'245,046.04
60	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$13'246,930.00
61	Jes Vivienda, S. A. de C. V.	\$13'274,833.80
62	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$13'278,362.32
63	Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	\$13'418,936.67
64	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$13'429,169.21
65	Samlola Corp, S. A. de C. V.	\$13'447,991.81
66	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$13'541,906.50
67	Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	\$13'583,364.43
68	Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	\$13'607,501.27
69	MTQ de México, S. A. de C. V.	\$13'623,307.19
70	Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	\$13'719,047.41
71	Marecomsa, S. A. de C. V.	\$13'829,000.01
72	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$13'881,000.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
73	Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	\$13'992,103.60
74	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'030,703.21
75	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$14'079,221.72
76	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$14'101,504.85
77	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$14'106,454.92
78	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$14'145,365.21
79	Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.	\$14'150,920.74
80	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	\$14'192,951.75
81	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$14'311,805.06

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Código A Constructores, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su **Documento E16 "Análisis de cargo adicional"**, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su **Documento E16 "Análisis de cargo adicional"**, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su **Documento E16 "Análisis de cargo adicional"**, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Tree House Construcciones, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su **Documento E16 "Análisis de cargo adicional"**, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026				Techo Financiero
Ampliación del área de urgencias (cimentación y estructura) para el Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.				\$13,963,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$7,802,278.45 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$12,337,762.98 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$10,620,260.88 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$12,213,300.01 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$9,027,221.74				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	\$7,802,278.45	\$9,050,643.00	SE DESCALIFICA
2	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$8,329,721.30	\$9,662,476.71	SE DESCALIFICA
3	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$8,434,714.95	\$9,784,269.34	SE DESCALIFICA
4	Vicente López Gómez	\$8,499,797.54	\$9,859,765.15	SE DESCALIFICA
5	Jorge Armando Torres Zermeño	\$8,547,741.74	\$9,915,380.42	SE DESCALIFICA
6	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$8,753,675.28	\$10,154,263.32	SE DESCALIFICA
7	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$9,019,362.47	\$10,462,460.47	SE DESCALIFICA
8	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$9,083,292.72	\$10,536,619.56	SE ACEPTA
9	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$9,133,511.33	\$10,594,873.14	SE ACEPTA
10	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	\$9,195,543.01	\$10,666,829.89	SE ACEPTA
11	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$9,289,975.07	\$10,776,371.08	SE ACEPTA
12	Biancarlo, S. A. de C. V.	\$9,328,158.62	\$10,820,664.00	SE ACEPTA
13	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$9,374,175.23	\$10,874,043.27	SE ACEPTA
14	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$9,391,371.98	\$10,893,991.50	SE ACEPTA
15	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$9,405,256.21	\$10,910,097.20	SE ACEPTA
16	Kiper, S. A. de C. V.	\$9,482,862.76	\$11,000,120.80	SE ACEPTA
17	Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.	\$9,507,878.06	\$11,029,138.55	SE ACEPTA
18	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$9,540,979.28	\$11,067,535.96	SE ACEPTA
19	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	\$9,636,340.50	\$11,178,154.98	SE ACEPTA
20	Constructora Nantli, S. A. de C. V.	\$9,650,971.27	\$11,195,126.67	SE ACEPTA
21	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$9,827,894.69	\$11,400,357.84	SE ACEPTA
22	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	\$9,847,430.64	\$11,423,019.54	SE ACEPTA
23	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$9,951,273.63	\$11,543,477.41	SE ACEPTA
24	Neoingeniería, S. A. de C. V.	\$9,995,635.30	\$11,594,936.95	SE ACEPTA
25	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$10,190,529.92	\$11,821,014.71	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
26	Gallery Project, S. A. de C. V.	\$10,467,600.37	\$12,142,416.43	SE ACEPTA
27	Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,487,252.18	\$12,165,212.53	SE ACEPTA
28	Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$10,501,155.73	\$12,181,340.65	SE ACEPTA
29	Ar+In, S. A. de C. V.	\$10,512,298.71	\$12,194,266.50	SE ACEPTA
30	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$10,532,931.34	\$12,218,200.35	SE ACEPTA
31	Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.	\$10,551,514.10	\$12,239,756.36	SE ACEPTA
32	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	\$10,555,470.30	\$12,244,345.55	SE ACEPTA
33	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$10,658,771.11	\$12,364,174.49	SE ACEPTA
34	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	\$10,686,166.88	\$12,395,953.58	SE ACEPTA
35	Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.	\$10,696,980.83	\$12,408,497.76	SE ACEPTA
36	Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	\$10,707,741.12	\$12,420,979.70	SE ACEPTA
37	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$10,714,853.66	\$12,429,230.25	SE ACEPTA
38	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$10,723,281.49	\$12,439,006.53	SE ACEPTA
39	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	\$10,736,466.11	\$12,454,300.69	SE ACEPTA
40	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$10,767,027.97	\$12,489,752.45	SE ACEPTA
41	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$10,779,754.27	\$12,504,514.95	SE ACEPTA
42	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,818,315.40	\$12,549,245.86	SE ACEPTA
43	Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	\$10,838,686.67	\$12,572,876.54	SE ACEPTA
44	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,857,975.88	\$12,595,252.02	SE ACEPTA
45	MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	\$10,873,793.45	\$12,613,600.40	SE ACEPTA
46	Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	\$10,921,050.16	\$12,668,418.19	SE ACEPTA
47	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,939,430.13	\$12,689,738.95	SE ACEPTA
48	ERP Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,947,910.14	\$12,699,575.76	SE ACEPTA
49	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,953,855.90	\$12,706,472.84	SE ACEPTA
50	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$10,975,797.32	\$12,731,924.89	SE ACEPTA
51	Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	\$11,118,306.43	\$12,897,235.46	SE ACEPTA
52	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$11,137,902.64	\$12,919,967.06	SE ACEPTA
53	Constructora Capla, S. A. de C. V.	\$11,173,623.79	\$12,961,403.60	SE ACEPTA
54	Magma Studio, S. A. de C. V.	\$11,305,163.47	\$13,113,989.63	SE ACEPTA
55	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	\$11,326,548.70	\$13,138,796.49	SE ACEPTA
56	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$11,418,143.14	\$13,245,046.04	SE ACEPTA
57	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$11,419,767.24	\$13,246,930.00	SE ACEPTA
58	Jes Vivienda, S. A. de C. V.	\$11,443,822.24	\$13,274,833.80	SE ACEPTA
59	Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	\$11,568,048.85	\$13,418,936.67	SE ACEPTA
60	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$11,576,870.01	\$13,429,169.21	SE ACEPTA
61	Samlola Corp, S. A. de C. V.	\$11,593,096.39	\$13,447,991.81	SE ACEPTA
62	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$11,674,057.33	\$13,541,906.50	SE ACEPTA
63	Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	\$11,709,796.92	\$13,583,364.43	SE ACEPTA
64	Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	\$11,730,604.54	\$13,607,501.27	SE ACEPTA
65	MTQ de México, S. A. de C. V.	\$11,744,230.34	\$13,623,307.19	SE ACEPTA
66	Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	\$11,826,765.01	\$13,719,047.41	SE ACEPTA
67	Marecomsa, S. A. de C. V.	\$11,921,551.73	\$13,829,000.01	SE ACEPTA
68	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$11,966,380.14	\$13,881,000.96	SE ACEPTA
69	Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	\$12,062,158.28	\$13,992,103.60	SE ACEPTA
70	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,095,433.80	\$14,030,703.21	SE ACEPTA
71	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$12,137,260.10	\$14,079,221.72	SE ACEPTA
72	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$12,156,469.70	\$14,101,504.85	SE ACEPTA
73	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$12,160,737.00	\$14,106,454.92	SE ACEPTA
74	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$12,194,280.35	\$14,145,365.21	SE ACEPTA
75	Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.	\$12,199,069.60	\$14,150,920.74	SE ACEPTA
76	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	\$12,235,303.23	\$14,192,951.75	SE DESCALIFICA
77	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$12,337,762.98	\$14,311,805.06	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$4,183,663.78	\$8,394,746.07	\$5,894,174.31
MANO DE OBRA	\$1,283,902.35	\$3,080,304.19	\$2,183,872.72
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$107,967.84	\$1,817,749.68	\$881,994.69
COSTOS INDIRECTOS	\$443,582.56	\$1,489,821.19	\$854,377.17
FINANCIAMIENTO	\$1,178.86	\$88,197.00	\$24,122.37

RUBROS	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.		Construmova, S. A. P. I. de C. V.		Sisega Construcciones, S. A. de C. V.		MTD Diseño y Construcción, S. A. de C. V.		Blancario, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	73.4829%	\$5,562,014.76	58.2632%	\$4,415,330.11	63.4353%	\$4,872,687.13	72.7818%	\$5,496,850.72	56.5836%	\$4,398,444.07
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	23.0851%	\$1,747,341.93	22.7597%	\$1,724,783.76	26.3374%	\$2,023,066.58	23.7674%	\$1,795,037.08	23.9618%	\$1,862,635.88
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.4319%	\$259,767.59	18.9771%	\$1,438,128.41	10.2274%	\$785,599.01	3.4508%	\$260,621.27	19.4546%	\$1,512,270.56
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,569,124.28	100.0000%	\$7,578,242.28	100.0000%	\$7,681,352.72	100.0000%	\$7,552,509.07	100.0000%	\$7,773,350.51
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.01820%	\$758,290.01	9.00000%	\$682,041.81	8.00000%	\$614,508.22	9.91220%	\$748,619.80	8.40617%	\$653,441.06
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.27704%	\$23,070.27	0.01427%	\$1,178.86	0.25559%	\$21,203.39	0.19689%	\$16,344.09	0.12878%	\$10,852.02
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.23333%	\$687,522.95	10.00000%	\$826,146.29	10.00000%	\$831,706.43	11.12833%	\$925,595.84	10.00000%	\$843,764.36
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$9,083,292.72		\$9,133,511.33		\$9,195,543.01		\$9,289,975.07		\$9,328,158.62

M

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



**Infraestructura
y Obra Pública**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	Integra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	Kiper, S. A. de C. V.	Jalcon Construcciones, S. A. de C. V.					
I. IMPORTE POR MATERIALES	81.9327%	\$6,311,939.37	74.4589%	\$5,876,160.26	81.6870%	\$6,316,136.10	52.4454%	\$4,183,663.78	54.3184%	\$4,376,669.99
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	15.6658%	\$1,283,902.35	21.8952%	\$1,727,931.23	16.8925%	\$1,306,148.19	27.1042%	\$2,162,147.04	28.0795%	\$2,262,487.40
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.4015%	\$107,967.84	3.6459%	\$287,726.32	1.4206%	\$109,839.38	20.4504%	\$1,631,365.19	17.6021%	\$1,418,280.22
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.00000%	\$7,703,809.56	100.0000%	\$7,891,817.81	100.0000%	\$7,732,123.67	100.0000%	\$7,977,176.01	100.0000%	\$8,057,437.61
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000%	\$770,380.96	7.00000%	\$552,427.25	8.00000%	\$618,569.89	8.44513%	\$673,682.88	7.62368%	\$614,273.26
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06250%	\$5,296.37	0.20000%	\$16,888.49	0.06250%	\$5,219.18	0.30079%	\$26,020.92	0.08508%	\$7,377.89
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$847,948.69	10.44000%	\$883,342.34	12.00000%	\$1,002,709.53	8.75000%	\$759,276.98	9.00000%	\$781,117.99
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$9,374,175.23		\$9,391,371.98		\$9,405,256.21		\$9,482,862.76		\$9,507,878.06

RUBROS	Orsa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.		Constructora Huastla, S. A. de C. V.	Constructora Nantli, S. A. de C. V.	Acogar Constructora, S. A. de C. V.		Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.			
I. IMPORTE POR MATERIALES	54.5567%	\$4,305,295.50	58.3149%	\$4,512,514.65	72.7276%	\$5,811,175.47	69.7162%	\$5,662,310.51	55.3366%	\$4,541,184.33
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.9072%	\$1,965,529.92	28.3138%	\$2,190,973.06	21.3247%	\$1,703,913.64	25.8005%	\$2,095,501.50	26.0843%	\$2,140,604.30
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	20.5362%	\$1,620,595.29	13.3713%	\$1,034,691.59	5.9476%	\$475,235.98	4.4833%	\$364,126.92	18.5790%	\$1,524,682.71
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,891,420.71	100.0000%	\$7,738,179.30	100.0000%	\$7,990,325.09	100.0000%	\$8,121,938.93	100.0000%	\$8,206,471.34
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.19329%	\$725,481.19	10.00000%	\$773,818.00	7.40212%	\$591,453.45	9.19596%	\$746,890.26	8.45250%	\$693,651.99
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.30547%	\$25,402.19	0.12883%	\$10,966.24	0.35900%	\$30,808.70	0.23763%	\$12,075.00	0.08594%	\$7,648.77
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.83333%	\$649,324.61	12.50000%	\$1,065,370.44	11.50000%	\$990,447.53	9.99500%	\$888,545.92	10.00000%	\$890,777.21
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$9,540,979.28		\$9,636,340.50		\$9,650,971.27		\$9,827,894.69		\$9,847,430.64

RUBROS	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.		Neogeniería, S. A. de C. V.		Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.		Gallery Project, S. A. de C. V.		Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	79.1228%	\$6,473,335.37	67.5272%	\$5,192,123.77	72.5699%	\$6,267,141.62	60.0592%	\$5,356,364.53	61.1910%	\$5,099,205.13
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	19.2427%	\$1,574,322.26	24.1276%	\$1,855,156.58	21.1013%	\$1,822,310.22	32.3086%	\$2,881,435.11	24.1071%	\$2,008,908.47
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.6344%	\$133,718.12	8.3452%	\$641,654.75	6.3289%	\$546,560.48	7.6322%	\$680,574.79	14.7019%	\$1,225,148.88
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$8,181,379.75	100.0000%	\$7,688,935.10	100.0000%	\$8,636,012.32	100.0000%	\$8,918,474.43	100.0000%	\$8,333,262.48
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	12.00000%	\$981,765.57	12.88114%	\$990,422.15	6.64333%	\$573,736.07	8.86303%	\$790,738.70	8.64062%	\$720,045.54
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06250%	\$5,726.97	0.09590%	\$8,323.68	0.25235%	\$23,240.80	0.25416%	\$24,676.94	0.22330%	\$20,125.50
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	3.00000%	\$733,509.78	14.48000%	\$1,257,976.20	9.83333%	\$907,910.30	7.00000%	\$681,372.30	15.01000%	\$1,361,922.37
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$9,951,273.63		\$9,995,635.30		\$10,190,529.92		\$10,467,600.37		\$10,487,252.18

RUBROS	Arquind Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.		Ar+in, S. A. de C. V.		Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.		Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.		Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	61.9849%	\$5,583,264.49	69.4981%	\$6,190,639.26	71.2520%	\$6,371,305.43	69.4594%	\$6,030,686.64	59.1371%	\$4,964,340.50
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	27.6263%	\$2,488,429.11	25.3696%	\$2,259,831.48	23.4794%	\$2,099,510.13	22.0518%	\$1,914,604.33	29.4265%	\$2,470,245.11
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.3888%	\$935,762.85	5.1323%	\$457,170.79	5.2686%	\$471,111.36	8.4888%	\$737,022.88	11.4364%	\$960,040.93
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$9,007,456.45	100.0000%	\$8,907,641.53	100.0000%	\$8,941,926.92	100.0000%	\$8,682,313.85	100.0000%	\$8,394,626.54
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.32000%	\$839,495.13	8.92363%	\$794,884.97	9.41000%	\$841,435.32	12.00000%	\$1,041,877.66	13.00000%	\$1,091,301.45
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.19878%	\$19,573.40	0.22088%	\$21,430.94	0.30277%	\$29,621.54	0.06056%	\$5,888.68	0.15710%	\$14,902.39
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	5.90000%	\$587,124.97	7.56667%	\$735,779.77	6.80000%	\$667,282.90	7.90000%	\$768,676.34	10.54500%	\$1,001,862.56
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$10,501,155.73		\$10,512,298.71		\$10,532,931.34		\$10,551,514.10		\$10,555,470.30

RÚBROS	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C.V.		Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.		Proyección Integral Zure, S. A. de C.V.		Desarrollos BCA, S. de R. L. de C.V.		Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C.V	
I. IMPORTE POR MATERIALES	64.3958%	\$5,766,405.97	59.3689%	\$5,496,716.66	60.1170%	\$5,224,080.86	60.5524%	\$5,402,072.21	59.2645%	\$5,342,845.78
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.4306%	\$2,635,399.22	30.0455%	\$2,781,787.43	29.6872%	\$2,579,775.37	24.7519%	\$2,208,199.50	22.8376%	\$2,058,970.81
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	6.1737%	\$552,829.75	10.5855%	\$980,069.45	10.1958%	\$885,999.05	14.6957%	\$1,311,046.11	17.8979%	\$1,613,539.34
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$8,954,634.94	100.0000%	\$9,258,573.54	100.0000%	\$8,689,855.28	100.0000%	\$8,921,317.82	100.0000%	\$9,015,255.93
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.42620%	\$754,535.45	8.06764%	\$746,948.47	14.02986%	\$1,219,174.70	10.84154%	\$967,208.24	7.40000%	\$667,128.94
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.51980%	\$50,468.27	0.01758%	\$1,758.97	0.38513%	\$38,162.46	0.31477%	\$31,126.11	0.10500%	\$10,166.50
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.66670%	\$845,838.60	6.25000%	\$625,455.06	7.00000%	\$696,303.47	7.40500%	\$734,550.24	10.00000%	\$969,255.14
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$10,658,771.11		\$10,686,166.88		\$10,696,980.83		\$10,707,741.12		\$10,714,853.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	65.4351% \$6,136,469.47	67.3128% \$6,090,976.19	69.1503% \$6,403,951.26	64.9931% \$5,536,463.44	61.7608% \$5,600,765.76
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	25.0134% \$2,345,740.73	21.5588% \$1,950,801.20	24.6470% \$2,282,538.21	25.5110% \$2,173,170.17	24.1039% \$2,185,858.32
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	9.5515% \$895,733.21	11.1284% \$1,006,987.10	6.2027% \$574,426.16	9.4959% \$808,911.84	14.1353% \$1,281,859.43
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$9,377,943.41	100.0000% \$9,048,764.49	100.0000% \$9,260,915.63	100.0000% \$8,518,545.45	100.0000% \$9,068,483.51
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.00000% \$562,676.60	12.00000% \$1,085,851.74	8.36799% \$774,952.49	17.48915% \$1,489,821.19	9.16899% \$831,488.35
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.50000% \$49,703.10	0.06062% \$6,143.92	0.23384% \$23,467.87	0.06432% \$6,437.74	0.28578% \$28,292.14
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.80000% \$679,341.97	5.34500% \$542,023.63	6.50000% \$653,856.84	7.10000% \$711,051.11	8.42000% \$835,959.83
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$10,723,281.49	\$10,736,466.11	\$10,767,027.97	\$10,779,754.27	\$10,818,315.40

RUBROS	Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	57.1654% \$5,309,024.14	66.7996% \$6,164,113.37	69.4582% \$6,154,034.07	70.6127% \$6,398,899.59	67.8341% \$6,033,184.06
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	32.7515% \$3,041,671.31	24.1201% \$2,225,747.75	24.2556% \$2,149,059.19	21.8776% \$1,982,539.01	27.6501% \$2,459,204.24
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.0831% \$936,433.94	9.0803% \$837,905.13	6.2863% \$556,966.54	7.5097% \$680,523.17	4.5158% \$401,638.24
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$9,287,129.39	100.0000% \$9,227,766.25	100.0000% \$8,860,059.80	100.0000% \$9,061,961.77	100.0000% \$8,894,026.54
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000% \$835,841.65	8.59867% \$793,465.17	12.99530% \$1,151,391.35	12.00000% \$1,087,435.41	13.03670% \$1,159,487.56
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.22000% \$22,270.54	0.28648% \$28,709.04	0.06527% \$6,534.47	0.06068% \$6,158.82	0.24889% \$25,022.19
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.30100% \$639,251.67	7.50000% \$753,745.53	8.00000% \$801,438.85	7.00000% \$710,888.92	8.00000% \$806,282.90
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$10,838,686.67	\$10,857,975.88	\$10,873,793.45	\$10,921,050.16	\$10,939,430.13

RUBROS	ERP Construcciones, S. A. de C. V.	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	Pixide Constructora, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	73.3194% \$6,270,273.47	57.4352% \$5,343,194.01	75.5195% \$6,868,764.82	67.8207% \$6,199,259.63	64.8565% \$6,183,290.34
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.0956% \$2,060,656.41	26.8042% \$2,493,590.82	16.1745% \$1,471,131.03	27.5345% \$2,516,838.69	31.5203% \$3,005,084.09
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.5849% \$221,063.40	15.7607% \$1,466,216.88	8.3060% \$755,455.92	4.6448% \$424,567.93	3.6232% \$345,425.67
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$8,551,993.28	100.0000% \$9,303,001.71	100.0000% \$9,095,351.77	100.0000% \$9,140,666.25	100.0000% \$9,533,800.10
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.61000% \$821,846.55	7.54347% \$701,769.14	8.95000% \$814,033.98	11.12715% \$1,017,095.64	8.01000% \$763,657.39
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.26000% \$24,371.98	0.24744% \$24,755.80	0.19070% \$18,897.20	0.40000% \$40,631.05	0.29904% \$30,793.33
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	15.90000% \$1,494,315.68	8.67000% \$869,559.96	10.00000% \$992,828.30	8.47508% \$864,321.96	7.30000% \$753,962.31
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$10,947,910.14	\$10,953,855.90	\$10,975,797.32	\$11,118,306.43	\$11,137,902.64

RUBROS	Constructora Capla, S. A. de C. V.	Magma Studio, S. A. de C. V.	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	63.4625% \$5,810,865.09	61.6092% \$5,923,200.81	73.9570% \$6,886,961.30	61.7867% \$6,095,514.29	71.7504% \$6,752,209.41
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.4412% \$2,237,930.75	19.4838% \$1,873,202.51	19.1327% \$1,781,664.24	24.3813% \$2,405,311.89	22.5683% \$2,123,830.68
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	12.0962% \$1,107,574.53	18.9070% \$1,817,749.68	6.9103% \$643,492.60	13.8320% \$1,364,587.27	5.6814% \$534,657.59
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$9,156,370.37	100.0000% \$9,614,153.00	100.0000% \$9,312,118.14	100.0000% \$9,865,413.45	100.0000% \$9,410,697.68
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.50000% \$869,855.19	9.00000% \$865,273.77	10.37070% \$965,731.84	6.38499% \$629,905.66	9.03154% \$849,930.93
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.35000% \$35,091.79	0.60000% \$62,876.56	0.36839% \$37,862.57	0.23033% \$24,173.87	0.26622% \$27,315.85
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.50000% \$1,056,438.32	6.70000% \$706,334.32	9.25000% \$954,203.41	8.00000% \$841,559.44	10.44763% \$1,074,846.37
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$11,173,623.79	\$11,305,163.47	\$11,326,548.70	\$11,418,143.14	\$11,419,767.24

RUBROS	Jes Vivienda, S. A. de C. V.	Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	Samfola Corp, S. A. de C. V.	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	66.7739% \$6,406,600.94	53.3832% \$5,120,222.59	69.5481% \$6,782,257.73	64.8650% \$6,248,803.03	71.6920% \$6,876,984.50
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	19.1297% \$1,835,398.68	28.8629% \$2,768,367.48	21.1709% \$2,064,563.46	25.9175% \$2,496,779.47	24.5960% \$2,359,343.90
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	14.0964% \$1,352,474.06	17.7539% \$1,702,860.54	9.2810% \$905,068.09	9.2174% \$887,967.52	3.7121% \$356,075.26
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$9,594,473.68	100.0000% \$9,591,450.61	100.0000% \$9,751,889.28	100.0000% \$9,633,550.62	100.0000% \$9,592,403.66
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	11.31680% \$1,085,787.40	10.00000% \$959,145.06	11.00000% \$1,072,707.82	12.50000% \$1,204,193.75	12.78362% \$1,226,256.43
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.57880% \$61,817.35	0.06911% \$7,291.52	0.18350% \$19,863.14	0.60000% \$65,026.46	0.24944% \$26,986.07
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.00000% \$644,524.71	9.02000% \$952,321.42	6.22000% \$674,525.43	5.80000% \$632,360.67	7.10000% \$770,040.88
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$11,443,822.24	\$11,568,048.85	\$11,576,870.01	\$11,593,096.39	\$11,674,057.33

RUBROS	Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	MTQ de México, S. A. de C. V.	Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	Marecomsa, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	62.2471% \$6,379,921.89	56.4728% \$5,656,909.13	62.9568% \$5,687,406.01	71.5673% \$7,201,757.51	61.4526% \$6,426,969.34
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.1298% \$2,165,670.37	27.6326% \$2,767,972.21	28.6479% \$2,588,003.44	23.6263% \$2,377,491.04	29.4529% \$3,080,304.19
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.6231% \$1,703,758.51	15.8946% \$1,592,173.91	8.3953% \$758,419.37	4.8064% \$483,668.43	9.0945% \$951,137.12
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$10,249,350.77	100.0000% \$10,017,055.25	100.0000% \$9,033,828.82	100.0000% \$10,062,916.98	100.0000% \$10,458,410.65
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	4.32791% \$443,582.56	7.05623% \$706,826.46	14.50000% \$1,309,905.18	8.68598% \$874,062.96	6.00020% \$627,525.56
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.23377% \$24,997.21	0.22167% \$23,771.63	0.27560% \$28,507.33	0.22812% \$24,949.44	0.35945% \$39,848.01
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.70800% \$933,317.39	8.60000% \$924,298.19	12.65900% \$1,313,022.03	7.35000% \$805,701.81	6.61670% \$736,159.76
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$11,709,796.92	\$11,730,604.54	\$11,744,230.34	\$11,826,765.01	\$11,921,551.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	64.7462% \$6,536,710.70	70.3648% \$6,865,005.75	67.7834% \$6,835,841.77	74.8511% \$7,758,424.68
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	23.5824% \$2,380,853.22	17.4325% \$1,700,764.32	26.4023% \$2,662,631.96	18.2112% \$1,887,613.99
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	11.6714% \$1,178,335.91	12.2027% \$1,190,535.02	5.8142% \$586,356.70	6.9377% \$719,103.75
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$10,095,899.83	100.0000% \$9,756,305.09	100.0000% \$10,084,830.43	100.0000% \$10,365,142.42
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.60700% \$1,070,872.10	13.00000% \$1,268,319.66	10.00000% \$1,008,483.04	8.50000% \$881,037.11
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.40000% \$44,667.09	0.80000% \$88,197.00	0.35000% \$38,826.60	0.25000% \$28,115.45
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.20000% \$695,109.22	8.00000% \$889,025.74	8.11000% \$902,816.56	7.11600% \$802,278.83
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$11,966,380.14	\$12,062,158.28	\$12,095,433.80	\$12,137,260.10

RUBROS	Firmitas Construta, S. A. de C. V.	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	61.0928% \$6,224,021.22	70.8515% \$7,187,884.79	81.2369% \$8,394,746.07	56.1255% \$5,439,122.93
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	28.0105% \$2,853,657.70	18.9566% \$1,923,143.47	14.2080% \$1,468,209.32	28.0949% \$2,722,677.53
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.8966% \$1,110,128.75	10.1920% \$1,033,973.59	4.5550% \$470,699.95	15.7796% \$1,529,206.80
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$10,187,807.67	100.0000% \$10,145,001.85	100.0000% \$10,333,655.34	100.0000% \$9,691,007.26
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.78126% \$894,617.88	10.05110% \$1,019,684.28	6.61000% \$683,054.62	6.98065% \$676,495.30
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.13116% \$14,535.32	0.34892% \$38,955.82	0.12126% \$13,358.86	0.25737% \$26,682.84
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000% \$998,726.48	8.00000% \$896,291.36	10.00000% \$1,103,006.88	16.77400% \$1,743,520.66
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$12,156,469.70	\$12,160,737.00	\$12,194,280.35	\$12,199,069.60

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

CALIFICACIÓN	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	MTD Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Blancarlo, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$332,159.55	\$1,478,844.20	\$1,021,487.18	\$397,323.59	\$1,495,730.24
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$436,530.79	\$459,088.96	\$160,806.14	\$388,835.64	\$321,236.84
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$622,227.10	\$0.00	\$96,395.68	\$621,373.42	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$96,087.16	\$172,335.37	\$239,868.96	\$105,757.37	\$200,936.11
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,052.10	\$22,943.52	\$2,918.98	\$7,778.28	\$13,270.35
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,488,056.71	\$2,133,212.04	\$1,521,476.94	\$1,521,068.30	\$2,031,173.54
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD	-\$800,533.76	-\$1,307,065.74	-\$689,770.50	-\$595,472.46	-\$1,187,409.18
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CALIFICACIÓN	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	Kiper, S. A. de C. V.	Jalcon Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$18,014.05	\$0.00	\$1,710,510.53	\$1,517,504.32
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$899,970.37	\$455,941.49	\$877,724.53	\$21,725.68	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$774,026.85	\$594,268.37	\$772,155.31	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$83,996.22	\$301,949.93	\$235,807.28	\$180,694.29	\$240,103.91
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$18,826.00	\$7,233.88	\$18,903.19	\$0.00	\$16,744.48
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,776,819.44	\$1,377,407.72	\$1,904,590.31	\$1,912,930.49	\$1,774,352.71
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$928,870.76	-\$494,065.38	-\$901,880.78	-\$1,153,703.51	-\$993,234.72
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

CALIFICACIÓN	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	Constructora Nantli, S. A. de C. V.	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$1,588,878.81	\$1,381,659.66	\$82,998.84	\$231,863.80	\$1,352,989.98
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$218,342.80	\$0.00	\$479,959.08	\$88,371.22	\$43,268.42
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$406,758.71	\$517,867.77	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$128,895.98	\$80,559.17	\$262,923.72	\$107,486.92	\$160,725.18
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$13,156.13	\$0.00	\$3,047.37	\$16,473.61
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,936,117.59	\$1,475,374.96	\$1,232,640.35	\$948,637.08	\$1,573,457.18
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$1,086,192.97	-\$410,004.52	-\$242,192.82	-\$60,091.16	-\$682,679.98
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

CALIFICACIÓN	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	Neolingeniería, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Gallery Project, S. A. de C. V.	Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$702,050.54	\$0.00	\$537,809.78	\$794,969.18
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$609,550.46	\$328,716.14	\$361,562.50	\$0.00	\$174,964.25
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$748,276.57	\$240,339.94	\$335,434.21	\$201,319.90	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$280,641.10	\$63,638.47	\$134,331.63
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$18,395.41	\$15,798.69	\$881.57	\$0.00	\$3,996.87
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,376,222.44	\$1,286,905.31	\$978,519.39	\$802,768.15	\$1,108,261.92
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$642,712.66	-\$28,929.11	-\$70,609.09	-\$121,395.85	-\$253,660.45
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

CALIFICACIÓN	Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	Ar+In, S. A. de C. V.	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Proyectos y Urbanizaciones Paeza, S. A. de C. V.	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$310,909.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,833.80
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$84,362.59	\$269,268.39	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$424,823.90	\$410,883.33	\$144,971.81	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$14,882.04	\$59,492.20	\$12,941.85	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,548.97	\$2,691.43	\$0.00	\$18,233.69	\$9,219.98
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$330,340.83	\$487,007.54	\$508,187.77	\$432,473.89	\$939,053.78
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$251,784.14	\$248,772.23	\$159,095.13	\$336,202.44	\$62,808.78
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CALIFICACIÓN	Manjárez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.	Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$127,768.34	\$397,457.65	\$670,093.44	\$492,102.10	\$551,328.53
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,001.91
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$329,164.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$99,841.72	\$107,428.70	\$0.00	\$0.00	\$187,248.23
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$22,363.40	\$0.00	\$0.00	\$13,955.87
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$556,775.01	\$527,249.75	\$670,093.44	\$492,102.10	\$877,534.54
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$289,063.60	\$98,205.31	\$26,210.03	\$242,448.15	\$91,720.60
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

CALIFICACIÓN	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,710.86	\$293,408.55
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$233,071.52	\$0.00	\$10,702.55	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$307,568.53	\$73,082.85	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$291,700.57	\$0.00	\$79,424.68	\$0.00	\$22,888.83
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$17,978.45	\$654.50	\$17,684.63	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$291,700.57	\$251,049.97	\$387,647.71	\$459,180.90	\$316,297.38
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$387,641.40	\$290,973.66	\$266,209.13	\$251,870.21	\$519,662.45
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

CALIFICACIÓN	Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$585,150.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$34,813.53	\$201,333.71	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$44,089.56	\$325,028.15	\$201,471.52	\$480,356.45
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$18,535.53	\$60,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,851.84	\$0.00	\$17,587.90	\$17,963.56	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$605,537.53	\$105,001.57	\$377,429.58	\$420,768.79	\$480,356.45
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$33,714.14	\$648,743.97	\$424,009.27	\$290,120.13	\$325,926.45
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

CALIFICACIÓN	ERP Construcciones, S. A. de C. V.	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	Pixide Constructora, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$550,980.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$123,216.31	\$0.00	\$712,741.69	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$660,931.29	\$0.00	\$126,538.77	\$457,426.76	\$536,569.02
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$32,530.62	\$152,608.03	\$40,343.19	\$0.00	\$90,719.79
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,225.17	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$816,678.22	\$703,588.33	\$884,848.83	\$457,426.76	\$627,288.81
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$677,637.46	\$165,971.63	\$107,979.47	\$406,895.20	\$126,673.50
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CALIFICACIÓN	Constructora Capla, S. A. de C. V.	MagmaStudio, S. A. de C. V.	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$83,309.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$310,670.21	\$402,208.48	\$0.00	\$60,042.04
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$238,502.09	\$0.00	\$347,337.10
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,471.51	\$4,446.25
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$83,309.22	\$310,670.21	\$640,710.57	\$224,471.51	\$411,825.39
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$973,129.11	\$395,664.11	\$313,492.84	\$617,087.93	\$663,020.98
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

CALIFICACIÓN	Ies Vivienda, S. A. de C. V.	Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	Samlola Corp, S. A. de C. V.	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$773,951.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$348,474.04	\$0.00	\$119,309.26	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,919.43
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$16,830.86	\$4,259.24	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$348,474.04	\$790,782.58	\$123,568.50	\$0.00	\$525,919.43
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$296,050.67	\$161,538.85	\$550,956.93	\$632,360.67	\$244,121.44
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

CALIFICACIÓN	Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	MTQ de México, S. A. de C. V.	Pavimentos y Desarrollos Palla, S. A. de C. V.	Marecomsa, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$237,265.18	\$206,768.30	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$18,201.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$123,575.32	\$398,326.26	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$410,794.61	\$147,550.72	\$0.00	\$0.00	\$226,851.62
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$350.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$428,996.96	\$385,166.64	\$330,343.62	\$398,326.26	\$226,851.62
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$504,320.43	\$539,131.55	\$982,678.41	\$407,375.54	\$509,308.15
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

CALIFICACIÓN	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$483,108.40	\$0.00	\$296,258.73
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$295,637.99	\$162,890.95
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$0.00	\$483,108.40	\$295,637.99	\$459,149.67
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$695,109.22	\$405,917.34	\$607,178.57	\$343,129.16
INSUFICIENCIA TOTAL				
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

CALIFICACIÓN	Firmitas Construtora, S. A. de C. V.	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,051.38
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$260,729.25	\$715,663.40	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$411,294.74	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$171,322.55	\$177,881.87
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$9,587.06	\$0.00	\$10,763.51	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$9,587.06	\$260,729.25	\$1,309,044.21	\$632,933.25
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$989,139.42	\$635,562.11	-\$206,037.33	\$1,110,587.41
INSUFICIENCIA TOTAL				
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$9,083,292.72	\$10,536,619.56	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$9,133,511.33	\$10,594,873.14	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	\$9,195,543.01	\$10,666,829.89	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$9,289,975.07	\$10,776,371.08	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Biancarlo, S. A. de C. V.	\$9,328,158.62	\$10,820,664.00	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$9,374,175.23	\$10,874,043.27	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$9,391,371.98	\$10,893,991.50	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$9,405,256.21	\$10,910,097.20	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	Kiper, S. A. de C. V.	\$9,482,862.76	\$11,000,120.80	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10	Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.	\$9,507,878.06	\$11,029,138.55	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$9,540,979.28	\$11,067,535.96	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	\$9,636,340.50	\$11,178,154.98	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13	Constructora Nantli, S. A. de C. V.	\$9,650,971.27	\$11,195,126.67	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$9,827,894.69	\$11,400,357.84	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	\$9,847,430.64	\$11,423,019.54	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$9,951,273.63	\$11,543,477.41	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17	Neingeniería, S. A. de C. V.	\$9,995,635.30	\$11,594,936.95	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$10,190,529.92	\$11,821,014.71	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
19	Gallery Project, S. A. de C. V.	\$10,467,600.37	\$12,142,416.43	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
20	Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,487,252.18	\$12,165,212.53	CUMPLE	SOLVENTE
21	Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$10,501,155.73	\$12,181,340.65	CUMPLE	SOLVENTE
22	Arhn, S. A. de C. V.	\$10,512,298.71	\$12,194,266.50	CUMPLE	SOLVENTE
23	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$10,532,931.34	\$12,218,200.35	CUMPLE	SOLVENTE
24	Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.	\$10,551,514.10	\$12,239,756.36	CUMPLE	SOLVENTE
25	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	\$10,555,470.30	\$12,244,345.55	CUMPLE	SOLVENTE
26	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$10,658,771.11	\$12,364,174.49	CUMPLE	SOLVENTE
27	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A.	\$10,686,166.88	\$12,395,953.58	CUMPLE	SOLVENTE
28	Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.	\$10,696,980.83	\$12,408,497.76	CUMPLE	SOLVENTE
29	Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	\$10,707,741.12	\$12,420,979.70	CUMPLE	SOLVENTE
30	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$10,714,853.66	\$12,429,230.25	CUMPLE	SOLVENTE
31	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$10,723,281.49	\$12,439,006.53	CUMPLE	SOLVENTE
32	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	\$10,736,466.11	\$12,454,300.69	CUMPLE	SOLVENTE
33	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$10,767,027.97	\$12,489,752.45	CUMPLE	SOLVENTE
34	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$10,779,754.27	\$12,504,514.95	CUMPLE	SOLVENTE
35	Nebal Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,818,315.40	\$12,549,245.86	CUMPLE	SOLVENTE
36	Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	\$10,838,686.67	\$12,572,876.54	CUMPLE	SOLVENTE
37	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,857,975.88	\$12,595,252.02	CUMPLE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
38	MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	\$10,873,793.45	\$12,613,600.40	CUMPLE	SOLVENTE
39	Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	\$10,921,050.16	\$12,668,418.19	CUMPLE	SOLVENTE
40	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,939,430.13	\$12,689,738.95	CUMPLE	SOLVENTE
41	ERP Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,947,910.14	\$12,699,575.76	CUMPLE	SOLVENTE
42	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$10,953,855.90	\$12,706,472.84	CUMPLE	SOLVENTE
43	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$10,975,797.32	\$12,731,924.89	CUMPLE	SOLVENTE
44	Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	\$11,118,306.43	\$12,897,235.46	CUMPLE	SOLVENTE
45	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$11,137,902.64	\$12,919,967.06	CUMPLE	SOLVENTE
46	Constructora Capla, S. A. de C. V.	\$11,173,623.79	\$12,961,403.60	CUMPLE	SOLVENTE
47	Magma Studio, S. A. de C. V.	\$11,305,163.47	\$13,113,989.63	CUMPLE	SOLVENTE
48	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	\$11,326,548.70	\$13,138,796.49	CUMPLE	SOLVENTE
49	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$11,418,143.14	\$13,245,046.04	CUMPLE	SOLVENTE
50	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$11,419,767.24	\$13,246,930.00	CUMPLE	SOLVENTE
51	Jes Vivienda, S. A. de C. V.	\$11,443,822.24	\$13,274,833.80	CUMPLE	SOLVENTE
52	Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	\$11,568,048.85	\$13,418,936.67	CUMPLE	SOLVENTE
53	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$11,576,870.01	\$13,429,169.21	CUMPLE	SOLVENTE
54	Samola Corp, S. A. de C. V.	\$11,593,096.39	\$13,447,991.81	CUMPLE	SOLVENTE
55	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$11,674,057.33	\$13,541,906.50	CUMPLE	SOLVENTE
56	Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	\$11,709,796.92	\$13,583,364.43	CUMPLE	SOLVENTE
57	Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	\$11,730,604.54	\$13,607,501.27	CUMPLE	SOLVENTE
58	MTQ de México, S. A. de C. V.	\$11,744,230.34	\$13,623,307.19	CUMPLE	SOLVENTE
59	Pavimentos y Desarrollos Pailla, S. A. de C. V.	\$11,826,765.01	\$13,719,047.41	CUMPLE	SOLVENTE
60	Marecomsa, S. A. de C. V.	\$11,921,551.73	\$13,829,000.01	CUMPLE	SOLVENTE
61	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$11,966,380.14	\$13,881,000.96	CUMPLE	SOLVENTE
62	Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	\$12,062,158.28	\$13,992,103.60	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
63	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,095,433.80	\$14,030,703.21	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
64	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$12,137,260.10	\$14,079,221.72	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
65	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$12,156,469.70	\$14,101,504.85	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
66	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$12,160,737.00	\$14,106,454.92	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
67	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$12,194,280.35	\$14,145,365.21	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
68	Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.	\$12,199,069.60	\$14,150,920.74	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **tercera sesión ordinaria del día 19 de febrero de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Ampliación del área de urgencias (cimentación y estructura) para el Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2**, por un monto de **\$12'165,212.53 (doce millones ciento sesenta y cinco mil doscientos doce pesos 53/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$3'649,563.76 (tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 76/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026**, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **20 de febrero de 2026 a las 14:05 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **21 de febrero de 2026** y de terminación el día **21 de mayo de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:08 horas del día 19 de febrero de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	
Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	
Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	
Vicente López Gómez	
Jorge Armando Torres Zermeño	
Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	
Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	
Construmova, S. A. P. I. de C. V.	
Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	
MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Biancarlo, S. A. de C. V.	
Maxwel Obras, S. A. de C. V.	
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	
Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	
Kiper, S. A. de C. V.	
Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.	
Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	
Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	
Constructora Nantli, S. A. de C. V.	
Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	
Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	
Neoingeniería, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	
Gallery Proyect, S. A. de C. V.	
Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.	
Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	
Ar+In, S. A. de C. V.	
Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	
Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.	
Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	
Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	
Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.	
Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	
Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	
Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	
Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	
Constructora Campujal, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	
Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	
Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.	
Código A Constructores, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	
MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.	
Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.	
Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	
ERP Construcciones, S. A. de C. V.	
Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	
Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.	
Constructora Liderazgo, S. A. de C. V.	
Pixide Constructora, S. A. de C. V.	
Constructora Capla, S. A. de C. V.	

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	
Magma Studio, S. A. de C. V.	
Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	
Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	
Jes Vivienda, S. A. de C. V.	
Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	
Industrial y Constructora Urbanística HA de Concretando, S. A. de C. V.	
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	
Samloia Corp, S. A. de C. V.	
Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.	
Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.	
MTQ de México, S. A. de C. V.	
Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	
Marecomsa, S. A. de C. V.	
GSS Construcciones, S. A. de C. V.	
Visionaria Construcción, S. A. de C. V.	
Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	
Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	
Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	
Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0009-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	
Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.	
Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	
Constructora Amicum, S. A. de C. V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Carlos Alberto Huerta Estrada	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
LIC. RICARDO RAÚL CARRERA JUÁREZ	

TESTIGO SOCIAL	

8/2