

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026**, para la contratación de obra la obra pública: **Construcción de túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 9.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:40 horas**, del día **13 de abril de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **19 de marzo de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026**, se inscribieron a participar **57** Licitantes.

Con fecha del día **08 de abril de 2026**, a las **14:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	37

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'414,385.41
2	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'006,697.83
3	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'591,900.97
4	Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'203,266.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
5	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'709,204.53
6	Construarba, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'926,453.04
7	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'555,772.58
8	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'842,557.99
9	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'782,485.71
10	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'137,182.29
11	Constructora Siva, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'456,787.87
12	Constuctora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'467,015.55
13	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'234,979.92
14	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'530,981.71
15	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'746,608.06
16	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'280,072.78
17	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'932,216.47
18	Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'806,681.02
19	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'212,476.34
20	Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'040,218.24
21	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$17'168,174.03
22	MTQ de México, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'678,566.20
23	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'323,346.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
24	Murverk Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'999,322.64
25	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'645,654.76
26	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'589,670.18
27	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'351,166.39
28	Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'046,864.79
29	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'245,052.20
30	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'599,613.78
31	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'512,285.98
32	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'920,920.82
33	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'959,165.38
34	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	Se desecha	\$0.00
35	Urcont GDL, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$17'880,100.15
36	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'962,756.44
37	Vise, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'503,718.85

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T1 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$16'589,670.18
2	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$17'168,174.03
3	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$17'880,100.15
4	Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$18'040,218.24
5	Construarba, S. A. de C. V.	\$18'926,453.04
6	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$18'932,216.47
7	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$19'006,697.83
8	Constructora Siva, S. A. de C. V.	\$19'456,787.87
9	Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	\$21'806,681.02
10	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$22'137,182.29
11	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$22'212,476.34
12	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	\$22'234,979.92
13	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$22'280,072.78
14	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$22'323,346.51
15	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$22'351,166.39
16	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$22'414,385.41
17	Constuctora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	\$22'467,015.55
18	Vise, S. A. de C. V.	\$22'503,718.85
19	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	\$22'599,613.78
20	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$22'645,654.76
21	MTQ de México, S. A. de C. V.	\$22'678,566.20
22	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	\$22'709,204.53
23	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	\$22'746,608.06

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
24	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	\$22'842,557.99
25	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	\$22'920,920.82
26	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$22'962,756.44
27	Murverk Constructora, S. A. de C. V.	\$22'999,322.64
28	Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	\$23'046,864.79
29	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	\$23'512,285.98
30	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	\$23'555,772.58
31	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$23'782,485.71
32	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$23'959,165.38
33	Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	\$24'203,266.54
34	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$24'245,052.20
35	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$24'530,981.71
36	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$24'591,900.97

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **08 de abril de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	2.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	3.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	4.- Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.	5.- Construarba, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	2.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	3.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	4.- Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.	5.- Construarba, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	2.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	3.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	4.- Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.	5.- Construarba, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	2.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	3.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	4.- Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.	5.- Construarba, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	2.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	3.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	4.- Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.	5.- Construarba, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	7.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	8.- Constructora Siva, S. A. de C. V.	9.- Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	10.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	7.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	8.- Constructora Siva, S. A. de C. V.	9.- Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	10.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	7.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	8.- Constructora Siva, S. A. de C. V.	9.- Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	10.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	7.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	8.- Constructora Siva, S. A. de C. V.	9.- Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	10.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	7.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	8.- Constructora Siva, S. A. de C. V.	9.- Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	10.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	12.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	13.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	14.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	15.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	12.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	13.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	14.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	15.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	12.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	13.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	14.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	15.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	12.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	13.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	14.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	15.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	12.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	13.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	14.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	15.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	17.- Constructora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	18.- Vise, S. A. de C. V.	19.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	20.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	17.- Constructora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	18.- Vise, S. A. de C. V.	19.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	20.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	17.- Constructora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	18.- Vise, S. A. de C. V.	19.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	20.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	17.- Constructora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	18.- Vise, S. A. de C. V.	19.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	20.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	17.- Constructora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	18.- Vise, S. A. de C. V.	19.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	20.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- MTQ de México, S. A. de C. V.	22.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	23.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	25.- Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- MTQ de México, S. A. de C. V.	22.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	23.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	25.- Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- MTQ de México, S. A. de C. V.	22.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	23.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	25.- Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación Integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- MTQ de México, S. A. de C. V.	22.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	23.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	25.- Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- MTQ de México, S. A. de C. V.	22.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	23.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	25.- Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	27.- Murverk Constructora, S. A. de C. V..	28.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	29.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	30.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	27.- Murverk Constructora, S. A. de C. V..	28.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	29.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	30.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	27.- Murverk Constructora, S. A. de C. V..	28.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	29.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	30.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	27.- Murverk Constructora, S. A. de C. V..	28.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	29.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	30.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	27.- Murverk Constructora, S. A. de C. V..	28.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	29.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	30.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	32.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	34.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	35.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	32.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	34.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	35.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	32.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	34.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	35.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	32.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	34.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	35.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	32.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	34.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	35.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	36.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V..
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V..
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V..
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V..
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V..
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$16'589,670.18
2	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$17'168,174.03
3	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$17'880,100.15
4	Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$18'040,218.24
5	Construarba, S. A. de C. V.	\$18'926,453.04
6	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$18'932,216.47
7	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$19'006,697.83
8	Constructora Siva, S. A. de C. V.	\$19'456,787.87
9	Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	\$21'806,681.02
10	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$22'137,182.29
11	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$22'212,476.34
12	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	\$22'234,979.92
13	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$22'280,072.78
14	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$22'323,346.51
15	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$22'351,166.39
16	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$22'414,385.41
17	Constuctora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	\$22'467,015.55
18	Vise, S. A. de C. V.	\$22'503,718.85
19	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	\$22'599,613.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
20	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$22'645,654.76
21	MTQ de México, S. A. de C. V.	\$22'678,566.20
22	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	\$22'709,204.53
23	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	\$22'746,608.06
24	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	\$22'842,557.99
25	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	\$22'920,920.82
26	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$22'962,756.44
27	Murverk Constructora, S. A. de C. V.	\$22'999,322.64
28	Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	\$23'046,864.79
29	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	\$23'512,285.98
30	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	\$23'555,772.58
31	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$23'782,485.71
32	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$23'959,165.38
33	Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	\$24'203,266.54
34	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$24'245,052.20
35	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$24'530,981.71
36	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$24'591,900.97

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

III. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

8/7

Geo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026				Techo Financiero
Construcción de túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 9.				\$25,679,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$14,301,439.81 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$21,199,914.63 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$18,967,615.44 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$21,812,757.75 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$16,122,473.12				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$14,301,439.81	\$16,589,670.18	SE DESCALIFICA
2	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$14,800,150.03	\$17,168,174.03	SE DESCALIFICA
3	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$15,413,879.44	\$17,880,100.15	SE DESCALIFICA
4	Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$15,551,912.28	\$18,040,218.24	SE DESCALIFICA
5	Construarba, S. A. de C. V.	\$16,315,907.79	\$18,926,453.04	SE ACEPTA
6	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$16,320,876.27	\$18,932,216.47	SE ACEPTA
7	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$16,385,084.34	\$19,006,697.83	SE ACEPTA
8	Constructora Siva, S. A. de C. V.	\$16,773,092.99	\$19,456,787.87	SE ACEPTA
9	Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	\$18,798,862.95	\$21,806,681.02	SE ACEPTA
10	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$19,083,777.84	\$22,137,182.29	SE ACEPTA
11	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$19,148,686.50	\$22,212,476.34	SE ACEPTA
12	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	\$19,168,086.14	\$22,234,979.92	SE ACEPTA
13	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$19,206,959.29	\$22,280,072.78	SE ACEPTA
14	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$19,244,264.23	\$22,323,346.51	SE ACEPTA
15	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$19,268,246.89	\$22,351,166.39	SE ACEPTA
16	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$19,322,746.04	\$22,414,385.41	SE ACEPTA
17	Constructora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	\$19,368,116.85	\$22,467,015.55	SE ACEPTA
18	Vise, S. A. de C. V.	\$19,399,757.63	\$22,503,718.85	SE ACEPTA
19	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	\$19,482,425.67	\$22,599,613.78	SE ACEPTA
20	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$19,522,116.17	\$22,645,654.76	SE ACEPTA
21	MTQ de México, S. A. de C. V.	\$19,550,488.10	\$22,678,566.20	SE ACEPTA
22	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	\$19,576,900.46	\$22,709,204.53	SE ACEPTA
23	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	\$19,609,144.88	\$22,746,608.06	SE ACEPTA
24	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	\$19,691,860.34	\$22,842,557.99	SE ACEPTA
25	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	\$19,759,414.50	\$22,920,920.82	SE ACEPTA
26	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$19,795,479.69	\$22,962,756.44	SE ACEPTA
27	Murverk Constructora, S. A. de C. V.	\$19,827,002.28	\$22,999,322.64	SE ACEPTA
28	Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	\$19,867,986.89	\$23,046,864.79	SE ACEPTA
29	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	\$20,269,212.05	\$23,512,285.98	SE ACEPTA
30	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	\$20,306,700.50	\$23,555,772.58	SE ACEPTA
31	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$20,502,142.85	\$23,782,485.71	SE ACEPTA
32	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$20,654,452.91	\$23,959,165.38	SE ACEPTA
33	Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	\$20,864,884.95	\$24,203,266.54	SE ACEPTA
34	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$20,900,907.07	\$24,245,052.20	SE ACEPTA
35	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$21,147,398.03	\$24,530,981.71	SE ACEPTA
36	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$21,199,914.63	\$24,591,900.97	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$7,332,786.24	\$10,231,191.15	\$8,763,292.87
MANO DE OBRA	\$734,369.68	\$2,747,176.95	\$1,576,847.58
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,990,225.84	\$6,710,128.83	\$5,302,481.14
COSTOS INDIRECTOS	\$950,268.16	\$2,676,603.65	\$1,643,830.38
FINANCIAMIENTO	\$36,265.94	\$194,035.75	\$77,278.56

RUBROS	Construarba, S. A. de C. V.		Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.		Bartorres Constructora, S. A. de C. V.		Constructora Siva, S. A. de C. V.		Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	
IMPORTE POR MATERIALES	65.6945%	\$9,120,547.50	68.1577%	\$8,753,517.27	54.6091%	\$7,332,786.24	62.1554%	\$8,634,659.81	68.5771%	\$10,231,191.15
IMPORTE POR MANO DE OBRA	5.2896%	\$734,369.68	16.3458%	\$2,099,293.10	9.7694%	\$1,311,819.49	8.4047%	\$1,167,589.17	8.7996%	\$1,312,839.02
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	29.0159%	\$4,028,352.57	15.4965%	\$1,990,225.84	35.6215%	\$4,783,178.45	29.4399%	\$4,089,808.99	22.6232%	\$3,375,212.82
IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$13,883,269.75	100.0000%	\$12,843,036.21	100.0000%	\$13,427,784.18	100.0000%	\$13,892,057.97	100.0000%	\$14,919,242.99
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.84470%	\$950,268.16	9.19509%	\$1,180,928.48	9.92620%	\$1,332,868.71	8.90000%	\$1,236,393.39	12.83000%	\$1,914,138.88
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.41437%	\$61,465.73	0.30616%	\$42,935.55	0.47676%	\$70,372.89	0.28600%	\$43,266.91	0.31044%	\$52,257.55
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$1,340,550.33	15.45000%	\$2,173,336.09	9.90833%	\$1,469,506.98	10.00000%	\$1,517,171.83	10.77300%	\$1,819,089.93
III. PRESUPUESTO TOTAL		\$16,315,907.79		\$16,320,876.27		\$16,385,084.34		\$16,773,092.99		\$18,798,862.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Sothl, S. A. de C. V.	Multi Obras DS, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	52.0329% \$7,637,265.53	60.5683% \$9,186,359.57	58.6900% \$9,167,807.22	52.1297% \$7,687,264.43	50.2164% \$7,434,103.27
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	9.3730% \$1,375,752.27	9.6016% \$1,456,267.99	12.1025% \$1,890,500.33	9.3002% \$1,371,451.34	9.1419% \$1,353,371.11
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	38.5940% \$5,664,740.66	29.8301% \$4,524,312.61	29.2075% \$4,562,431.21	38.5701% \$5,687,700.12	40.6417% \$6,016,652.73
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$14,677,758.46	100.0000% \$15,166,940.17	100.0000% \$15,620,738.76	100.0000% \$14,746,415.89	100.0000% \$14,804,127.11
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	13.53650% \$1,986,854.77	11.00000% \$1,668,363.42	10.86836% \$1,697,718.78	13.49810% \$1,990,485.96	17.22653% \$2,550,238.10
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.52630% \$87,705.86	0.60000% \$101,011.82	0.47721% \$82,645.41	0.52530% \$87,918.95	0.30509% \$52,946.03
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	13.33330% \$2,233,636.96	12.50000% \$2,117,039.43	9.60366% \$1,671,142.75	13.58330% \$2,285,365.88	10.00000% \$1,740,731.12
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$19,083,777.84	\$19,148,686.50	\$19,168,086.14	\$19,206,959.29	\$19,244,264.23

RUBROS	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	Constructora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	Vise, S. A. de C. V.	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	55.3703% \$8,901,379.61	53.9511% \$8,648,041.84	59.4551% \$9,355,459.31	55.6656% \$8,278,888.43	58.2235% \$9,452,187.26
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	10.9866% \$1,766,216.05	8.5909% \$1,377,067.74	8.2312% \$1,295,214.65	8.5652% \$1,273,856.23	12.2955% \$1,996,087.34
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	33.6431% \$5,408,484.38	37.4581% \$6,004,310.48	32.3137% \$5,084,669.71	35.7693% \$5,319,801.84	29.4810% \$4,786,043.37
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$16,076,080.04	100.0000% \$16,029,420.06	100.0000% \$15,735,343.67	100.0000% \$14,872,546.50	100.0000% \$16,234,317.97
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	5.95388% \$957,150.51	6.81000% \$1,091,603.51	12.00000% \$1,888,241.24	16.19270% \$2,408,266.84	7.20522% \$1,169,718.33
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.47601% \$81,079.88	0.28000% \$47,938.87	0.30652% \$54,019.13	0.54670% \$94,474.21	0.38321% \$66,694.01
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000% \$2,053,717.25	12.00000% \$2,060,275.49	9.00000% \$1,590,984.36	11.09318% \$1,927,471.30	10.95000% \$1,913,044.97
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$19,268,246.89	\$19,322,746.04	\$19,368,116.85	\$19,399,757.63	\$19,482,425.67

RUBROS	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	MTQ de México, S. A. de C. V.	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	59.2063% \$9,391,345.23	53.3302% \$8,019,317.69	52.1489% \$7,820,210.08	53.4629% \$8,791,050.85	57.7291% \$9,317,388.69
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	12.7370% \$2,020,351.57	14.4263% \$2,169,290.25	9.3043% \$1,395,271.44	14.1276% \$2,323,040.92	9.4818% \$1,530,349.90
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	28.0567% \$4,450,380.21	32.2435% \$4,848,491.20	38.5468% \$5,780,443.03	32.4095% \$5,329,183.67	32.7891% \$5,292,100.07
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$15,862,077.01	100.0000% \$15,037,099.14	100.0000% \$14,995,924.55	100.0000% \$16,443,275.44	100.0000% \$16,139,838.66
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.50000% \$1,506,897.32	17.80000% \$2,676,603.65	13.36170% \$2,003,710.45	8.77370% \$1,442,683.66	12.00000% \$1,936,780.64
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.30000% \$52,106.92	0.75000% \$132,852.77	0.52300% \$88,908.09	0.95560% \$170,918.23	0.42495% \$76,816.47
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.50000% \$2,003,424.34	9.00000% \$1,605,190.00	14.00000% \$2,392,396.03	8.06450% \$1,456,196.87	7.92500% \$1,438,659.78
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$19,522,116.17	\$19,550,488.10	\$19,576,900.46	\$19,609,144.88	\$19,691,860.34

RUBROS	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	Vialtek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Murverk Constructora, S. A. de C. V.	Pavimentos y Desarrollos Palla, S. A. de C. V.	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	54.3269% \$8,495,460.03	57.2061% \$9,322,678.87	56.7864% \$9,072,713.59	52.6299% \$8,432,353.58	57.9313% \$9,744,586.90
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	8.5897% \$1,343,221.40	7.5770% \$1,234,796.28	10.9247% \$1,745,435.46	11.9748% \$1,918,529.94	9.0202% \$1,517,276.63
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	37.0834% \$5,798,978.73	35.2169% \$5,739,176.30	32.2889% \$5,158,761.57	35.3953% \$5,671,021.92	33.0485% \$5,559,072.36
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$15,637,660.16	100.0000% \$16,296,651.45	100.0000% \$15,976,910.62	100.0000% \$16,021,968.44	100.0000% \$16,820,935.89
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.25652% \$1,603,879.74	8.82000% \$1,437,364.66	9.33000% \$1,490,645.76	7.99271% \$1,280,589.47	7.80000% \$1,312,033.00
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.28600% \$49,310.80	0.50790% \$90,071.07	0.30200% \$52,752.02	0.66041% \$114,267.82	0.20000% \$36,265.94
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	13.71000% \$2,370,575.63	10.50000% \$1,871,529.15	12.60000% \$2,207,558.86	13.50000% \$2,351,271.47	11.00000% \$1,998,615.83
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$19,759,414.50	\$19,795,479.69	\$19,827,002.28	\$19,867,986.89	\$20,269,212.05

RUBROS	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	Pixide Constructora, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	50.2682% \$8,567,384.57	54.5349% \$8,724,839.36	55.8014% \$9,411,599.28	53.3069% \$8,707,860.27	57.3057% \$9,699,621.29
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	10.3609% \$1,765,844.73	8.1417% \$1,302,568.22	9.2578% \$1,561,446.71	10.0819% \$1,646,911.00	7.5572% \$1,279,144.60
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	39.3709% \$6,710,128.83	37.3234% \$5,971,237.62	34.9407% \$5,893,182.56	36.6112% \$5,980,572.08	35.1371% \$5,947,332.55
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$17,043,358.13	100.0000% \$15,998,645.20	100.0000% \$16,866,228.55	100.0000% \$16,335,343.35	100.0000% \$16,926,098.44
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.44281% \$1,268,504.76	10.00000% \$1,599,864.52	10.42890% \$1,758,962.11	13.00000% \$2,123,594.64	9.40000% \$1,591,053.25
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.30367% \$55,607.63	0.35069% \$61,716.55	0.30980% \$57,700.84	0.53830% \$99,364.46	0.49470% \$91,604.35
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$1,836,747.05	15.52000% \$2,740,867.12	10.00000% \$1,868,289.15	11.86670% \$2,202,258.08	11.75000% \$2,186,528.84
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$20,306,700.50	\$20,502,142.85	\$20,654,452.91	\$20,864,884.95	\$20,900,907.07

RUBROS	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	52.3998% \$8,396,588.24	49.3867% \$8,726,306.53
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	9.3894% \$1,504,559.37	15.5477% \$2,747,176.95
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	38.2108% \$6,122,923.71	35.0657% \$6,195,875.55
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$16,024,071.32	100.0000% \$17,669,360.03
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	15.21290% \$2,437,725.95	8.19300% \$1,447,650.67
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.52880% \$97,625.98	1.01499% \$194,035.75
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	13.38330% \$2,483,863.29	9.25000% \$1,786,271.80
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$21,147,398.03	\$21,199,914.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Construarba, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Constructora Silva, S. A. de C. V.	Rústico Mexicano, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$9,775.60	\$1,430,506.63	\$128,633.06	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$842,477.90	\$0.00	\$265,028.09	\$409,258.41	\$264,008.56
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$1,274,128.57	\$3,312,255.30	\$519,302.69	\$1,212,672.15	\$1,927,268.32
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$693,562.22	\$462,901.90	\$310,961.67	\$407,436.99	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$15,812.83	\$34,343.01	\$6,905.67	\$34,011.65	\$25,021.01
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$2,825,981.51	\$3,819,275.81	\$2,532,704.74	\$2,192,012.25	\$2,216,297.88
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$1,485,431.18	-\$1,645,939.72	-\$1,063,197.77	-\$674,840.43	-\$397,207.95
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	Multi Obras DS, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$1,126,027.34	\$0.00	\$0.00	\$1,076,028.44	\$1,329,189.60
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$201,095.31	\$120,579.59	\$0.00	\$205,396.24	\$223,476.47
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$778,168.53	\$740,049.93	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,332.53
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,327,122.65	\$898,748.11	\$740,049.93	\$1,281,424.68	\$1,576,998.60
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$906,514.32	\$1,218,291.32	\$931,092.83	\$1,003,941.21	\$163,732.52
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	Constructora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	Vise, S. A. de C. V.	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$115,251.03	\$0.00	\$484,404.44	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$199,779.84	\$281,632.93	\$302,991.35	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$217,811.43	\$0.00	\$516,437.77
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$686,679.87	\$552,226.88	\$0.00	\$0.00	\$474,112.06
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$29,339.69	\$23,259.43	\$0.00	\$10,584.55
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$686,679.87	\$896,597.44	\$522,703.78	\$787,395.79	\$1,001,134.38
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,367,037.38	\$1,163,678.05	\$1,068,280.58	\$1,140,075.51	\$911,910.59
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	MTQ de México, S. A. de C. V.	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$743,975.18	\$943,082.79	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$181,576.14	\$0.00	\$46,497.67
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$852,100.93	\$453,989.93	\$0.00	\$0.00	\$10,381.07
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$136,933.07	\$0.00	\$0.00	\$201,146.73	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$25,171.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.09
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,014,205.63	\$1,197,965.11	\$1,124,658.93	\$201,146.73	\$57,340.83
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$989,218.71	\$408,224.89	\$1,267,737.11	\$1,255,050.15	\$1,381,318.95
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	Vialtek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Murverk Constructora, S. A. de C. V.	Pavimentos y Desarrollos Palla, S. A. de C. V.	Rencost Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$267,832.84	\$0.00	\$0.00	\$330,939.29	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$233,626.18	\$342,051.30	\$0.00	\$0.00	\$59,570.94
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$143,719.57	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$39,950.64	\$206,465.73	\$153,184.62	\$363,240.91	\$331,797.38
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$27,967.76	\$0.00	\$24,526.54	\$0.00	\$41,012.62
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$569,377.41	\$548,517.02	\$321,430.73	\$694,180.20	\$432,380.95
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,801,198.22	\$1,323,012.13	\$1,886,128.13	\$1,657,091.27	\$1,566,234.88
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	Celiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	Plixide Constructora, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$195,908.30	\$38,453.51	\$0.00	\$55,432.60	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$274,279.36	\$15,400.86	\$0.00	\$297,702.98
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$375,325.62	\$43,965.86	\$0.00	\$0.00	\$52,777.13
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$21,670.93	\$15,562.01	\$19,577.72	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$592,904.85	\$372,260.74	\$34,978.58	\$55,432.60	\$350,480.11
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,243,842.21	\$2,368,606.38	\$1,833,310.57	\$2,146,825.47	\$1,836,048.73
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$366,704.63	\$36,986.34
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$72,288.20	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$196,179.72
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$438,992.84	\$233,166.06
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$2,044,870.46	\$1,553,105.74
INSUFICIENCIA TOTAL		
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026					
Construcción de túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 9.					
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Construarba, S. A. de C. V.	\$16,315,907.79	\$18,926,453.04	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$16,320,876.27	\$18,932,216.47	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$16,385,084.34	\$19,006,697.83	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Constructora Siva, S. A. de C. V.	\$16,773,092.99	\$19,456,787.87	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Rústico Mexicano, S. A. de C. V.	\$18,798,862.95	\$21,806,681.02	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$19,083,777.84	\$22,137,182.29	CUMPLE	SOLVENTE
7	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$19,148,686.50	\$22,212,476.34	CUMPLE	SOLVENTE
8	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	\$19,168,086.14	\$22,234,979.92	CUMPLE	SOLVENTE
9	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$19,206,959.29	\$22,280,072.78	CUMPLE	SOLVENTE
10	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$19,244,264.23	\$22,323,346.51	CUMPLE	SOLVENTE
11	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$19,268,246.89	\$22,351,166.39	CUMPLE	SOLVENTE
12	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$19,322,746.04	\$22,414,385.41	CUMPLE	SOLVENTE
13	Constructora Especializada Pavse, S. A. de C. V.	\$19,368,116.85	\$22,467,015.55	CUMPLE	SOLVENTE
14	Vise, S. A. de C. V.	\$19,399,757.63	\$22,503,718.85	CUMPLE	SOLVENTE
15	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	\$19,482,425.67	\$22,599,613.78	CUMPLE	SOLVENTE
16	Nogaforre Construcciones, S. A. de C. V.	\$19,522,116.17	\$22,645,654.76	CUMPLE	SOLVENTE
17	MTQ de México, S. A. de C. V.	\$19,550,488.10	\$22,678,566.20	CUMPLE	SOLVENTE
18	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	\$19,576,900.46	\$22,709,204.53	CUMPLE	SOLVENTE
19	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	\$19,609,144.88	\$22,746,608.06	CUMPLE	SOLVENTE
20	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	\$19,691,860.34	\$22,842,557.99	CUMPLE	SOLVENTE
21	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.	\$19,759,414.50	\$22,920,920.82	CUMPLE	SOLVENTE
22	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$19,795,479.69	\$22,962,756.44	CUMPLE	SOLVENTE
23	Murverk Constructora, S. A. de C. V.	\$19,827,002.28	\$22,999,322.64	CUMPLE	SOLVENTE
24	Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.	\$19,867,986.89	\$23,046,864.79	CUMPLE	SOLVENTE
25	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	\$20,269,212.05	\$23,512,285.98	CUMPLE	SOLVENTE
26	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	\$20,306,700.50	\$23,555,772.58	CUMPLE	SOLVENTE
27	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$20,502,142.85	\$23,782,485.71	CUMPLE	SOLVENTE
28	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$20,654,452.91	\$23,959,165.38	CUMPLE	SOLVENTE
29	Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	\$20,864,884.95	\$24,203,266.54	CUMPLE	SOLVENTE
30	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$20,900,907.07	\$24,245,052.20	CUMPLE	SOLVENTE
31	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$21,147,398.03	\$24,530,981.71	CUMPLE	SOLVENTE
32	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$21,199,914.63	\$24,591,900.97	CUMPLE	SOLVENTE

8/2

Ger

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación, quien firma en suplencia del Director General de Licitación y Contratación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, 34 fracción I y 91 de Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima quinta sesión extraordinaria del día 13 de abril de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Constructora LGSAN, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 9**, por un monto de **\$22'137,182.29 (veintidós millones ciento treinta y siete mil ciento ochenta y dos pesos 29/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$6'641,154.69 (seis millones seiscientos cuarenta y un mil ciento cincuenta y cuatro pesos 69/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026**, al "**adjudicatario**" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **13 de abril de 2026 a las 16:40 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **48 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **14 de abril de 2026** y de terminación el día **31 de mayo de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:43 horas** del día **13 de abril de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. ✓	
Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. ✓	
Urcont GDL, S. A. de C. V. ✓	
Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	
Construarba, S. A. de C. V. ✓	
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. ✓	
Bartorres Constructora, S. A. de C. V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Siva, S. A. de C. V. /	
Rústico Mexicano, S. A. de C. V. /	
Constructora LGSAN, S. A. de C. V. /	
Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. /	
Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. /	
Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V. /	
Multi Obras DS, S. A. de C. V. /	
Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. /	
Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. /	
Constuctora Especializada Pavse, S. A. de C. V. /	
Vise, S. A. de C. V. /	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. /	
Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. /	
MTQ de México, S. A. de C. V. /	
Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. /	
Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V. /	
Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. /	
Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V. /	
Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. /	
Murverk Constructora, S. A. de C. V. /	
Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V. /	
Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. /	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V. ✓	
Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Ceiese Construcción y Edificación, S. A. de C. V. ✓	
Pixide Constructora, S. A. de C. V. ✓	
GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V. ✓	
Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Mirna M. Romero Hernández	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO RAÚL CARREERA JUÁREZ	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0137-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL	



8/1

