GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

! Infraestructura
{ ¥ Obra Pablica

xﬁﬁy LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025 JALISCO

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link:_https://us04web.zoom.us/(/4908158596, cuya conexidon fue realizada
desde la sala de juntas de la Direccion General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
15:00 horas del dia 07 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacién de la junta convocada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacién a la Licitacién Publica Estatal Multianual a
Precio Alzado No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en:
Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gémez
Morin — Av. Ramdn Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y
Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco. Frente 4., de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de
licitacion.

El acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y Con-
tratacion, en representacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Carlos
Alexis Altamirano Alcantar, como representante de la Direccion General de Infraestructura Carretera,
con la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes
relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asistio el Ing. Raul Fletes Lépez, el Lic. Roberto Rodriguez Duran y el Ing.
Francisco Luciano Valdez Romén, en representacion de la Direccién General de Proyectos de Ingenieria,

con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

1. Se solicita nuevamente el Proyecto Geométrico en version DWG, ya que no esta disponible en la
plataforma de la Dependencia.

Respuesta: Se encuentra disponible para los licitantes una version 2 del Anexo 1 “Proyecto de
Intervencion” para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-
0054-2025

2. En relacién a la reubicacion de instalaciones del C5, en la junta aclaratoria 01 se respondid que es
correspondiente a las constructoras reunirse con las diferentes instancias como son C5, CFE y Vialidad,
y determinar con cada una los alcances y trabajos a realizar.

Se solicita que la SIOP convoque a una junta de trabajo con las empresas interesadas en la presente
licitacion y cada una de las empresas que cuentan con infraestructura dentro del tramo para definir
trabajos a ejecutar, lo cual permitird que todos tengamos la misma informacion y también se evitaria el
que nos atiendan y nos respondan fuera de tiempo para la elaboracidon de nuestra propuesta.
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Respuesta: Se reitera que los alcances de esta licitacién contemplan la realizacion del proyecto ejecutivo
de reubicacion de estructuras existentes del C5 que por afectacion de los trabajos deban reubicar, para
lo cual el Contratista debera coordinarse con la dependencia correspondiente para tal fin, por lo que
deberan de considerarlo en la integracion de su propuesta. Asimismo, los licitantes deberédn considerar
dentro de su costo las actividades necesarias de obra para llevar a cabo la reubicacidn de las estructuras
existentes.

El licitante debera considerar el retiro y/o reubicacion de la infraestructura tal como se describe en el
Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”, sera responsabilidad del licitante realizar las gestiones necesarias
con las entidades correspondientes.

3. Referente al Anexo 8 Modelo Financiero, se solicita una revisién del modelo, ya que al alimentar datos
surgen dudas como:

e En el formato 1, renglén 65 del Excel, concepto 2.- Supervision, el resultado que arroja es 2.85,
y en el Formato 5 Mantenimiento renglén 50 del Excel concepto 2.- Supervision, el resultado es
17. Favor de aclarar dichos resultados, ya que en las Bases de Licitacidn se establece 1.5y 12.0
respectivamente.

Respuesta: Se encuentra publicado el Anexo 8 Modelo Financiero en su version 2, cuyos porcentajes de
supervision son congruentes con las bases de licitacién, para su consulta y descarga en el portal de
internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-
licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-1p-0054-2025

e Enel Formato 3 y Formato 4, al ingresar la tasa anual no corresponde la mensual. Ejemplo: si
ponemos una tasa anual de 12 el resultado mensual creemos que debe ser 1% solicitamos
revisar y/o en s caso aclarar el método de célculo.

Respuesta: La tasa mensual es de interés compuesto, ya que cada mes se capitalizan los intereses y al
final del afio se alcanza la tasa real anual.

e Enel Formato 6, el Anticipo que refleja es de 14.58, que no corresponde al 15.0 indicado en las
bases del concursa. Solicitamos se realice la correccion.

Respuesta: La diferencia del porcentaje que se refleja en el formato 6 del Anexo 8 Modelo Financiero al
momento de hacer los calculos es porque el anticipo a otorgar es un porcentaje sobre el importe de
obra sin considerar los costos por supervision ni los costos por la implementacion de la obra publica
multianual (costos financieros e intereses), condicidon que se establece en las Bases de Licitacidn.

4. Al existir dudas por resolver e informacion solicitada que no ha sido solventada después de la primera
junta por parte de la dependencia, se solicita se difiera la presentacion de la propuesta.
|
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Respuesta: No se otorga plazo adicional para la Presentacion de Proposiciones, la fecha y hora para la
realizacion del acto de presentacion y apertura de proposiciones seran las establecidas en la
convocatoria y bases de licitacion publica.

LICITANTE: TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
Liberacidn del tramo

1. ¢Existe algun impedimento en cuanto a liberacién de tramos, derechos de via que posterguen el inicio
de los trabajos?

Respuesta: No.
2. Que aplica en caso de blogueos por parte de los comerciantes?

Respuesta: Por parte de la Secretaria se realizaran acciones de socializacion, para el conocimiento de
las acciones que se llevaran a cabo para con ello evitar tal circunstancia.

3. ¢Queé opcidn hay para cambiar el periodo de ejecucidn en caso de que se presenten estos eventos?

Respuesta: Si fuera el caso, se atenderd en su momento con el Residente de Obra, para analizar y dar
respuestas oportunas, tales como reprogramar las actividades a ejecutar para evitar atrasos en el
programa general de ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo establecido en las Bases de
Licitacidn.

4. Ya se cuenta con todos los permisos ambientales y de los organismos de agua para impactar la
infraestructura existente?

Respuesta: Si, se cuentan con todos los permisos necesarios.
5. Ya se tienen avance en la liberacion con las dependencias y empresas que cuenten con instalaciones?

Respuesta: Las diferentes dependencias, empresas y organismos que puedan contar con infraestructura
en la zona ya fueron notificadas para informarles de los trabajos a realizar.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

Suministro de concreto

6. ¢Cudl es la coordinacion entre los diferentes tramos a construir para ({ue la demanda de concreto
requerida sea satisfecha por las concreteras de la zona?
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Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista contar con el programa de abastecimiento de
concreto para garantizar el suministro y cumplimiento con los plazos de ejecucidn establecidos.

7. En el caso de uso de pavimentadora lo recomendable es usar plantas de mezclado central (capacidad
120 m3/hr), ése requerird a la concretera tener este tipo de equipos disponibles?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista definir y planificar los requerimientos para lograr el
abastecimiento de acuerdo con la calidad solicitada.

8. Existe alguna restriccion de horario para la ejecucion de los trabajos?

Respuesta: No, sin embargo, deberd atenderse lo que al efecto sefialen las autoridades de movilidad.
9. {Qué acabado superficial se estd requiriendo para el pavimento, longitudinal o superficial?
Respuesta: El texturizado debera apegarse a lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-04-009/20
Carpetas de concreto hidrdulico. Para carriles centrales se debe cumplir con lo establecido en la Norma
N-CTR-CAR-1-009/20, Inciso H.3 y serd medido con la Norma M-MMP-4-07-002/06 indice de Perfil.
BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

Logistica de pavimentacion

10. ¢Se le requerird a todos los participantes el uso de pavimentadora? De no ser asi como se asegurara
el indice de perfil

Respuesta: Es responsabilidad del Contratista determinar el proceso constructivo y los equipos
necesarios para cumplir con la calidad requerida en la normatividad aplicable vigente, asi como en las
Bases de Licitacidn y sus anexos.

11. éQué sucede si una empresa decide utilizar pavimentadora y otra regla o rodillo vibratorio, como se
asegura que la calidad en el acabado sea el mismo?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista determinar el proceso constructivo, siempre y
cuando se garantice la calidad solicitada de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, asi como en
las Bases de Licitacion y sus anexos.

12. éCamo sera la logistica?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista determinar el proceso constructivo, siempre y

cuando se garantice la calidad solicitada de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, asi como en
P . /
las Bases de Licitacion y sus anexos.
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13. ¢(Como sera la planeacion entre los diferentes frentes de trabajo para minimizar los movimientos de
los equipos de construccion entre las empresas y agilizar el movimiento vehicular del tramo?

Respuesta: Deberd observarse lo establecido en el Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”, sin embargo, la
logistica detallada la deberd determinar el Contratista desde la presentacién de su Propuesta Técnica.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PAGINA 47
Ciclovia

14. Favor de confirmar el material que se utilizara para la construccion de la ciclovia se menciona tres
opciones concreto MR45, f'c 250 y asfalto. En el caso de concreto se menciona que el espesor es 20 cm.

Respuesta: En los alcances de esta licitacion no se contemplan ciclovias.
BASES DE LICITACION. ANEXO 1. PROYECTO INTERVENCION. PROYECTO ELECTRICO.

15. En algunas partes va por la ampliacion de carriles, ¢ que alcance tiene la media tensién, canalizacion,
registros ... cableado? ¢Es una ohra por terceros? O élo cableara CFE?

Respuesta: Se consideran preparaciones para CFE, que incluyen canalizaciones y registros. CFE
gestionara el cableado dependiendo de sus necesidades.

16. Todos los postes de CFE MT presentan cableado de telefonia, voz y datos, ¢Existe algiin acuerdo con
los negocios para la liberacion de los postes?

Respuesta: Por el momento no existen acuerdos para tal fin.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA. PROYECTO HIDRAULICO

17. A d6nde se enviaran las aguas recibidas en la descarga pluvial? ¢Se entregaran cotas piezamétricas?

Respuesta: Vienen indicados los puntos de descarga de toda la infraestructura en el Anexo 1 “Proyecto
de Intervencion” en su version 2, que se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal
de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-
y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-0054-2025

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA. 6.2.1 BANQUETAS.

18. ¢Se consideran banquetas en los trabajos nuevos, es decir de la cuneta al alineamiento?

Respuesta: En este procedi

iento no hay cunetas. Se consideran banquetas er)’_,émbos lados en todo el
trazo a intervenir. :

/
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BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA. 6.2.6 SEMAFORIZACION.

19. ¢ La semaforizacion es recuperable?

Respuesta: Los cruces semaforizados existentes se retiran los equipos actuales con recuperacion a la
dependencia correspondiente y se hace una actualizacidn del cruce con equipos nuevos.

BASES DE LICITACION. GUIAS DE LLENADO

20. Se solicita de la manera mds atenta, ejemplo hipotético de cada uno de los formatos y guias de
llenado anexados a la presente licitacidn.

Respuesta: En las guias de llenado vienen las instrucciones para cada uno de ellos. No se pondran a
disposicion ejemplos hipotéticos.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

21.En el DISENO DE PAVIMENTO Y SONDEOS POZO A CIELO ABIERTO PCA se menciona un mejoramiento
del terreno natural y de la subrasante con Cal, ies posible proponer otro procedimiento constructivo
para el mejoramiento de suelos?

Respuesta: Si, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos necesarios para la estructura de
pavimentos.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

22. Respecto a la propuesta de pavimento para el tramo de Av. San Agustin al periférico Manuel Gémez
Morin no se especifican estudios de trénsito con los cuales partir para el disefio, éQué datos se deberan
considerar? ¢El contratista debera realizar los estudios de transito?

Respuesta: Se pondra a disposicion del licitante una Ingenieria de Transito de la Av. Camino Real a
Colima, para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-

0054-2025

23.En la ANEXO 4. Alcance de los trabajos 2.1. Etapa de proyecto de construccién de infraestructura, se
indica que se daran 30 dias para realizar el proyecto ejecutivo, sin embargo, existen estudios necesarios
que se realizan en un periodo mayor a los 30 dias, ¢ c6mo se manejaria que parte/:lell proyecto no estaria
completo antes gél periodo mencionado? Y

C o
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Respuesta: El licitante debe apegarse a lo dispuesto en el Anexo 3 “Especificaciones Generales” de las
Bases de Licitacion en su version 3, el cual se pondra disposicion de los licitantes para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-0054-2025.

LICITANTE: La Peninsular Compafiia Constructora, S. A. de C. V.

1. Referente al catalogo de conceptos, Los conceptos que no se considerardn en la propuesta derivado
de las aclaraciones, ejemplo el SIOP-022 (puntos limpios). ése eliminan del catélogo, solo se presentan
en cero o la convocante publicara un nuevo catalogo?

Respuesta: El licitante pondra valor en las partidas que correspondan a los trabajos a ejecutar, mientras
que en aquellas partidas donde no se realizaran trabajos se anotard valor "cero". En caso de
actualizacion del catélogo de partidas correspondiente se suprimird la relativa a los puntos limpios.

2. Referente al Anexo 1 PROYECTO DE INTERVENCION, ¢(Cémo se dividen los trabajos del CAMELLON
CENTRAL en los tramos adyacentes, ejemplo Frente 3 y 4?

Respuesta: En la Av. Camino Real a Colima los frentes incluyen ambos cuerpos de la vialidad, incluyendo
el camelldn central, la division de cada frente esta determinado por los cadenamientos sefialados en las
Bases de Licitacidn y sus anexos.

LICITANTE: Urus Urbana,S. A.de C. V.

1. Referente al Anexo 1, PROY INTER DRENAJE PLUVIAL, 1, la especificacion de los frentes en este anexo
es distinta al documento de identificacidn de frentes, écual es la correcta?

Respuesta: Deberd de apegarse al Anexo 1, PROY INTER DRENAJE PLUVIAL 1, de las Bases de Licitacién
en su version 2, el cual se encuentra a disposicion de los licitantes para su consulta y descarga en el
portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-0054-2025.

2. Referente al Parrafo 1.7 Fuente de Financiamiento de las Bases de Licitacion, si el recurso con el que
se pretende financiar es privado, écémo se soporta el % de financiamiento que se aplicaria?

Respuesta: La tasa de interés del capital de riesgo es definida por el licitante en el Anexo 8 MODELO
FINANCIERO, en caso de combinar capital de riesgo con fondeo institucional, la tasa del primero no
podra ser superior a la de crédito (fondeo institucional).

3. En referencia al Parrafo 6.2 PROPOSICION ECONOMICA (PE), de las Bases de Licitacién, en el
documento E3, se menciona que se debe emitir una carta por fondeo institucional, con la intencién de
participar en la obra pUblica multianual y también menciona que se debe emitir una carta por el licitante
con la intencion de-comprometer el capital de riesgo, en este punto, ¢ése prc;s@ﬁtan ambas o solo la

opcion que se prétende utilizar?
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Respuesta: Si el capital de riesgo representa el 100% del capital necesario para la ejecucion de los
trabajos de la etapa de rehabilitacion inicial, solo se presentard la carta del licitante, en caso de mezcla
de recursos se presentaran ambos documentos.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién
Aritmética (documento E11) y analisis de cargo adicional (documento E18), deberan ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demés documentos
de la proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso. ‘

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccién del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demds disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Il y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segin disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e Las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacidn vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccidn en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacién Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacidn de la Gestién Publica, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcidn, se indica lo siguiente:

e Seestablece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos

directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad. y

> - ff :/."
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e Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

e Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario serd causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el articulo 66 numeral 5 fraccidn IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento, se convoca a una tercera junta de aclaraciones, el
dia 12 de febrero del presente afio a las 14:30 horas, misma que se realizard mediante video
conferencia, la cual sera habilitada en el portal de internet de la Secretaria en la liga
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-
0054-2025

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 15:13 horas
del mismo dia, firmando a continuacion de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Carlos’E acias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion

Direccion General de Infraestructura Carretera

Carlos Alexis Altamirano Alcantar
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Direccion General de Proyectos de Ingenieria

Ing. Raul Fletes Lépez

Lic. Roberto Rodriguez Duran

Ing. Francisco Luciano Valdez Roman

Licitantes (s) Participante (s) Z

Razon Social

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

Testigo Social

Nombre Firma

Ji#

Pagina 10 de 10




