GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
t ’ {,"ggf;gg;,‘i‘;ga SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025
\ JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0034-2025, para la contratacién de obra publica: Reconstruccién, conservacion periédica y
conservacion rutinaria de carreteras 601 tramo Santa Cruz de las Flores - Tala - Ingenio de Tala (Subtramo
2), en el municipio de Tala; y 622 tramo Ingreso a Tala, en el municipio de Tala, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:30 horas, del dia 06 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacién Publica Estatal Multianual bajo el
namero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025, se inscribieron a participar 28 Licitantes.

Con fecha del dia 27 de febrero de 2025, a las 15:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de| Se acepta propug’sta $216099,798.46
C.Vv. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacién
Se acepta propuesta

1

2 |Vise,S.A.deC. V. $322°990,795.34

$215°032,418.42

4 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $212°831,989.71

\ para su evaluacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura
Q?’ y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL £5TADO
No. Licitante Observacién Importe con IVA
5 | Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V. Se acepta propu?sta $199°151,579.54
para su evaluacion
Construcciones Covimex, S. A. de C. V., en S8 Hesits Bropuests
6 |asociacién en participacién con Incamm - s'tx e\?aluF;cién $216°336,708.26
Construcciones, S. A. de C. V. P
Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacién
en participacién con Armaqop, S. A. de C. V., Se acepta propuesta ;
? Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. y Vialitek para su evaluacion 2199'623,182.98
Grupo Constructor, S. A. de C. V.
S t 8
8 |Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V. € acepta propuesta | - o, ¢ 1-280,022.24
para su evaluacion
S ta ,
9 |Procopesa, S. A. de C. V. € acepta propuesta | 315978 523,71
para su evaluacién
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., en S8 aEBbiE ifeoueshs
10 |asociacion en participacion con Alquimia Grupo . :J e\?alur;cién $199°881,328.93
Constructor, S. A. de C. V. P
Tripoli Emulsiones, S. A. de C. V., en asociacion Se acepta propuesta
11 |en participacion con Vaisa Construcciones, S. A. para su evaluacion $198°487,932.32

de C. V.

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V. $164°780,022.24
) Tripoli Em‘ulsmnes, S. A.de C. V., en asociacion en participacion con Vaisa $198'487,932.32

Construcciones, S. A. de C. V.
3 | Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V. $199°151,579.54
Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacién en participacion con
4 | Armaqop, S. A. de C. V., Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. y Vialitek $199°623,182.98
Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con ;
- Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. »199'881,328.93
6 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A deC. V. $212°831,989.71
7 | Prefabricados y Concretos Tapatios A{\RSA S.A.deC. V. $215 032,418.42




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL ? )
nfraestructura /
&]9, v ObraPubic SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025 QRO
\ JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOSIEANG DEL E5TADO
No. Licitante Importe con IVA
8 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $216°099,798.46

Construcciones Covimex, S. A. de C. V., en asociacién en participacion con

. Incamm Construcciones, S. A. de C. V. »216'336,708.26
10 | Procopesa, S. A.de C. V. $312'728,523.71
11 |Vise,S.A.de C. V. $322°990,795.34

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 27 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal
Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

4.- Pixide
Constructora, S. A. 5.- Gru
2.- Tripoli de C.V., en o
- RS Constructor
Emulsiones, S. A. asociacién en
deC.V,en articipacién con Strade, S, A de C.
1.- Asfaltos asocl:;ci(;n o 3.- Constructora :rma z S A de V., en asociacién
DOCUMENTOS Guadalajara, R Erlort y Asociados, A en participacién
participacién con C. V., Valakar 3
S.A.P.l.deC. V. R S.A.deC. V. con Alquimia
Vaisa Infraestructura, S. Grupo
Construcciones, A.deC.V.y Cons tr:ct r
S.A.deC.V. Vialitek Grupo o0
S.A.deC. V.
Constructor,
S.A.deC. V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es |a firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,

S.A.P.l.deC. V.

2.- Tripoli
Emulsiones, S. A.
deC.V., en
asociacion en
participacién con
Vaisa
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.deC. V.

4.- Pixide

Constructora, S. A.

deC. V., en
asociacién en
participacion con
Armaqop, S. A. de
C. V., Valakar
Infraestructura, S.
A.deC. V.y
Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

5.- Grupo
Constructor

Strade, S. A. de C.

V., en asociacién
en participacion
con Alquimia
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron las bases de
esta licitacion, los
anexos técnicos y
econémicos. Asi como,
estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables
y a los términos de las
bases de esta licitacién,
las modificaciones que,
en su caso, se hayan
efectuado..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizé y
reviso el Modelo del
Contrato, el cual debera
ser firmado de
conocimiento y
aceptacion del
contenido del mismo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
Propuesta, asi como las
normas de calidad de
los materiales..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025

Infraestructura
y Obra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

@ééz

e

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

2.- Tripoli
Emulsiones, S. A.
deC.V., en
asociacién en
participacién con
Vaisa
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.deC. V.

4.- Pixide

Constructora, S. A.

deC. V., en
asociacién en
participacién con
Armagqop, S. A. de
C. V., Valakar
Infraestructura, S.
A.deC.V.y
Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

5.- Grupo
Constructor
Strade, S. A. de C.
V., en asociacién
en participacién
con Alquimia
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad, de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades de los
anexos y/o apéndices
que forman parte de
estas Bases de
Licitacién, deberan
presentarse los anexos
impresos y firmados en
sus versiones mas
actualizadas, de
conocimiento y
aceptacion..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el(los) sitio(s)
de la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico y estar
conforme de ajustarse a
las leyes y reglamentos
aplicables, a los
términos de la
convocatoria y bases de
esta licitacién piiblica,
haber visitado y
examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de |a obra
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

- LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL U/
nfraestructura
g ’ | y Obra Pablica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025
» JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIERNO OEL ESTADO
4.- Pixide
Constructora, S. A. 5.-G
2.- Tripoli deC.V., en PR
LT Constructor
Emulsiones, S. A. asociacién en
deC.V, en participacién con Strade, S, A. de C.
1.- Asfaltos A (';n s 3.- Constructora AT Ieia et V., en asociacién
DOCUMENTOS Guadalajara, R s Erlort y Asociados, 90922 en participacién
participacién con C. V., Valakar s
S.A.P.l.deC. V. z S.A.deC. V. con Alquimia
Vaisa Infraestructura, S. G
Construcciones, A.deC.V.y Ly
o Constructor,
S.A.deC.V. Vialitek Grupo
S.A.deC.V.
Constructor,
S.A.deC. V.
Documento T7.- Copia
de la minuta de la junta
de aclaraciones, firmada
de conocimiento y
aceptacion de los
acuerdos ahi tomados o
manifestacién escrita de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones, CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
Propuesta..

Documento T8.-
Circulares aclaratorias y
anexos de estas, que
deberan de integrar y
considerar en la

elaboracién de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Propuesta, en caso de
que las hubiera. Si
durante el proceso no
surgen circulares
aclaratorias, debera
presentar un escrito
donde asi lo manifieste..

Documento T9.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos y

administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
profesional de cada uno
que cumpla con la
capacidad y experiencia
en obras similares a esta
Licitacién Publica,
especificando quien
sera el Responsable de
Obra...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025

Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

NG
JALISC

GOEIEANO DEL &

STADO

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

2.- Tripoli
Emulsiones, S. A.
deC.V., en
asociacién en
participacién con
Vaisa
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.deC. V.

4.- Pixide

Constructora, S. A.

deC. V., en
asociacion en
participacién con
Armagqop, S. A. de
C. V., Valakar
Infraestructura, S.
A.deC.V.y
Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

5.- Grupo
Constructor
Strade, S. A. de C.
V., en asociacién
en participacion
con Alquimia
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
Licitante para realizar
los trabajos, la cual
debera contener la
descripcién clara de la
planeacién y estrategia
integral del licitante en
donde se establezcan
los objetivos generales y
particulares a fin de que
en cada tramo carretero
se conozca el plan de
trabajo tomando en
cuenta siempre la
operatividad mds
adecuada para la via de
comunicacion a
intervenir....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, conforme a los
catédlogos de partidas
(de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial y
de |a Etapa de
Mantenimiento),
calendarizado, en
periodos mensuales,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura

\{

y Obra Publica

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC

GOBIERNO DE

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

2.- Tripoli
Emulsiones, S. A.
deC. V., en
asociacién en
participacidn con
Vaisa
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.deC. V.

4.- Pixide

Constructora, S. A.

deC.V., en
asociacion en
participacidn con
Armagqop, S. A. de
C. V., Valakar
Infraestructura, S.
A.deC.V.y
Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

5.- Grupo
Constructor
Strade, S. A. de C.
V., en asociacién
en participacion
con Alquimia
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias,
expresado en jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y
volimenes necesarios,
conforme a los plazos y
especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales, asi
como la fecha en que se
utilizara de estos
insumos en el sitio de
los trabajos conforme al
programa presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

2.- Tripoli
Emulsiones, S. A.
deC.V., en
asociacion en
participacién con
Vaisa
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.deC.V.

4.- Pixide

deC.V., en
asociacién en
participacién con
Armagqop, S. A. de
C. V., Valakar
Infraestructura, S.
A.deC.V.y
Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

Constructora, S. A.

5.- Grupo
Constructor
Strade, S. A. de C.
V., en asociaciéon
en participacién

con Alquimia
Grupo

Constructor,

S.A.deC. V.

Documento T17.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
Proposicion, con la
descripcidn y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos, indicando las
cantidades a utilizar y
sus respectivas
unidades de medicién....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccién,
especificando las
caracteristicas, las
unidades y las
cantidades necesarias
que componen e
intervienen en la
integracion de las
tarjetas de partidas de
trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en

el cual el licitante

analiza e integra los
materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos
de construccién,
especificando las
caracteristicas
especificas, las unidades
y las cantidades
necesarias para la
correcta ejecucion de
cada una de las partidas
requeridas en los
catalogos de partidas
(tanto para |a Etapa de
Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento).....

CUMPLE

,D//Z/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7

oS

4.- Pixide
Constructora, S. A.
ot 5.- Grupo
2.- Tripoli deC.V, en
5 2 Constructor
Emulsiones, S. A. asociacion en
2 Pia T Strade, S. A. de C.
deC.V,en participacién con 1)1
1.- Asfaltos athAciAn 6h 3.- Constructora B rraron G A V., en asociacion
DOCUMENTOS Guadalajara, me Erlort y Asociados, St e en participacién
participacion con C. V., Valakar Sy
S.A.P.l.deC. V. 4 S.A.deC. V. con Alquimia
Vaisa Infraestructura, S. G
Construcciones, A.deC.V.y Constrsctor
S.A.deC.V. Vialitek Grupo !
S.A.deC. V.
Constructor,
S.A.deC.V.
Documento T20.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
Indirectos, documento
en el cual el Licitante
manifieste los
Conagtnsy continder, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos, recursos
humanos, materiales,
tecnoldgicos y demds
requerimientos
necesarios solicitados
en la convocatoria y
bases de licitacion.....
Documento T21.- Escrito
en el que haga constar
Su aceptacion o
g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....
Documento T22.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con Inmetoddingfy para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al Contrato por este
motivo...
N
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JALISCO

4.- Pixide
Constructora, S. A.
I 5.- Grupo
2.~ Tripoli deC.V., en
: SH1E Constructor
Emulsiones, S. A. asociacién en
ST Strade, S. A. de C.
deC.V,en participacién con $A3
1.- Asfaltos RS 3.- Constructora PR g V., en asociacion
DOCUMENTOS Guadalajara, b e Erlort y Asociados, el en participacion
participacion con C. V., Valakar SR
S.A.P.l.deC. V. A S.A.deC. V. con Alquimia
Vaisa Infraestructura, S. Srion
Construcciones, A.deC. V.y Cons tr:ctor
S.A.deC. V. Vialitek Grupo 4
S.A.deC. V.
Constructor,
S.A.deC. V.
Documento T23.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
9.~
7 Construcciones
6.- ¥ 8.- Tecno Covimex, S. A.
Prefabricados i
Construcciones Colcretos Arrendamientos deC.V., en 10.- 11.- Vise
DOCUMENTOS y Pavimentos Y = y asociacioén en Procopesa, g 4
Tapatios ; Tk S.A.deC.V.
GO, Construcciones, | participacién S.A.deC. V.,
AARSA,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. con Incamm
S.A.deC. V. ¢
Construcciones,
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es fa firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
porambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..
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9.-
7. Construcciones
6.- Prefabl.'ica on 8.- Tecno Covimex, S. A.
Construcciones Cancretos Arrendamientos deC.V., en 10.- 11.-Vi
DOCUMENTOS y Pavimentos | Y y asociaciébnen | Procopesa, ]
Tapatios £ e S.A.deC. V.
GO, Construcciones, | participacién | S.A.deC. V.
AARSA,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. con Incamm
S.A.deC. V. 5
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron las bases de
esta licitacién, los anexos
técnicos y ecandmicos.
Asi como, estar conforme CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables y
a los términos de las
bases de esta licitacién,
las modificaciones que, en
su caso, se hayan
efectuado..

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizd y revisé
el Modelo del Contrato, el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser firmado
de conocimiento y
aceptacion del contenido
del mismo..

Documento T4.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
Propuesta, asi como las
normas de calidad de los
materiales..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad,
de estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
de los anexos y/o
apéndices que forman CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
parte de estas Bases de
Licitacion, deberén
presentarse los anexos
impresos y firmados en
Sus versiones mas
actualizadas, de
conocimiento y
aceptacion..
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i

DOCUMENTOS

6.~
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC. V.

7.-
Prefabricados
y Concretos
Tapatios
AARSA,
S.A.deC.V.

8.- Tecno
Arrendamientos
Y
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.-
Construcciones
Covimex, S. A.

deC.V, en
asociacién en
participacion
con Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.-
Procopesa,
S.A.deC.V.

11.- Vise,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el(los) sitio(s) de
la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar

y sus implicaciones de
cardcter técnico y estar
conforme de ajustarse a
las leyes y reglamentos
aplicables, a los términos
de la convocatoria y bases
de esta licitacién publica,
haber visitado y
examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizara la
obra, observando las
peculiaridades del terreno
y prever las posibles
contingencias que
llegaren a presentarse en
el desarrollo de la obra
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de
la minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y
aceptacion de los
acuerdos ahi tomados o
manifestacién escrita de
conocer el acta de la junta
de aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se tomaron
y que han sido
considerados en la
elaboracion de la

Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 13 de 28




&

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GORERND O

DOCUMENTOS

6.-
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC. V.

7.-
Prefabricados
y Concretos
Tapatios
AARSA,
S.A.deC.V.

8.- Tecno
Arrendamientos
y
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.-
Construcciones
Covimex, S. A.

deC.V., en
asociacién en
participacién

con Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.-
Procopesa,
S.A.deC.V.

11.- Vise,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Circulares aclaratorias y
anexos de estas, que
deberdn de integrary
considerar en la
elaboracién de la
Propuesta, en caso de que
las hubiera. Si durante el
proceso no surgen
circulares aclaratorias,
deberé presentar un
escrito donde asi lo
manifieste..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédula profesional de
cada uno que cumpla con
la capacidad y experiencia
en obras similares a esta
Licitacién Publica,
especificando quien sera
el Responsable de Obra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto,
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puiblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para

[ evadir sus efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.~
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC.V.

7.-
Prefabricados
y Concretos
Tapatios
AARSA,
S.A.deC.V.

8.- Tecno
Arrendamientos
y
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.-
Construcciones
Covimex, S. A.

deC. V., en
asociacién en
participacién
con Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.-
Procopesa,
S.A.deC. V.

11.- Vise,
S.A.deC, V.

Documento T11.-
Descripcién de la
planeacién integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual deberd
contener la descripcién
clara de la planeacién y
estrategia integral del
licitante en donde se
establezcan los objetivos
generales y particulares a
fin de que en cada tramo
carretero se conozca el
plan de trabajo tomando
en cuenta siempre la
operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacién a
intervenir....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
conforme a los catalogos
de partidas (de la Etapa
de Rehabilitacién Inicial y

de la Etapa de
Mantenimiento),
calendarizado, en
periodos mensuales,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pblica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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QALISCQ

N0 BEL §ST

DOCUMENTOS

6.-
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC. V.

7.-
Prefabricados
y Concretos
Tapatios
AARSA,
S.A.deC.V.

8.- Tecno
Arrendamientos
Y
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.
Construcciones
Covimex, S. A.
deC. V., en
asociacion en
participacion
con Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.-
Procopesa,
S.A.deC.V.

11.- Vise,
S.A.deC.V.

Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y
volimenes necesarios,
conforme a los plazos y
especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacién
de maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales, asi como la
fecha en que se utilizard
de estos insumos en el
sitio de los trabajos
conforme al programa
presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracién de la

Proposicion, con la
descripeién y
especificaciones técnicas

de cada uno de ellos,

indicando las cantidades a

utilizar y sus respectivas

unidades de medicidn....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas
de basicos, documento en
el cual el licitante integra
los materiales, mano de

obra, herramienta,
maquinaria y equipos de

construccidn,
especificando las
caracteristicas, las
unidades y las cantidades
necesarias que componen
e intervienen en la

integracién de las tarjetas
|_de partidas de trabajo....

CUMPLE

W 4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
7 Construcciones
6.- y 8.- Tecno Covimex, S. A.
= Prefabricados g
Construcciones Contiatos Arrendamientos deC.V., en 10.- 11.- Vi
DOCUMENTOS y Pavimentos | Y ; Y asociaciénen | Procopesa, s
Tapatios : IR S.A.deC.V.
GO, Construcciones, | participacién S.A.deC. V.
AARSA,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. con Incamm
S.A.deC. V. :
Construcciones,
S.A.deC.V.
Documento T19.- Tarjetas
de partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra
los materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos de
construccion,
especificando las
caracteristicas especificas,
las unidades y las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades necesarias
para la correcta ejecucién
de cada una de las
partidas requeridas en los
catdlogos de partidas
(tanto para la Etapa de
Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento).....
Documento T20.-
Integracién del catilogo

de conceptos de

indirectos, documento en

el cual el Licitante
manifieste los conceptos,

cantidades, plazos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

recursos humanos,
materiales, tecnolégicos y

demds requerimientos
necesarios solicitados en
la convocatoria y bases de
licitacion.....

Documento T21.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacién o negativa,
para descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....

Documento T22.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer |a guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al

Contrato por este

motivo...

s

y

N g
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7

7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO SOIERND DEL ESTADO
9.-
7 Construcciones
6.- i 8.- Tecno Covimex, S. A,
Prefabricados
Construcciones b niias Arrendamientos | deC.V.,en 10.- 11.- Vis
DOCUMENTOS y Pavimentos y y asociacion en Procopesa, P
Tapatios NS S.A.deC.V,
GO, Construcciones, | participacién S.A.deC. V.
AARSA,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. con Incamm
S.A.deC.V. y
Construcciones,
S.A.deC.V.
Documento T23.- Opinién
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Admsircion Trfbutty CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinion
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Pablica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I.de C. V. $164'780,022.24
Tripoli Emulsiones, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con Vaisa .

. Construcciones, S. A. de C. V. >198'487,932.32

3 | Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V. $199°151,579.54

Pagina 18 de 28




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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No. Licitante Importe con IVA
Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con
4 |Armaqop, S. A. de C. V., Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. y Vialitek $199°623,182.98
Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., en asociacién en participacion con ,
. Alguimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. >199'881,328.93
6 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $212°831,989.71
7 | Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA,S. A.de C. V. $215°032,418.42
8 |[Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $216°099,798.46
9 Construcciones Coyimex, S.A.de C. V., en asociacién en participacion con $216'336,708.26
Incamm Construcciones, S. A. de C. V.
10 | Procopesa, S. A. de C. V. $312°728,523.71
11 |Vise,S.A.de C. V. $322°990,795.34

2.- Evaluacién de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacién por rango de aceptacion, se requirid y se verifico que los licitantes _
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios \
fiscales 2022, 2023 y 2024: an

. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajosa
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo /
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendr3
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

I1l. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual 0 menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacion dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacién mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayora [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacién igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.
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En el caso de asociacion en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provisién de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacién e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicién coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de lal a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacién Plblica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones Cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacién aritmética se desechardn las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacion Puablica Estatal Multianual.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

[l. Determinacién de precios de mercado;

ll. Determinacion de insuficiencias; _
IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente méas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
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JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IIl. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacién de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la v, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mds los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacién Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-R| “Determinacion del
Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacion del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las ta rietas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y Ia Etapa de Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Piblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje € aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025

l.IClTACION PUBI.!CA No. SlOP—E—lCAR—OB—lP-O(Bd»ZMS A

Reconstruccién, conservacién penédlca v conservacién rutInarua de carreteras 601 tramo Santa
Cruz de las Flores - Tala - Ingenio de Tala (Subtramo 2), en el municipio de Tala; y 622 tramo
Ingreso a Tala, en el municipio de Tala, Jalisco.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADD

Techo Fmandero 1

$218,239,898.37

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$142,051,743.31

$278,440,340.81 -

$188,713,933.17

$217,021,023.15 "

$160,406,843.20

ROP ES

10

11

Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I.de C. V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V., en asociacién en
participacién con Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V., en asociacién en
participacién con Armagqop, S. A. de C. V., Valakar
Infraestructura, S.A. de C.V. y Vialitek Grupo
Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., en asociacién
en participacion con Alquimia Grupo Constructor, S.A.
de C.v.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.
Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C.
V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V., en asociacion en
participacion con Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Procopesa, S. A. de C. V.

Vise, S.A. de C.V.

$142,051,743.31

$171,110,286.48

$171,682,396.16

$172,088,950.84("

$172,311,490.46|

$183,475,853.20

$185,372,774.50| -

$186,292,929.71

$186,497,162.29

$269,593,554.92

$278,440,340.81

- $164,780,022.24

$198,487,932.32

$199,151,579.54
$199,623,182.98

$199,881,328.93

$212,831,989.71
$215,032,418.42

$216,099,798.46

$216,336,708.26

$312,728,523.71

$322,990,795.34

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

3.2.-

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde grificamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asf como los importes que propone para cada

Etapa de Determinacién de precios de mercado.

uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo

Q
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
) ;,“ggfafga‘g,*i‘;;a SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025
JALISCO
- ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefalados
en la fraccién anterior, de por resultado ndimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

MENC) PO JAYD 0S70 D
ROS

PROPUESTD PROPUESTO SERCADO
1. IMPORYE POR MATERIALES  $65082.313.56| ° $76,052,712.15| * $70,524,662.02
Il. IMPORTE POR MANO DE OBRA $6,821,663.93] ° $23,899,969.48 13,610,046.08
IlL. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO __$14,494,015.55| < $44,086,997.00) 28,116,147.71
IV. IMPORTE FOR CDSTOS INDIRECTOS ¢ $12,679,158.02| ,” $26,139,193.05 $17,117,820.70|
(INQUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)
V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO © $5559,610.33| ( $38,894,263.49 $26,699,111.25
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL)

1. IMPORTE POR MATERIALES $75550,952.00 T $71.352,115.79 $67,999,566.11 $73,088,672,54
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA " $10,431,099.25 $10,318,184.70 $6,821,663.93 $20,751,508.81
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $26,831,192.84 $19,242,927.40 ‘ §34,507,876.54 $14,494,015.55
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO $112,813,234.10 $100,913,538.89 $109,329,106.58 $108,334,196.90
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $20,889,222.55 $23,497,929.21 $16,529,167.12 $13,041,081.19
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO £24,313,038.14 $32,289,605.38 $14,140,360.90 $35,919,439.77

LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACQON DE LA
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)
7. IMPORTE POR UTILUDAD PROPUESTA 56,422,093.82 $8,324,235.72 $23,702,55031 $12,190,630.51

PRESUPUESTO TOTAL $171,110,285.48 $171,6682,396.16 $172,088,950.84 $172,311,490.46
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Constructiones Covimex, S.A. da

1 |
Censteuccones y Pavimentos GO, S.| | Prefabricados'y Caneretos Tapatios || Teono Arrendamientos y V. €0 asodpddn en particpaddn |

A.deC V. i AARSA. S A.deC.V. ’ Construcdones, S.A. de C.V. | 'con Incamm Constructiones; S.A, de’
| | €V, |

© 565,052,313.56

IMPORTE POR MATERIALES i ~ §76,052,712.15 © $69,967,081.14 " 465,189,283.50

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA © 51573339030 o $23,899,969.48 $16,047,238.48 ~ $8,18,844.94
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO " 526,880,85537 $26,312,739.37 $34,921,200.71 $44,086,997.00
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO * $118,726,957.82 $120,179,789.99 $116,157.816.75 $117,458,155.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS . $13,561,31453 $12,676,158.02 . $26,139,193.05 $14,788,209.58
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA)

5. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO $18,745,311.16 $34,786,912.16 $6,559,610.33 $38,894,263.49
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACIGN E LA

DBRA PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $30,101,446.56 $13,408,102.96 $29,235,133.00  $12.825920.88
PRESUPUESTO TOTAL $183,475,853.20 $185,372,77850 $186,292,920.71 $186,297,162.20

3.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

FPixlde Canstructora, S.A. de CV., 2n|| |
asoclacidn en pacticipacidn con Grupo Constructor strade,_s;A. de |

‘onstructors Erlort v Asociados, SA. | Armeqop, . A. de C.V, Valakar || C.V., ‘enasadacidn en partidpacion |

| 2 f" p?‘, , SA. ::;Iv ! | Ifrsestructura, SA. de CV.y. con Alguimfa Srupa Constrisct
Sonstrucdanes, 5 || vialite Grupo Constructar, SA. de |

| | |

| | CV, Il

= 50,00 T som| £2,525,095.91 " 50.00)

9. INSUFICTENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $3,178,945.83 $3,291,851.38 $6,788,382.15 $0.00,
10. INSUFICTENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $1,284,554.87| $8,873,220.31! $0.00 ¢ $13,622,132.16
EQUIFO

11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $588,653.57 58,076,739.51

INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISION EXTFRNA)

12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $2,386,073.11 0.00 $12,558,750.35 $0.00
(INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA

MULTIANUAL)

13. INSUFICIENCIA TOTAL: 8¢9+10+11+12 5$6,819,974,81, $12,165,071.69 $22,460,881.99 $17,698,871.67
14, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -$427,880,99) -53,820,835.97 $1,241,568.32 -55,508,241.16
INSUFICIENCIA TOTAL

Iwmcmon INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL £5TADO

Construcciones Covimex, S.A. de

Constructiones y Pavimentos GO, S Prefabricados y Concetos Tapatios | Temo Arrendamientos y C.V,, en asodaddn en partidpacion
AdecC.V. AARSA, S.A.de C.V. Construcciones, SA.de CV. | con Incamm Construcciones, S.A. de
cv.

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00] $557,580.88 ) $5,335,378.48 $5,472,308.36

9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00) $0.00 $0.00 $5,291,201.14
10, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 51,235,29234 $1,803,408,34 50.00 50,00
EQUIPO

11, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $3,156,506.16 54,438,662 68 50.00 52,329,611 12
INDIRECTCS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA

SUPERVISION EXTERNA|

12. INSUFICIENCI A PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 57,953,800.10 50.00 $20,135,500.92 50.00

(INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA
MULTIANUAL)

13, INSUFICIENCIA TOTAL: 849+10+11+12 $12,345,598.60 $6,799,651.90 ' 525,474,879.41 $13,093,160.62

14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $17,755,847.97 56,608,451.06 $3,760,253.68 -$267,239.74
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

[ Y [T e — = —
IMPORTEDELA IMPORTEDELA = REOULTADODELA - RESULTADO DE LA

EVALUACION EVALUACION POR

v ) ?’",""‘"@‘"FF’." VA inamia | TASACION ARITMETICA |

1 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V., en $171,110,286.48|  $198,487,932.32 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
asociacion en participacidn con Vaisa

2|Constructora Erlort y Asociados, S.A. de $171,682,396.16 $199,151,579.54 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
C.V.

3|Pixide Constructora, S.A. de C.V., en $172,088,950.84|  $199,623,182.98 CUMPLE SOLVENTE
asociacion en participacién con Armaqop,
S.A.de C. V., Valakar Infraestructura, S.A.
de C.V. y Vialitek Grupo Constructor, S.A.
de C.V.

4/Grupo Constructor Strade, S.A.de C.V., en $172,311,490.46 $199,881,328.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
asociacion en participacion con Alquimia

5|Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de $183,475,853.20 $212,831,989.71 CUMPLE SOLVENTE
eV

6|Prefabricados y Concretos Tapatios $185,372,774.50|  $215,032,418.42 CUMPLE SOLVENTE
AARSA, S. A.de C. V.

7|Tecno Arrendamientos y Construcciones, $186,292,929.71 $216,099,798.46 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.

8|Construcciones Covimex, S.A. de C.V., en 5186,497,162.29 $216,336,708.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
asociacion en participacién con Incamm
Construcciones, S.A, de C.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacin y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econémica (Indicadores Financieros y Tasacién Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima tercera sesién extraordinaria del dia 06 de marzo de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con
Armaqop, S. A. de C. V., Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. y Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.,
para ejecutar los trabajos consistentes en: Reconstruccién, conservacién periddica y conservacién
rutinaria de carreteras 601 tramo Santa Cruz de las Flores - Tala - Ingenio de Tala (Subtramo 2), en el
municipio de Tala; y 622 tramo Ingreso a Tala, en el municipio de Tala, Jalisco, por un monto de
$199°623,182.98 (ciento noventa y nueve millones seiscientos veintitrés mil ciento ochenta y dos pesos
98/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacién Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Pablica Multianual ni el importe para supervisién, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $3°846,682.35 (tres millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y dos
pesos 35/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 16:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:33
horas del dia 06 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

OYEI]
JALISCO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Asfaltos Guadalajara, S. A. P.I.de C. V.

Tripoli Emulsiones, S. A. de C. V., en asociacién en
participacion con Vaisa Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacién en
participacion con Armaqop, S. A. de C. V., Valakar
Infraestructura, S. A. de C. V. y Vialitek Grupo
Constructor, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., en asociacién
en participacion con Alquimia Grupo Constructor, S. A.
de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C.
V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

B
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Construcciones Covimex, S. A. de C. V., en asociacién
en participacion con Incamm Construcciones, S. A. de
C. V.

Procopesa, S. A. de C. V.

[ Vise, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

— |

Mona deles Arngeles
—— 5 = 2 J

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORfA DEL
ESTADO DE JALISCO
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