GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura G
y e ’ y Obra Publica
’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALlSCO

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025, para
la contratacion de obra publica: Ampliacién de la Avenida 20 de Noviembre, entre la calle Machete Pando
y la calle Moctezuma, lado sur, en |a localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 18 de julio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretarfa, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266" los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 07 de junio de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025, se inscribieron a participar 73 Licitantes.

Con fecha del dia 08 de julio de 2025, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 32

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta propuesta
Construcciones, S. A. de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
vpara su evaluacion

1 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $8°787,119.02

$7°959,731.00

3 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $7'761,270.60

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacién
Se acepta propuesta

para su evaluacién

$7°794,645.50

5 | AP Carreterasy Puentes, S. A. de C. V. $7°553,110.47

Pégina1de 73




Infraestructura
q ’ _ yObra Ptblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Observacion
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Constructora 5 Minas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°616,617.15

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°861,910.22

Her-Padi, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'996,084.80

Sacip, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°803,823.20

10

Haro Rent, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7°732,654.40

11

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°979,923.18

12

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'633,191.47

13

Arca Disefo y Construccion, S. A. P. |. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°143,041.12

14

Guiped Construcciones de Occidente, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'735,000.00

15

Constructora Huayakan, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°722,328.21

16

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°383,865.54

17

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°906,020.28

18

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°676,958.04

19

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°087,876.39

20

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°085,603.81

21

Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'607,836.62

22

Construcciones y Pavimentos las Cafadas, S. A.
deC.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°560,195.58

23

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°948,996.77
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
) Se acepta propuesta ,
24 | Eduardo Gallardo Corona para su evaluacién $9'810,881.76
Se acepta propuesta
25 | Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V. pta propue: $8'887,107.95
para su evaluacion
Se acepta propuesta ,
26 | Urbesur Constructora, S. A. de C. V. para su evaluacién $8'955,036.05
v . i Se acepta propuesta )
27 | Victor Hugo Aguilar Barrios ” $6'785,672.62
para su evaluacion
Se acepta propuesta
28 | Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. pta prop s $8°201,315.54
para su evaluacion
. ) Se acepta propuesta y
29 | Grupo Emporio Contemporéneo, S. A. de C. V. P Bvalogeisn $7°789,696.52
Se acepta propuesta
30 |Felal Construcciones, . A. de C. V. B R $8'462,694.40
para su evaluacion
. .. Se acepta propuesta ;
31 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. st evluadian $8°917,607.66
Se acepta propuesta
32 | Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V. pta prop $8°511,124.35

para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $6'676,958.04
2 | Victor Hugo Aguilar Barrios $6°785,672.62
3 |[Sandstone Global, S. A. de C. V. < $7,087,876.39
4 | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $7,383,865.54
5 | AP Carreterasy Puentes, S. A. de C. V. $7°553,110.47
6 | Constructora 5 Minas, S. A.de C. V. $7'616,617.15
7 | Constructora Huayakan, S. A. de C. V. $7°722,328.21
8 |HaroRent,S.A.deC. V. $7°732,654.40

5
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No.
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9

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$7°761,270.60

10

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

$7°789,696.52

11

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

$7°794,645.50

12

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$7°861,910.22

13

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$7'906,020.28

14

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.

$7°948,996.77

15

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.

$7'959,731.00

16

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

$7°979,923.18

17

Her-Padi, S. A. de C. V.

$7°996,084.80

18

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

$8°085,603.81

19

Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.

$8°201,315.54

20

Felal Construcciones, S. A.de C. V.

$8°462,694.40

21

Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V.

$8°511,124.35

22

Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C. V.

$8°560,195.58

/| 23

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

$8'633,191.47

/] 24

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

f
[ | 25

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$8°735,000.00 /H
$8'787,119.02

26

Sacip, S. A.de C. V.

$8'803,823.20

27

Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.

28

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

29

Urbesur Constructora, S. A.de C. V.

30

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. 1. de C. V.

31

Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

$8°887,107.95
$8'917,607.66
$8°955,036.05
$9°143,041.12
$9'607,836.62

32

Eduardo Gallardo Corona

$9'810,881.76

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 08 de julio

de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica.del Estado de Jélisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Constructora

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

2.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

3.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Isanco de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

5.- AP Carreterasy
Puentes,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
|a persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

2.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

3.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

5.- AP Carreteras y
Puentes,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

LY
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Constructora
DOCUMENTOS 1.- Co.nstructora 2.- Victor Hugo 3.- Sandstone leaiico de S5.- AP Carreterasy
Anguibara N.G., Azullar Bariice Global, PR Puentes,

S.A.deC.V. g S.A.deC.V. oy S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
eonforme a) crttioga:de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por .

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T8.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la

mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los

plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3.- Sandstone A Consmuctora™stic) o Carreterasy
Isanco de
Puentes,

DOCUMENTOS 1~ fonstructon 2. Victor Hugo
AnguibaraN 5 Aguilar Barrios Slohal, Guadalajara
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
eguipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usaos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
| proposicién..
Dbcmante i CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
Documeanto T15.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| Tarjetas de conceptos de
| trabajo...
i Documento T16.- |
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material... —

Documento T18.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Escrito en el que haga
CUMPLE

constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. £l 0.2%
(dos al millar) pava ser

ﬂ aportado
voluntariameante...

( I/ Documento T19.-
/ ‘J Manifestacion escrita bajo
/ protasta de decir verdad de
/ conocer la guia

estimaciores SECIP con la
MDA DATS CATEY CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no

podra invocar su

desconocimiento o solicitar
\ maodificaciones al contrato

por este motivo.
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4.- Constructora
DOCUMENTOS 1.- Constructora 2. Victor Hugo 3.- Sandstone Iehacs da 5.- Al;:::;::tseras y

Anguibara N.G., < £ Global, R
S.A.deC. V. Aguilty BaTios S.A.deC. V. GQuadalayara, S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.- Grupo 10.- Grupo
6.- Constructora5 | 7.- Constructor: .
DOCUMENTOS Sttt | e 8.- Haro Rent, Constructor Emporio

S Al\w Ln:? \' SH:a:;aek(a:n;l S.A.deC.V. Strade, Contemporéneo,
D g FE e S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

Proposicion tarice ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autégrafa de
/ la persona facultada para

| ello, anexando copia simple

| porambos lados de la

| identificacion oficial

/ vigente con fotografia para
/ su cotejo...

| Documento T2.-
Manifestacién bajo

} protesta de decir verdad de
que se analizarony

revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bases de licitacion, anexos

| técnicos - econémicos

(guias de llenado) y modelo

de contrato...
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JALISCO

9.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Huayakan,
S.A.deC. V.

6.- Constructora 5
Minas,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 8.- Haro Rent,

S.A.deC. V.

10.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

}
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
Q ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025 SR

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Grupo 10.- Grupo
6.- Con ras -
DOCUMENTOS oMsi:‘r::to 4 :::ys:;(uac:ora 8.~ Haro Rent, Constructor Emporio
2 4 S.A.deC. V. Strade Contemporaneo
S.A.deC.V. S.A.deC. V. 3 £
% 2 5. A. de C. V. S.A.deC.V.
Documento T7.-

Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, Ia cual CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos; detallado pot CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en i
categorias propuesto por el

] licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i
/

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

/ Publica en la convocatoria y

y
CUMPLE CUMPLE 1’

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

, gj’ _ yObra Publica

Nsaass LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Grupo 10.- Grupo
DOCUMENTOS 6 Cons-tructora 3 T Lomtrcton 8.- Haro Rent, Constructor Emporio
Minas, Huayakan, 3 5
S A deCV S.A.deC.V S.A.deC. V. Strade, Contemporaneo,
tid3s R 7 et S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicién...

Dacumento T14.-

: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.- ]
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
conceptos de indirectos... 1

Documento T17.-
Relacién de bancos de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado

\ voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Rew@p

Q)

JALISC

DOCUMENTOS

6.- Constructora 5
Minas,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Huayakan,
S.A.deC. V.

8.- Harc Rent,
S.A.deC. V.

9.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC.V,

10.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |z guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por aste motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento 120.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Terraceriasy
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC.V.

12.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

13.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C. V.

14.-
Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

S.A.deC. V.

15.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de fa
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~

S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[a>)

r\%;?ﬂ

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

12.- Chévez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

13.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

14.-
Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

S.A.deC. V.

15.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

———_

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
QI? .y Obra Publica
et LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
i Teriacarias 12.- Chdvez - 13.- Grupo 14.- Infraestructura,
DOCUMENTOS 2 y Terracerias y Constructor Urbanizaciones y Pavimentos,
Pavimentos Maya, iz
SR T Aee Acarreos, Vértice Jalisco, |TerraceriasDISA, |  Asfaltosy
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.- )

Programa general de /f /
ejecucién de los trabajos, v
propuesto por el licitante,
coftund i caisogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto porel :
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
tl’ y Obra Publica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
115 Teriacrius 12.- Chavez 13.- Grupo 14.- Infraestructura,
DOCUMENTOS i v Terraceriasy Constructor Urbanizaciones y Pavimentos,
Pavimentos Maya, . x
S.deR.L deC.V. Acarreos, Vértice Jalisco, | Terracerias DISA, | Asfaltos y
: S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales... ¢(
Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracionde la

proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) Gi’ y Obra Publica
o LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.
;
RIS
JALISCO

12.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

13.- Grupo 14.-
Constructor Urbanizaciones y
Vértice Jalisco, | Terracerias DISA,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

11.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

DOCUMENTOS

15.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPL[-f CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

e 7-



GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
> S
RIS

JALISCO

Infraestructura
eig y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Mirja m-é -Disef ol 20.- Felal
- Waq 17.- Her-Padi, - BAVeZ-DISeNO | - ¢ nstructora Gl
y Construccién, i Chicn Construcciones,
g 2 S. A.de C. V.

DOCUMENTOS :
Construcciones, S.A.deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
PrORGREISHTCND | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
/( proyecto...
Documento T4.-
J
/ | Manifestacion escrita de
/ [ conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
Bsiimtains ask coma s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

/ Documento T5.-
CUMPLE

e

CUMPLE

Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

N\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Eigj y Obra Puablica
: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-1.P-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

a 5 19.-
16.- fojaq 17.- Her-Padi, 18.- Gavez-Diseno Constructors
Construcciones,

y Construccién,
S.A.deC.V. Laguna Seca,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

20.- Felal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducte no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy
organizacién de los trabajos

yue se licitan, la caal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion deber? ser
congruente con el resto da
su propuesta.

CUMPLE

Docurmento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
10 mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de |3
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el .

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determirados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoriz y

bases de licitacion...

CUMPLE

Pagina
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~F
Q2.2
JALISCO

DOCUMENTOS

19.-
Constructora
Laguna Seca,
S.A.deC. V.

16.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Gavez-Diseno
y Construccién,
S.A.deC. V.

17.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

20.- Felal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizadoy
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE" CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

o '



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

i gi? y Obra Publica
: LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-0467-2025

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

18.- Gavez-Diserio
y Construccién,
S.A.deC. V.

19.-
Constructora
Laguna Seca,

- S.A.deC. V.

20.- Felal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura % (%
ﬁi? y Obra Publica -
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Grupo Constfc:zc;;:iones 23.- Constructora 24.- Guiped 25.-
DOCUMENTOS Constructor y Edificadora Construcciones | Urbanizaciones 26.- Sacip,

Pramsa, yla:ag;:::;? Romac, de Occidente, Andaluz, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. ¥ S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay
econémica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién

aplicables, asi como /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...
e 73-

s




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

<8
Infraestructura &";@{
t ’ y Obra Publica Y

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025 ' o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Grupo s 23.- Constructora |  24.- Guiped 25.-
Construcciones q A 3
DOCUMENTOS Constructor Pavirentos y Edificadora Construcciones | Urbanizaciones 26.- Sacip,
Pramsa, ylas Cafiadas Romac, de Occidente, Andaluz, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.. ’ S.A.deC.V, S.A.deC.V. S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién hajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas ;
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
bescripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los

Wrabiajos.quse Acitan, NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE /
la cual deberd ser 1/
congruente con las t |

caracter/sticas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de {
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catélego de conceptos, NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor 2
un mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
é?; infraestructura

y Obra Publica

/7 T’:)
LICITACION PUBLICA ESTATAL JA'_LIVSCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025 )

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
21.- Grupo e
DOCUMENTOS Constructor
Pramsa,
S.A.deC.V.

. 23.- Constructora
Construcciones

24.- Guiped 25.-
Patine rion y Edificadora Construcciones | Urbanizacicnes 26.- Sacip,
yl::s Cafadas RO, de Occidente, Andaluz, S.A.deC.V.
SR AN S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T9.-
Programa
calendarizadoy
cuantificado de la

i utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
convacatoria y bases de

lizitacion...

Dozumento T10.-
Frograma
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensval de

l2 maquinaria y equipo
de construcrion,
propuesto por e!
licitante, expresado en CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificanda su tipo y
caracteristicas,

CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la

} Secretaria de
‘ Infraestructura y Obra
| Plblicaen la

CUMPLE CUMPLE

convocatoria...

Dorumento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de les
materiales y equipo de

instalacién CUMPLE
permanente, propuesto

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
\ volimenes necesarios...
\
\ -

i
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Pramsa,
S.A.deC.V.

22.-
Construcciones
y Pavimentos
las Cafiadas,
S.A.deC. V.

23.- Constructora

y Edificadora
Romac,

S.A.deC. V.

24.- Guiped
Construcciones
de Occidente,
S.A.deC. V.

25.~

Urbanizaciones:
Andaluz,

S.A.deC. V.

26.- Sacip,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica,
modelo y usos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proposicion...
Documento T14.-

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

" NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de bésicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del
catélogo de conceptos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

constar su aceptacién o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

con |la metodologia
para cargar

estimaciones, por lo

que no podra invocar

al contrato por este

guia estimaciones SECIP

su desconocimiento o
solicitar madificaciones

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

f

. d.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)
Infraestructura D ,@x %
l‘ﬁ ’ _ yObra Pablica
s LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
22.- %
21.- Grupo Conda el 23.- Constructora | 24.- Guiped 25.-
DOCUMENTOS Constructor D avioiaro y Edificadora Construcciones | Urbanizaciones 26.- Sacip,
Pramsa, vlas Cafiadas Romac, de Occidente, Andaluz, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T20.-
Opinién de

cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Aminstacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA
27.- Torres 28.- Calae S i ;(:.s;lﬁ\;ca 31.-
DOCUMENTOS Aguirre Ingenieros S y Edificaciones 32.- Eduardo
< X Constructora, Construccion, 5
Ingenieros, Civiles, S.A.deC.V S.A.P.IdeC San Julian, Gallardo Corona
S.A.deC. V. S.A.deC. V. =7 N = V : S.A.deC. V.
Documento T1.- M
Manifestacién bajo -

protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician cécnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
t ? _ yObra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

27.- Torres
Aguirre
Ingenieros,
S.A.deC.V.

28.- Calae
Ingenieros
Civiles,
S.A.deC. V.

29.- Urbesur
Constructora,
S.A.deC. V.

30.- Arca
Disefio y
Construccion,
S.A.P.l.deC.
V.

31.-
Edificaciones
San Julian,
S.A.deC. V.

32.- Eduardo
Gallardo Corona

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asf como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el

nombre de quien .
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’ G ‘@7@
infraestructura g}?( n‘j
& 4

y Obra Pdablica N
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27-Torres | 28-Calae | o . e 31.-
DOCUMENTOS Aguirre Ingenieros £ Y Edificaciones | 32.- Eduardo
g ; 2 SR Constructora, Construccion, £ :
Ingenieros, Civiles, S.A.deC.V S.AP.LdeC San Julian, Gallardo Corona
S.A.deC. V. S.A.deC. V. e s v i S.A.deC. V.

Documante T6.-
Manifestacién hajo
protesta de decir
verdad ce que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos dal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de lalisco y sus
Municipios y articulo £8
de su Reglamento pzra
evadir sus efectos.

Documento 77.-
Descripcién de ia
planeacion integrai
propuestz por el
ficitante para 2l
desarrallo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Frograma general de
ejecucion de los
trabajos, propuestn por
el licitante, conforme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayora un

mes calendario... {

Documento T8.- /
I
v
|l
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Infraestructurs
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Calae

29.- Urbesur

30.- Arca

Dise
Constri

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

31.-

fioy

uccion %
4 San Julian,

Edificaciones

o~
‘\(:\ ? 2)
ORI @)

JALISCO

32.- Eduardo
Gallardo Corona

DOCUMENTOS

27.- Torres
Aguirre

ingenieros,

S.A.deC.V.

Ingenieros
Civiles,
S.A.deC. V.

Constructora,
S.A.deC. V.

S.A.P

.l.deC.

V.

S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
infraestructura y Obra
Piblica en la

convceatoria y bases de |

licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccion,
propuesto por el

licitante, expresado en

horas de trabajo,

identificando su tipo y

caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

volimenes necesarios...

- 29.



infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[l

§s2
JQ__LI_JSCO

DOCUMENTOS

27.- Torres
Aguirre
Ingenieros,
S.A.deC.V.

28.- Calae
Ingenieros
Civiles,
S.A.deC: V.

29.- Urtbesur

. Constructora,”
S.A.deC.V.

- 30.- Arca -
Disefio y
- Construccion,

1°S.A.P.l.deC. -

V.

31.-
- Edificaciones ;
+ San Julian,
S/A.deC.V. "

_32.- Eauardd 3
Gallardo Corona

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T13,-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
ti? y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

30.- Arca

_ 29.- Urbesur Disefio y
Constructora, Construccion,
S.A.deC.V. | S.A.P.l.deC.

V.

C 31.- .
Edificaciones | - 32.- Eduardo

San Julian, - | Gallardo Corona

S.A.deC. V. :

27.- Torres 28.- Calae
DOCUMENTOS Aguirre Ingenieros
T Ingenieros, Civiles,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y lIa misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Eduardo Gallardo Corona no cumple con
los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidon debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, dnicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

]

~&
% G2
Infraestructurs N\ & %

€[3, vObrapublica QB

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En el documento presentado se omite sefialar las actividades a realizar para conservacion de los carriles
existentes, asimismo todas las acciones a realizar posterior a la colocacién de la carpeta asféltica se ehuncian
en un parrafo de un renglén y medio, sin que se describa la secuencia de estas, ni las caracteristicas de los
trabajos o elementos a realizar. No se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las
restricciones a considerar en la ejecucidn de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de
bodega de materiales, campamento o algo similar.

En términos generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de magquinaria o equipo de construcciéon arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de

| construccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion, |

conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica. ,(/J

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.
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Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “PLANTILLA DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO,
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que considera 0.05 m3 de concreto debiendo ser 0.10 m3, por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: En las tarjetas de conceptos de trabajo identificadas con las claves No. SIOP-051, SIOP-052,
SIOP-061, SIOP-072, SIOP-083 y SIOP-093, omite considerar en la integracién de estas tarjetas la maquinaria
necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-063 “SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DIAMETRO DE 12" SERIE 20, INCLUYE:
MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTATICA.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que considera 0.02 de pieza de tubo debiendo ser 0.16 de pieza, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-073 “PLANTILLA DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 0.30 M. DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que no considera la piedra
braza, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo identificadas con las claves No. SIOP-090 y No. SIOP-
099, omite considerar en la integracion de estas tarjetas la cantidad de material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.04 m3 de base asféltica debiendo ser 1.00 m3,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-133 “SUMINISTRO E
INSTALACION DE TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DANG2,
INCLUYE: GRUA PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con canastilla
para maniobras de instalacion por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-155 “BACHEO
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
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DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANMDO LOS RESIDUOS EN EL SITIQ
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" AFINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no
considera la base hidraulica, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberén ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefalando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizaciéon de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material" no
considera volimenes de materiales a utilizar, mostrando una incongruencia con su Documento T13 "Listado
de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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- de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verific que el licitante Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién pablica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, omite considerar su ubicacién fisica, modelo asi como la fecha de utilizacion de los equipos y
maquinarias, conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo identificadas con las claves No. SIOP-092, SIOP-101y
No. SIOP-157, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera la emulsion para el riego de liga, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A15CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad y
especificacion del material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que
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considera 0.1049 m3 de concreto F'c=250 KG/CM2 hecho en obra debiendo ser 0.16 m3 de concreto
premezclado F'C=250 KG/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-155 “BACHEOQ
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUQS EN EL SITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N:CSV-CAR-2-02-:004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no
considera la base hidraulica ni las emulsiones para impregnacion y el riego de liga por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Sacip, S. A. de C. V., no cumple con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

/.)/(
Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, Gnicamente describe las actividades generales a realizar por su personal y su estructura de trabajo.
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Sin embargo, no hace referencia alguna a como realizara los trabajos, su secuencia, la concatenacion de
actividades, etc. Tampoco hace referencia al procedimiento o procedimientos constructivos a implementar,
ni la duracion de las actividades.

Por lo que lo presentado en este documento no es una planeacién integral para la ejecucién de los trabajos
de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Gltimo dia de cada mes, y en su caso, al dltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos, no se sefiala la duracion de cada uno de los
trabajos como se solicitd en las guias de llenado de documentos técnicos y en la descripcion del documento
en las Bases de Licitacion. Por lo que no es posible establecer su congruencia con el resto de la proposicion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Ptblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-092, No. SIOP-101Y
SI0-157 omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la maquinaria para el tendido de la carpeta asi
como la maquinaria para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.
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Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN M CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CMA 15CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.1195 m3 en concreto
debiendo ser 0.16 m3, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitaciéon Pablica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-156 “FRESADO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, POR UNIDAD DE M3 OBRA
TERMINADA. CONSIDERANDO, LA DELIMITACION DEL AREA A FRESAR, LIMPIEZA DEL AREA FRESADA, RETIRO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, P.U.O.T. N-CSV-CAR-3-02-
006/10 “. omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la maquinaria para la carga y el retiro del material,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-158 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL M2 PETREO 3-A,
CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRAz LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 “. omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la maquinaria para riego del
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material, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Constructora y Edificadora Romac, S. A.
de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo
con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades a realizar para en la carpeta asfdltica existente
(bacheos), asi como las relacionadas a los terraplenes necesarios y la subrasante que forma parte de la
estructura del pavimento.

En términos generales no se identifica una secuencia logica y precisa de las actividades que se realizaran, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
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periodos no mayor a un mes calendario (con corte al dltimo dia de cada mes, y en su caso, al dltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento
deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.-, Programa general de ejecucion de los
trabajos, se observa que el concepto identificado con la clave No. SIOP-024 “CIMBRA ACABADO COMUN EN
DALAS Y CASTILLOS A BASE DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.”, no considera el que esta presentado
en el catdlogo de conceptos identificado como No. SIOP-024 “CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSA A BASE
DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.”

Asimismo, en este documento el licitante propone que todas las actividades o conceptos correspondientes a
las partidas y subpartidas de preliminares; sistema de agua potable; drenaje sanitario; terracerias;
pavimentacion; ciclovia; banquetas y paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento vial; arbolado,
vegetacion y limpiezas; los realizara al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del contrato y hasta
el término de este. Este planteamiento no solo es irrealizable sino también es incongruente con el resto de
su proposicion.

Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion PUblica de acuerdo con lo sefalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en la tarjeta de trabajo identificada con la clave No. SIOP-024
“CIMBRA ACABADO COMUN EN DALAS Y CASTILLOS A BASE DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.”, no
corresponde al concepto sefialado en el catdlogo de conceptos identificado como No. SIOP-024 el cual
corresponde a “CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSA A BASE DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA”,
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derivado de esto el analisis de la tarjeta no corresponde al concepto solicitado. Por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Construcciones y Pavimentos las
Canadas, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidon
publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta. Asi mismo
debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catadlogo de conceptos que establezca la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con el
resto de su propuesta.

Incumplimiento: No presenta una descripcion del procedimiento constructivo correspondiente a los trabajos
a ejecutar. Asimismo, en el procedimiento titulado “Nivelacion” describe actividades propias de la
construccion de una vivienda, las cuales no guardan relacion con los trabajos establecidos en el catalogo de
conceptos. Por tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de |la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios H

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacion, debera considerar los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: El licitante presenta el uso de la maquinaria denominada “ESPARCIDORA DE SELLO ETNYRE
K270” en los meses de julio y octubre, la cual no es congruente con el Programa general de ejecucion de los
trabajos (Documento T8), en virtud de que en referido programa se establece su uso de forma continua de
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julio a octubre, lo cual representa una inconsistencia en la planeacion y ejecucioén de los trabajos, y por lo
tanto el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y bases de licitacion. Este documento debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: El licitante presenta el material denominado “BROCAL Y TAPA CON "ESCUDO" DEL
GOBIERNO DE ZAPOPAN...”, en el mes de agosto, el cual no es congruente con el Programa general de
ejecucion de los trabajos (Documento T8), en virtud de que en referido programa se establece su uso en los
meses de agosto y septiembre, lo cual representa una inconsistencia en la planeacion y ejecucién de los
trabajos. Ademds, se observa que el brocal y tapa incluyen el escudo del Gobierno Municipal de Zapopan, lo
cual no corresponde a los trabajos requeridos en la presente licitacion, por lo tanto, el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las

caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
| los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-115 “BANQUETA M
PARA ACCESOS VEHICULARES DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2., R.R. A 3 DIAS, T.M.A. 9 MM, CON
ACABADO LAVADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,

ya que considera el concreto con una resistencia de F'c=200 kg/cm2, con acelerante a 7 dias, siendo que se

solicita concreto de resistencia F'c=250 kg/cm2, con acelerante a 3 dias, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-136 “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO COMPUESTO DE : GABINETE HIMEL NEMA 4X CON
2 INTERRUPTORES RIEL DIN, CON CONTACTOR Y FOTOCELDA. INCLUYE: TUBERIA ROSCADA 2" IMC ’
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(APROXIMADO 7M),CODO, COPLE, CONECTORES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que no considera tuberia roscada de 2” IMC, codo, cople y conectores, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trahajo identificada con la clave No. SIOP-145 “SUMINISTRO Y
PLANTADO DE ARBOL TIPO PRIMAVERA DE 2.00 M. A 2.50 DE ALTURA PROMEDIO Y 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS HASTA SU ENTREGA, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no considera el fertilizante y el enraizante,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-146 “SUMINISTRO Y
PLANTACION DE ARBOL CALISTEMO CON UNA ALTURA MINIMA DE 3.50 M. A PARTIR DE N.P.T., DIAMETRO
DE TRONCO 3 A 4", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADQOS POR 30 DiAS, FERTILIZANTE,
ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera el
fertilizante, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-155 “BACHEQ
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUQOS EN EL SITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREOS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N CSV CAR 2 02 004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya
que considera riego de impregnacion con emulsion asfaltica ECI-60 Unicamente en 2.0 m2, debiendo ser al
menos 2.80 m2 a impregnar de acuerdo con su propio analisis, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Incumplimiento: En las tarjetas de conceptos de trabajo identificadas con las claves No. SIOP-158
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRAz LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )”, omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la barredora,
el compactador de neumaticos y los bandereros para maniobras de instalacion por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
/ y articulos 92 y 94 de su Reglamento. (

—_—

Documento T17.- Relacidon de bancos de material que cumplan con las calidadesy especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion

dentro de la obra a ejecutar.
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En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material” no
presenta las coordenadas georreferenciadas, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Guiped Construcciones de Occidente, S.
A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de
acuerdo con lo siguiente: ’

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T7 Descripcion de la planeacion integral
incluyendo el procedimiento constructivo, carece de una secuencia légica entre las actividades, lo que genera
inconsistencias en el desarrollo del procedimiento constructivo. Por ejemplo, en las siguientes partidas:

Sistema de agua potable. Se describe el proceso de instalacion de lineas de agua potable, seguido del relleno
y compactacion. Posteriormente, se menciona la instalacion de piezas especiales y cajas de valvulas, lo cual
requiere reexcavacion. Esta secuencia resulta técnica y operativamente incongruente.

Banguetas. Se describe primero la construccion de banquetas y posteriormente la colocacion del alumbrado
publico, lo cual implica realizar nuevas excavaciones que podrian dafiar lo ya construido.

Sefializacion. Se indica que el desmantelamiento de sefiales existentes se realizard después de la
pavimentacién y construccion de banquetas, lo cual representa un error en la secuencia logica, ya que estos
trabajos son parte de las actividades de demoliciones y desmantelamientos.
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Se identifican errores en el orden de ejecucién, omisiones en la interrelacién de procesos, y contradicciones
que podrian afectar la correcta implementacion del proyecto.

En general, el licitante describe los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una
secuencia como aparecen en este Ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una
planeacion integral para la ejecucién de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de lo que se licita.

En términos generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases
de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al tltimo dia de cada mes, y en su caso, al ltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos, el licitante propone que todas las actividades
o conceptos correspondientes a las partidas y subpartidas de preliminares; sistema de agua pota ble; drenaje
sanitario; terracerias; pavimentacion; ciclovia; banquetas y paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento
vial; arbolado, vegetacion y limpiezas; los realizard al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del
contrato y hasta el término del mismo. Este planteamiento no solo es irrealizable sino también es
incongruente con el resto de su proposicién.

Fundamento: La propuesta es desechada pbr no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Incumplimiento: El licitante en su Documento T8 Programa General Presenta una incongruencia en el
programa general de obra, particularmente en las fechas y tiempos asignados a las actividades. Al revisar el
programa, se observa que la secuencia temporal no corresponde con una ldgica constructiva adecuada, lo
que podria generar retrasos, interferencias entre procesos y dificultades en la ejecucion real de los trabajos.
Asimismo, se identifican diferencias en las unidades de medida utilizadas en los conceptos SIOP-006, SIOP-
050 y SIOP-060, en comparacion con las consideradas en el catalogo de conceptos. Esta falta de uniformidad
puede provocar errores en su interpretacién técnica, estimacion de cantidades y en la integracion
presupuestal del proyecto.

Por otra parte, el licitante propone que todas las actividades o conceptos correspondientes a las partidas y
subpartidas de preliminares; sistema de agua potable; drenaje sanitario; terracerias; pavimentacion; ciclovia;
banquetas y paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento vial; arbolado, vegetacion y limpiezas; los
realizara al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del contrato y hasta el término de este. Este
planteamiento no solo es irrealizable sino también es incongruente con el resto de su proposicion.

Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases
de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacién, deberd considerar los frentes necesarios para la ejecucién de los trabajos.
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: El licitante presenta el uso de la maquinaria denominada “Pintarrayas” en los meses de
julio, septiembre y octubre la cual no es congruente con el Programa general de ejecucién de los trabajos M
(Documento T8), en virtud de que en referido programa se establece su uso de forma continua de julio a
octubre, lo cual representa una inconsistencia en la planeacién y ejecucion de los trabajos, y por lo tanto el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T14.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las unidades y las

cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracion de las tarjetas de conceptos de trabajo.
ﬂ - o -
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Debera presentar el 100% de las tarjetas de bdsicos que considerd para la elaboracién de las tarjetas de
conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las cantidades y rendimientos sin sefialar
importes de los mismos.

Incumplimiento: En el Documento T14 Tarjetas de bdsicos, El basico “BASDALA15X30” con la descripcion
“Dala perimetral de 15x30 cm de concreto f'c=150 kg/cm?, hecho en obra, TMA 19 mm, reforzada con 4#3 y
E#2@20” presenta un analisis insuficiente. Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 0.015 m3
de concreto debiendo ser 0.045 m3. Asimismo, considera 3.53 kg de acero debiendo ser 4.02 kg. Por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de trabajo identificada como SIOP-133, “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la
/ correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera el “TRANSFORMADOR 15 KVA TIPO
POSTE MONOFASICOS CONVENCIONALES 13200V 2 BOQUILLAS - ACERO AL CARBON NOM-002-SEDE, NMX-

canastilla para maniobras de instalacién por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

J-116-ANCE, CFE-K1000-01” debiendo ser “TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT H
NRF TIPO K PROLEC DANG62”. A su vez omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria
Incumplimiento: En la tarjeta de trabajo identificada como SIOP-158, “SUMINISTRO, APLICACION Y
PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO, EL
VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE
SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS
ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR

necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con
- B -
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MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO
SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE
RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO
CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO
EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADQS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS
DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10
LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE
DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD
PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL
DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO.” Omite considerar en la integracion de esta
tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que
considera 0.70 Its/m2 debiendo de ser 1.20 Its/m2. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas

por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos

que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).

| Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacidn
dentro de la obra a ejecutar. En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de [1/
este procedimiento de contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de
banco, esto lo manifestard por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: En este documento, el domicilio presentado en el croquis no corresponde al banco de
materiales indicado en el manifiesto.
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publjca del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
égina o 73-
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Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con
lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que la planeacién integral presentada por el licitante se menciona la existencia
de dos frentes de trabajo, uno para la ciclovia y otro para la rehabilitacién de vialidades. Sin embargo, no se
detalla cémo se organizaran ni se da seguimiento a esta estructura operativa.

Asimismo, los apartados titulados ‘procedimiento constructivo’, ‘preliminares’ y ‘topografia’ carecen de
desarrollo o continuidad dentro del documento.

El licitante describe los trabajos considerados en el catalogo de conceptos y los relaciona en una secuencia
como aparecen en este Gltimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion
integral para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo
que se licita.

La secuencia constructiva propuesta para la partida correspondiente al ‘Sistema de agua potable’ presenta
inconsistencias, ya que se plantea instalar primero la tuberia de PVC, proceder con el relleno y compactacion,
y luego colocar accesorios como tees, codos y tapas ciegas. Posteriormente, se propone excavar nuevamente
para construir cajas de vélvulas y tomas domiciliarias, lo cual implicaria retrabajos y afectaciones a lo ya
ejecutado.

En la partida de ‘Drenaje sanitario’, la secuencia propuesta también es incorrecta. Se indica que primero se
colocara la tuberia de PVC y se realizara el relleno y compactacién, para después efectuar nuevas
excavaciones para descargas domiciliarias y la construccién de pozos de visita. Este planteamiento representa
un proceso ineficiente y poco légico, ya que compromete la calidad del relleno compactado y genera trabajos
innecesarios.

En términos generales no se identifica una secuencia logica y precisa de las actividades que se realizaran, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucién de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al tltimo dia de cada mes, y en su caso, al dltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando
preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucién de los
trabajos. Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: El licitante propone que todas las actividades o conceptos correspondientes a las partidas
y subpartidas de preliminares; sistema de agua potable; drenaje sanitario; terracerias; pavimentacion;
ciclovia; banquetas y paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento vial; arbolado, vegetacién y
limpiezas; los realizara al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del contrato y hasta el término
de este.

Un ejemplo de lo anterior serian los conceptos “SIOP-103: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO
FLEXIBLE DE POLIMERO COLOR VERDE.” y “SIOP-104: VIALETONES DE 25 X 25 X 5 CM. COLOR VERDE, CON
DOS CINTAS REFLEJANTES Y LOGO DE JALISCO...”, para los cuales se propone una ejecucién a la par con el
concepto “SIOP-101: CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA CALIENTE...”.

El planteamiento de esta programacidn realizada por el licitante no solo es irrealizable sino también es
incongruente con el resto de su proposicidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

{ Documento T14.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de

obra, herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracién de las tarjetas de conceptos de
trabajo. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de basicos que consideré para la elaboracién de las
tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las cantidades y rendimientos
sin sefialar importes de los mismos.

Incumplimiento: Se observa que, en la tarjeta de bdsico, identificada como “ BASDALA15X30: DALA
PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA
ﬂ / Paglna S1de7
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CON 4#3 Y E#2@20”, se omite considerar en la integracién del mismo la cantidad de material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo referido, ya que considera 0.01512 m3 de concreto, debiendo ser el
volumen minimo 0.15 x0.30 x 1 = 0.45 m3.

A su vez, omite considerar en la integracion de este basico la cantidad de material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del referido ya que considera 3.53 kg de acero, debiendo ser la cantidad minima 4.0

kg.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave “SIOP-133: INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO ” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera un equipo “TRANSFORMADOR
15KVA TIPO POSTE MONOFASICOS CONVENCIONALES 13200V 2 BOQUILLAS ACERO AL CARBON NOM-002-
SEDE, NMX-J-116-ANCE, CFE-K1000-01” debiendo ser “ TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-
120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62".

A su vez omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con canastilla para maniobras de
instalacion.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave “SIOP-158: SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A,
CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRAz LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO
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RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREOQ SERA DE 10 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que solo se considera 0.70 LT/M2 de emulsion
asfaltica, debiendo ser como minimo 1.2 LT/M2.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el numero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: En este documento, el domicilio presentado en el croquis no corresponde al banco de
materiales indicado en el manifiesto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convacatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Felal Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo identificadas con las claves No. SIOP-092, SIOP-101 y
No. SIOP-157, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera la emulsidn para el riego de liga, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A15CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad y
especificacion del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera 0.1049 m3 de concreto F'c=250 KG/CM2 hecho en obra debiendo ser 0.16 m3 de concreto
premezclado F'C=250 KG/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

| Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-155 “BACHEQ

' PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA

DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,

SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS

AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUQOS EN EL SITIO 1}/{
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-:02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya g
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considera la base hidraulica ni las emulsiones para impregnacion y el riego de liga por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asf mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, describe los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia
como aparecen en este Ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion
integral para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo
que se licita.

En términos generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, ya
que se presenta cada partida como un conjunto de trabajos aislados del resto de partidas de trabajo, es decir,
no se describe ni detalla como interacttian unas actividades con otras, ni se establece o describen los frentes
de trabajo a utilizar ni su temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucidon de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al dltimo dia de cada mes, y en su caso, al Gltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
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de Infraestructura y Obra Pulblica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento
deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catalogo de conceptos, el licitante propone que todas las actividades
0 conceptos correspondientes a las partidas y subpartidas de preliminares; sistema de agua potable; drenaje
sanitario; terracerias; pavimentacion; ciclovia; banquetasy paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento
vial; arbolado, vegetacion y limpiezas; los realizara al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del
mes de agosto de 2025 (mes 2) y hasta el término del plazo establecido por la Convocante (19 de octubre de
2025). Este planteamiento no solo es irrealizable sino también es incongruente con el resto de su proposicion.

Asimismo, en todos los conceptos correspondientes a las partidas referidas en el parrafo anterior se plantea
el mismo porcentaje de avance mensual, es decir, para el mes 2 se plantea un avance de 20% en todos los
conceptos, para el mes 3 se plantea un avance de 20% en todos los conceptos y para el mes 4 se plantea un
avance de 60% en todos los conceptos. Lo cual ademas de ser incongruente con un avance légico, ocasiona
que algunos conceptos cuya unidad es pieza se fraccionen las cantidades en los meses.

En el mismo sentido, el licitante propone que todas las actividades o conceptos correspondientes a la partida
de conservacion de carriles existentes los realizard al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del
contrato y hasta el término del mes de agosto de 2025 (mes 2), con un porcentaje de avance igual para todos
los conceptos en cada mes (20% de avance en el mes 1y 80% de avance en el mes 2). Lo cual ademas de ser
incongruente con un avance |6gico, ocasiona que algunos conceptos cuya unidad es pieza se fraccionen las
cantidades en los meses.

/Este planteamiento no solo es irrealizable sino también es incongruente con el resto de su proposicidn.
‘I

/

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica, presenta en su documento T10 un Camién
pipa de 8000 Its sobre chasis no incluido en el documento T12.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Haro Rent, S. A. de C. V. no cumple con
los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite hacer referencia y precisar distintos elementos clave de los trabajos
que se licitan, tales como la base asfaltica, la carpeta asfaltica en la ampliacion de los carriles y los terraplenes
requeridos. Asimismo, no se sefialan todos los componentes de los trabajos a ejecutar, solo se hace
referencia a las actividades principales.

En términos generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria

Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Baseg\
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios\\
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: En su relaciéon de maquinaria y equipo de construccion, falta considerar maquinaria y
equipo considerados en los Documentos T10 (Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccién) y T13 (Listado de insumos que intervienen en la
integracion de la proposicion), asi mismo considera en datos del encabezado otro nimero de procedimiento:
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025, debiendo considerar el de esta Licitacién Publica No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-
0467-2025, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificéd que el licitante Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de

instalacion permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volimenes

' necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y bases de licitacion. Este documento debera ser congruente con el resto de su

propuesta. /(//

Incumplimiento: El licitante presenta el material denominado “BROCAL Y TAPA CON "ESCUDO" DEL
GOBIERNO DE ZAPOPAN...”, en el mes de agosto, el cual no es congruente con el Programa general de
ejecucion de los trabajos (Documento T8), en virtud de que en referido programa se establece su uso en los
meses de agosto y septiembre, lo cual representa una inconsistencia en la planeacion y ejecucién de los
trabajos. Ademas, se observa que el brocal y tapa incluyen el escudo del Gobierno Municipal de Zapopan, lo
cual no corresponde a los trabajos requeridos en la presente licitacion, por lo tanto, el licitante no cumple|
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-115 “BANQUETA
PARA ACCESOS VEHICULARES DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2., R.R. A 3 DIAS, T.M.A. 9 MM, CON
ACABADO LAVADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que considera el concreto con una resistencia de F'c=200 kg/cm2, con acelerante a 7 dias, siendo que se
solicita concreto de resistencia F'c=250 kg/cm2, con acelerante a 3 dias, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-136 “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO COMPUESTO DE : GABINETE HIMEL NEMA 4X CON
2 INTERRUPTORES RIEL DIN, CON CONTACTOR Y FOTOCELDA. INCLUYE: TUBERIA ROSCADA 2" IMC
(APROXIMADO 7M),CODO, COPLE, CONECTORES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, ACARREQS, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que no considera tuberfa roscada de 2” IMC, codo, cople y conectores, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-145 “SUMINISTRO Y
PLANTADO DE ARBOL TIPO PRIMAVERA DE 2.00 M. A 2.50 DE ALTURA PROMEDIO Y 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS HASTA SU ENTREGA, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, M
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no considera el fertilizante y el enraizante,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica.

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-146 “SUMINISTRO Y
PLANTACION DE ARBOL CALISTEMO CON UNA ALTURA MINIMA DE 3.50 M. A PARTIR DE N.P.T., DIAMETRO
DE TRONCO 3 A 4", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DIAS, FERTILIZANTE,
ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera el
fertilizante, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

/
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Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-155 “BACHEO
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREOS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N CSV CAR 2 02 004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya
que considera riego de impregnacion con emulsion asfaltica ECI-60 Gnicamente en 2.0 m2, debiendo ser al
menos 2.80 m2 a impregnar de acuerdo con su propio analisis, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-158 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A,
CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA'Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPQOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
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BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15)”, omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la barredora,
el compactador de neumaticos y los bandereros para maniobras de colocacién del sello por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

-
o

Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$7°861,910.22

Y
=

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$7°906,020.28

[y
N

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.

$7°948,996.77

[y
w

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.

$7°959,731.00

=
iy

Her-Padi, S. A. de C. V.

$7°996,084.80

[Ty
2]

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

$8'085,603.81

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Anguibara N.G.,S. A. de C. V. $6°676,958.04
2 | Victor Hugo Aguilar Barrios $6'785,672.62
3 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°087,876.39
4 | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $7°383,865.54
5 | AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V. $7°553,110.47
6 |Constructora 5 Minas, S. A. de C. V. $7°616,617.15
7 | Constructora Huayakan, S. A. de C. V. §7°722,328.21
8 |Grupo Emporio Contemporéneo, S. A. de C. V. $7°789,696.52 (d/
9 |Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $7°794,645.50 |
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No. Licitante Importe con IVA
16 | Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. $8°201,315.54
17 |Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $8°787,119.02
18 | Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V. $8°887,107.95
19 | Urbesur Constructora, S. A. de C. V. $8955,036.05
20 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. l.de C. V. $9°143,041.12
21 | Edificaciones San Julian, S. A. de C. V. $9°607,836.62

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los

/ datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).
f
/

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anélisis e integracion de los documentos de la propuesta econédmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

S
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la Vi del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion PUblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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e IJClTAClON PUBUCA No. SIOP—E—PAVFDR-OB—[P-MS?

lado sur, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 1.

JALISCO

TR T i T

’fecho Finandero

$9,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,755,998.31
$8,282,617.78
$6,872,313.02

$7,903,159.97
$5,841,466.07

=y

W 08 N O U1 & W N

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

2

=

Constructora AnguibaraN.G.,S. A.de C. V.

Victor Hugo Aguilar Barrios
Sandstone Global, S. A. de C. V.
Constructora Isanco de Guadalajara, S. A.de C. V.
AP Carreteras y Puentes, S. A.de C. V.
Constructora 5 Minas, S.A.de C. V.
Constructora Huayakan, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.
Terracerias y Pavimentos Maya, S.de R. L.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A.de C. V.
Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Gavez-Disefic y Construccion, S. A.de C. V.
Constructora Laguna Seca, S. A.de C. V.
Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Torres Aguirre ingenieros, S. A.de C. V.
Urbesur Constructora, S. A.de C. V.

Arca Disefic y Construccion, S. A. P. . de C. V.

Edificaciones San Julian, S.A.de C. V.

de C. V.

$5,755,998.31

$5,849,717.78
$6,110,238.27
$6,365,401.33
$6,511,302.13
$6,566,049.27
$6,657,179.49
$6,715,255.62
$6,719,521.98

$6,777,508.81
$6,815,534.72
$6,852,583.42
$6,861,837.07

$6,893,176.55
$6,970,348.11
$7,070,099.60
$7,575,102.60
$7,661,299.96
$7,719,858.66
$7,881,932.00

$8,282,617.78

$6,676,958.04

$6,785,672.62
$7,087,876.39
$7,383,865.54
$7,553,110.47
$7,616,617.15
$7,722,328.21
$7,789,696.52
$7,794,645.50

$7,861,910.22
$7,906,020.28
$7,948,996.77
$7,959,731.00

$7,996,084.80
$8,085,603.81
$8,201,315.54
$8,787,119.02
$8,887,107.95
$8,955,036.05
$9,143,041.12

$9,607,836.62

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$3,280,231.61

11. MANO DE OBRA $310,834.25
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $634,535.95 1,329,534.44

13. COSTOS INDIRECTOS $2592,539.27 A $466,226.09
14. FINANQGAMIENTO $3,335.48 671! $18,257.33

Lt LRGN A S s 5 3 LS Ay =

ATERIALES ,823,601 3,523,968.7 $3,476,313.04 $3,382.655.91
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.9454% $437,978.12 " 9.7010% $514,509.79| B.7343% $458,216.46 11.5390%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 12.9600% $634,535.95 25.2637%| $1,313,917.06 23.8549%| $1,265,184.65) 25.0020%| $1,311,647.39 28.4444%
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,896,116.02 $5,200,813.71 100.0000%| £5,303,663.19 100.0000%| $5,246,176.89 | 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTQOS INDIRECTOS 9.00000% 6.50000% $344,738.11| 12.00000%| $629,541.23 5.19036%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% 0.11423% $6,452.17 0.23847%, $14,011.57 0.63541%
7. IMPORTE POR UTIUDAD PROPUESTA 9.00000% $678,582.42| 10.00000% $588,972.97 9.50000% |
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059741% 5. % X X 0.62057% $32,599.47 0.58249% |
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,849,717.78 $6,511,302.13
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| Constructora Huayakan, 5. A. amm,‘:’:‘; jec | TemscrsyPaimentos  ChiverTeracerssy  Grupo Comstuctor Vértie
deCV. e " Maya,S.deRL  deCV. | AcrreosSA.deCV. | Jalisco,S.A.deC.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERI ALES ; $3764,258.29)  73.2791%| $4,00585105|  68.2049%| $3,758,73571)  62.1113%| $3.412776.34)  62.0701%| $3,413,208.85
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA : $458,748.87 95074% 113433%|  $62430185|  104551%| $574,466.73 $574,045.43
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 238803%| 5132480029  17.1935% 03618%| $1,12066667)  27.4336%| $1,507,369.40|  27.4907%| $1511,702.15
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $5547,847.35 | 100.0000% 100.0000%| $5,503,68523 |  100.0000%| $5,454,612.27|  100.0000%| $5,498,956.43
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS ] S443827.79)  9.00017% 9.99470%|  $550,07657|  7.43542%| 40854763 $514,52095
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO ) $2995838  0.12320% 030430%|  $2330607|  0472T2%|  $27,305.42 §27,909.75
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA : $602,6335)  12.00000% 10.00000%|  $607.766.80  13.70000%| $812,555.95 $740,069.92
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $3338263|  061422%|  $3343873]  0.61041%|  §34,08722]  0.61674%| 53388754 $34077.67
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,657,179.49 | $6,715,255.62 | $6,719,521.98 $6,777,508.81 $6,815534.72

’ Urbanizaciones y Terracerias
| DISA,S. A.deC.V.

1, IMPORTE POR MATERIALES 61.6099%| $3,528,737.84 A §3,472,764.48 59.4922%| $3,451,145.41 75.4275%| 54,320,615.95 66.1723% 54,35.92

Infraestructura, Pavimentos, |

Astaltosy Construcdones, . Her-Padi 5. A. de C. V. ONER Y 1 &) LOMNCOrv LA Seck £

RUEROS Construcsién, S.A. de C. V. AdeC.V.

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.3325%| $878,176.30 . $483,100.05 7.8953%| $459,333.99 10.0314%|  $574,613.58 $567,116.34
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.0577%| 5$1,320639.62 23.5688% | $1,219,852.98 32.6125%| $1,897,332.54 14.5412%| $832,943.01 24,5949%)| $1,510,704.31

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $5,727,553.76 100.6000% | $5,175,717.51 100.0000%| $5,817,811.5¢ 100.0000%| $5,728,172.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $458,204.30) 14.62995%| $757,205.12 6.77420%| $394,110.22 10.00000%| $572,817.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% $12,371.52 0.14162% $8,402.36 0.36957% $22,957.40 0.06250% 53,938.12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| S619,812.96 1491591%|  $886,202.89 10.00000%| 5623,487.96 10.00000%|  $630,492.79
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59818% $34,640.89 0.66289% $34,309.19 0.59239% $34,809.04 0.60842% $34,927.41
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,852,583.42 $6,861,837.07 $6,893,176.55 $6,970,348.11

100.0000%| $6,142,356.57
$339,738.04

$31,547.71
$521,091.3

 Urbanizaciones Andaluz, . - Torres Aguirre Ingenieros,S. Urbesur Constructors, S. A.  Arca Disefio y Construcdén,

RUBROS AdeC.V. A.deC.V. deC.V.  SAP.LdeCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 60.0166%| $3,765,228.60 53.1807%| $3,280,231.61 68.3876%| $4,327,273.09 77.2699% | 54,878,963.07
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.9341%| $1,007,614.94 80313%| $495,379.06 9.0926%| 5575,339.14 7.2625%| $458,567.84
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.0493%| $1,520,785.86 38.7880%| 5$2,392,479.85 22.5198%| $1,424,958.96 15.4676%| $976,653.57
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,323,629.40 100.0000% | 56,168,090.52 100.0000%| $6,327,571.19 100.0000% | $6,314,184.48
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $505,850.35 7.30509%| $450,584.50 7.22000%|  5456,850.64 8.04031%| $507,680.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32844%|  522,430.87 0.28980% $19,180.92 0.19000%|  512,890.40 039153%|  $26,709.91
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5685,155.06|  14.84120%| $985,137.51 13.00000%| S883,650.59|  14.51321%| $993,947.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59895% $37,956.91 0.62104% $38,306.50 0.60999%|  $38,895.84 0.62414%|  $39,409.66
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,575,102.60 $7,661,299.96 $7,719,858.66 $7,881,932.00

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en /{
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Pégina 66 de 73




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

&

Qe
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Conmuczora Isanco de | AF Carreterasy Puantes, Canstructora 5 Minas, S. A.

|
Victor Hugo Agunar Barrios || sandstone G!obd s.A. dec. V. ‘

; S.A‘deC V.

docv y

15, INSUFIOENCIA $0.00; 5136 157 17 $188,250. 93 5235 906 63 5329,563 76
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $109,379,23 $236,523.10) $32,847.56/ $89,140.89) $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $695,008.49; $15,627.38) 564,359.78] $17,897.05) 50.00|
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE CO5TOS $25,575.65) $50,161,00| $121,487.99) $0.00 $173,686.82
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $14,921.85 $5,796.25 $11,805.156 $4,245.75| $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIOENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $8B44,8685.22 5444,265.00, $418,751.42 $347,190.33 $503,250.58|
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: -$364,276.05 $6.082.19 $259,831.00 5241,782.64 $63,558.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

DE

B

Terracerias y Pavimentos

SAdecl
.V

M S.de
J 5\“’ bt

Chiavex Terrocerias y

) Aancos S.A.de .V,

5299 MS 53

Grupa Constructor Vertica
Jallsm S A. de C.V.

15. INSUFICIENTA PARCIAL $0.00 50.00 $0110 5299 010.32
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE 588,608.48 $26,537.79) $0.00] $0.00] 50.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $4,704.25 $389,648.36 5208,897.77 $0.00] $0.00/
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS $22,398.31( $0.00 $0.00 $57,678.46 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $10,916.37, $0.00] $0.00] $0.00!
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $115,711,04 $427,102.53) $208,897.77 $357,121 99| $299,010.82
21. SOIVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $486,452.31 $288,806.43 5398,869.03 $455,433.95 $441,059.10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL i

22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

1

ConstrudmlagunaSeca,S.
A.dec. Vi

|
|
00

INSUFICIENCIA PARCIAL 5183,481.83 $239,455.19 $251,074.25) $0.00) 0.
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $64,257.30 $88,023.36 50.00] $0,00
OBRA
17.  INSUFIQENCIA PARCIAL  DE $8,904.82 $108,691.46 50.00} $495,601.43 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $8,021.79, $0.00 $72,115.88 $0.00] $125,488,05
INDIRECTOS
19. INSUFIGENCIA PARCIAL  DE $5,885,81 $9,854.97 $0.00 $14,319.21 $0.60
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5206,294.25 $423,258.92 $411,213.50| §510,920.64 $126,488.05
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $413,518.70 $462,343.97 $212,274.45 $119,572.15 $394,603.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL N
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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e m T — S T [ T TP N W e = T T ]

3 RUBR os-» bR I Urhanlzadones Andaluz,s. !‘I'orres Agulrre lngenieros, i on Arca DseﬂoyConstruccwn,l
S e i (A.det.y l ) Adec;v . ij : } j SAPLdeG.v S
INSUFICIENCIA PARCIAL  DE so 00 5431 953 06

MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00] $51,978,29 $0.00 $88,789.51
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00, $352,890.87
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $15,641.59 59,375.45 50.00
INDIRECTOS
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00] $5,366.93 $0.00
FINANCIAMIENTO 3
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $0.00 5499,607.94 514,742.38 $441,680.38
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $685,195.06 $485,529.57 $868,908.21 $552,267.47,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e T T 1] e e T TR — ————T T et e

WPORTEDELA || MPORTE DE LA R-Eswuzﬁaglgi'ﬂ“ | RESULTADO DE LA svm.umbm PoR_
pnomzsm : ’PRDPUESTA CON IVA g %) ' mSAc'éu AamwtncA i
1|Victor Hugo Aguilar Barrios $5,849,717.78 $6,785,672.62 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
2|Sandstone Global, S.A.de C. V. $6,110,238.27 $7,087,876.39 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. $6,365,401.33 $7,383,865.54 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
4|AP Carreteras y Puentes, S. A, de C. V. $6,511,302.13 $7,553,110.47 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora 5 Minas, S. A. de C. V. $6,566,049.27 $7,616,617.15 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Huayakan, S. A. de C. V. $6,657,179.49 $7,722,328.21 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de $6,715,255.62, $7,789,696.52 CUMPLE SOLVENTE
Y.
8|Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. $6,719,521.98 $7,794,645.50 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
9|Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. $6,777,508.81 $7,861,910.22, CUMPLE SOLVENTE
V.
10| Grupo Constructor Vértice lalisco, S. A. de $6,815,534.72| $7,906,020.28 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
11| Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de $6,852,583,42 $7,948,996.77 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
12| |nfraestructura, Pavimentos, Asfaltosy $6,861,837.07, $7,958,731.00 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S. A. de C. V.
13|Her-Padi, S.A. de C. V. $6,893,176.55 $7,996,084.80 CUMPLE SOLVENTE
14| Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. $6,970,348.11 $8,085,603.81 CUMPLE SOLVENTE
15| Constructora Laguna Seca, 5. A. de C. V. $7,070,099.60 $8,201,315.54, CUMPLE SOLVENTE
16| Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $7,575,102.60 $8,787,119.02 CUMPLE SOLVENTE
17|Torres Aguirre Ingeniercs, S. A. de C. V. $7,661,299.96) $8,887,107.95 CUMPLE SOLVENTE
18| Urbesur Constructora, 5. A. de C. V. $7,719,858.66) $8,955,036.05 CUMPLE SOLVENTE
19| Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |, de $7,881,932.00) $9,143,041.12, CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
s TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econédmica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexagésima octava sesién extraordinaria del dia 18 de julio de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Sandstone Global, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Ampliacién de la Avenida 20 de Noviembre, entre la calle Machete Pando y la calle Moctezuma, lado sur,
en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 1, por un monto de $7°087,876.39 (siete
millones ochenta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos 39/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°126,362.92 (dos millones ciento
veintiséis mil trescientos sesenta y dos pesos 92/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0467-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 21 de julio de 2025
a las 14:00 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
22 de julio de 2025 y de terminacion el dia 19 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 18 de julio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.
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Por parte de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

-
-
-

il ,,/’),r'f
/
P

e

)
Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos

%772;7

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Anguibara N.G.,, S. A. de C. V.

Victor Hugo Aguilar Barrios

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.

AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V. M

Constructora 5 Minas, S. A. de C. V.

Constructora Huayakan, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

Haro Rent, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.
Gavez-Disefo y Construccion, S. A. de C. V.
]
(
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.
Felal Construcciones, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V.
Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C.
V.
Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.
Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.
Sacip, S. A.de C. V.
Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V. /{
Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.
& Urbesur Constructora, S. A. de C. V.
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Q g y Obra Publica RIXA©)
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-0467-2025 '
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Arca Disefio y Construccion, S. A. P.I. de C. V.

Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

Eduardo Gallardo Corona

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

C‘\‘” éiuk'\v HU{V\& {‘A\mlc, Q

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO e
LIC, Kt GLRPO, pDL . M W
CHRRERA TUAREZ |

TESTIGO SOCIAL ~t S
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