GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura I
Ql’ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAH SCO

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025, para
la contratacion de obra publica: Ampliacion de la Avenida 20 de Noviembre, entre la calle Machete Pando
y la calle Moctezuma, lado sur, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 18 de julio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266 los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 07 de junio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025, se inscribieron a participar 72 Licitantes.

Con fecha del dia 08 de julio de 2025, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 30

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $8°680,496.00

2 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $7°579,915.14

3 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $7°936,542.22

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

4 | Constructora Xochiltepec,S. de R. L. de C. V. $7°024,454.24

5 | Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $7°570,387.07
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'744,098.17

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°437,100.93

Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°426,537.66

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°843,149.67

10

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°008,543.67

14

Obras Civiles Especializadas, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°359,415.59

/ 12

Sacip,S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°446,504.64

[ | 13

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°494,571.31

| /; 14

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'703,815.98

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°035,643.02

16

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'599,327.25

17

Proyectos y Seguimiento Técnico de Obras, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°591,052.40

18

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°892,973.95

19

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'576,884.69

20

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'809,498.63

21

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°131,980.53

22

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'919,258.56

23

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°782,166.56

x__/

Pagina 2 de 68




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
g ’ y Obra Publica

=

o
® )’,
©

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025 I
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
24 | Former Grupo Constructor, S. A. de C. V. ro RS $8'769,948.20
para su evaluacion
Se acepta propuesta
25 | Victor Hugo Aguilar Barrios PLa propus: $6'617,849.32
para su evaluacion
Se acepta propuesta ,
26 | Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. oz $8°195,324.65
para su evaluacion
Se acepta propuesta
27 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. pia propue: $7'863,735.76
para su evaluacién
Se acepta propuesta
28 |Felal Construcciones, S. A. de C. V. e PEAHRS $8'458,833.65
para su evaluacion
Se acepta propuesta
29 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. e prapues $8340,052.56
para su evaluacion
‘ Se acepta propuesta
30 | Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V. PEa prop y $8°583,649.03
) para su evaluacién

/ Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Licitante

Importe con IVA

J—
2
o

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

$6°576,884.69

Victor Hugo Aguilar Barrios

$6'617,849.32

Sandstone Global, S. A.de C. V.

$6°809,498.63

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

$7°024,454.24

Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

$7°426,537.66

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

$7°494,571.31

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

$7°570,387.07

Ocoili Construcciones, S. A. de C. V.

§7°579,915.14

O e Nojluwuw!lb|lw|Nn |k

Proyectos y Seguimiento Técnico de Obras, S. A. de C. V.

$7°591,052.40

=
o

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

$7°744,098.17

=
-

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.

$7°782,166.56
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- LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
12 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7'843,149.67

13

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

$7'863,735.76

14

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$7'892,973.95

15

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$7°936,542.22

16

Her-Padi, S. A. de C. V.

$8°008,543.67

17

Gavez-Diseno y Construccion, S. A. de C. V.

$8°131,980.53

18

Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.

$8°195,324.65

19

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

$8°340,052.56

20

Sacip, S. A.de C. V.

$8°446,504.64

21

Felal Construcciones, S. A. de C. V.

$8°458,833.65

22

Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V.

$8°583,649.03

23

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

$8'599,327.25

24

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$8°680,496.00

25

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

$8'703,815.98

26

Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$8'769,948.20

27

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

$8'919,258.56

28

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. . de C. V.

$9°035,643.02 L

29

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

$11359,415.59

30

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

$11°437,100.93

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y M
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 08 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

- |
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

JALISCO

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

2.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

3.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Xochiltepec,
S.deR.L.deC. V.

Construccion y

S.A.deC. V.

5.- Mi

Edificacién,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

\| conocer las especificaciones

. particulares o generales de
‘construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del

[ proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE M
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Constructora 3.- Sandstone 4.- Constructora Bl
DOCUMENTOS iy 2.- Victor Hugo i ’ D Construccion y
Anguibara N.G., Aculler Barrios Global, Xochiltepec, Edificacién
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L. deC. V. A AV,
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ekttt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la abra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Mi
DOCUMENTOS v Co.nstructora 2.- Victor Hugo o o Con's i Construccién y
Anguibara N.G., Aguilar Barrios Global, Xochiltepec, Edificacié
S.A.deC. V. 8 S.A.deCV. |S.deRLdeCV.| ';ae‘ c “\;

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme sl catdiogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
| Publica en ia convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
f Programa calendarizado y
cuantificado de la
(\/ utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
j construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Mi
DOCUMENTOS 1.- Co.nstructora 2. Victor Hugo 3.- Sandstone 4.- Constructora Construccién y
Anguibara N.G., Aguliar Barsios Global, Xochiltepec, Edificacién
s.A.deC.V. 8 S.A.deC.V. | S.deR.LdeC.V. il

S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modeloy
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

R 3N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE ) CUMPLE NQC CUMPLE / CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
RAgAEivE) purs Cencontay e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no
podrd invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T19.- (
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Mi
DOCUMENTOS 1. Co.nstructora 2.- Victor Hugo 3. Sandstqne 4.- Constructora Construccién y
Anguibara N.G., el Baivt Global, Xochiltepec, Edificacié
S.A.deC.V. b st S.A.deC.V. |S.deR.LdeC V. G,
S.A.deC. V.
Documento T20.-
Opinidén de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO ,
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
6.- Mirja Zples 8.- Ocolli 9§ Pr?y?c:;s i i
DOCUMENTOS ; i Internacionales en P oy i)
Construcciones, Tequila Construcciones, Técnico de Pavimentos Maya,
’
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. Obras, S.deR.L. deC.V.

S.A.deC. V.

Documento T1,-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la

RrORISCRD Ry CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-

| Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y

revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos

técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Mirjag
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Obras

Internacionales en

Tequila,
S.A.deC. V.

8.- Ocolli

Construcciones,

S.A.deC. V.

9.- Proyectos y
Seguimiento
Técnico de
Obras,
S.A.deC. V.

10.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ’ y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Mirjagq
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Obras

Internacionales en
Tequila,

S.A.deC. V.

8.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Proyectos y
Seguimiento
Técnico de
Obras,
S.A.deC.V.

10.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberé ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

caracteristicas, conforme a

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Pablica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCQO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_ &
Q@D

%

QRO
JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Obras
Internacionales en
Tequila,
S.A.deC. V.

8.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Proyectos y
Seguimiento
Técnico de
Obras,
S.A.deC. V.

10.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 5in opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen eri la
integracionde la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

'&:

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(< )
é% v Gora Blslica. &5
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Proyectos
7.- Obras .y y 2
" 8.- Ocolli Seguimiento 10.- Terracerias y
Internacionales en s s 2
Construcciones, Técnico de Pavimentos Maya,

2 I\e‘;:“ca'v S.A.deC.V. Obras, S.deR.L deC.V.
-A.deC.V. 5.A. de C. V.

6.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

/

RESULTADO /
EVALUACION BINARIA NO CUMPLE / CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

12.- Chavez 13.- Grupo 14.- Grupo 15.- Grupo

DOCUMENTOS - By ancihas Terraceriasy Emporio Constructor Constructor

S del V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Ti rias DISA, 5 "
YARITacers Acarreos, Contemporaneo, Vértice Jalisco, Strade, f/{

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de Ia
PIORTEICIoN ek CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa de
Ia persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-0471-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

@D

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Urbanizaciones
y Terracerias DISA,
S.A.deC. V.

12.- Chévez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC.V.

13.- Grupo
Emporio

Contemporaneo,

S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollary sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento 75.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

QoD
JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Urbanizaciones
y Terracerias DISA,
S.A.deC. V.

12.- Chavez

Terracerias y
Acarreos, -

S.A.deC. V.

13.- Grupo
Emporio

Contemporéneo,

S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
eia y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
s Sles 12.- Chavez 13.- Grupo 14.- Grupo 15.- Grupo
3. -rharieadones Terraceriasy Emporio Constructor Constructor
Acarreos, Contemporaneo, Vértice Jalisco, Strade,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

y Terracerias DISA,

DOCUMENTOS
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria...
CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...
CUMPLE NO CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE

Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/ usos actuales...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
CUMPLE
CUMPLE

f ," intervienen en la
integracidn de la
CUMPLE CUMPLE
;[/ /

/ J proposicion...
|
/ Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
/
CUMPLE CUMPLE

{
Documento T15.-

U Tarjetas de conceptos de
| trabajo... B
CUMPLE CUMPLE

/ Documento T16.-
Integracion del catilogo de CUMPLE
conceptos de indirectas...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de_bam:os de CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
ﬁ g y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JAL.TSCO

DOCUMENTDS

11.- Urbanizaciones
y Terracerias DISA,
S.A.deC. V.

12.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

13.- Grupo
Emporio

Contemporéneo,

S.A.de C. V.

14.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, enlo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
e ? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= :;i\i”‘\)
A\ /

JALISCO

19.- Calae
Ingenieros
Civiles,
S.A.deC. V.

17.- Gavez-Disefioy | 18.- Constructora
Construccién, Laguna Seca,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

20.- Sacip,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de [aobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

Je P
QRO
JALISCO

DOCUMENTOS

16.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

17.- Gavez-Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

18.- Constructora
Laguna Seca,
S.A.deC. V.

19.- Calae
Ingenieros
Civiles,
S.A.deC. V.

20.- Sacip,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberé ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(@'%‘?\)
Infraestructura @l;i )
@ ? y Obra Publica o,
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: 19.- Calae
DOCUMENTOS 16.-Hervadi, || - SavezDisalioy-| 18- Constructora | ooy iarne 20.- Sacip,
Construccion, Laguna Seca, AR
S.A.deC. V. S.A deC.V S.A.deC.V Civiles, S.A.de C.V.
i T ik ;i S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
i nt i . e CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
|| propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE "
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r’ﬂﬁg}j
Infraestructura \@U;.! {:'iy
@ ? y Obra Pablica N

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

z 19.- Calae

DOCUMENTOS 16~ ierpadi, | M SaverDisslioy | "18.~CORStuCIon | o unferos 20.- Sacip,
Construccion, Laguna Seca, o

S.A.deC. V. S.A deC.V S A dEC Civiles, S.A. de C.V.

LA U v a S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
s s sne— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aporiado
voluntariamernite...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
cunocer fa gufa
estimaciones SECIP con la
metadologia para cargar CUMPLE | CUMPLE
estimaciones, por lo gue no
podré invocar su
desczonocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento 720.-
Opinion de cumplimienta
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es

/ / fidedigna en cuanto a su

/ contenido, en lo que enella
/ se refleja y Ia misma no ha

l sido alterada o modificada
{ en ninguna de sus partes,

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
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Qlﬁ y Obra Publica
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25.- Constructora
y Edificadora
Romac,

S.A.deC. V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Grupo 23.- Guiphd
Construcciones de
Constructor Pramsa, :
S.A.deC.V Occidente,
RIS sl S.A.deC. V.

24.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

21.- Felal
DOGHMENTC Construcciones, S. A.
de C. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
prapresici LeETon ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo... B
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la conyocatoria y CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdémices
(guigs d= llenado) y modeio
_de contrato... 1 ——
|

l

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
conocer las especificaciones l
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
/ las particularidades del
/I proyecto...
{f Dorumento T4.-

/ “ Manifestacion escrita de
[ conocer el sitio de la obray N
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

fr ’| sus condiciones
ambieantales asi como las CUMPLE CUMPLE

( caracteristicas referentes al
‘ grado de dificultad de los
trabajos a desarroliar y sus
v implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
rasponsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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25.- Constructora

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
23.- Guiped 24.-
DOCUMENTOS 21.-'Felal iy Construcciones de | Urbanizaciones y Edificadora
Construcciones, S. A. | Constructor Pramsa, g
de -V S.A.deC.V Occidente, Andaluz, Romac,
Bt e e 5.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

CUMPLE

Documento T6.-
CUMPLE

Manifestacién bajo
CUMPLE

protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
CUMPLE NO CUMPLE

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser

congruente con el resto de
/ su propuesta.
CUMPLE NO CUMPLE

/ Documento T8.-
/| Programa general de
ejecucion de los trabajos,
\ %" propuesto por el licitante,
( / ot o CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
/ conceptos, detallado por
{ conceptos indicando
/ cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
f

b’ no mayor a un mes
} calendario...
CUMPLE

Documento T9.-
CUMPLE

| \
/ Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S\

v

39
S22

JALISCO

DOCUMENTOS

21.- Felal
Construcciones, S. A.
deC. V.

22.- Grupo
Constructor Pramsa,
S.A.deC. V.

23.- Guiped
Construcciones de
Occidente,
S.A.deC. V.

24.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

25.- Constructora
y Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructuray Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalaciéon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

NO CUMPLE /

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
[ ptos de indirecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

: CUMPLE

N
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

DOCUMENTOS 2]

Construcciones, S. A.

22.- Grupo

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Guiped

24.-

( =P
JALISCO

deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga

Constructor Pramsa,
S.A.deC. V.

Construcciones de
Occidente,
S.A.deC. V.

Andaluz,

Urbanizaciones

S.A.deC. V.,

25.- Constructora
y Edificadora
Romac,

constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado

voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo

protesta de decir verdad de
conocer la guia

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

CUMPLE

por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
( contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
[

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA e i~
|

NO CUMPLE
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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Q 3 y Obra Publica - b3
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

z e 29.- Obras 30.- Disefio e

DOCUMENTOS 26.- Former Grupo | 27.- Cons.truccxones 28.~ Arca Dls'cfno Y Civiles ingenlerfa de
Constructor, Covimex, Construccién, Especializadas pavimentos DIP

S. A deC. V. S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V. s. A de C. V. S A deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de Ia

S ————— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa de
la parsona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de ja
identificacion oficial
vigente con fotografia para

su cotejo... B ) ol
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE l
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
___ decontrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer |33 especificaciones
particulares o generales d2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condicicnes
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter

técnico... -
Documento T5.- {

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable ce fa obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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JALISCO
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: tl? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
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: : = s 29.- Obras 30.- Disefio e
DOCUMENTOS 26.- Former Grupo | 27.- Cons..truccwnes 28.- Arca Dls.efno y Civiles Ingenieria de
Constructor, Covimex, Construccion, s N
S.A.deC.V S.A P.LdeC.V Especializadas, Pavimentos DIP,
L i promst T S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y

organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme ul cuidlogode CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor aun mes
calendario...
Documento T9.- J’[
Programa calendarizado y |
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

d’ﬁl‘i
)

% D

@

2%

JALISCO

—
e

DOCUMENTOS

26.- Former Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

27.- Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

28.- Arca Disefo y
Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

29.- Obras
Civiles
Especializadas,
S.A.de C. V.

30.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modeloy
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Pablica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

O

\:nc ;&;ém

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- Former Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

27.- Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

28.- Arca Disefioy
Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

29.- Obras
Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

30.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de |os
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
pedré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUAC!ON BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Guiped Construcciones de Occidente, S.
A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de
acuerdo con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta’
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T7 Descripcion de la planeacion integral
incluyendo el procedimiento constructivo, carece de una secuencia lgica entre las actividades, lo que genera
inconsistencias en el desarrollo del procedimiento constructivo. Por ejemplo, en las siguientes partidas:
Sistema de agua potable. Se describe el proceso de instalacidn de lineas de agua potable, seguido del relleno
y compactacion. Posteriormente, se menciona la instalacion de piezas especiales y cajas de valvulas, lo cual
requiere reexcavacion. Esta secuencia resulta técnica y operativamente incongruente.

Banquetas. Se describe primero la construccion de banquetas y posteriormente la colocacién del alumbrado
publico, lo cual implica realizar nuevas excavaciones que podrian dafiar lo ya construido.

Serializacion. Se indica que el desmantelamiento de sefales existentes se realizard después de la
pavimentacién y construccién de banquetas, lo cual representa un error en la secuencia ldgica, ya que estos
trabajos son parte de las actividades de demoliciones y desmantelamientos.

Se identifican errores en el orden de ejecucién, omisiones en la interrelacion de procesos, y contradicciones
que podrian afectar la correcta implementacién del proyecto.

En general, el licitante describe los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una
secuencia como aparecen en este ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una
planeacion integral para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de lo que se licita.

En términos generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases
de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucidn de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Ultimo dia de cada mes, y en su caso, al ultimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando prefere;ntemente

3

diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.
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Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: El licitante en su Documento T8 Programa General Presenta una incongruencia en el
programa general de obra, particularmente en las fechas y tiempos asignados a las actividades. Al revisar el
programa, se observa que la secuencia temporal no corresponde con una logica constructiva adecuada, lo
que podria generar retrasos, interferencias entre procesos y dificultades en la ejecucion real de los trabajos.
Asimismo, se identifican diferencias en las unidades de medida utilizadas en los conceptos SIOP-006, SIOP-
050 y SIOP-060, en comparacion con las consideradas en el catdlogo de conceptos. Esta falta de uniformidad
puede provocar errores en su interpretacion técnica, estimacion de cantidades y en la integracion
presupuestal del proyecto.

Por otra parte, el licitante propone que todas las actividades o conceptos correspondientes a las partidas y
subpartidas de preliminares; sistema de agua potable; drenaje sanitario; terracerfas; pavimentacion; ciclovia;
banquetas y paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento vial; arbolado, vegetacion y limpiezas; los
realizard al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del contrato y hasta el término de este. Este
planteamiento no solo es irrealizable sino también es incongruente con el resto de su proposicion.

Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases
de licitacién.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica en la
convocatoria y bases de licitacion, debera considerar los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: El licitante presenta el uso de la maquinaria -denominada “Pintarrayas” en los meses de
julio, septiembre y octubre la cual no es congruente con el Programa general de ejecucion de los trabajos
(Documento T8), en virtud de que en referido programa se establece su uso de forma continua de julio a
octubre, lo cual representa una inconsistencia en la planeacién y ejecucién de los trabajos, y por lo tanto el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T14.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracion de las tarjetas de conceptos de trabajo.
Debera presentar el 100% de las tarjetas de bésicos que considerd para la elaboracion de las tarjetas de
conceptos de su propuesta. Solo manifestard en este documento las cantidades y rendimientos sin sefialar
importes de los mismos.

Incumplimiento: En el Documento T14 Tarjetas de bésicos, El basico “BASDALA15X30” con la descripcion
“Dala perimetral de 15x30 cm de concreto f'c=150 kg/cm?, hecho en obra, TMA 19 mm, reforzada con 4#3 y
E#2@20” presenta un andlisis insuficiente. Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 0.015 m3
de concreto debiendo ser 0.045 m3. Asimismo, considera 3.53 kg de acero debiendo ser 4.02 kg. Por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberéd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de trabajo identificada como SIOP-133, “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera el “TRANSFORMADOR 15 KVA TIPO
POSTE MONOFASICOS CONVENCIONALES 13200V 2 BOQUILLAS - ACERO AL CARBON NOM-002-SEDE, NMX-
J-116-ANCE, CFF-K1000-01” debiendo ser “TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT
NRF TIPO K PROLEC DAN62". A su vez omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria
necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con
canastilla para maniobras de instalacién por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de trabajo identificada como SIOP-157, “SUMINISTRO, APLICACION Y
PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR
DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES NECESARIOS
PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES, BARRIDO

d
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PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE LA
QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS
ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR
MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO
SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE
RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO
CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO
EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS
DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10
LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE
DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD
PETREQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL
DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO.” Omite considerar en la integracion de esta
tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que
considera 0.70 its/m2 debiendo de ser 1.20 Its/m2. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica de acuerdo con los sefalado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar. En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de
este procedimiento de contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de
banco, esto lo manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: En este documento, el domicilio presentado en el croquis no corresponde al banco de
materiales indicado en el manifiesto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta, se verificd que el licitante Grupo Constructor
Pramsa, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Piblica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restriccicnes técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se ohserva que la planeacion integral presentada por el licitante se menciona la existencia
de dos frentes de trabajo, unio para la ciclovia y otro para la rehabilitacion de vialidades. Sin embargo, no se
detalla cdmo se organizaran ni se da seguimiento a esta estructura operativa.

Asimismo, los apartados titulades ‘procedimiento constructivo’, ‘preliminares’ y ‘“topografia’ carecen de
desarrollo o continuidad dentro del documento.

El licitante describe los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia
como aparecen en este ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion
integral para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo
que se licita.

La secuencia constructiva propuesta para la partida correspondiente al ‘Sistema de agua potable’ presenta
inconsistencias, ya que se plantea instalar primero la tuberia de PVC, proceder con el relleno y compactacion,
y luego colocar accesorios como tees, codos y tapas ciegas. Posteriormente, se propone excavar nuevamente
para construir cajas de vélvulas y tomas domiciliarias, lo cual implicaria retrabajos y afectaciones a lo ya
ejecutado.

En la partida de ‘Drenaje sanitario’, la secuencia propuesta también es incorrecta. Se indica que primero se
colocard la tuberia de PVC y se realizard el relleno y compactacion, para después efectuar nuevas
excavaciones para descargas domiciliarias y la construccion de pozos de visita. Este planteamiento representa
un proceso ineficiente y poco logico, ya que compromete la calidad del relleno compactado y genera trabajos
innecesarios.

En términos generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocateria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

7
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de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Gltimo dia de cada mes, y en su caso, al ultimo dia del
periodo de ejecucidn sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: El licitante propone que todas las actividades o conceptos correspondientes a las partidas

'y subpartidas de preliminares; sistema de agua potable; drenaje sanitario; terracerias; pavimentacion;

ciclovia; banquetasy paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento vial; arbolado, vegetacion y limpiezas;
los realizara al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del contrato y hasta el término de este.
Un ejemplo de lo anterior serian los conceptos “SIOP-103: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO
FLEXIBLE DE POLIMERO COLOR VERDE.” y “SIOP-104: VIALETONES DE 25 X 25 X 5 CM.-COLOR VERDE, CON
DOS CINTAS REFLEJANTES Y LOGO DE JALISCO...”, para los cuales se propone una ejecucion a la par con el
concepto “SIOP-101: CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA CALIENTE...”.

El planteamiento de esta programacion realizada por el licitante no solo es irrealizable sino también es
incongruente con el resto de su proposicion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T14.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracion de las tarjetas de conceptos de trabajo.
Deberd presentar el 100% de las tarjetas de basicos que consideré para la elaboracion de las tarjetas de
conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las cantidades y rendimientos sin sefalar
importes de los mismos.

Incumplimiento: Se observa que, en la tarjeta de basico, identificada como “ BASDALA15X30: DALA M

PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA
CON 4#3 Y E#2@20”, se omite cansiderar en la integracion del mismo la cantidad de material necesario para
la correcta ejecucion del trabajo referido, ya que considera 0.01512 m3 de concreto, debiendo ser el volumen
minimo 0.15x0.30x 1 =0.45 m3.

A su vez, omite considerar en la integracion de este bdsico la cantidad de material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del referido ya que considera 3.53 kg de acero, debiendo ser la cantidad minima 4.0 kg.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave “SIOP-133: INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO ” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera un equipo “TRANSFORMADOR 15KVA
TIPO POSTE MONOFASICCS CONVENCIONALES 13200V 2 BOQUILLAS ACERO AL CARBON NOM-002-SEDE,
NMX-j-116-ANCE, CFE-K1000-01" debiendo ser “ TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F
AUT NRF TIPO K PROLEC DANG2".

A suvez omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con canastilla para maniobras de
instalacion.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave “SIOP-157: SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A,
CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRAz LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA'Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITORE DE
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CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario
para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que solo se considera 0.70 LT/M2 de emulsion
asfaltica, debiendo ser como minimo 1.2 LT/MZ2.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestard
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: En este documento, el domicilio presentado en el croquis no corresponde al banco de
materiales indicado en el manifiesto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Mirjag Construcciones, S.A. de C.V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de Infraestructuray Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacién. Este documento debera ser congruente con el resto de su
propuesta. g
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(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: El licitante presenta el material denominado “BROCAL Y TAPA CON "ESCUDO" DEL
GOBIERNO DE ZAPOPAN...”, en el mes de agosto, el cual no es congruente el Documento T8 — Programa
generai de ejecucion de los trabajos, en virtud de que en referido programa se establece su uso en los meses
de agosto y septiembre, lo cual representa una inconsistencia en la planeacion y ejecucion de los trabajos.
Ademds, se observa que el brocal y tapa incluyen el escudo del Gobierno Municipal de Zapopan, lo cual no
corresponde a la naturaleza estatal de la licitacion, por lo tanto el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulcs 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catélogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentario en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

/Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-115 “BANQUETA

/ PARA ACCESOS VEHICULARES DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2., R.R. A 3 DIAS, T.M.A. 9 MM, CON
ACABADO LAVADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
COLADG, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la
integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que considera el concreto de resistencia F'c=200 kg/cm2, R.R. a 7 dias, siendo que se solicita concreto de
resistencia F'c=250 kg/cm2, R.R. a 3 dias, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-136 “SUMINISTRO Y

COLOCACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO COMPUESTO DE : GABINETE HIMEL NEMA 4X CON z//
2 INTERRUPTORES RIEL DIN, CON CONTACTOR Y FOTOCELDA. INCLUYE: TUBERIA ROSCADA 2" IMC

(APROXIMADO 7M),CODO, COPLE, CONECTORES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, ACARREQS, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que no considera tuberia roscada de 2” IMC, codo, cople y conectores, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

- | /

/
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Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-144 “SUMINISTRO Y
PLANTADO DE ARBOL TIPO PRIMAVERA DE 2.00 M. A 2.50 DE ALTURA PROMEDIO Y 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS HASTA SU ENTREGA, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no considera el fertilizante y el enraizante,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-145 “SUMINISTRO Y
PLANTACION DE ARBOL CALISTEMO CON UNA ALTURA MINIMA DE 3.50 M. A PARTIR DE N.P.T., DIAMETRO
DE TRONCO 3 A 4", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DfAS, FERTILIZANTE,
ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera el
fertilizante, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-154 “BACHEO
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N CSV CAR 2 02 004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya
que considera rie 2o de impregnacidn con emulsidn asfaltica ECI-60 (inicamente en 2.0 m2, debiendo ser al
menos 2.80 m2 a impregnar de acuerdo con su propio analisis, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. .

Incumplimiento: En las tarjetas de conceptos de trabajo identificadas con la clave No. SIOP-157
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREQ
\ 3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE R
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PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREQ,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15)", omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria_y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la barredora,
el compactador de neumaticos y los bandereros para maniobras de instalacién por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ROMAC
/|'S. A DE C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de

/| acuerdo a lo siguiente:

[

| Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad

[
|
| /
/\/w y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su

caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca

la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con #
el resto de su propuesta. :

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el
licitante, dnicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catalogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.
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En el documento presentado se omite sefialar las actividades a realizar para en la carpeta asféltica existente
(bacheos), asi como las relacionadas a los terraplenes necesarios y la subrasante que forma parte de la
estructura del pavimento.

En términos generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizardn, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al ultimo dia de cada mes, y en su caso, al Gltimo dfa del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucién de los trabajos. Este documento
deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.-, Programa general de ejecucion de los
trabajos, se observa que el concepto identificado con la clave No. SIOP-024 “CIMBRA ACABADO COMUN EN
DALAS Y CASTILLOS A BASE DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.”, no considera el que estéd presentado
en el catdlogo de conceptos identificado como No. SIOP-024 “CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSA A BASE
DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.”

Asimismo, en este documento el licitante propone que todas las actividades o conceptos correspondientes a
las partidas y subpartidas de preliminares; sistema de agua potable; drenaje sanitario; terracerias;
pavimentacion; ciclovia; banquetas y paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento vial; arbolado,
vegetacion y limpiezas; los realizara al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del contrato y hasta
el término de este. Este planteamiento no solo es irrealizable sino también es incongruente con el resto de
su proposicion.

Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.-, Tarjetas de conceptos de trabajo, se
observa gue la tarjeta de trabajo identificada con la clave No. SIOP-024 “CIMBRA ACABADO COMUN EN
DALAS Y CASTILLOS A BASE DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.”, no considera la que estd presentada
en el catdlogo de conceptos identificado como No. SIOP-024 “CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSA A BASE
DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: |.a propuesta es desechada por ne cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Proyectos y Seguimiento Técnico de
Obras, S. A. de C. V. no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién
conforme a lo establecide en las Bases de esta Licitacion Pdblica.

Pagina 42 de 68




GOBIERNO DEL ESTADG DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N
ra)
Infraestructura éj( g@
g ? y Obra Publica Y
Y LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIGP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pahblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documente T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar-el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. .

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A15CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATER!ALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera “0.1188 M3 de
concreto debiendo ser como minimo 0.16 M3 de concreto”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-154 “BACHEO
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LAEXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMQ COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN ELSITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREQS DE MATERIALES Y/C RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA iMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEQ TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-:004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL
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POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
estas tarjetas la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que considera “0.39 m3 de base hidrdulica debiendo ser como minimo 0.80 m3”, de igual forma omite en
la integracion de estas tarjetas la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica. por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica. ;

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion PUblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan.con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material" los
voliumenes de materiales a utilizar no son congruentes con el resto de su propuesta. (No es congruente con
su Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Constructora Xochiltepec S. De R. L. de
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a
lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberéd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-092 y SIOP-101 omite
considerar en la integracion de estas tarjetas la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del
trabajo del concepto referido ya que considera “5.85 litros por metro cubico de Emulsion ECR - 65 debiendo
ser como minimo 7 litros por metro cubico”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15 CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la resistencia del
concreto necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera “Concreto
F'c=200 KG/CM2 “ debiendo ser el “Concreto F'c=250 Kg/Cm2”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-154 “BACHEO
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LAEXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREOS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON

agina 45 de 68

f



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{'qﬁ@:z'—.\\’
- b
: LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCQ
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2:02:004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracién de
estas tarjetas la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que considera “0.35 m3 de base hidraulica debiendo ser como minimo 0.80 m3”, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos soficitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.~ Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con laimagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material" los-
voliumenes de materiales a utilizar no son congruentes con el resto de su propuesta. (No es congruente con
su Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante CALAE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T12.- Relacidon de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumpiimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relaciéon de maquinaria y equipo de
construccién, omite considerar su ubicacion fisica, modelo, asi como la fecha de utilizacion de los equipos y
maquinarias, conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica.

Fundainento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Priblica de acuerdo con los sefialado en ei punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Piblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articutos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptes contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo identificadas con las claves No. SIOP-092, SIOP-101 y
No. SIOP-156, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera la emulsién para el riego de liga, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA
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METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A15CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad vy
especificacion del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera “0.1049 m3 de concreto F'c=250 KG/CM2 hecho en obra debiendo ser 0.16 m3 de concreto
premezclado F'C=250 KG/CM2”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus'Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-154 “BACHEO
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO'Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS

AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO:

PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL.DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL. CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta e! material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que no
considera la base hidraulica ni las emulsiones para impregnacion y el riego de liga por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante FELAL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo

siguiente:
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Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo identificadas con las claves No. SIOP-092, SIOP-101y
No. SIOP-156, omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera la emulsion para el riego de liga, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en |a Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “GHARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15 CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad y
especificacién del material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que
considera “0.11 m3 de concreto F'c=250 KG/CM2 hecho en obra debiendo ser 0.16 m3 de concreto
premezclado F'C=250 KG/CM?2”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. :

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-154 “BACHEO
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, N
SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS [
AL100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A
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DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" AFINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que no
considera la base hidraulica ni las emulsiones para impregnacion y el riego de liga por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pdblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante SACIP S. A. DE C. V., no cumple con los
requisitos solicitades en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el

licitante, Unicamente describe las actividades generales a realizar por su personal y su estructura de trabajo.
Sin embargo, no hace referencia alguna a como realizard los trabajos, su secuencia, la concatenacién de
actividades, etc. Tampoco hace referencia al procedimiento o procedimientos constructivos a implementar,
ni la duracion de las actividades.

Por lo que lo presentado en este documento no es una planeacidn integral para la ejecucion de los trabajos
de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto [V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Piblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, manoc de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en ei catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos conienidos en ei catalogo de conceptos.

(Presentario en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-092, No. SIOP-101 y
No. SIOP-156 omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la maquinaria para el tendido de la
carpeta asi como la maquinaria para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocataria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumiplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

incumplimiento: En ia tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TiPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RNM CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A15CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la cantidad de material
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera “0.1195 m3 en concreto
debiendo ser 0.16 m3”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los reguisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialade en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-155 “FRESADO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, POR UNIDAD DE M3 OBRA
TERMINADA. CONSIDERANDO, LA DELIMITACION DEL AREA A FRESAR, LIMPIEZA DEL AREA FRESADA, RETIRO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, P.U.O.T. N-CSV-CAR-3-02-
006/10 “. omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la maquinaria para la carga y el retiro del material,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitadoes en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra'Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. '

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con'la clave No. SIOP-157 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL M2 PETREO 3-A,
CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREQS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,

ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, .COMPUERTAS O -

EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON  PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA'Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPQOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADQOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREC SERA DE 10 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 “. omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la maquinaria para riego del
material, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas M

por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera- utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.
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En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar. '

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material”, dichos
datos no son congruentes con el resto de su propuesta, en especifico con su Documento T13 Listado de
insumos que intervienen en la integracién de la proposicion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultade de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S. A. DE
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a
lo siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, describe los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia
como aparecen en este Ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion
integral para la ejecucién de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo
que se licita.

En términos generales no se identifica una secuencia ldgica y precisa de las actividades que se realizaran, ya
que se presenta cada partida como un conjunto de trabajos aislados del resto de partidas de trabajo, es decir,
no se describe ni detalla como interacttian unas actividades con otras, ni se establece o-describen los frentes M
de trabajo a utilizar ni su temporalidad. % .

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucién de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al dltimo dia de cada mes, y en su caso, al Gltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T8.- Programa general de ejecuciéon de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos, el licitante propone que todas las actividades
o0 conceptos correspondientes a las partidas y subpartidas de preliminares; sistema de agua potable y drenaje
sanitario los realizard al mismo tiempo y de forma continua; de igual manera terracerias; pavimentacion;
ciclovia; banquetasy paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento vial; arbolado, vegetacion y limpiezas;
los realizara al mismo tiempo y de forma continua. Este planteamiento no solo es irrealizable sino también
es incongruente con el resto de su proposicion.

Asimismo, en todos los conceptos correspondientes a las partidas referidas en el parrafo anterior se plantea
el mismo porcentaje de avance mensual, es decir, para el mes 2 se plantea un avance de 80% en los
conceptos, para el mes 3 se plantea un avance de 30% en los conceptos y para el mes 4 se plantea un avance
de 70% en los conceptos. Lo cual ademads de ser incongruente con un avance légico, ocasiona que algunos
conceptos cuya unidad es pieza se fraccionen las cantidades en los meses.

Este planteamiento no solo es irrealizable sino también es incongruente con el resto de su proposicidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento '

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. {/{

Incumpiimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de

construccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
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conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacién Publica, presenta en sudocumento T10 un Camién
pipa de 8000 lts sobre chasis no incluido en el documento T12.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catélogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-133 “SUMINISTRO E
INSTALACION DE TRANSFORMADOR, TRC 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DANG2,
INCLUYE: GRUA PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria para elevaciones
para maniobras de instalacion por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en |a
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. : $6'576,884.69 M
2 | Victor Hugo Aguilar Barrios $6'617,849.32
3 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $6809,498.63
4 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $7°426,537.66
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No. Licitante Importg con IVA
5 | Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $7°570,387.07
6 | Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. $7°579,915.14
7 |Terraceriasy Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $7°744,098.17
8 | Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V. $7°782,166.56
9 | Chéavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7'843,149.67
10 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $7'863,735.76—_~
11 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $7°892,973.95

' 12 |Her-Padi, S. A. de C. V. $8°008,543.67

13 | Gavez-Disefio y ConstrL::cién, S.A.deC. V. $8'131,980.53
14 | Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. $87195,324.65

15 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $8°680,496.00

16 | Former Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8°769,948.20
17 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $8919,258.56

18 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de C. V. $9°035,643.02

19 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $11°359,415.59

20 |Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $11°437,100.93

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: { 4

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritrnética).
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

III. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y -
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la la la Vi del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publi Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bhajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Ampliacién de la Avenida 20 de Novuembre, entre Iacalle Machete Pando y Ia calle Moctezuma,
lado sur, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 2.

$9,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,669,728.18
$9,859,569.77
$7,003,396.65

$8,053,906.15
$5,952,887.16

RESULTADO DE LA
. EVALUACION

MR |

7{1 [
l IMPORTE DE I.A ‘]

1|Constructora AnguibaraN.G., S. A. de C. V.

N

Victor Hugo Aguilar Barrios

w

Sandstone Global, S. A.de C. V.

»

Mi Construccién y Edificacion, S.A. de C.V.

w

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L.de C. V.
Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.

O & N o

10|Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.
11|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A.de C. V.
12|Her-Padi, S. A.de C. V.

13| Gavez-Disefo y Construccién, S. A. de C. V.

14| Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.
15|Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V.
16|Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.

17|Construcciones Covimex, S.A. de C.V.
18| Arca Diseno y Construccion, S. A.P. l.de C. V.
19|Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

20|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

$5,669,728.18
$5,705,042.52
$5,870,257.44
$6,402,187.64
$6,526,195.75

$6,534,409.60
$6,675,946.70
$6,708,764.28
$6,761,335.92

$6,779,082.55
$6,804,287.89
$6,903,916.96
$7,010,328.04
$7,064,935.04
$7,483,186.21
$7,560,300.17

$7,689,016.00
$7,789,347.43
$9,792,599.65

$9,859,569.77

$6,576,884.69
$6,617,849.32
$6,809,498.63
$7,426,537.66
$7,570,387.07

$7,579,915.14
$7,744,098.17
$7,782,166.56
$7,843,149.67

$7,863,735.76
$7,892,973.95
$8,008,543.67
$8,131,980.53
$8,195,324.65
$8,680,496.00
$8,769,948.20

$8,919,258.56
$9,035,643.02
$11,359,415.59

$11,437,100.93

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

>
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Yy equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

NP ON POR
BROS ENOR MAYOR

PROPUESTO FROPUESTO)

10. MATERIALES 53,147,163.90| $4,746,848.27 $3,978,603.49)
11. MANO DE OBRA $267.513.77 $758,735.44 $495,861.53
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5464,177.25| 51,991,998.32 $1,438,469.59
13. COSTOS INDIRECTOS $278,169.57 $631,021.05 62,931.96
14. FINANCIAMIENTO $3,560.69 533,561.44 $23,783.72

e 323 ASIEE S e fTenprthlSA,—&-A;dgc

: | Tequila, S A. do €.V, 3 i
e e S B G B PRy S L W o ! Ve
$3,251,679.50 65.0983%| $3,423,201.24] 57.7889%| $3,147,163.90 $3,564,14.93)  60.2342%| $3.377,518.60
$596,344.65| 8.2482%| $433,73202|  6.1682%| $335915.25| 12.2200%| $668,176.96 13.5312%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y £QUI 20 23.7513%| $1.211,113.26 26.6535%| $1,401,574.83| 36.0429%| $1,952,883.46 22.5967%| $1,235,561.66| 26.2316%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,099,137.41 100.0000%| $5,258,508.79 |  100.0000%/ 55,445,952.61 | 100.0000%| $5,467,883.55 | 100.0000%
5. IMPORTE FOR COSTQS INDIRECTOS 10.00000%|  $509,913.74 12.00000%(  $631,021.05 8.09642%| $440925.01| 9.94338%| $523,69237|  8.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50000%|  $28,045.26 0.23238%|  S13,686.33| 0.40163%|  $2364341| - 044606%|  $26,815.04)  0.20000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.00000%|  $732,832.53 10.00000%| 5590.321.62| 10.00000%| $591,053.40| 10.00000%| $502,839.10| 10.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62775%|  $32,268.70 o.ezossx‘ $32.657.96| 0.50992%|  $3282217| 0.61044%| 53371664  0.59818%

9, PRESUPUESTO TOTAL $6,402,187.64 $6,526,195.75 $6,534,409.60 $6,675,946.70 7

1. IMPORTE POR MATERIALES 7
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
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Grupo Constructor Vértice | |
faisco, 5. A, de C.V. | Her-Padi,S.A.de C.V..

583305% S | 79.0794%| $4,619,721.94
$535,269.69 $517,838.88 s5088%|  $33526969  127548%| $743,237.97
$1552,06852|  17.5506%| 96833346  26.0707%| SLSEL173.27[  7.9658%| S464177.25|  15.9796%
$5979,11963 |  100.0000%| $5517,384.48 |  100.0000%| $5,988,22256 |  100.0000%| $5,827,137.16
27815957 900064%| $495599.91)  492620%|  $299.99182|  675320%| $393518.23|  10.00000%
$30021.22|  0aaasex|  $86s62|  046641%|  $2930554)  039051%| $24.292.28|  0.06250%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 700000%|  $4s0,11173|  1200000%| $72272160)  7.25000%|  $457,657.59|  10.00000%| $624,454.77|  10.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 056540%|  $3391377|  061436%|  $33680.04)  0.56813%|  $34110.27|  059200%| $3447452  0.60842%|
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,761,335.92 $6,779,082.55 $6,804,287.89 $6,903,916.96 $7,010,328.04 |

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.9523%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 25.9581%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTCS INDIRECTOS 4.65235%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.47978%

< | ConstructoraLoguna Seca, S. Urbanizaciones Andaluz, S. ‘vFonurwaoCunwuqot,' Construcciones Covimes, | Arca Disefio y Construcdén,
| AdeCV. AdeC.V. il S.A.deC.V. | SA. de CV. SAP.LdeCV.

| RUBROS
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.9426% 66.4253%| 5432319178  71.5002%| $4,718,837.43|  63.2664%| $4,071,332.10|  71.8040%| $4,746,446.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.8352%| $542,362.33 4.0534%| $267,513.77 5.7785%| $371,885.83 6.1017%| $403,340.65
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.2221%| $1,548,290.19]  27.5538%| $1,793,20868|  24.4464%| $1,613,405.21 30.9546%| $1,991,99832 22.0943%| 51,460,493.11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $6,138,649.98 |  100.0000%| $6,508,347.58 |  100.0000%| $6,593,756.41 |  100.0000%| $6,435,216.25|  100.0000%| $6,610,280.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 552392%| 6339,094.11]  7.00000%| $455,58433|  6.00213%| $39512603|  9.15190%| $588,94456|  8,07888%| $534,036.79
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48609%|  $31.487.57 $27.40168  0.40511% 0.47780%|  $3356144)  0.35471%|  $2534154
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| 5520,738.54|  6.50000%| 545443668  7.09367% 8.40000%| $592,84867)  8.10000%| $580,742.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.57548%|  $34964.74 $37,41593|  057277%|  $37.80150|  0.59742%| 53844508  0.58918%|  $38,946.74
5. PRESUPUESTO TOTAL $7,064,935.04 $7,483,186.21 $7,560,300.17 [ $7,689,016.00 $7,789,347.43

i
S

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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15. INSUFICIENTIA PARUAL

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE
OBRA

17. INSUFICIENQA

MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15416+17+18+19

PARCIAL DE

PARCIAL

DE|

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

R
N IMI conchddn vEdiﬁmddn,

'SA. de V. |
$0.00

$227,336.28

$0.00

$0.00

$914,250.27

-$181,437.74

Ssss 923 0

Qbras Inlemndonnles en
Tequlla S A.de C.V.

SSSS 40155
$62,129.51
$35,874.71

$0.00]
$10,057.39
$664,503.17

-$74,181.55)

zOt:t:olll Cnns!rucdones,s. Al

Tena:erras ¥ inmn nhu '

I#le.s.d R-l de C. Vo

JALISCO

AT ™ LYADO

" Urbanizacionesy. 1|
Terrwerias DISA, 5. A de <

‘ sso:osa 89
$0.00
$0.00

$14,347.27
$11,671.94
$627,104.10

-$20,303.59)

22, CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

B ssa:.ss " 5414,458.56]

$159,046.28 50.00

$0.00 $202,887.88

$22,003.96 $0.00

$14031 $0.00)

$1,013,530.14 S617,346.44

-5422,476.74 -513,507.34,

INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIF|CA

——

chévez Terracerfas y

Acsrreos. SAdeCV.
— e AR e
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL sss 822 07|
IMATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00| 50.00 $160,551.84 $0.00 5$0.00|
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $0.00] $470,116.,08 $0.00 5974,272.29 $517,864.74)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIC'ENCIA PARCIAL DE COSTOS $184,762.39 $0.00 §167,240.14 $69,413.74 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $0.00] $15,088 10 50.00/ $0.00 $19,823.03
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICTENCA TOTAL: 15+16417+18419) $271,584 45 $485,204.18 $328,531.99 $1,043,686.02 $537,687.77)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPGSICIONES: $168,527.27) $237,517.42 $128,125.71 -5419,191.26 $96,419.32,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

PARCIAL

i

_Cmslmam Laguna Sea. s. UrbaﬂlzadmesAndaluz. s. | Former Gwpo Constmaov. & cmmedones Covimel, n Ara n&ﬁo ymmedén !

15, INSUFICIENCIA DE $0.00 $0.00 $0.00 50.00 SO.UO
IMATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 5104,004.41 $228;347.77 $123,875.70 $92,520.88
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.60 s0.00 50.00 $0.c0 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $123,837.85 $7,347.63 $66,805.94 50.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00| $0.00 $0.00 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 §123,837.85 §111,352.05 $295,153.70 $123,975.70] $92,520.88
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $396,900.69 5343,084.64 5203,121.51 $468,872 95 $488,221.45
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

- Sead s b Tk gt T :‘ '_.:._': A .(‘,; R e ]" '_—T_'"ﬁT’ L a6 e T ™ I"‘!
| weormoes | weowteoea | FSUTA "E | RESULTADO DELA EVALUACION POR £
PROPUESTA | PROPUESTA VA 1 ] ASACﬁN AHTMfﬂCA
7 ':L_;..i._._)__A_AL_JLP‘EL . 4 'm A L_._.__Mg __.__IL..A i S = ui
1|Mi Censtruccion y Edificacion, S.A. de C.V. $6,402,187.64 $7,426,537.66 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
2|Dbras Internacionales en Tequila, S. A. de $6,526,195.75 $7,570,387.07 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
c.V.
3|Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. $6,534,409.60 $7,579,915.14 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
4|Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. $6,675,946.70 $7,744,098.17 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
deC.V.
5|Urhanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de $6,708,764.28 $7,782,166.56 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA *
o
6|Chavez Terracerfas y Acarreos, S. A. de C. $6,761,335.92 $7,843,149.67 CUMPLE SOLVENTE
V.
71Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de $6,779,082.55 $7,863,735.76 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de 56,804,287.89 $7,892,973.85 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
9|Her-Padi,S.A.de C. V. $6,803,916.96 $8,008,543.67 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
10| Gavez-Disefio y Construccion, 3. A. de C. $7,010,328.04 $8,131,980.53 CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. $7,064,935.04 $8,195,324.65 CUMPLE SOLVENTE
12|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $7,483,186.21 $8,680,496.00 CUMPLE SOLVENTE
13| Former Grupo Constructor, S. A. de C. V. $7,560,300.17 $8,769,948.20 CUMPLE SOLVENTE
14| Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $7,689,016.00| $8,919,258.56 CUMPLE SOLVENTE
15| Arca Disefic y Construccion, S. A. P. . de §7,789,347.43 $9,035,643.02 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
Cv TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexagésima octava sesion extraordinaria del dia 18 de julio de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Ampliacion de la Avenida 20 de Noviembre, entre la calle Machete Pando y la calle Moctezuma, lado
sur, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 2, por un monto de $7°843,149.67
(siete millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 67/100 M.N.);1.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°352,944.90 (dos millones
trescientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 M.N.).
Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 21 de julio de 2025
a las 14:05 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmaré el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
22 de julio de 2025 y de terminacion el dia 19 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre vy
representacién de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08

horas del dia 18 de julio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra /
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) |

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Victor Hugo Aguilar Barrios

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V..

Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Obras Internacionales en Tequila, S. A.de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

Proyectos y Seguimiento Técnico de Obras, S. A. de C.
V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.
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RAZON SOCIAL

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A.de C. V..

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Gavez-Disefio y Construccion, S. A.de C. V. -

Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.

/
/o PR

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

Sacip, S. A.de C. V.

Felal Construcciones, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V.

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de C. V.

QObras Civiles Especializadas, S. A.de C. V. °

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(Cflos me«\b H‘.mlo '[A“AK‘ @/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
: ESTADO DE JALISCO 3

! oc'mc Ao [ 5’@0 (LAY L
SAUlern HIA
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TESTIGO SOCIAL
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