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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-FTURZMG-OB-LP-0583-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FTURZMG-0B-LP-0583-2025, para
la contratacion de obra publica: Renovacién integral de la cubierta del Auditorio Benito Juarez para recinto
de las Fiestas de Octubre, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 11 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 28 de junio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FTURZMG-OB-LP-0583-2025, se inscribieron a participar 23 Licitantes.

Con fecha del dia 29 de julio de 2025, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econédmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nGmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

oS

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
—— | —Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 $22°869,444.85

2 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $25'349,125.30

3 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $23'587,830.70

4 | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. $28°433,196.89

5 | Zubia Construcciones, S. A. de C. V. $33°563,119.62
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No. Licitante Observacion Importe con IVA

6 |Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V. SeAtEpta propaesta $26'057,476.78
para su evaluacion

7 |Ar+in,S. A deC. V. >€ acepta propuesta | ¢, 6379 905.20
para su evaluacion

P .A. F

8 Quantum Constructores y Proyectos, S. A. de Se acepta propug'sta $25'883 831.90
C.'V. para su evaluacion

9 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. MO propU('alsta $27°555,791.42
para su evaluacién

10 |Bauen Disefio y Construccion, S. A. de C. V. S8 dcepta propu.elsta $25'787,741.25
para su evaluacion

11 Constructora Elite y Movimientos de Tierras, Se acepta propu.e:sta $28'940,525.51
S.A.deC. V. para su evaluacién

12 Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de Se acepta propuc‘e,sta $32'384,988.51
C. V. para su evaluacion

13 | Dauer Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $39'925,083.99
para su evaluacion

14 | Estructuras de Acero de Ledn, S. A.de C. V. SedcEy propug’s,ta S 26,888,682.43
para su evaluacién

15 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. SSIAGEPY PropUEsd $25°820,649.18

para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $22°869,444.85
2 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $23°587,830.70
3 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $25°349,125.30
4 | Bauen Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $25'787,741.25
5 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $25°820,649.18
6 | Quantum Constructores y Proyectos, S. A. de C. V. $25°883,831.90
7 | Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V. $26'057,476.78
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No. Licitante Importe con IVA
8 |Ar+In,S.A.deC. V. $26°379,905.20
9 | Estructuras de Acero de Ledn, S. A.de C. V. $26°888,682.43
10 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $27°555,791.42
11 | Urbanizaciones CEDBA, S. A.de C. V. 328’433,196.2;
12 | Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S. A. de C. V. $28'940,525.51
13 | Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. $32°384,988.51
14 | Zubia Construcciones, S. A. de C. V. $33'563,119.62
15 | Dauer Construcciones, S. A. de C. V. $39°925,083.99

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 29 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previc a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Disefio e Ingenieria
de Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

2.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

4.- Bauen Disefio y
Construccion,
S.A.deC.V.

5.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

8

Pagina 4 de 35




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

> G~
G
Infraestructura %}1 3 ;%/,')/
% ? y Obra Publica WAAL '.\_/‘.
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALIS -O

SIOP-E-FTURZMG-0OB-LP-0583-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Altamirano

DOCUMENTOS 1.- Dlser}o e Ingenieria 2.- Slse.ga Proyectos y 4.- Bauen Dl?'eno y | 5.- Construcciones
de Pavimentos DIP, Construcciones, e Construccion, Lamarsa,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. A At ’V S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conformenul cattlogode CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
‘af.e‘?m'“ propuesto porel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

icitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria
y bases de licitacién...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FTURZMG-OB-LP-0583-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Disefio e Ingenieria
de Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

2.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

4.- Bauen Disefio y
Construccién,
S.A.deC.V.

5.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Relacién de maquinariay
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE ~

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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3.- Altamirano

DOCUMENTOS 1.- DISEI’TO e Ingenieria 2.- Sisega Proyectos y 4.- Bauen lef‘ano y | 5.~ Construcciones
de Pavimentos DIP, | Construcciones, Sarviaiog Construccidn, Lamarsa,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. e S.A.deC.V. S. A, V.
S.A.deC.V. et
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
FRENG, PArE desronte: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con |a
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocirniento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Quantum
Constructores y
Proyectos,
S.A.deC.V/

7.-

Comercializadora

D-LWA,
S.A.deC. V.

8.- Ar+in,
S.A.deC. V.

9.- Estructuras de

Acero de Ledn,
S.A.deC.V.

10.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que fa firma plasmada en
los docurnentos de la
proposicion técnica y
econémica es autégrafa de
ia persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| Documento T2.-

l Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

& que s& analizaron y

! revisaron |z convocatoria y

i bases de licitarién, anexos

técnicos - econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificuitad d= los
trabajos a desarroilar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el normbre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Quantum
Constructores y
Proyectos,
S.A.deC. V.

7.-
Comercializadora
D-LWA,
S.A.deC.V.

8.- Ar+ln,
S.A.deC. V.

9.- Estructuras de
Acero de Ledn,
S.A.deC. V.

10.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Quantum 7.- 10.- Grupo
FEpE 9.- Estructuras de
DOCUMENTOS Constructores y Comercializadora 8.- Ar+in, A e e Constructor
Proyectos, D-LWA, S.A.deC.V. G A Innoblack,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. ey =i S.A.deC.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
parat Rekanta; myprasado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

: ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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DOCUMENTOS

6.- Quantum
Constructores y
Proyectos,
S.A.deC. V.

7.~
Comercializadora
D-LWA,
S.A.deC. V.

8.- Ar+in,
S.A.deC. V.

9.- Estructuras de
Acero de Ledn,
S.A.deC. V.

10.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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12.- Constructora

11.- Urbanizaciones Elitey A5 VReo o

14.- Zubia 15.- Dauer
DOCUMENTOS < Técnico de - 7
CEDBA, Movimientos de Canstiiedones Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V. Tierras, S.A.deC.V n S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. 3 il Ry
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
mrnpnskidn bienloLy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acondmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificarion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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12.- Constructora

DOCUMENTOS 11.- Urbanizaciones Elite y 13'_;;::;::;:"0 14.- Zubia 15.- Dauer
: 5 CEDBA, Movimientos de Constitccdiones Construcciones, Construcciones,
S.A.deC.V. Tierras, S A deC % S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V. B e i
Documanto T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
PRICCINE Rt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
plarieacién integral
propuesta por el licitante
para ei desarrollo y
orgariizacién de los
trabajos que se licitan, 13 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberé ser congruente
con I3s caracteristicas,
| complejidad y magnitud de

; los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlago de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPILE

conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por gjecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensua' de |z
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
Jotenic, cqucssod e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdklica en la convocatoria
y bases de licitacion...
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12.- Constructora 13- Vace GruBG
11.- Urbanizaciones Elitey P T up 14.- Zubia 15.- Dauer
DOCUMENTOS L s Técnico de - ;
CEDBA, Movimientos de Consiiticcionas Construcciones, Construcciones,
S.A.deC.V. Tierras, S A gy ! S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V. ths e

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

maquinaria y equipo de
CUMPLE

construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo .
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modeloy

usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
CUMPLE

Tarjetas de basicos...
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE
trabajo...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de NO CUMPLE
material...
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12.- Const
Bk 13.- Vaco Grupo

11.- Urbanizaciones Elitey % 14.- Zubia 15.- Dauer
ENT! Técn
DOCUM s CEDBA, Movimientos de Conitcn:cc:‘c)i::es Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V. Tierras, S. A deC.V y S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. Sl e
Documento T18.-

Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
negativa, para descontar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Bauen Diseiio y Construccién, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se enuncian en un parrafo de cuatro renglones todas las acciones a realizar
referentes a la partida “zapatas de cimentacidn”, en el cual se identifican omisiones de la descripcion de
estos que podrian afectar la correcta implementacion del proyecto. Un ejemplo es que se menciona la
elaboracién de una plantilla de concreto de 5 cm, sin especificar la resistencia o caracteristicas de este, y a
continuacion se describen los trabajos correspondientes al armado de acero, montaje de anclas, y colado de
concreto para una zapata; estos sin hacer distincién de elementos, ni describir las caracteristicas de los
trabajos o elementos a realizar.

Asimismo, omite sefialar las actividades a realizar para las partidas “’pilas de cimentacion” y “estructura”,
mismas que forman parte de los trabajos licitados. No se hace mencién alguna sobre los sefialamientos
preventivos, |as restricciones a considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como
habilitado de bodega de materiales, campamento o algo similar

En términos generales no se identifica una secuencia logica y precisa de las actividades que se realizaran, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-013:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4",
RESISTENCIA A SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. INCLUYE:
DESPERDICIO, BOMBEO, COLADO CON TUBO TREMI, TENDIDO, RASTREADQ, VIBRADO, NIVELACION,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
equipo necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el
empleo de tubo tremi, asi como la maquinaria necesaria para su correcta manipulacion, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-025:
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'C=4,200 KG/CM2 EN PILAS, INCLUYE:
DESPERDICIO, TRASLAPES, DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDQ, IZAJE, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA,
COLOCACION DE ACERO CON EQUIPO, MANO DE GBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo referido, ya que
omite considerar el equipo necesario para maniobras de izaje durante la colocacién del armado de acero,
siendo que este se realizard para pilas de cimentacion que cuentan con 17.00 m de profundidad, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-026:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=350 KG/CM2, TMA= 3/4",
RESISTENCIA A SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. INCLUYE:
DESPERDICIO, BOCMBEO, COLADO CON TUBO TREM!, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA” RESISTENCIA” omite considerar en la integracidn de
esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite
considerar el empleo de tubo tremi, asi como la maquinaria necesaria para su correcta manipulacion,
especialmente porque este proceso se realizard para pilas de cimentacién que cuentan con 17.00 m de
profundidad, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-031:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FESTERGROUT NM, EN PLACAS BASE DE COLUMNAS METALICAS, INCLUYE:
CIMBRA PERIMETRAL, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CIMBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO “,
omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido, ya que omite considerar agua para realizar la mezcla de grout, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en ia Convocatoria y Bases de Licitacjon Publica.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-036:
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TUBULAR OC 8.625"X0.188" ESTRUCTURAL A500 GRADO B,
INCLUYE: SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION,
INGENIERIA DE TALLER, CORTES, BISELADQS, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRUA,
CARGA, TRASLADOS “ omite considerar en la integracidn de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera la instalacion de “ TUBULAR OC 18" X 0.50"
ESTRUCTURAL A500 GRADO B ” ESTRUCTURAL A500 GRADO B “, debiendo ser “ TUBULAR OC 8.625" X 0.188
" ESTRUCTURAL A500 GRADO B “ por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Altamirano Proyectos y Servicios, S. A.
de C. V. no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo
con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por
el licitante, omite sefialar las actividades y las acciones a realizar previo al inicio de los trabajos en obra, no
se hace mencidn alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a considerar en la ejecucion
de los trabajos, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad.

Respecto al Procedimiento Constructivo Gnicamente describe algunos de los trabajos considerados en el
catdlogo de conceptos, sin embargo, no hace referencia alguna a como realizard los trabajos, su secuencia,
la concatenacion de actividades, etc. Tampoco hace referencia al procedimiento o procedimientos
constructivos a implementar, ni la duracion de las actividades.
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Por lo que lo presentado en este documento no es una planeacion integral para la ejecucion de los trabajos
de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

, Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-013:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4",
RESISTENCIA A SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. INCLUYE:
DESPERDICIO, BOMBEO, COLADO CON TUBO TREMI, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA. omite considerar en la integracion de esta tarjeta la
maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar
equipo para el bombeo de concreto, asi como la maquinaria para la correcta manipulacién del tubo tremi,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-025:
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'C=4,200 KG/CM2 EN PILAS, INCLUYE:
DESPERDICIO, TRASLAPES, DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDO, IZAJE, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA,
COLOCACION DE ACERO CON EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo referido, ya que
omite considerar el equipo necesario para maniobras de izaje durante la colocacion del armado de acero,
siendo que este se realizara para pilas de cimentacién que cuentan con 17.00 m de profundidad, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-026:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4",
RESISTENCIA A SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. INCLUYE:
DESPERDICIO, BOMBEO, COLADO CON TUBO TREMI, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA. omite considerar en la integracién de esta tarjeta la
maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar
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equipo para el bombeo de concreto, asi como la maquinaria para la correcta manipulacién del tubo tremi,
porlo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-033:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4",
RESISTENCIA A SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. INCLUYE:
DESPERDICIO, BOMBEO, COLADO CON TUBO TREMI, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA. omite considerar en la integracién de esta tarjeta la
magquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar
equipo para el bombeo de concreto, asi como la maquinaria para la correcta manipulacion del tubo tremi,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluaciéon binaria, se verific6 que el licitante QUANTUM CONSTRUCTORES Y
PROYECTOS, S.A DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion
publica, de acuerdo a lo siguiente:

/ Documento T7.- Descripciéon de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7 “Descripcion de la planeacién integral propuesta por
el licitante”, el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catalogo, en lugar de
presentar una descripcion detallada de la ejecucidn de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacidn integral
de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcidon a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12 “Relacion de maquinaria y equipo de construcciéon”,
los equipos: Perforadora Rotatoria, Soldadora y Grua se indican con fecha de utilizacién el 12 de agosto de
2025; sin embargo, en el Documento T10 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual
de la maquinaria y equipo de construccién” se presenta su uso en el mes de septiembre. Lo anterior
representa una inconsistencia en la planeacion y programacion de los trabajos, por lo tanto, el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-026 “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=350 KG/CM2, TMA= 3/4", RESISTENCIA A
SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. INCLUYE: DESPERDICIO,
BOMBEO, COLADO CON TUBO TREMI, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS,
LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no se contempla el vibrador, por lo cual,
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-025
“SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'C=4,200 KG/CM2 EN PILAS, INCLUYE:
DESPERDICIO, TRASLAPES, DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDO, 1IZAJE, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA,
COLOCACION DE ACERO CON EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo referido, ya que
omite considerar el equipo necesario para maniobras de izaje durante la colocacion del armado de acero,
siendo que este se realizard para pilas de cimentacion que cuentan con 17.00 m de profundidad, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-026
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=350 KG/CM2, TMA= 3/4",
RESISTENC!A A SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. INCLUYE:
DESPERDICIO, BOMBEO, COLADO CON TUBQ TREMiI, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite la maquinaria
para la correcta manipulacion del tubo tremi, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-033
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=350 KG/CM2, TMA= 3/4",
RESISTENCIA A SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. INCLUYE:
DESPERDICIO, BOMBEO, COLADC CON TUBO TREMI, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
equipo necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya que omite la maquinaria
para la correcta manipulacion del tubo tremi, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitzcién Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-034 “SUMINISTRO,
FABRICACION Y MONTAJE DE TUBULAR OC 18"X0.312" ESTRUCTURAL A500 GRADO B, INCLUYE: SOLDADURA,
PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, GESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, INGENIERIA DE TALLER,
CORTES, BISELADOS, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRUA, CARGA, TRASLADOS.”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material adecuado para la correcta ejecucién del trabajo
del concepto referido ya que considera “Acero A36” debiendo ser “Acero estructural A500 Grado B”. Por lo
cual, el licitante no cumple ccn los requisitos solicitados en !a Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

incumplimiento:-En ia tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-035 “SUMINISTRO,
FABRICACION Y MONTAJE DE TUBULAR OC 18"X0.50" ESTRUCTURAL A500 GRADO B, INCLUYE: SOLDADURA,
PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MIANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, INGENIERIA DE TALLER,
CORTES, BISELADOS, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRUA, CARGA, TRASLADOS.”,
omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material adecuado para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido ya que considera “Acero A36” debiendo ser “Acero estructural A500 Grado B”. Por lo
cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo idenrtificada con la clave No. y SIOP-036 “SUMINISTRO,
FABRICACION Y MONTAJE DE TUBULAR OC 8.625"X0.188" ESTRUCTURAL A500 GRADO B, INCLUYE:
SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAIJE,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARRED DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION,
INGENIERIA DE TALLER, CORTES, BISELADCS, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRUA,
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CARGA, TRASLADOS.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material adecuado para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera “Acero A36” debiendo ser “Acero estructural
A500 Grado B”. Por lo cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-038 “PINTURA DE
ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO, EN ESTRUCTURA DE PERFILES LIGEROS,
APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANQOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo
necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que no contempla la compresora
requerida para la aplicacion de la pintura. Por lo cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (google -
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17 “Relacion de bancos de material” no coinciden los
volumenes y materiales con los presentados en el Documento T13 “Listado de insumos que intervienen en
la integracion de la proposicion”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de la propuesta
técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Urbanizaciones Cedba, S. A. de C. V. no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, inicamente describe las actividades generales a realizar por su personal y su estructura de trabajo.
Sin embargo, no hace referencia alguna a como realizaréd los trabajos, su secuencia, la concatenacién de
actividades, etc. Tampoco hace referencia al procedimiento o procedimientos constructivos a implementar,
ni la duracion de las actividades.

Por lo que lo presentado en este documento no es una planeacion integral para la ejecucion de los trabajos
de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-013:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4",
RESISTENCIA A SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. [INCLUYE:
DESPERDICIO, BOMBEO, COLADO CON TUBO TREMI, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA. omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
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equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el
empleo de tubo tremi, asi como la maquinaria necesaria para su correcta manipulacién, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-026:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4",
RESISTENCIA A SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. INCLUYE:
DESPERDICIO, BOMBEO, COLADO CON TUBO TREMI, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA. omite considerar en la integracién de esta tarjeta el
equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el
empleo de tubo tremi, asi como la maquinaria necesaria para su correcta manipulacion, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-033:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4",
RESISTENCIA A SULFATOS CON CEMENTO CPC 40 R.N. REVENIMIENTO 18 EN CIMENTACION. INCLUYE:
DESPERDICIO, BOMBEO, COLADO CON TUBO TREMI, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA. omite considerar en la integracidon de esta tarjeta el
equipo necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el
empleo de tubo tremi, asi como la maquinaria necesaria para su correcta manipulacidn, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-034
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TUBULAR OC 18"X0.312" ESTRUCTURAL A500 GRADO B,
INCLUYE: SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION,
INGENIERIA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRUA,
CARGA, TRASLADOS. omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta
ejecucién del trabajo del concepto referido ya que no considera la utilizacidon de gria para maniobras de
fabricacion y montaje, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-035
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TUBULAR OC 18"X0.50" ESTRUCTURAL A500 GRADO B, INCLUYE:
SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION,
INGENIERIA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRUA,
CARGA, TRASLADOS. omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera la utilizacion de grua para maniobras de
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fabricacion y montaje, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-036
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TUBULAR OC 8.625"X0.188" ESTRUCTURAL A500 GRADO B,
INCLUYE: SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIQS, FLETES, MONTAJE,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION,
INGENIERIA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRUA,
CARGA, TRASLADOS. omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera la utilizacién de grda para maniobras de

fabricacion y montaje, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Puiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones

solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero
de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz
(google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién
(km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17 “Relacion de bancos de material” omite indicar el
volumen a utilizar de los materiales presentados, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de
la propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
/ 4 .
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Pdblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $22'869,444.85
D | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $23'587,830.70
3 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $25'820,649.18
4 | Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V. $26'057,476.78—
5 |Ar+in,S.A.de C. V. $26'379,905.20 |
6 | Estructuras de Acero de Ledn, S. A.de C. V. $26°888,682.43
7 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $27555,791.42
8 | Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S. A. de C. V. $28°940,525.51 1
9 | Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. N $32'384,988.51
10 | Zubia Construcciones, S. A. de C. V. $33'563,119.62
11 | Dauer Construcciones, S. A. de C. V. $39°925,083.99

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
)
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Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

JIALISCO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/
7

Renovacnon |ntegral de la cublerta del Audltorlo Benlto Juarez para reclnto de Ias Fiestas de
Octubre, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

$29,130,000.00| 7

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$19,715,038.66
$34,418,175.85
$24,059,288.25

$27,668,181.49
$20,450,395.01

IMPORTE DE LA

. ‘ . | RESULTADODE LA
- PROPUESTASIN IVA  PROPUESTA CON VA

EVALUACION |

N O s W N

0

o)

10

11

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.
Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
Comercializadora D-LWA, S. A.de C. V.
Ar+In,S.A.de C. V

Estructuras de Acero de Ledn, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Innoblack, S. A.de C. V.

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S. A.de

C.v.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

Zubia Construcciones, S. A.de C. V.

Dauer Construcciones, S. A. de C. V.

$19,715,038.66

$20,334,336.81
$22,259,180.33
$22,463,342.05
$22,741,297.59
$23,179,898.65
$23,754,992.60

$24,948,728.89

$27,918,093.54

$28,933,723.81

$34,418,175.85

g

~

$22,869,444.85

$23,587,830.70
$25,820,649.18
$26,057,476.78
$26,379,905.20
$26,888,682.43
$27,555,791.42

$28,940,525.51

$32,384,988.51
$33,563,119.62

$39,925,083.99

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA /
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA /
SE ACEPTA _

SE ACEPTA .

SE DESCALIFICA ~
SE DESCALIFICA 7

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES
11, MANO DE OBRA

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO
13, COSTOS INDIRECTOS

$2,251,184.74
$195972.32

14. FINANCIAMIENTO $0.00/

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.3749%) $13,097,199.23 55.6136%| 510,642,895 06| 58.9912%| $11,175,763 80 66.1334%| $12,690,280.70| 58.3415%| $10,844,455.50 51.5‘107%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.2031%| $3.294,097.22 29.1286%| 5557632140 29.0512%| S5,505,857.85 28.1231%| $5396,512.97| 35.0026%| $6,692,129.97 35.8115%
3, IMPORYTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 94220%| $1,705043,91 T 15.2478%| $2.918,000.35) 11.9577%| $2.266,16851 5.7435%| $1,102,122.02  5.6558%| $1,051,29873|  12.6476%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% | $18,095,340.36 100,0000%| $15,137,217.31|  100.0000%| $18,951,595.20| 100.0000%| $19,188,925.62| 100.0000%|$18,587,894.26 1€0.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.33000%| 52,251,134.74 8.00000%| $1,530,577.38| 7.38255%| $1,399,11857 8.87800%| $1,703,592.82 8.00000%| $1,487,031.54 5.85386%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%| $0.00] 0.13919% 528,768.06) 0.01846% $3,756.74 0.35780%| 574,753.43 0.00000% 50.00| 0.89205%|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PRCPUESTA 8,85000%| $1,800,755.97 8.00000%| $1,655,757.02| 11.17069%| $2,273,734.80| 10.00000%| $2,096,727.19| 17.74000%| $3,561,291.84 12.00000%
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61503% $110,899.26. 058698%|  $110,622 28| 0.60000% $113,092.27 0.60359% $115,399.51 0.63899%| $118774.97 0.60107%
3. PRESUPUESTO TOTAL $22,259,180.33 $22,463,342.05 $22,741,297.59 $23,179,898.65 _$23,754,992.60 7 992.60

3 s
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

T RV R W preY e
RUBROS | e A e e A D Ardin, . A de C.V. | Wioyimiantos da Tiarras, &
| e C.V ; doC.V. | V. ; |
ISR ET R, AN 0N s B A S o e e R 8 Y e el VT D A Sl e
15. INSUFICIENOA PAROAL DE| $0.00| $709,901.59. $656,135.05)
MATERIALES
16. INSUFIGENGIA PARCIAL DE MANO DE $2,498,558.34 $216,334.16 5285,997.67 $196,142.59 5000 s000
OBRA
17. INSUFIQENGA PARGAL DE]| $219,516 97| $0.00] $0.00) $822,438.36 $873,262.09| $0.00)
MAQUINZRIA Y EQUIPO
1B. INSUFIOENQOA PAROAL DE COSTODS $0.00) $0.00; $131,081.51) 50.00} 543,148.54) $§315,280.08)
INDIRECTOS
19, INSUFIQENGA PARQAL DE| $26,319.56) $0.00] $23,062.82) $0.00; $26,819.56/ $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIOENCA TOTAL: 15+416+17+18+19) $2,744,254 87| $526,235.75, $614,149.84 $1,218,581.45 51,451,561 34, §971,415.13.
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSIQONES:| -$944,138.89| $729,521.27 51,659,584.96) 5878,14575 $2,109,730.50| $1,638,349.13
UTILIDAD - INSUFIQIENCIA TOTAL
22, CALIFICAGON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE. SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
/ p 7 p -

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA |
- PROPUESTA = | PROPUESTACONIVA

e iaciar | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
A e i D S

1{Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $22,259,180.33 $25,820,649.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ~
21Comercializadora D-LWA, S.A. de C. V. $22,463,342.05 $26,057,476.78 CUMPLE SOLVENTE s
3|Ar+In,S.A.de C. V. $22,741,297.59 $26,379,905.20 CUMPLE SOLVENTE -~
4|Estructuras de Acero de Ledn, S. A. de C. $23,179,898.65 $26,888,682.43 CUMPLE SOLVENTE
V.
5|Grupao Constructor Innoblack, S. A. de C. $23,754,992.60, $27,555,791.42 CUMPLE SOLVENTE
V.
6|Constructora Elite y Movimientos de $24,948,728.89) $28,940,525.51! CUMPLE SOLVENTE /
Tierras, S.A.deC.V.

Pagina 31 de 35




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura c ?
"«€ ’ y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

taNo

(*)'

SIOP-E-FTURZMG-OB-LP-0583-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la septuagésima novena sesion ordinaria del dia 11 de agosto de 2025, en el cual se determiné adjudicar ~
el contrato al licitante: Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: -
Renovacién integral de la cubierta del Auditorio Benito Judrez para recinto de las Fiestas de Octubre, en el -
municipio de Zapopan, Jalisco, por un monto de $26°057,476.78 (veintiséis millones cincuenta y siete mil ~
cuatrocientos setenta y seis pesos 78/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas

y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $7°817,243.03 (siete millones
ochocientos diecisiete mil doscientos cuarenta y tres pesos 03/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FTURZMG-OB-LP-0583-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dfa 11 de agosto de 2025 °
alas 16:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 141 dias naturales tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2025 y de terminacién el dia 30 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 11 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su Reglamento. -
T .

\\)

v
_/

4

Ry p "




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%i? y Obra Publica -
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-FTURZMG-OB-LP-0583-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/

Aer
Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Diseno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Bauen Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Quantum Constructores y Proyectos, S. A. de C. V.

Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V.

Ar+In,S. A.de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Estructuras de Acero de Ledn, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. ;

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S. A. de
C.V.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

Zubia Construcciones, S. A.de C. V.

Dauer Construcciones, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL Al

| 1 — ] < “‘ = )
/ | | & J = , ANTY|

I ) i /AN
Ara. NWelicsa < el < JaUredui L sl

(.'

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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TESTIGO SOCIAL
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