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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Joaquin Figueroa CCT
14DJN0188C, en el municipio de Ocotlan, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 20 de mayo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niamero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de abril de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

2 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

3 Constructur, S.A. de C.V.

4 Gabriel Plascencia Lopez

5 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

6 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
7 Constructora Monal, S.A. de C.V.

8 Caypan, S.A. de C.V.

9 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V,

10 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.
11 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

12 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
13 Constructora Samura, S.A. de C.V.

14 Adolfo Rodriguez Servin

15 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

16 Alakar Construccién y Edificacion, S.A. de C.V.
17 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

18 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

19 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

20 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

21 Constructora Celica, S.A. de C.V.

22 Goc Constructores, S.A. de C.V.
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23 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

24 Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

25 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

26 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
27 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

28 Eselia,S.A. de C.V.

29 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

30 Edificacion y Urbanizacidn Jestorya, S.A. de C.V.

31 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

32 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

33 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

34 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

35 José Arturo Muniz Carrillo

36 Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

37 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 02 de mayo de 2024, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28 ;
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 4
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 |Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $2,049,505.92
3 | Constructur, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
4 | Gabriel Plascencia Lopez No se presento 50.00
5 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. Se acepta $2,652,297.34
6 | Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
7 | Constructora Monal, S.A. de C.V. Se acepta $2,019,213.35
8 |Caypan, S.A.de C.V. Se acepta $2,392,308.58
9 |Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. Se acepta $2,885,460.87
10 SD‘(;fadr;o(I:I‘t\)fs‘ Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Seanenia $2.731,620.33
11 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $3,124,954.32
S B R oseesems | 5o
13 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $2,687,603.45
14 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd S0.00
15 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,611,522.35
16 | Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $2,241,536.67
19 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,502,781.78
20 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $2,672,994.59
21 | Constructora Celica, S.A. de C.V. No se presento S0.00
22 | Goc Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $2,816,511.06
23 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,531,801.84
24 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. Se acepta $2,210,147.36
25 | Fora Soluciones Constructiva's, S.A.de C.V. Se acepta $2,444,411.55
26 gee%i‘r;l/g.enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Se acepta $2.662,571.21
27 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 | Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $2,313,868.83
29 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta $3,120,402.24
30 | Edificaciony Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V. Se acepta $2,407,728.07
31 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta S2,948,120.2;.\
32 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta S2,564,521.
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
33 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. Se acepta $2,893,528.24
34 | Grupo VyCG,S.A. de C.V. Se acepta $2,440,098.76
35 |José Arturo Muiiiz Carrillo Se acepta $2,409,601.54
36 | Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. Se acepta $2,607,410.36
37 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de SPEEEpts $2.483,320.34

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

e

1.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. /7

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econdomico E11 ¢ que integra la propuesta
econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I1.9.- Documentacion que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11. documentos que integran
la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Monal, S.A. de C.V. $2,019,213.35 v
2 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,049,505.92 /
3 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $2,210,147.36
4 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,241,536.67
5 | Eselia,S.A. de C.V. $2,313,868.83
6 |Caypan, S.A.de C.V. $2,392,308.58
7 | Edificacidn y Urbanizacion Jestarya, S.A. de C.V, $2,407,728.07
8 |José Arturo Mufiiz Carrillo $2,409,601.54
9 |GrupoVyCG,S.A. deCV, $2,440,098.76
10 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $2,444,411.55
11 | Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V. $2,483,320.34
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No. Licitante Importe con IVA
12 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,502,781.78
13 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,531,801.84
14 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,564,521.03
15 |Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. $2,607,410.36
16 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,611,522.35
17 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $2,652,297.34
18 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,662,571.21
19 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $2,672,994.59
20 | Constructora Samura, S.A. de C.V. $2,687,603.45
21 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $2,731,620.33
22 | Goc Constructores, S.A. de C.V. $2,816,511.06
23 | Obras vy Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,885,460.87
24 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. $2,893,528.24
25 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,948,120.22
26 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $3,120,402.24
27 |Cinco Constructores, S.A. de C.V. $3,124,954.32

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 02 de mayo
de 2024, conforme a lo estahlecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de

proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.
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1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

10 DEL ESTAD(

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

/

v

/

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Monal, S.A. de C.V.

2.- Consorcio
Constructor Valvula,
S.A. de C.V.

/

3.- Construcciony ’
Asesoria Vibra,
S.A.de C.V.

4.- Constructora/
Madepa, S.A. de
C.\V.

Ve
5.- Eselia,S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propaosicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Monal, S.A. de C.V.

2.- Consorcio
Constructor Valvula,
S.A. de C.V,

3.- Construcciény
Asesoria Vibra,
5.A.de C.V.

4.- Constructora
Madepa, S.A. de
CiV;

5.- Eselia,S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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S i - i6 4,
DOCUMENTOS 1.- Constructora fansorcio 8 Cons1’:ruc‘cmn y constryctara 5.- Eselia,S.A. de
F PR Constructor Valvula, Asesoria Vibra, Madepa, S.A. de Gy
Ll ik S.A. de C.V. S.A. de C.V. C.V. R

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.- /

Relacién de maquinaria y .
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con \_
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
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2.- Consorcio 3.- Construcciony | 4,- Constructora
Constructor Valvula, Asesoria Vibra, Madepa, S.A. de
S.A. de C.V. S.A.de C.V. C.V.

DOCUMENTOS 1.- Constructora
Monal, 5.A. de C.V.

5.- Eselia,5.A. de
C.v.

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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/

7.- Edificaciony / /] 10.- Fora
DOCUMENTOS 6.- Caypan, S.A. de Urbanizacién 8.- José Arturo 9.- GrupoVy Soluciones
C.V. lestorya, S.A. de Muhniz Carrillo CG, S.A. de C.V. | Constructivas, S.A.
C.V. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
RIgROsIIN LY CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa de
la persona facultada para ;
ello, anexando copia simple :
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién hajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexaos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Daocumento T4.- i
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Q
Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

RHO DEL E

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024
10.- Fora

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S.- Grupo Vy Soluciones
Constructivas, S.A.

8.- José Arturo
Muhiz Carrillo CG, S5.A.de C.V.
de C.V.

TN Infraestructura
LU,E y Obra Publica
7.- Edificacion y
6.- Caypan, S.A. de Urbanizacion
C.V. Jestorya, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS
CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
CUMPLE ¢
/'/

Documento T7.-
CUMPLE CUMPLE
/ Fd
= rd

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
gue se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
\
CUMPLE

congruente con el resto de
CUMPLE

su propuesta.
CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)

ﬁ—ﬁ Infraestructura i ) SALE ,})‘tf&
D) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024 Jalisco
GOBIERNC EL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Edificacién y 10.- Fora
DOCUMENTOS 6.- Caypan, S.A. de Urbanizacion 8.~ José Arturo 9.- Grupo Vy Soluciones
C.V. Jestorya, S.A. de Mui#iz Carrillo CG, S.A. de C.V. | Constructivas, S.A.
C.V. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la /
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puiblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

() Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.~ Edificacion y 10.- Fora
DOCUMENTOS 6.- Caypan, S.A. de Urbanizacion 8.- José Arturo 9.- Grupo Vy Soluciones
C.V. Jestorya, S.A. de Muiiz Carrillo CG, S.A. de C.V. | Constructivas, S.A.
C.V. de C.V.
Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en 2

sentido positivo y vigente a '
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de =
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ff“f" Infraestr uctura i e
Q y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ¥
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024 Ja

SCO

JEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Topografiay 15.- Reylo i

/ W
12.- Lagus Grupo 13.- Lircon 1 14.- Carlomi

DOCUMENTOS Proyecto ieri
UrbanistiVCO Garcla Constructor, S.A. de | Construcciones, | Construcciones, Dfngfm:rla y
¢ CV. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 160 5:fqde

S.A.de C.V. C.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacian, anexas
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de y
conocer las especificaciones ’
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccian aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 14 de 43
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024

)\.‘l.

€

3t

1)

LA
o

Jalisco

DOCUMENTOS

11.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico Garcia,
S.A.de C.V.

12.- Lagus Grupo
Constructor, S.A. de
C.v.

13.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Reylo
Ingenieriay
Disefio, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesta por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024

DOCUMENTOS

Documento T9.-

11.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico Garcia,
S.A.de C.V,

12.- Lagus Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

13.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Reylo
Ingenieria y
Disefio, S.A. de
C.V.

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico Garcia,
S.A. de C.V.

13.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- Lagus Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

14.- Carlomi
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Reylo
Ingenieria y
Disefio, S.A. de
C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024

pd

DOCUMENTOS

7
16.- Felal 4

Construcciones, S.A.
de C.V.

17.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

4

18.- Neoingenieria /

y Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

19.- Maxwel ;
Obras, S.A. de
C.V.

20.- Constructora’.
Samura, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicacianes de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

iﬁ ] Infraestructura i i
Q y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 18.- Neoingenieria
16.- Felal 17.- Creaciones B 19.- Maxwel 20.- Constructora
DOCUMENTOS : i y Desarrollos de
Construcciones, 5.A. Constructivas NR, T Obras, S.A. de Samura, S.A. de
de C.V. S.A.de C.V. FIE S C.V. C.V.
C.V.
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con

el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términas del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas, /
complejidad y magnitud de .

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

N

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
SEriutne al ot CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

H J[\“:fi aestructura
1©O1 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
18.- Neoingenieria 10, Masivel

20.- Constructora
Samura, S.A. de

16.- Felal 17.- Creaciones Batarialosd
Constructivas NR, v 2 gRoe Obras, S.A. de
Occidente, S.A. de cv

DOCUMENTOS
Construcciones, S.A.
de C.V. S.A.de C.V.
% Cv.

c.v,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificadao de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y

CUMPLE

CUMPLE

bases de licitacion...

Dacumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
or el licitante, expresado
H en horas de trabaig; CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la

CUMPLE

CUMPLE

convocatoria...

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T11.-
CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

usos actuales...
CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la

proposicion...
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...

-

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura i )
_(9 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Neoingenieria

16.- Felal 17.- Creaciones 19.- Maxwel 20.- Constructora
e : llos d
DOCUMENTOS Construcciones, 5.A. | Constructivas NR, chg:::t? SDZ ;e Obras, S.A. de Samura, S.A. de
de C.V. S.A.de C.V. s C.V. C.V.
C.\V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documenta T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motiva.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- /
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de /
presentacion y apertura de =
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracian Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

LE
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE cump CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024

Jalisco

) 1\

5

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A.de C.V,

7
/ 22.- Goc /
Constructores, S.A.
de C.V,

23.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A. de C.V.

24.- Grupo
Cisagh, 5.A. de
c.v.

25.- Alfie
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convecatoria y
bases de licitacian, anexos
técnicos — ecanémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
praoyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi coma las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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21.- Desarrollos
DOCUMENTOS Inteligentes y o t22.-tGoc Sl 23' OTHStV .24.-bGrupod

Urbanizaciones ol ';"CCOLES' A 9?‘:'05 ortem, | Cisagh, S.A. de
Ponce, S.A. de C.V., SRS A.de C.V, C.v.

25.- Alfie
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de pader
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, par su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberad ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismas, esta

descripcidn debera ser

congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

- I
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y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024

Ju& Llsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones

Ponce, S.A. de C.V.

22.- Goc

Constructores, S.A.

de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1i.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas can
o sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

GOBIERNHO DEL ES O
23.- Obrasy 24.- Grupo 25.- Alfie
Servicios Fortem, Cisagh, S.A. de | Constructora, S. de
S.A.de C.V. C.V. R.L. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

22.- Goc
Constructores, S.A.
de C.V,

23.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A. de C.V.

24.- Grupo
Cisagh, S.A. de

C.v.

25.- Alfie

Constructora, S. de

R.L. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidon Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenide, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~/
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26.- Z&T

DOCUMENTOS Edificaciones

Mexicanas, S.A. de
C.V.

27.- Cinco
Constructores, S.A.
de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhbos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econamicos,

CUMPLE CUMPLE

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
canstruccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
amblenrtahles asi como las CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
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DOCUMENTOS

26.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas, S.A. de
C.V.

27.- Cinco

Constructores, S.A.

de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Mounicipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodaos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

)

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26,7 281 27.- Cinco
DOCUMENTOS Edificaciones :
1 Constructores, S.A.
Mexicanas, S.A. de deCV
C.V. b
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categarias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y

cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expre.sado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante, y
expresada en unidades /|
convencionales y

CUMPLE

voltimenes necesarios...

Documento T12.- :

Relacion de maquinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
a sin opcidn a compra, su

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

o CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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DOCUMENTOS

26.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas, S.A. de
C.V.

27.- Cinco
Constructores, S.A.
de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE

A
__
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de ia evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Monal, S.A. de C.V. $2,019,213.35 |/
2 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,049,505.92 "
3 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $2,210,147.36

4 | Constructora Madepa, S.A. de C.V-.- | $2,241,536.67

5 |Eselia,S.A. de C.V. $2,313,868.83

6 |Caypan, S.A.de C.V. $2,392,308.58
7 | Edificacién y Urbanizacidn Jestorya, S.A. de C.V. $2,407,728.07 |”
8 |José Arturo Muhiz Carrillo $2,409,601.54

9 |GrupoVyCG,S.A. de C.V. $2,440,098.76

10 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $2,444,411.55

11 | Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V. $2,483,320.34
12 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. ) $2,502,781.78

13 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. - $2,531,801.84

14 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,564,521.03

15 | Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. $2,607,410.36

16 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,611,522.35

17 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $2,652,297.34

18 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,662,571.21

19 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $2,672,994.59
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No. Licitante Importe con IVA
20 | Constructora Samura, S.A. de C.V. $2,687,603.45
21 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $2,731,620.33
22 | Goc Constructores, S.A. de C.V. $2,816,511.06
23 | Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,885,460.87
24 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. $2,893,528.24
25 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,948,120.22
26 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $3,120,402.24
27 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. $3,124,954.32

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral € de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la /
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por 4
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los /
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética). '

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Il Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y méas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacién y
su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;
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lll. Determinacidn de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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!.ICITACION PUBLICA No. SIoP- E-FlNEDUC—DB LP-440-2024 s | i r”/

Memramlento de infraestructura en el Preescolar Joaquin Figueroa C(‘.‘l’ 14D.IN0188C en el
municipio de Ocotlén, Jalisco. Frente 2.

$2,900,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

ENMIPRESA

15%
$1,740,701.16
$2,693,926.14
$2,215,311.21

$2,547,607.89
$1,883,014.53

IMPORTE DE LA

' IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

| PROPUESTA SIN. IVA | PROPUESTA CON IVA EVALUACION.
1{Constructora Monal, S.A. de C.V. $1,740,701.16 $2,019,213.35| SE DESCALIFICA
2|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $1,766,815.45 $2,049,505.92| SE DESCALIFICA
3|Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $1,905,299.45 $2,210,147.36 SE ACEPTA
4|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $1,932,359.20 $2,241,536.67 SE ACEPTA
5|Eselia,S.A. de C.V. $1,994,714.51 $2,313,868.83 SE ACEPTA
6(Caypan, S.A. de C.V. $2,062,334.98 $2,392,308.58 SE ACEPTA
7 |Edificacion y Urbanizacién lestorya, S.A. de C.V. $2,075,627.65 $2,407,728.07 SE ACEPTA
&lJosé Arturo Muhiz Carrillo S2,077.242.71 $2,409,601.54 SE ACEPTA
2/Grupo VyCG, S.A.de C.V. $2,103,533.41 $2,440,098.76 SE ACEPTA
10|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $2,107,251.34 $2,444,411.55 SE ACEPTA
11|Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V. $2,140,793.40 $2,483,320.34 SE ACEPTA
12|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,157,570.50 $2,502,781.78 SE ACEPTA
13(Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,182,587.79 $2,531,801.84 SE ACEPTA
14|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,210,793.99 $2,564,521.03 SE ACEPTA
15|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,251,312.37 $2,611,522.35 SE ACEPTA
16 (Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $2,286,463.22 $2,652,297.34 SE ACEPTA
17 [Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,295,320.01 $2,662,571.21 SE ACEPTA
18| Maxwel Obras, S.A. de C.V. $2,304,305.68 $2,672,994.59 SE ACEPTA
| 19|Constructora Samura, SA deCV. _5$2,316899.53| _ _ $2,687,603.45| _ _SEACEPTA__
20| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. $2,354,845.11 $2,731,620.33 SE ACEPTA
de C.V.
21|Goc Constructores, S.A. de C.V. $2,428,026.78 $2,816,511.06 SE ACEPTA
22|Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,487,466.27 $2,885,460.87 SE ACEPTA
23|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $2,494,420.90 $2,893,528.24 SE ACEPTA
24| Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,541,482.95 $2,948,120.22 SE ACEPTA
25|Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $2,690,001.93 $3,120,402.24| SE DESCALIFICA
26|Cinco Constructores, S.A. de C.V. $2,693,926.14 $3,124,954.32| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | | IMPORTE S /

RUBROS .~ i MENOR ~ ©i  MAYOR

| ; : propuesTo | MERCARO |
10. MATERIALES $800,332.23| 51,307,883.68) $1,121,302.96
11. MANC DE OBRA $450,291.77 $993,856.42 $633,288.57
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 535,485.08 $128,856.04 $62,358.10
13. COSTOS INDIRECTOS 5140,162.14 $230,611.64 $175,321.46
14, FINANCIAMIENTO 51,296.85 $22,839.64 $5,701.07

* “Edificacldn y Urbanizacion

! lestorya, SA.deCV.

69.1815% $1,14279.16) 58.1332%| 6954,650.30

$635,627.56 366978%| $587,834.20|  28.1155%| 5450,29177| 27.6346%| $456,49148| 386124%|  $634,089.57
$51,852.28 soa42%|  $79196.95| 2.9282%|  sasaseso|  3.839%|  ss25043a]  32544%| 5344346

R | Construccidn y Asesorla Vibra, onstruqora Madepa., SA de ||

Eselia,S.A. de C:
i s e R L
1. IMPORTE POR MATERIALES 56,7027% $900,332.23 58.3580% 5934,792.65 68.9563%| $1,104,389.93
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 40.0317%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.2656%

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,587,812.07 100.0000%| 51,601,823.81 | 100.0000%| $1,601,578.50 | 100.0000%( 51,651,881.98 | 100.0000%| $1,642,192.33
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $158,781.21 9.97000% $159,701.83 11.82000% $185,306.58 9.45149% 5156,127.46| 14.04291% $230,611.64
E. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16823% 52,938.29 0.13547% $2,386.34 0.74434% $13,330.27 0.14453% $2,613.12 0.25072% $4,695.58
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.36000% $146,260.84 9.00000% 5158,752.08| 10.00000% 5180,421.54( 13.33333% $241,416.28| 10.00000% 5187,749.96
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59998% $5,507.04 0.60316% $9,695.14 0.62270% $10,077.62 0.62424% $10,296.15 0.63197% 510,378.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,905,299.45 $1,932,359.20 $1,994,714.51 $2,062,334.98 $2,075,627.65
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[Fara Soluciones Constructivas,  TopograffayProyecto ~  Lagus Grupo Constructar, SA.
SA.de LV, | |Urbanistico Garcia, S.A. de CV. de CV.

RUBROS José Arturo Mufiz Carrillo GrupoV y£G,S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.3666%| $1,199,517.62 70.3146%| 5$1,232,537.27 53.9271% $976,886.50 55.2039% 5955,967.58

67.1739%| $1,238,714.40
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.3821%|  $462,883.67 26.8531%|  5470,705.30 38.9597%|  $705,75356 41.0613% §711,060.92 29.819%|  $549,891.89
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2513% $82,135.89 28323%|  $49,646.78 7.13%%|  $128,856.04 3.7348% $64,675.67 3.0062% $55,435.85
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,754,537.18 100.0000% | $1,752,889.35 100.0000%| $1,811,4%.10 100,0000%| $1,731,704.17 100.0000%| $1,844,042.24
5, IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS 8.22030%|  $144,228.22 8.35463%|  5146,447.42 8.65325%(  $156,75321|  13.21615% $228,864.70 760081%|  5140,162.14
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32503% $6,171.47 0.17650% $3,352.33 0.49453% $9,733.64 0.57148% $11,204.18)  0.17766% $3,525.14
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 850000%|  $161,919.63]  10.00000%| 5190,268.91 6.00000% 511867898 8.02441% $158,223.07 B.00000%|  5159,018.35
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59196% 510,386.20 0.60000%|  $10575.41 0.58162%) $10,589.41 0.61809% $10,797.27]  058500% $10,822.73
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,077,242.71 $2,103,533.41 $2,107,251.34 $2,140,793.40 $2,157,570.50

Lircon Construlceiones, S.A. de .Carlomitnnstruudunes,&ﬁ.deé Felal Construceiones, SA/de * Creaciones ConstructivasNB, - Neaingenlerfay Desarrolios de

| V. CV. | cV. | §.A.de CV. | Ocddente; S.A,de CV.

1 IMPORTE POR MATERIALES 58.5952% 5105654073 505113%|  §1,097576.27 60.6300%|  51,140,054.62 65.2513% $1,217,513.64 65.5508% 51,259,401.53
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 364032% $656,393.20 35.9529% 663,822.28 34.9041% $656,317.98 32.288%% $602,473.81 32.5247% 9624,883.46
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.0016% $90,185.03 4.4958% 582,916.91 4.4660% 583,975.49 24597% $45,895.54 1,9245% $36,974.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  51,803,118.96 100.0000%)  51,84,315.46 100.0000%|  51,880,348.09 100.0000%|  51,865,882.99 100.0000%|  51,921,259.88

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8,50000% $153,265.11 9,00000% $165,988.39 9.09080% §170,938.68 9.52000% $177,632.06 8.00000% 5153,700.79
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.000  0.29574% $5,945.25 1.11343% §22,839.64 0.44985% $9,152.67 0.06250% $1,296.85
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $215,202.25 9.10000%, $183,478.67 8.00000% 516593011  10.83330% $222,37599]  10,00000% 5207,625.75
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60520% $11,00147 0.59935%| 511,066.22 0.59864% 511,255.84 0.61272% $§11,379.52 0.59736% $11,436.74
8. PRESUPUESTO TOTAL $2,182,587.79 $2,210,793.99 $2,051,312.37 $2,286,463.22 $2,295,32001

" Desarrallos telizentesy

| ContrucoraSemun SA.de | . Ot (et e L ora5.de AL e A
g nraw ur,_s Ee-;tkhmizadnnesl’onm.iﬁ.de Gachpﬁ!udores.S.A.dEC.V,i 2 rasﬁr;ﬁ:hz‘svmem (1 Grupo Cisagh, SA.de GV, | hetansirncél];a,sdelll % /

: | B V. hred { g
1. IMPORTE POR MATERIALES 664549%| SIISBITTAAl  SRAIE0W| SLI0A7214| 49673k SOT88589  GS91SIK|  S1280.36405
. IMPORTE POR MANC DE OBRA 3L87115% 5718 361157 963655380  A75891%| S9339TLLY|  313093% SE03,341.20)
3. IMPORTE POR MAUINARIA ¥ EQUIPD 1.8740%) z 39726%) §75,560.72 L7372 S53718.37 17353 $53,13240

Rilﬂﬂni | Maxwel Obras, S.A. de

SLOM0I079) 60894  S14664004)  BALBSK| 130788368
$9938542)  31530% §74067807)  31.768%% 566767903 /
355,515.89 19376% 56141293 304175 56197483 /

4. IMPORTE POR (0STO DIRECTC 100.0000%| $189358072 | 100.0000%| $1,902,55666 100.0000%| 5196257743 | 100.0000%| $194243765
5. IMPORTE POR COST05 INDIRECTOS 1000000%  $18935807  1044542%|  S19873003)  830000%| 516289393 1087M3K|  SnLings
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 006250% SLI0LB  019341% $H064.0)  0.25000% §5,31368 016053 5345719
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1000000% 520842406  9.50000% 20000833 1000000%) SN30ESOl  12.00000%  S18MTET SIBA0884)  991667% S1391836)  12.00000% 527094829
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0608425 SILEA099)  0.60830% SILS404)|  0.600M%|  SI09B15B|  0.62500%) S1411337)  DG0OM¥| 51,579  D60876% S1250417)  062368% 512,632.26
3, PRESUPUESTO TOTAL $230430568 $2,316,833.53 235484511 S248026.78 52,487 466,27 $2,494,420.90 $2,541,482.95

5207339310 | 100.0000%| S2.04873174 1000000%( 5203753754
17209163 10.08894% 520659532 1003000 S203,753.75
561371 DAM0I% S157T141) 074114 S16,61111

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, e
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Construccion y Asesoria Vibra, | Constructora Madepa, 5.4, de Edificacion y Urhanizacidn

SA deCV. cV. Eselias-A, de CV. Caypan, 5.A. de CV. Isstorys, S decy, | 1058 Artiro Muft Carrllo /
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $220,970.73 5186,510.31 516,913.03 $0.00 5166,643.66 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 §45454.37 $182,996.80 $176,797.09 50.00, $170,404.90
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 510,505.82 50.00 $15,461.20 $9,763.76) 58,914.64 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $16,540.25 $15,619.62 50.00 $19,194.00 50.00, 531,093.24
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 52,762.77 5331473 50.00 $3,087.95/ 51,005.49] 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $250,779.58 $250,899.03 $215,371.13 5208,842.80 5176,563.79 $201,498.14
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5104,518.74 -592,146.95 -634,949.60 $32,573.48 $11,186.17 -$39,578.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Fora Solucionas Constructivas, Topografiay Proyecto Lagus Grupo Constructor, S.A, - tircon Constsucclones;S.A.de Carlomi Construccionas, S.A: de

Grupo V.y C6,S.A. de C.V.

SA.de CVi Urbanistico Garcia, S.A. de CV. de C\. CV. (TR 7
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $144,416 46| $165,335.38 $0.00) $64,762.23 $23,726.69 /
IMATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO)| $162,583.27 S0.00 50,00 SB3,396.68 $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $12,71132 50,00 S0.00 $6,922.25 $0.00 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $28,874.04 $18,568.25, $0.00 $35,158.32 $22,056.35 53,33307
INDIRECTOS
19, INSUFICENCIA  PARGAL  DE $2,348.74 50,00 50,00 4217593 $5,701.07 50,00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFITIENCIA TOTAL:| 5206,517.38 $162,984.71 $165,335.38, $127.654.18 $92,519.64 §33,059,76
I5+16+17418+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$16,248.45 -644,305.73 -47,112.31 $31,364.18 5122,682.60) $150,41851
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION iNSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Felal Construccones, S.A. de Creaciones Constructivas NR,  Neocingenieriay Desarrollos de Constructora Samura, S.A. de

cV, S.A, de C.V. Qccidente, S.A. de C.V. Mestwel Oboas; S:A. de C.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| S0.00] 50.00| 50.00 50.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD 50,00 530,814.76 58,405.11 $33,570.37 50.00

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00| 51646256 525,383.21 $26,873.02 50,00

MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $4,382.77 50.00 521,620.67 50.00 $0.00

INDIRECTOS

39, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50,00 50.00 54.404.21 54,399.23 41,636.97

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 54,382.77 $47,277.32 $59,813.20 564,842.62 51,636.97

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5161,547.34 $175,098.67 $147.812.55 $143 581.45 $198,371.36
JUTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Dasarrollas Inteligentes y'
RUBROS Urbanizacdiones Ponce, 5.A. de Goc Constructol

Obras y Servicios Fortem, Alfie Constructora, S. de R.L. de

SA.deCV. Grupo Cisagb, S.A. de CV, V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $146,417.07 50.00; 597,282.17 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $24,347.37 50.00 50.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8,638.74 $9,225.70 56,842.21 $945.17 5383.27
MAQUINARIA ¥ EQUIFO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 512,427.53 50.00] 53,229.83 50.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $387.39 52243 88 587.35 53,129.65 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $167,870.73 535,816.95 $107,441.56 54,074.82 $383.27
15+16417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 545,207.78 §223,030.92 $117,668.28 5219,843.43 5270,565.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serad ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:“::E:&E;M RESULTADO DE LA EVALUACION POR / '
PROPUESTA PROPUESTA CON VA = TASACION ARITMETICA
BINARIA
1{Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $1,905,299.45 $2,210,147.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $1,932,359.20 $2,241,536.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3[Eselia,S.A. de C.V. $1,994,714.51 $2,313,868.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Caypan, S.A. de C.V. 52,062,334.98 $2,392,308.58 CUMPLE SOLVENTE
5|Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. $2,075,627.65 $2,407,728.07 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
6llosé Arturo Muiiiz Carrillo $2,077,242.71 $2,409,601.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Grupo V y CG, S.A. de C.V, $2,103,533.41 52,440,098.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
] ; /
8|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de $2,107,251.34 $2,444,411.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 4
C.V.
9| Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, $2,140,793.40 52,483,320.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
e
10|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,157,570.50, $2,502,781.78 CUMPLE SOLVENTE
11f{Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,182,587.79 $2,531,801.84 CUMPLE SOLVENTE
12{Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,210,793.99 $2,564,521.03 CUMPLE SOLVENTE
13|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,251,312.37 $2,611,522.35 CUMPLE SOLVENTE
14|Creaciones Constructivas NR, S.A, de C.V. $2,286,463.22 $2,652,297.34 CUMPLE SOLVENTE
15|Neoingenieria y Desarrollos de §2,295,320.01 $2,662,571.21 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
16|Maxwel Obras, S.A.de C.V. $2,304,305.68 $2,672,994.59 CUMPLE SOLVENTE
17|Constructora Samura, S.A. de C.V. $2,316,899.53 $2,687,603.45 CUMPLE SOLVENTE
18| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones 52,354,845.11 $2,731,620.33 CUMPLE SOLVENTE
Ponce, S.A. de C.V.
191 Goc Constructores, S.A. de C.V. $2,428,026.78 52,816,511.06 CUMPLE SOLVENTE
20|0bras y Servicios Fortem, S.A. de C.V, $2,487,466.27 $2,885,460.87 CUMPLE SOLVENTE
21|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. 52,494,420.90 $2,893,528.24 CUMPLE SOLVENTE
22{Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,541,482.95 $2,948,120.22 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima quinta sesion extraordinaria del dia 20 de mayo de 2024, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante: Caypan, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Joaquin Figueroa CCT 14DJN0188C, en el municipio de
Ocotlan, Jalisco. Frente 2., por un monto de $2,392,308.58 (dos millones trescientos noventa y dos mil
trescientos ocho pesos 58/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $717,692.57 (setecientos diecisiete
mil seiscientos noventa y dos pesos 57/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte

efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-440-2024, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberéd ser firmado el dia 21 de mayo de 2024 A

a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion /

de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite /

la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en Ias{ /
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
22 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de agosto de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control d
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien actia a nombre

representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 20 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
\
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Director de | ?i ny Contro! de Expedientes Técnicos
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Monal, S.A. de C.V.
/

Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. 4
Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. !

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V. 4
Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.

José Arturo Mufiiz Carrillo
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.V.

Goc Constructores, S.A. de C.V.

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

/|

éi’C (o2 /ﬁ’/“/f L@Drm’rw)7

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORSA DEL
: 'ESTADO DE JALISCO

LC. ﬂd]zpo AL
ARLER  HREZ
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~ TESTIGO SOCIAL
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