GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ;g ;ng
' Q 9 _ . Y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL _ JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 ST

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Pblica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1067- 2025, para la
contratacion de obra piblica: Pavimentacién de concreto hidraulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil
Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 10.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 13 de noviembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretarfa, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 17 de octubre de‘2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025, se inscribieron a participar 92 Licitantes.

Con fecha del dia 06 de noviembre de 2025, a las 12:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
3er piso de la Secretarfa, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio '”B", Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266. ‘

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 56

Como resultado del acto y de la revisidn de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante : Observacidn Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Construtop, S. A. de C. V. $12°006,102.80

$13°209,919.04

3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V. $12°852,915.93

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. Se acepta propuesta

V. para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°576,391.59

5 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

$11'437,377.85
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
S 4
& | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. € acepta propug:c,ta $11°704,256.28
para su evaluacidn
Se 0 ,
7 | Construye Almavila, S. A. de C. V. dcepid nIOpEST $12°343,772.83
para su evaluacion
S
8 |CDAI,S.A deC.V. € acepta propuesta $13'775,587.16

para su evaluacion

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. Se acepta propuesta

9 - $127°361,418.71
V. . para su evaluacién
. S ;
10 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. cEpia propu.e'sta $12°674,309.61
para su evaluacidn ‘
isefi ieri i DIP, S. A.
11 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propug:f,ta $12866,330.70
C. V. para su evaluacion
i ici JALd
12 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S e Se acepta propuialsta $12°054,641.92
C. V. para su evaluacion
t
13 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. se#cEpta propu?F § $12°158,299.32
para su evaluacion
S t ;
14 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. € acepta propuesta $11'662,335.43
para su evaluacion
S t .
15 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. € AcEptapropuesta $13'031,006.03 -
para su evaluacidn
L . S t t ;
16 | Eco Construccidn y Asociados, S. A. de C. V. € acepta propu?§ a $10°607,486.24
para su evaluacion
17 | Promotoray Constructora Jawer, S. A. de C. V. 36 AGERta propute’sta $11°806,032.66
para su evaluacion
. - Se t ;
18 | Pasos Construccidon e Ingenieria, S. A. de C. V. acepta propusels 2 $13°267,348.62
para su evaluacidn
S t .
19 | Edificaciones Rodca, . A. de C. V. € acepta propuesta | ¢5.057,570.88
para su evaluacion
S t ;
20 |Neoingenieria, . A. de C. V. © aceptapropuesta | ¢, 1.937 386.93
para su evaluacion
S ' .
21 |Infraestructura San Miguel, 5. A. de C. V. Sacepta propuesta $14°124,656.65
para su evaluacién
22 |Sandstone Global, S. A. de C. V. >€ acepta propuesta $11°461,980.10
para su evaluacién
2, .25 t t ,
23 | Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V. SE/ECEpEA prOpUSsta $16'468,727.29
para su evaluacion
S t
24 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. RiSteia prapuests $12'584,438.52

para su evaluacion
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25 | Bauen Disefio y Construccion, S. A. de C. V. RE/ACEDLE PRpIEST $11'586,502.27
para su evaluacion

26 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. >€ acepta propuesta $11'090,145.46

para su evaluacion

27

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$13'246,904.43

28

Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de
Obras Duma, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°366,032.08

29

Haro Rent, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°040,000.99

30

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°133,993.45

31

Jialcon Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta

para su evaluacion -

$12°242,465.71

32

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

511°616,217.55

33

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°368,867.17

34

Constructora y Desarrolladora Barba y
Asociados, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°509,063.38

35

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$14°221,923.21

36

Construlatam, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°604,249.58

37

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°341,610.31

38

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S.
A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°530,001.65

39

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°052,015.19

40

Proyejal, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°084,067.41 .

41

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°315,131.89

42

Construarba, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'598,714.88

43

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15'783,499.05
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44

Kiper, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°572,096.29

45

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°954,047.52

46

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°683,868.19

47

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°765,358.44

48

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'949,726.76

49

Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°166,165.07

50

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°348,753.34

51

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$14°851,643.40

52

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones,
S.A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°332,039.78

53

Urbpav, 5. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°205,378.20

54

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°'774,916.17

55

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°525,449.74

56

Constructora NIGU, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'638,038.71

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V. $10°607,486.24
2 |HaroRent, S.A.deC. V. $11°040,000.99
3 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $11°090,145.46
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Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V.

$11°368,867.17

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

$11°437,377.85

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$11°461,980.10

Kiper, S. A.de C. V.

$11°572,096.29

Bauen Disefio y Construccidn, S. A. de C. V.

$11°586,502.27

O I | N |uv |

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

$11°616,217.55

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

$11'662,335.43

11

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

$11'683,868.19

12

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$11'704,256.28

13

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

$11'765,358.44

14

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

$11°774,916.17

15

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.

$11°806,032.66

16

Neoingenieria, S. A. de C. V.

$11°937,886.93

17

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

$117949,726.76

18

Disefio Ingenieria Construccidon Grow, S. A. de C. V.

$11'954,047.52

19

Construtop, S. A.de C. V.

$12°006,102.80

20

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

$12'054,641.92

21

Proyejal, S.de R. L.de C. V.

$12°084,067.41

22

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

$127133,993.45

23

Felal Construcciones, S. A. de C. V.

$12°158,299.32

24

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

$12'242,465.71

25

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$12°315,131.89

26

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A. de C. V.

$12'332,039.78

27

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

$12°341,610.31

28

Construye Almavila, S. A. de C. V.

$12°343,772.83

29

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

$12'361,418.71

30

$12'525,449.74

Constryctora Campujal, S. A. de C. V.
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No. Licitante Importe con IVA §
L N

31 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $12'576,391.59 Jr\

32 |Chéavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $12°584,438.52 )

33 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. ; $12°674,309.61

34 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. _ $12'852,915.93

35 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $12°866,330.70

36 |E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $13°031,006.03

37 |Urbpav,S. A.de C. V. $13°205,378.20

38 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $13'209,919.04

39 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $13°246,904.43

40 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $13°267,348.62

41 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $13348,753.34

42 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $13°530,001.65

43 | Construarba, S. A. de C. V. $13'598,714.88

44 | Construlatam, S. A. de C. V. $13°604,249.58

45 | Constructora NIGU, S. A. de C. V. $13'638,038.71

46 | CDAI, S. A. de C. V. $13'775,587.16

47 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $14°052,015.19

48 | Infraestructura San Miguel, S. A. de C. V. $14°124,656.65

49 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $14°166,165.07

50 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $14'221,923.21

51 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $14°366,032.08

52 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $14°509,063.38

53 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $14°851,643.40

54 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $15'027,570.88

55 | Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $15'783,499.05

56 | Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V. $16°468,727.29

{
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 06 de L§
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. t§\

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Eco
.- Civil - i - i
DOCUMENTOS Construccién y 2.- Haro Rent, 3 Obras: e ] Mantl”? s 2 Oc?lll
e S.A.deC.V Especializadas, Delgado Asociados, Construcciones,
! P s S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

RIpRURESDL A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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1.- Eco
i - ivil .- i - i
DOCUMENTOS Construccidny 2.- Haro Rent, 3 Obras. Clylies 2 Mantllla.x o 2 OCC.’"l L
2 Especializadas, | Delgado Asociados, Construcciones,
Asociados, S.A.deC. V.
S.A.de C.V S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documrento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los
térivinos del articulo 48 da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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=

:‘ —

DOCUMENTOS

1-E
C(.J 3.- Obras Civiles 4.- Mantilla &
Construccién y 2.- Haro Rent, Sl R
€ AT S A dac.V Especializadas, | Delgado Asociados,
S. A deC.V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V.

5.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdiogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la

convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Eco
Construccién y 2.- Haro Rent,
Asociados, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

3.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.deC. V.

5.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Eco
Construccion y
Asociados,
S.A.deC. V.

2.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

3.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.deC. V.

5.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podréd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

7.- Kiper,
S.A.deC. V.

8.- Bauen Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

9.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

10.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

&

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)

St

]
]

JALISCO

DOCUMENTOS

Documento T2.-

6.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

7.- Kiper,
S.A.deC. V.

8.- Bauen Disefio y
Construccion,
S.A.deC.V.

9.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

10.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convacatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
canocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidon de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISC

Infraestructura
. % g y Obra Publica
' LICITACION PUBLICA ESTATAL ~ JALISLI
SIOP-E-PAV-0B-LP-1067-2025 ‘ ’

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Mancor
10.- Urbanizaciones '§

6.~ Sandst - - isef :
DOCUMENTOS ot ik 7.- Kiper, & Fauen D'??no v Corporativo de
Global, A dSEY Construccion, PO Inzunza,
S.A.deC.V. ittt S.A.deC.V. 9 ; S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos .
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con 2l resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion, propuesto
por el licitante, exprgsado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f%ﬂ;q
. |2
Infraestructura g\i_@ij(gj
% ﬁ . Y ObraPublica 2

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Mancor
- t ; 8.-B isefi ) e s
DOCUMENTOS 6.- Sandstone 7.- Kiper, auen DI.Sl’EnO y Cargiaratvo de 10.- Urbanizaciones '\'t\
Global, S Adecy Construccion, Arattocira Inzunza,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S. A deC.V. S.A.deC. V.
Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidon permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
praposicion...

Documento T14.-

i 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3))

S22

JALISCO

f
=2

6.- Sandstone it e 8.- Bauen Disefio y Ccf:'.- Matl:!cord
Global, ety Construccién, porativo de

S.A.deC.V. Arquitectura
S.A.deC. V. . A, . V. !
ety S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologfa:para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

11.- MCB 12.- Grupo

DOCUMENTOS - Constructor Lo fivera raley
Urbanizadora, Construcciones, Ingenieria,

Strade,
Sepide bV, S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

15.- Promotora y
Constructora
Jawer,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
Storomica a8 aitarafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura b
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JA : 35(:0
SIOP-E-PAV-0B-LP-1067-2025 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo 5 15.- Promotora y
DOCUMENTOS 11'-.MCB Constructor 13 Rw_era ke VS Constructora
Urbanizadora, Strade Construcciones, Ingenieria, s
LA, V. g . A. V. « A . V. ’
S.A.deC.V S A deC.V. S.A.deC.V S.A.deC S A deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propaosicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la abra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
, % ? _ y Obra Piblica
‘ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO M
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO “ g
11.- MCB 12:Grupo 13.- Rivera 14.- V.S M Emoturay ‘ﬁ
DOCUMENTOS G Constructor S Tl Constructora
Urbanizadora, Strade Construcciones, Ingenieria, e
r w r
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A deC.V.
Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, |a cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
sale Rl ey CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodas
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expiraRd RO armAdss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto paor el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q 3 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO - §

15.- Promotoray \ ™

12.- Grupo :
- MCB L by sl
Sai i 11 e Lo M-S Constructora
Urbanizadora, Shiado Construcciones, Ingenieria, Taer
y r
S.A.deC. V. S. A deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura \ *
y Obra Piblica ARG

. k}
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO l
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 cosigao ke xsras

P,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO é

12.- Grupo % 15.- Promotoray \-&\
11.- - -~ V.S,
DOCUMENTOS .MCB Constructor 3 Rw.era I V S Constructora
Urbanizadora, S Construcciones, Ingenieria, Tavas
. A. C. V. . . A. . V. . A. V. !
Siida S.A.deC.V. ety Sledelil S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia

e ER SECIP et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no

podré invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato

por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, enlo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA cunpLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

18.- Disefio
DOCUMENTOS : 16.-_ . 17.- GrueolTaube de Ingenieria
Neoingenieria, México,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

20.- Elemento

19.- Construtop, Construgc?:i
S.A.deC.V. ety
Servicios,

S.A.deC. V.

Construccion
Grow,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona

facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ey
5

Infraestructura 2 |

, g g y Obra Publica ”

' LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO ¥
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 priEane BrL s

P
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ﬁ
18.- Disefio 20.- Elemento )
DOCUMENTOS s 15.-. : 17.- Grupo_Taube de Ingemer!a' 1555 Constriton, 83.
Neoingenieria, México, Construccién S. A deC.V Construcciones y
S.A.deC. V. S.A.deC.V. Grow, s = Servicios,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T2.- )

Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMELE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aplicables, asi coma estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del

licitante, en este documento
se dabérs especificar el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

rxg\?’\_
? Infraestructura \g\?x/g{ |
Q 9 ; y Obra Publica M

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALESCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 N

S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO "ﬁ
18.- Disefio’ 20.- Elemento
16.- 17.-G ieri
DOCUMENTOS =g fpa Tdubs s ingenierta 19.- Construtop, 2
Neoingenieria, México, Construccion S. A deC.V Construcciones y
S.A.deC.V. S.A.deC.V. Grow, S S Servicios,
S.A.deC.V. S.A.deC.V.
Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
ternitios del articulo 48 de ka CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando

/ cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no

mayor a un mes calendario...

—

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados porla
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

aZs |
. Infraestructura M “
e ? ~ y Obra Publica ’

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO “
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 N o s
=
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO {‘R\
18.- Disefio 20.- Elemento
- .- b ieri
DOCUMENTOS : 16 o 17 Gru;’m.Tau e de Ingemer[a! 19.- Constriitop, 83_
Neoingenieria, México, Construccion S.A deC.V Construcciones y
S.A.deC.V. S.A.deC. V. Grow, e S Servicios,
" S,A.deC.V. S.A.deC.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto par el licktante; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

los materiales y equipo de )
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

. . i S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion
de la proposicion...
Cocumen T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%i? y Obra Publica
' LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Disefio
16.- 17.- Grupo Taube de Ingenieria

DOCUMENTOS 2 e e -

Neoingenieria, México, Construccion 19 Cansminop,

S.A.deC.V. 5.A.deC.V. Grow, 3R de GV,
S.A.deC.V.

20.- Elemento
83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
desco:tar de las esgtimaci:nes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metadologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administraciéon

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacian bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
meodificada en ninguna de sus

partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION /
BINARIA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

) e ? y Obra Publica

/

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO _ \t%\
3 25.- Tecno
= 2.- .- -
DOCUMENTOS 21.- Proyejal, 2 Cor_ustructora = Fe.lal o J|al.c o Arrendamientos y
S.deR.L deC.V. Amicum, Construcciones, Construcciones, o
S.A.deC.V. S.A.deC.V. s.A.deC.V. o
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicas y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

_ % 3 | y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

DOCUMENTOS

21.- Proyejal,
S.deR.L.deC.V.

22.- Constructora
Amicum,
S.A.deC.V.

23.- Felal
Construcciones,
S.A.deC. V.

24.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

25.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) % § . |y ObraPublica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

Z

&

SALISCO

DOCUMENTOS

21.- Proyejal,
S.deR.L.deC. V.

22.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

23.- Felal
Construcciones,
S.A.deC. V.

24.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

25.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 26 de 84




&,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

&

JALISCO

DOCUMENTOS

21.- Proyejal,
S.deR.L.deC. V.

22.- Constructora
Amicum,

23.- Felal
Construcciones,

24.- Jialcon
Construcciones,

25.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,

S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ellasereflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%I? y Obra Publica

: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ep
JALISCO

26.- Corporativo 29.- Constructora
. 27.-D -
DOCUMENTOS .| Gasil Desarrollos y seaollagora 28 Cons.'truye Integral de
; r Glar, Almavila, 2
Construcciones, Vanguardia,

SR e S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A deC.V.

30.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de canocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales

asi como las caracteristicas
referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Dacumento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del

licitante, en este documento
se deberd especificar el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

_ %lg y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

26.- Corporativo 29.- Constructora
DOCUMENTOS Gasil Desarrollos y 27 Desalrolladom i Cons_truye Integral de

: Glar, Almavila, :
Construcciones, Vanguardia,

S.A.deC.V. 3. de bV, 5 A de GV, S.A.deC.V.

30.-
Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
canducto no participan

ersonas inhabilitadas en los
rérminos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrolloy
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por .
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T@.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacién..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

. Q ? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&

JALISCO

26.- Corporativo 29.- Constructora
: 27.-D roll -
DOCUMENTOS Gasil Desarrollos y esamolladora |- 28, Lonstniye Integral de
2 Glar, Almavila, =
Construcciones, Vanguardia,

S. A deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A deC. V.

30.-
Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
|a Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacidén permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.- 4
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- Corporativo
Gasil Desarrollos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

27.- Desarrolladora
Glar,
S.A.deC.V.

28.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

29.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

30.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al cantrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejayla
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~ CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

31.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC.V.

32.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

33.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

34.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

35.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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g infraestructura

% ? y Obra Publica

' LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Chavez 33.- Codeca 34.-

Terracerias y Ingenieria y Urbanizaciones
Acarreos, Construccian, Andaluz,

S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

31.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

DOCUMENTOS

35.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su

conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

&
S22

DOCUMENTOS

31.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L. deC. V.

32.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC.V.

33.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

34.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

35.- Disefioe
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
PFrograma general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Plblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

31.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC.V.

32.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

33.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC.V.

34.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

35.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidén de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelc y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

DOCUMENTOS

31.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

32.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC.V.

33.- Codeca
Ingenieria y
Construccidn,
S.A.deC. V.

34.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

35.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

36.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V..

37.- Urbpav,
S.A.deC. V.

38.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

39.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

40.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn
técnica y econémica es
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacidn bajo protesta

de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

G2p

CALISCO

DOCUMENTOS

36.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V..

37.- Urbpav,
S.A.deC. V.

38.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

39.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

40.- Pasos
Construccién e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construcciéon
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
e ? _ | y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

DOCUMENTOS

36.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V..

37.- Urbpav,
S.A.deC.V.

38.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

39.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

40.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Puiblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS.

36.- E.S. Grupo
Constructor,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

37.- Urbpav,

38.- Pavimentos

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y
eauipo de construccién,

S.A.deC. V..

S.A.deC.V.

Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

39.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC.V.

40.- Pasos
Censtruccién e
Ingenieria,

indicando si son de su

sin opcidn a compra, su

propiedad, arrendadas con o

CUMPLE

CUMPLE

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la integracién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE

de la proposicidn...

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Integracidén del catdlogo de

conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancas de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al mil'ar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SECIP con la metodologia para

cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

)
S2b

DOCUMENTOS

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 R
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
38.- Pavimentos 39.- Altamirano 40.- Pasos

36.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V..

37.- Urbpav,
S.A.deC. V.

Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

Construccién e
Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo pfutesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

41.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

42.- Estructuras,

Construcciones y

Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

43.- Construarba,
S.A.deC. V.

44.- Construlatam,
S.A.deC.V.

45.-
Constructora
NIGU,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
/| documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO -
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 /

e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

meligntesy | 42 Estructuras 45.- >
DOCUMENTOS O o * Construcciones y 43.- Construarba, | 44.- Construlatam, Constructora "t\
B Urbanizaciones, S.A.deC. V. S.A.deC. V. NIGU,
i S.A.deC. V. ¢ S.A.de C. V.

S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’ CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta

‘\ descripcidn deberd ser
\ congruente con el resto de su
\ propuesta,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

Infraestruct ®

Q??-- y Obra Publica LI

- JALISCO //
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 e f

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Desarrollos "’§
Inteligentes y 42.- Estructuras, 45.-
DOCUMENTOS A e Construcciones y 43.- Construarba, | 44.- Construlatam, Constructora
Pars Urbanizaciones, S.A.deC. V. S.A.deC. V. NIGU,
s. A. de c. V. S. A. de C. V. s_ A. de cl V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

los materiales y equipo de
instalacion permanente; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
N t 3 _ | yObra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

h A

JALISCO

DOCUMENTOS

41.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

42.- Estructuras,

Construcciones y

Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

43.- Construarba,
S.A.deC. V.

44.- Construlatam,
S.A.deC. V.

45.-
Constructora
NIGU,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajas ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
gue no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 42 de 84

M
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

% JALISC H

GOBIERNO DIL E

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

42.- Estructuras,

Construcciones y

Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

43.- Construarba,
S.A.deC. V.

44.- Construlatam,
S.A.deC. V.

45.-
Constructora
NIGU,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

46.- CDAI,
S.A.deC.V.

47.- Kp Constructora
e Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

48.-
Infraestructura
San Miguel,
S.A.deC. V.

49.- Urbanizacion
y Construccion
Avanzada,
S.A.deC. V.

50.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que |a
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

Infraestructura !
Q? .y Obra Publica
e JALISCO H
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 ST

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

48.- 49.- Urbanizacion H
47.- Kp Construct - Ci X
DOCUMENTOS 46.- CDAI, P LONSLIUCIONa | | fraestructura | y Construccién 3= Clico
e Inmobiliaria, - Contemporanea,
S.A.deC. V. ) San Miguel, Avanzada, SA deC.V
noSRR e S.A.deC.V. S.A.deC.V. agbor b 4

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conacer las
especificaciones particulares o

generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi comao estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismaos, esta
descripciéon deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

. €'$ y Obra Publica
) S LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b o

48.- 49.- Urbanizacién
Infraestructura y Construccion
San Miguel, Avanzada,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

47.- Kp Constructora
e Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 46.- CDAI,
S.A.deC. V.

50.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? | y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

POLICO

DOCUMENTOS

46.- CDAI,
S.A.deC.V.

47.- Kp Constructora
e Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

48.-
Infraestructura
San Miguel,
S.A.deC.V.

I
49.- Urbanizacion

y Construccion
Avanzada,
S.A.deC. V.

50.- Cinco

Contemporanea,

S.A.deC.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

46.- CDAI,
S.A.deC. V.

47.- Kp Constructora o

e Inmobiliaria,

S.A.deC. V. San Mig

Infraestructura

S.A.deC. V.

uel,

49.-
y Construccion

S.A.deC.V.

Urbanizacién

Avanzada,

50.- Cinco

Contemporanea,

S.A.deC. V.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la

fecha del acto de

presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y

manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADOQ EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

51.-
Construccion,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC.V.

52.- Constructora
y Desarrolladora
Barba y Asociados,

53.- Dommont
Construcciones,

S A deC. V. S.A.deC. V.

54.-
Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

55.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

56.- Alupi
Ingenieria y
Disefio,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proposicidn técnicay '
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&)

ﬂ% =
S22

Infraestructura
e 9 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o J

DOCUMENTOS

51.-
Construccion,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC. V.

52.- Constructora
y Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC. V.

53.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

54.-
Edificaciones
~ Rodca,
S.A.deC. V.

55.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

56.- Alupi
Ingenieria y
Disefio,

S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacidn,
anexos técnicos -
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

) % ? _ yObraPublica
- LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

HALISCO

51.-

Construccion, 52.- Constructora 53.- Do 3 54.-

DOCUMENTOS Mantenimiento | y Desarrolladora ; m_m o Edificaciones
5 3 Construcciones,

y Asesoria de | Barbay Asociados, S.A.deC.V Rodca,

Obras Duma, S.A.deC.V. {eriaacdid S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

55.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

56.- Alupi
Ingenieriay
Disefio,

S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los

trabajos que se licitan, la
N ——— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagin:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

51.-
Construccion,
Mantenimiento

54.-
Edificaciones

52.- Constructora

y Desarrolladora 2 Dommont

DOCUMENTOS g
Construcciones,

y Asesoria de

Barba y Asociados,

S.A.deC. V.

Rodca,

55.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

Ingenieria y

56.- Alupi

Disefio,

Obras Duma, S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccian,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

campra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bsicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 50 de 84



&
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y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(O
OIS

ALIDC0

DOCUMENTOS

51.-
Construccion,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC. V.

52.- Constructora
y Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC. V.

53.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

54.-
Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

55.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

56.- Alupi
Ingenieriay
Disefio,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con fa metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura S?!
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Eco Construccién y Asociados, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo \
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacién. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacion con la supervision, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catalogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
dltimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia ldgica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidn a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccidn,
la fecha de utilizacién de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.- Programa calendarizado
y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-023 “GUARNICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA METALICA, EN
SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15 CM Y 15 CM DE ALTURA,
INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “Concreto hecho en obra de F'C=250 KG/CM2,
debiendo ser concreto premezclado F'C=250 KG/CM2”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria para maniobras de
elevacion y bajado a fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DANG62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA 'INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con canastilla para
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maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. :

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales vy el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidon, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”,
presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informacidn contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Ocolli Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
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la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
conlos requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacidn con la supervisién, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 28 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 14 DIAS T.M.A 40 MM,
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PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-021 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAIA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 7 DIiAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 3 DIASR.R. T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar Gria para maniobras de
elevacion bajado a fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
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PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la griia con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Plblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales vy el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Neoingenieria, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.
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Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que na es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, lo cual representa una inconsistencia en la planeacién de los trabajos. Por lo
tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidadesy las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 28 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 14 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADQO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Public

Pagina 58 de 8




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jde D
Infraestructura LJEs )
’ y Obra Pdblica
LICITACIGN PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOOIERNO DEL ESTAD

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1067-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-021 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 7 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 3 DIAS R.R. T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Pblica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DANG62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la griia con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Grupo Taube de México, S. A. de C. V.,

no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica, de acuerdo a lo

siguiente:
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Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catédlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacidn con la supervision, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catalogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccidn arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidadesy las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-017 “FIRME A BASE DE RELLENO FLUIDO 50
KG/CM2, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRA, CURADO, JUNTA FRIA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que considera Relleno fluido 20 KG/CM2, debiendo ser Relleno fluido 50 KG/CM2, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-026 “CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACION
EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 MM. X 17 MM., CON BACKER-ROD DE 13 MM DE
DIAMETRO (CINTILLA DE POLIURETANQ) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P, TIPO FESTER O SIMILAR,
(CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA S.C.T. N-CSV-CAR-2-02-005/02, INCLUYE: LIMPIEZA
DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, SUMINISTRO, DESPERDICIO Y COLOCACION.”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del
trabajo del concepto referido ya que omite considerar la cortadora de concreto, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-041 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
REGISTRO DE BAJA TENSION CFE-RBTB1 (0.50x0.80 x 0.65 m.), INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR, GRUA PARA MANIOBRAS DE
ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del
trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria para maniobras de elevacion y bajado a fondo
de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE;
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EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria para maniobras de
elevacion y bajado a fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DANG2, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”,
presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas. \t\\

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |HaroRent,S.A.deC. V. $11°040,000.99
2 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $11°090,145.46
3 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. $11°368,867.17
4 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $11°461,980.10
5 |Kiper,S.A.deC. V. $11°572,096.29
6 |Bauen Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $11°586,502.27
7 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $11°616,217.55
8 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $11°'662,335.43
9 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. $11°683,868.19
10 | Grupo Constructor Strade, S.A.deC. V. $11°704,256.28
11 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $11°765,358.44
12 | V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. $11°774,916.17
13 | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. $11°806,032.66
14 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $11°954,047.52
15 | Construtop, S. A. de C. V. $12°006,102.80
16 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $12°054,641.92
17 |Proyejal,S.de R. L. de C. V. $12°084,067.41
18 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $12°133,993.45
19 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. $12°158,299.32
20 |Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. §12°242,465.71
21 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $12°315,131.89
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No. Licitante Importe con IVA
22 | Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A. de C. V. $12°332,039.78
23 | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $12°341,610.31
24 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $12°343,772.83
25 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $12°361,418.71
26 | Constructora Campujal, S. A.de C. V. $12°525,449.74
27 |Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $12°576,391.59
28 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $12'584,438.52
29 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $12°674,309.61
30 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12°852,915.93
31 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $12°866,330.70
32 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $13°031,006.03
33 | Urbpav, S.A.de C. V. $13°205,378.20
34 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $13°209,919.04
35 | Altamirano Proyectosy Servicios, S. A. de C. V. $13°246,904.43
36 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $13°267,348.62
37 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $13°348,753.34
38 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $13'530,001.65

Construarba, S. A. de C. V.

$13'598,714.88

Construlatam, S. A. de C. V.

$13'604,249.58

Constructora NIGU, S. A.de C. V.

$13'638,038.71

CDAI, S.A. de C. V.

$13°775,587.16

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

$14°052,015.19

Infraestructura San Miguel, S. A. de C. V.

$14°124,656.65

Urbanizacién y Construccidon Avanzada, S. A. de C. V.

$14'166,165.07

Cinco Contempordnea, S. A. de C. V.

$14°221,923.21

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V.

$14°366,032.08

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.

$14°509,063.38
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No. Licitante Importe con IVA
49 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $14'851,643.40
50 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $15'027,570.88
51 |Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $15°783,499.05
52 |Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V. $16°468,727.29

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en Ia
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmetica).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipias, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecto que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacidn Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo més
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacidn econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Rivera Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante

Construlatam, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo con lo siguiente:
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Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el ¥
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2). .

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y méas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminaciaon por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pavimentacién de concreto hidraulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil Preciado, municipio
de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 10.

$16,700,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$9,517,242.23
$14,197,178.70
$11,060,648.03

$12,719,745.24
$9,401,550.83

R | ADQO DI

[y

Haro Rent, S. A.:de ‘C. V.

Obras Civiles Especializadas, 5. A. de C. V.
Mantilla & Delgado Asociados, S.de R. L.de C. V.
Sandstone Global, S. A. de C. V.

Kiper,S.A.de C. V.

Bauen Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

MCB Urbanizadora, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V.

V.S. Ingenieria, S. A.de C. V.

$9,517,242.23
$9,560,470.22
$9,800,747.56
$9,881,017.33
$9,975,945.08
$9,988,364.03
$10,013,980.65
$10,072,300.16

$10,089,876.10

$10,150,789.80

$11,040,000.99
$11,090,145.46
$11,368,867.17
$11,461,980.10
$11,572,096.29
$11,586,502.27
$11,616,217.55
$11,683,868.19
$11,704,256.28

$11,774,916.17

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
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11

1
13
14

N

1
16

%)

17
18

19

20

2
22
23

=

24

25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

36

27
38
3s
40
41
42
43
44

45

46
a7
48
49

Promotora y Constructora Jawer, S. A.de C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.
Construtop, S. A.de C. V.
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A.de C. V.

Proyejal, S. de R. L. de C. V.
Constructora Amicum, S. A.de C. V.

Felal Construcciones, S. A. de C. V.
Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A.
deC. V.

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Construye Almavila, S. A, de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieriay Construccién, S. A. de C. V.
Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.
E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, 5. A. de C.
V.

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A.de C. V.

Pasos Construccién e Ingenieria, S. A. de C. V.
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
deC. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.

Construarba, S. A.de C. V.

Constructora NIGU, S. A. de C. V.

CDAI, S.A.de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.
Infraestructura San Miguel, S. A. de C. V.
Urbanizacién y Construcciéon Avanzada, S. A. de C. V.
Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A.de C. V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V.

$10,177,614.36

$10,305,213.38
$10,350,088.62
$10,391,932.69

$10,417,299.49
$10,460,339.18

$10,481,292.52
$10,553,849.75

$10,616,493.01
$10,631,068.78

$10,639,319.23
$10,641,183.47
$10,656,395.44

$10,797,801.50

$10,841,716.89
$10,848,653.90
$10,926,128.97
$11,080,099.94
$11,091,664.40
$11,233,625.89
$11,383,946.72
$11,387,861.24

$11,419,745.20
$11,437,369.50
$11,507,545.98

$11,663,794.53

$11,723,030.07
$11,756,929.92
$11,875,506.17
$12,113,806.20
$12,176,428.15
$12,212,211.27
$12,260,278.63
$12,384,510.41

$12,507,813.26

$12,803,140.86
$12,954,802.48
$13,606,464.70
$14,197,178.70

$11,806,032.66

$11,954,047.52
$12,006,102.80
$12,054,641.92

$12,084,067.41
$12,133,993.45

$12,158,299.32
$12,242,465.71

$12,315,131.89
$12,332,039.78

$12,341,610.31
$12,343,772.83
$12,361,418.71

$12,525,449.74

$12,576,391.59
$12,584,438.52
$12,674,309.61
$12,852,915.93
$12,866,330.70
$13,031,006.03
$13,205,378.20
$13,209,919.04

$13,246,904.43
$13,267,348.62
$13,348,753.34

$13,530,001.65

$13,598,714.88
$13,638,038.71
$13,775,587.16
$14,052,015.19
$14,124,656.65
$14,166,165.07
$14,221,923.21
$14,366,032.08

$14,509,063.38

$14,851,643.40
$15,027,570.88
$15,783,499.05
$16,468,727.29

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

-

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd (’\QK
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada -

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

opvesto - pomisro | MENCA

10. MATERIALES $3,932,239.93| $7,506,535.64|  $5,935,358.80
11. MANO DE OBRA $402,976.98| 52,016,965.86]  $1,050,564.44
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $471,951.75| $3,911,202.07)  $2,141,352.19
13. COSTOS INDIRECTOS $243,663.50| 51,246,422.64 $755,135.59
14, FINANCIAMIENTO $6,062.20 $77,123.38 $38,626.16

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.9990%| $5,498,502.93 66.0388%| 55,136,455.92| 67.0205%| $5,496,015.90| 66.5303%| $5,533,153.51] 58.2748%| $4,983,507.83

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 9.6785% $782,618.83 13.1255%| $1,020,892.23 6.8705% $563,411.98 B.5658% $712,399.03 14.3322%| $1,225,654.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.3225%| $1,805,035.31 20.8357%| $1,620,589.96 26.1090%| $2,141,070.35| 24.9039%| $2,071,192.94|  27.3929%| $2,342,563.35
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $8,086,157.07 100.0000%| $7,777,938.11 100.0000%| $8,200,498.23 100.0000%| $8,316,745.48 100.0000%| $8,551,725.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 3.01334% $243,663.50, 9.38600% $730,037.27 6.99313% $573,471.50 B8.00000% $665,339.64 5.90662% $505,118.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29976% $24,969.30 0.43700% $37,179.85 0.40588% 635,611.79 0.42020% $37,742.63] 0.38738% 535,084.62
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.33333%| 51,113,971.98 11.34000%, $969,020.60| 10.69474% 5942,161.84 9.00000% 5811,784.50 9.16667% $833,426.76
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58843%| $48,480.38 0.61469%| $46,294.38|  0.59757% $49,004.20]  0.59404% $49,405.08]  0.58323% $50,590.01
9, PRESUPUESTO TOTAL $9,517,242.23 $9,560,470.22 $9,800,747.56 $9,881,017.33 $9,975,945.08

N
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S.A.deC.V.

Arquiteuura, S.A.de C.V

V.

Bauen Dtsefio y Consuucdén Mancor Corporati\m de McBUrbanr:aGura,s AdeC. Gmpo Constructor Strade. :

S.A.deC.V.

JALISCO

GOBIERND BEL E3TARO

. V5. Ingenieria, S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 634189%| $523148653(  650150%| $5751,1292)  638660%| S5363085.05  74.56949%| $6,38,170.00]  63912%| ssariao0|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.4003%|  $857,929.44|  13.1507%| $1,163,291.47 77739%|  $652825.29)  14.2226%| $1,21502030]  7.7677%|  $664,854.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 26.1808%| $2,150676.07|  218342%| S193141345|  283621%| 238175072  1.0825%| $94677a60|  28.3111%| $2,423,20033
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO - 100.0000%| $8,249,092.04 |  100.0000%| $8,845,827.84 |  100.0000%| $8,367,66106 |  100.0000%| $8,542,974.00 |  100.0000%| $8,559,186.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.33978% $605,465.32, 6.80000%| 560151629 6.25000% 5524,853.82 6.17022%| 5527,120.63 6.00000%| $513,551.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 051138%|  $4528032(  035000%|  $33065.70|  029550%|  $26366.03|  0.63368%| $57475.38  03110%| 2822529
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1166667%| 5103331468  5.10000% $483500.0|  1200000% $1,073,865.71]  10.00000%| $912757.00|  11.00000% $1,001,105.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60541% 5§50,211.66 0.56603% $50,069.90 0.59976% $49,553.55 0.59059% $49,549.09 0.59310% $48,721.42
9. PRESUPUIESTO TOTAL $9,988,364.03 $10,013,980.65 $10,072,300.16 $10,089,876.10] $10,150,789.80

; : 1 Disefio Ingenieria |

‘ P'“}::‘:r"‘s";"::c'“:“” ConstucionGrow S.Ade _ Construt, A deC . H‘;";’f’:;ﬁg":"dﬁm‘ Proyed, S.de L de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 67 4399% $5 SBE 373 19 63.2182%| $5,389,385.15 55.0307% 55,570,381.22 71. 5173% 55 512 722 83 70.6525%| $6,365,481.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.3569%| $1,339,405.37 11.0966%| $945,990.53 11.2585%|  5966,819.19 10.2830%| $936,425.12 11.1441%| $1,004,037.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.1532%| $1,496,077.41 25.6852%| 52,189,672.51 22.7108%)| $1,950,291.22 18.1997%| $1,657,354.25 18.2034%| $1,640,047.70
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,721,855.97 100.0000% 58,525,0_48.19 100.0000%| $8,587,491.63 100.0000% $9,106,502.20 100.0000%| $9,008,566.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,14000%|  5797,177.94 9.00000%| $767,254.34 6.65000%| $571,068.19 6.82835%| 5621,823.84 7.98000%| $718,963.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36224% $34,481.47 0.30952% $28,761.53 0.39730% $36,386.96 0.29467%| $28,666.67 0.23000% §22,375.62
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000%| $573,210.91 10.00000%| $932,106.41 12.00000%| 51,103,393.61 5.97500%| 5582,980.31 6.30000%| 5614,307.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58345% $50,888.07 0.60438% §52,042.91 0.60263% 551,748.23 0.57058% $61,959.66 0.57812% 552,086.50
9, PRESUPUESTO TOTAL $10,177,614.36 $10,305,213.38 510,350,033.Gg| $10,391,932.69 $10,417,299.49

-

Constructora Amicum, S:A.

deC.V.

FeialCnnstruodmes,S.A. :Hahonmumas,s.n. TemoMendmientosy L i ek
Cmstmmm,s.&detv ¥ RS, [.

. IMPORTE POR MATERIALES 67.7965%)| $5,862,240.68 64.3151%| $5,617,582.61 51.8648% 54 538 55}' 46 8L 8725% 57 506 535 64 73 8720% 56 573 509 01
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.385%%)| 51,243,924.75 7.9399%| $693,512.76 22.5517%| $2,016,965.86 11.9171%| $1,079,445.38 B.0197%|  $713,646.28
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.8175%| $1,540,648.66 27.7450%| $2,423,380.54 25.5835%| 52,288,118.08 5.2104%| $471,951.75 18.1083%| $1,611,389.06
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $8,646,814.09 100.0000%| $8,734,475.91 100.0000%| $8,943,741.40 100.0000% $9,057,932.77 100.0000%| $8,838,644.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.67249%| 51,182,235.09 8.11300%| 5708,628.03 7.32841%|  $655,434.04) 8.62618%| 5$781,353.70 9.00000%|  $800,877.99
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 5$36,389.20 §37,772.42 0.36070% $34,624.23 0.63994% $62,965.57) 0.06250% $6,062.20
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 4§542,599.11) 10.00000%|  5948,087.64 9.00000%| $867,041.97 6.66670%| $660,153.44 9.00000%| $873,502.61
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $52,301.70, $52,328.53 0.58000% $53,008.12 0.58598% 554,087.53 0.59741% $51,981.62
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,460,339.18 $10,481,292.52 $10,553,849.75, $10,616,493.01 $10,631,068.78

nemmmar,mde Cnnstrumlmavna,s,ue.

Cmstrudnralntegrdde _Comtruamcanpu;d S.A. Tenanerasy?nmentos

] (A3 : Cv. || Vanguardia, S.A.deC.V. | Maya,s.de!ll..det.v

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.7500%| $5,741,808.42 56.8949% SS,UUS,QAE.?S 44.2268%| $3,932,239.93 75 1154% 56 90747357 66.1&22% 55 925635 43
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.0750%| $627,389.33 12.1398%)| $1,067,705.81 11.7829%)| $1,047,628.27 8.0394%| 5739,288.17 13.5192%) $1,211,174.31)
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 28.1749%| $2,498,453.87 30.9652%)| $2,723,411.66) 43.9902%| $3,911,202.07 16.8452%| $1,549,055.67 20.3386%| 51,822,121.37
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,867,651.62 100.0000% $8,795,064.22 100.0000%| $8,891,070.27 100.0000%| $9,195,817.41 100.0000%| 58,958,931.11
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% 56201735.51 9.04115%| 5795,174.95 9.77147%|  5868,788.71 9.00000%| $827,623.57 9.01160%| $807,343.04
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23535%| 52233093 0.36700%|  $35,195.18 0.79021%  577,123.38 0.36224%|  536,30855 0.40216%|  539,276.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.32000%| $1,076,613.30 10.00000%|  5952,543.53 7.78820%|  5766,124.35 6.80000%| 5684,0602.97 10.00000%|  $980,555.02
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.59996%|  $51,987.77 0.60495% 653,204.59 0.59927%|  553,288.73 0.58710%|  553,989.01 0.60500%|  §55,611.67
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,639,319.23 $10,641,183.47 $10,656,395.44 $1_q,797L801.50 $10,841,716.89
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VE.S.GrupoConism'mrur,s.:Ar
deC.V.

Disefio e Ingenieriade |
|| Pavimentos DIP, 5. A. de C.

ChdvezTerracerfasy | Codeca Ingenieriay Urbanizaciones Andaluz, 5.

Acarreos,S.A.deC.V. | Construcddn,S.A.deC.V. | AdeC.V.

60.0600%| $5,769,525.95 73.7071%)| $6,619,244.64 57.9956%| $5,368,748.08 72.7282%

1. IMPORTE POR MATERIALES $6,835415.27|  66.2720%) $6,003,110.30

2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 13.6169%| $1,308,077.19 7.6840%| $690,063.46 10.4251%| $965,072.85 4.2876%| $402,976.98 13.1605%| 51,192,115.69
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 26.3231%| $2,528,672.78 18.6089%| $1,671,166.03 315793%| $2,923,348.76 229841% $2,160,181.08 20.5675%| 51,863,061.19
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,606,275.92 100.0000%| 58,980,474.13 100.0000% | $9,257,169.69 100.0000%| $9,398,573.33 100.0000% | 59,058,287.18
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 3.07599%| 5295,488.09 10.00000%| $898,047.41 8.00000%| 5740,573.58 7.79186%| $732,323.68 8.78501%| $795,771.43

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48148% $47,675.01 0.06250% $6,174.08 0.25340% $25,334.28 0.54790% $55,507.18 0.36735% $36,198.88|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%| 5845,702.32 10.00000%|  $988,469.56 10.00000%| 51,002,307.75 8.33333%|  $848,866.68 13.00000%| 51,285,733.47
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.56470% $53,512.56] 0.60842% $52,963.79 0.59850% §54,714.64 0.59002%| $56,393.53 0.61999% $57,634.91
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,848,653.90 $10,926,128.97| $11,080,099.94 $11,091,664.40| $11,233,625.89

Desarrollos inteligentes y
Urbanizaciones Ponce, 5. A,
i ge EVE Sy
64.9044%| $6,224,258.24

| Pavimentos Industrialesy = Altamirano Proyectosy = Pasos Construcdon e

e | Urbpa S AdeCY. | ntacones, SA de V.| Servicios, S A.deCV. | Ingenieri,S. A de C.V,

L iRTE POR TEILES 57.8838%| $5,584,121.84 64.2070%| $5,848,676.19 59.6836%| $5,926,217.83 61.8192%

$5,991,584.35

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.0362%| $678,793.57 6.9970%| $637,358.97 17.0136%| $1,689,343.98 15.5714%| $1,509,195.27 13.6698%| $1,310,921.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 35.0800%| $3,384,208.91 28.7961%| $2,623,060.73 23.3028%| $2,313,830.11 22.6095%| $2,191,334.91 21.4258%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,647,124.32 100.0000%| $9,109,095.89 100.0000% | $9,929,391.92 100.0000%| $9,692,114.53 100.0000%

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.88764%|  5760,930.67 10.80000%| 5983,782.61 5.62289%| 5558,318.79 6.39808%| $620,109.24 7.79306%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30013% $31,237.69 0.38324% $38,679.71 0.30867% $32,372.42 0.31797% $32,789.78 0.71000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%|  $887,339.88 11.83000%| $1,198,563.34 8.00000% $841,606.65 10.00000%| $1,034,501.35 9.98700%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $57,314.17 0.62504% $57,739.69 0.57500% $58,055.43 0.58000% 557,854.60 0.60000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,383,946.72 $11,387,861.24 $11,419,745.20| $11,437,369.50 $11,5I]7,Sd$.93]

_Esti"ucxura;s’," onstrucciones|| f
| yl]rbmizadmes,s.'k.dec.‘; Construarba, S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES  62.0810%

 ConstructoraNIGU, 5. A.de
_ cv.

CDAILS.A.de C.V.

Inmobliaria, . A.de C.V.

$5,863,037.86  57.0767%| $5,718317.24 $6,247,09219|  66.7278%

65.6770% $6,321,133.74|  65.9299%|  $6,885,142.34
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.6408%| 51,382,705.49 5.8562%|  $586,708.42 13.2213%| $1,257,773.29 12.2419%| $1,159,674.53  15.6095%|  $1,630,123.85
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 23.2781%| $2,198,427.48 37.0672%| $3,713,630.69 21.1017%| $2,007,451.12| 21.0303%| $1,992,199.07|  18.4606%|  51,927,859.64
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,444,170.83 100.0000%$10,018,656.35[  100.0000%| $9,513,216.60 100.0000%| $9,473,007.34 |  100.0000%| $10,443,125.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.97000%| $847,142.12 5.96430%| $597,54272  10.50919%| $999,762.01|  12.11454%| $1,147,611.26|  8.91770% $931,286.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24000%|  524,699.15 0.39880%|  $42,337.40 0.60237%|  563,327.03 0.61826%|  565,663.04|  0.44360% $50,456.89
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000%| $1,289,501.51 9.45000%| $1,007,231.70|  10.61818%| $1,123,011.17|  10.56364%| $1,128,86032|  5.50000% 5628,367.81
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61751%|  $58,280.91 0.58513%|  $57,261.90 0.61799%|  557,613.12 0.62676%|  560,364.21]  0.57999% 960,569.03
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,663,794.53) $11,723,030.07, $11,756,929.92 $11,875,506.17, $12,113,806.20

infsestuctura San Migul, Urbanzacn  Construcin Cinco Contemporanes, S.A. ("% m:d:a.
AdeC.V. " Avanzad e i g peesore |
et O D AR
66.3480%| $7,057,916.50 54.8365%| 56,832,891.58

- RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.4361%| $6,369,804.21 60.2704%| $5,864,763.63

2 IMPORTE POR MANOQ DE OBRA 10.8534%| 51,040,608.86 12.0714%)| $1,174,633.07 12.5038%| $1,330,123.80, 14.1587%| 51,492,140.28 15.7075%| 51,663,537.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.7105%| 52,177, 27.6582%| $2,691,352.99 21.1482%| $2,249,681.69) 21.0047%| $2,213,613.92 186919%| $1,979,611.49
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000%| $9,730,749.69 100.0000%|510,637,721.99|  100.0000%510,538,645.78|  100.0000%|$10,590,746.37
5. IMPORTE POR COSTQOS INDIRECTOS 13,00000% 11.61080%| $1,129,817.89) 7.20510%| $766,458.51|  10.18050%| 51,072,886.83 10.14730%| $1,074,674.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34651% 0.33533%|  $36,418.74 0.44070%|  650,258.22 0.40085%|  546,544.83 0.40957%|  $47,778.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.45000%| 11.50000%| $1,253,153.43 6.50000%| $744,538.52 5.70000%| 5664,510.41 6.25000%| $732,074.95
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63505% 0.62745%|  $62,071.52 0.57626%|  $61,301.39 0.58758%|  $61,922.55 0.59051%|  $62,539.07
9. PRESUPUESTQ TOTAL $12,175,423.15| $12,212,211.27 $12,260,278.63 $12,384,510.41 $12,507,813.26

65.6006%] 56,7,7.3
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

JALISCO

GOBIEAND

DEL E3TADO

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econédmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INSUFICIENCIA PARCIAL $436,855.87

15. DE

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE $267,945.61
OBRA

. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $336,316.88
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $511,472.09
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| §13,656.86

FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,566,247.32
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5452,275.34

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$798,902.88 75439,342.50
$29,672.21 $487,152.46
$520,762.23 $281.84
$25,098.32 $181,664.09
$1,446.31 $3,014.37

$1,375,881.95,

-5406,861.35

51,111,455.67,

-5169,293.83

$338,165.41
$70,159.25
$89,795.95
$883.53
$901,209.44

-$89,424.94

it
5402,205.29

$951,850.97

$0.00]

$0.00
$250,017.39|
$3,541.55
$1,205,409.91

-5$371,983.14

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

,235.88

$0.00

$209,938.74)

$153,619.30

$5,560.46

$553,354.37

-$69,853.47

$397,739.15

$0.00

$230,281.77

$12,260.13

$1,212,554.81

-$138,689.10

§572,273.75

] 'su.uu
50.00
$1,194,577.59
$228,014.96
50.00
$1,422,592.55

-$509,835.55

$385,709.76
50.00
$241,584.43
$10,400.88
$1,101,922.87

-5$100,816.99

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $703,872.27
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $192,635.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $149,670.27
INDIRECTOS

1. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,046,177.55]
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -57,862.86]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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9
JALISCO

GOBIEANO DEL ESTARD

1 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $48,985.61 $545,973.65 5264,977.58 $0.00] $0.00]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $104,573.91 $83,745.25 $114,139.32 $46,526.45
0BRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $645,274.78 50.00] $191,060.97 $483,997.94 $501,304.49
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $184,067.40, $133,311.75 $36,172.15
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $4,144.69 59,864.63 $2,239.20 $9,959.49 $16,250.54]
FINANCIAMIENTC

20, INSUFICTENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $698,405.09 $660,412.19 $726,090.41 $741,408.50 3500,253_5;1
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$125,194.17 $271,694.21 $377,303.20 -$158,428.19 §14,053.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $73,118.13 $317,776.19 $1,296,701.34 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $357,051.68 50,00 50.00 $336,918.16
OBRA ]

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $600,703.53 50.00 50.00 $1,669,400.44 $529,963.13
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) $46,507.56 $99,701.55 50,00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,236.96 $853.75 5$4,001.94 50,00 $32,563.96
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $676,058.62 §722,189.18, $1,400,404.83 $1,669,40044 $899,445.26
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$133,459.51 $275,898.45 -$533,362.86 -$1,009,247.01 -525,942.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $193,550.38 $931,412.05 $2,003,118.87 50.00 $9,723.37
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $423,175.11 50.00 $2,936.17 $311,276.27 50.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 50.00 $592,296.52 $319,230.82
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $134,399.98 $0.00 $0.00 50.00 $0.00)]
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $16,295.23 $3,429.98 $0.00 $2,317.61 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19, $767,420.70 $934,842.04 52,006,055.05 $905,890.41 $328,954.19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $309,192.60 $27,701.50 -$1,239,930.70 -$221,827.44 $651,600.82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5165,832.85 5 $566,610.72 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG DE $0.00 $360,500.98 $85,491.59 $647,587.46 $0.00]
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $0.00 $470,186.16 50.00 $0.00 $278,291.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $459,647.50 50.00 $14,562.01 $22,811.91 30.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 §32,452.09 $13,291.88 50,00 52,427.28
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $625,480.36 $863,139.23 $679,956.21 $670,399.38 $280,718.28,
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $220,221.96 $125,330.33 $322,351.54 $178,467.30 $1,005,015.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $351,236.96 $86,682.61 59,140.97 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $371,770.87 $413,205.47 50.00 50.00 50,00
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $0.00 50.00 $86,643.05
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 5$196,816.80 $135,026.35 4$7,789.82
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,388.47 $0.00 5$6,253.74 55,836.38 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $730,396.31 $499,888.09 §212,211.52 $140,862.73 $94,432.87
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $156,943.57 $698,675.25 $629,395.13 $893,638.62 $945,276.52
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $72,320.94 $217,041.56 $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 5463,856.02 50.00 50.00 50.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00] $133,901.07 5149,153.12 §213,492.55
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 §157,592.87 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $13,927.01, $0.00 50.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $86,247.95 $838,490.46 $133,901.07 $149,153.12 $213,492.55
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,203,253.56, $168,741.24 $989,110.10 $979,707.20 $414,875.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025

50.00
$0.00
$0.00|
$0.00
$0.00
$0.00,

$744,538.52

%/

ay

INSUFICIE DE| 570,595.17
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 59,955.58 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENQ A PARCIAL DE 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,084.27 $2,207.42
FINANCAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+159 $11,039.85 572,802.59
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,233,784.80 $1,180,350.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE

SOLVENTE

$0.00 50.00
$0.00 $0.00
50.00 $161,740.70
50.00 50.00
$0.00 $0.00
$0.00 5161,740.70,
$664,510.41 $570,334.25
SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada ia seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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23

Haro Rent, S. A.de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.
Mantilla & Delgado Asociados, 5. de R. L.
de €. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Kiper, 5. A.de C. V.

Bauen Disefio y Construccidn, S. A, de C.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A.
de C. V.

MCB Urbanizadora, 5. A.de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
V.S.Ingenieria, S. A.de C. V.

Promotora y Constructora Jawer, 5. A. de
C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.
A.deC.V.

Construtop, 5. A.de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios,
S.A.deC. V.

Proyejal, S.de R. L.de C. V.
Constructora Amicum, 5. A. de C. V.
Felal Construcciones, S. A.de C. V.
lialcon Construcciones, 5. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones,
S.A.deC. V.

Corporativo Gasil Desarrollos y
Construcciones, 5. A.de C. V.
Desarrolladora Glar, 5. A.de C. V.

Construye Almavila, 5. A.de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, 5. A.
de C. V.

$9,517,242.23
$89,560,470.22
$5,800,747.56

$9,881,017.33
$9,975,945.08|
$9,988,364.03
$10,013,980.65|

$10,072,300.16
$10,089,876.10
$10,150,789.80
$10,177,614.36

$10,305,213.38

$10,350,088.62|
$10,391,932.69

$10,417,299.49
$10,460,339.18|
$10,481,292.52
510,553,849.75
$10,616,493.01

$10,631,068.78

$10,639,319.23
$10,641,183.47,
$10,656,395.44

$11,040,000.99
$11,090,145.46
$11,368,867.17

$11,461,980.10
$11,572,096.29
$11,586,502.27
$11,616,217.55

$11,683,868.19
$11,704,256.28
$11,774,916.17
$11,806,032.66

$11,954,047.52

$12,006,102.80
$12,054,641.92

$12,084,067.41
$12,133,993.45
$12,158,299.32
$12,242,465.71
$12,315,131.89

$12,332,039.78

512,341,610.31
$12,343,772.83
$12,361,418.71

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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24|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $10,797,801.50 $12,525,443.74]  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
25|Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. $10,841,716.89 $12,576,391.59 CUMPLE SOLVENTE
deC. V.

26|Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. $10,848,653.90|  $12,584,438.52 CUMPLE SOLVENTE
" .

27|Codeca Ingenieriay Construccidn, S. A. de $10,926,128.97 $12,674,300.61] CUMPLE SOLVENTE
C.V.

28|Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V. $11,080,099.94 $12,852,915.93 CUMPLE SOLVENTE

29|Disefic e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. $11,091,664.40 $12,866,330.70) CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V. ’

30| E.S. Grupo Constructor, 5. A. de C. V. $11,233,625.89 $13,031,006.03 CUMPLE SOLVENTE

31{Urbpav, S. A. de C. V. $11,383,946.72 $13,205,378.20 CUMPLE SOLVENTE

32|Pavimentos Industriales y $11,387,861.24] $13,209,919.04 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S. A. de C. V.

33[Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de $11,419,745.20 $13,246,904.43 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

34|Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de $11,437,368.50 §13,267,348.62 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

35|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $11,507,545.98 $13,348,753.34 CUMPLE SOLVENTE
Ponce, S.A.de C. V.

36|Estructuras, Construccionesy $11,663,794.53 $13,530,001.65 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S. A. de C. V.

37|Construarba, S. A.de C. V. ) $11,723,030.07, $13,598,714.88 CUMPLE SOLVENTE

38|ConstructoraNIGU, S. A. de C. V. $11,756,929.92 $13,638,038.71 CUMPLE SOLVENTE

39|CDAI, S. A. de C. V. $11,875,506.17 $13,775,587.16 CUMPLE SOLVENTE

40|Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. $12,113,806.20 $14,052,015.19 CUMPLE SOLVENTE
V. -

41{Infraestructura San Miguel, S. A. de C. V. $12,176,428.15 $14,124,656.65 CUMPLE SOLVENTE

42|Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. $12,212,211.27 $14,166,165.07 CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V.

43|Cinco Contemporanea, 5. A. de C. V. $12,260,278.63 $14,221,923.21 CUMPLE SOLVENTE

44(Construccian, Mantenimiento y Asesoria $12,384,510.41 $14,366,032.08 CUMPLE SOLVENTE
de Obras Duma, S.A.de C. V.

45|Constructora y Desarrolladora Barba y $12,507,813.26 $14,509,063.38 CUMPLE SOLVENTE
Asociados, S. A.deC. V.

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidon y Contratacion.
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La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima vigésima séptima sesion ordinaria del dia 13 de noviemhbre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Pavimentacion de concreto hidraulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil
Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 10, por un monto de $11°954,047.52 (once
millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $37586,214.26 (tres millones
quinientos ochenta y seis mil doscientos catorce pesos 26/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1067-2025, al *“adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de noviembre de
2025 a las 14:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 46 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
15 de noviembre de 2025 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 13 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Eco Construccidn y Asociados, S. A. de C. V.

Haro Rent, S. A. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Kiper, S. A.de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Bauen Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A.de C. V.

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V.

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Promotoray Constructora Jawer, S. A.de C. V. ~

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Grupo Taube de México, S. A.de C. V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Construtop, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Proyejal,S. de R. L. de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Felal Construcciones, S. A.de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A.
deC. V.

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.de C. V. _

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. _

E.S. Grupo Constructor, S. A.de C. V. ~

Urbpav, S. A.de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
v, .

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Pasos Construccién e Ingenieria, S. A. de C. V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO . \\
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E\\
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO E
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
deC. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.

Construarba, S. A. de C. V.

Construlatam, S. A. de C. V.

Constructora NIGU, S. A. de C. V.

CDAIL S. A deC. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Infraestructura San Miguel, S. A. de C. V.

Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A.de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A.de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

CL\?’{“E‘-Q QU)@XW LL Wlﬂjﬂ ’C:?}C'{‘a. (_L;‘, (H’ :

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
. ' oy
r&\lk*l.{? X \—\( f’W\\Q(’ V-J‘(J g‘) DV /E. \r\{ oo 7/;; ’%/J%MZ
TESTIGO SOCIAL
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