GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura )} )
‘Lg)\i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023

v

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Rio Nilo, municipio de Tonald,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

5 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

4 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.

5 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

6 Mive Construcciones, S.A. de C.V.

7 Neoingenieria, S.A. de C.V.

8 Proyejal, S. de R.L. de C.V.

9 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

10 Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.l. de C.V.

11 KMS Construcciones, S.A. de C.V.

12 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

13 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

14 Icasa Construcciones, S.A. de C.V.

15 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. l i
16 Rustico Mexicano, S.A. de C.V. \

17 Ciarco Constructora, S.A. de C.V. i
18 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. -
19 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

20 Constructora Autlense, S.A. de C.V.

21 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

22 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Pagina 1 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=

IU

Th Infraestructura ) ) _‘H HE

f_g/ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 15 .

SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023 - Q[LSC@
BIEY DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

24 Celio & Co., S.A. de C.V.

25 Femarco, S.A. de C.V.

26 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

27 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. /"'
28 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.

29 Ceiese Construccion y Edificacidn, S.A. de C.V.

30 Construcciones y Pavimentos las Canadas, S.A. de C.V.

31 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

32 Inpavi, S.A. de C.V.

33 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de mayo de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacidon y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas >
proposiciones recibidas en el acto B 18 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 )

_proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. EmpE(—-:‘;év;;/Ac;Fgrs}—ha Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,168,985.26
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. _ No se presenté $0.00
4 | JM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V. Se acepta © $10,292,085.64
5 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se desecha /30-00 j
6 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. geracepta P // $8,638,989.68

Pégina 2 de 34
[l




(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-440-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- \
((c 1))
|l O/

IWEIEY (4

GO

Jalisco

TERNO DEL

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Neoingenierfa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Proyejal, 5. de R.L. de C.V. Se acepta $9,606,478.62
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,281,157.62

10 |[Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. No se presenté $0.00

11 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $9,400,433.94

13 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se acepta $9,359,745.20

14 |lcasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 Eci/th s Ingenieria y Representaciones, S.A. de Moise presents $0.00
16 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $9,855,758.18
17 |Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,646,981.52
18 ze\jno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de Sastepta $8.940,519.60

19 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $9,024,964.92

20 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $9,507,445.64

21 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

22 | A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,433,756.27

23 Icnt/raestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de N5 56 BRESERED $0.00

24 |Celio & Co., S.A.de C.V. Se desecha S0.00

25 |Femarco, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00

i A i A

26 E/I\a;ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de o sepresants $0.00

27 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Servicios Profesionales y Construccion Méndez )

28 Martinez, S.A. de C.V. No se presento a9

29 |Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
Construcciones y Pavimentos las Caiadas, S.A.

gp (| SOHEHEE TR ’ Se acepta $9,350,122.57
de C.V.

31 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,749,156.36

32 |Inpavi, S.A.de C.V. No se presento ~$0.00

33 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy /

Construcciones, S.A. de C.V.

Se acepta / $9,227,098.23

A\

&
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. ./~

Se desecha la propuesta por omitir la razon social en el documento E2, documento que integra la propuesta
econémica solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y I11.11. documentos que integran
la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Celio & Co.,S.A. de C.V.
Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T12 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $8,638,989.68
2 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $8,749,156.36
3 |Tecno Arrendamienf;s y Construcciones-; é; de C.V. $8,940,519.60
4 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,024,964.92
5 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,227,098.23
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,281,157.62
7 | Construcciones y Pavimentos las Caiadas, S.A. de C.V. $9,350,122.57
_~84‘ Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. | $9,359,745.20
9 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. /,$9,400,433.94
10 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. | $9,433,756.27
wiul Constructora Autlense, S.A. de C.V. $9,507,445.64

Pagina 4 de 34



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(e

3

( \ Infraestructura . ) =—:‘,‘..:‘,‘~”i;l'
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ) P
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023 JOALLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

12 | Proyejal, S. de R.L.de C.V. $9,606,478.62 /
13 | Ciarco Cons%ructora, S.A. de C.V. S9,646,98i.52 d
14 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $9,855,758.18

15 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. 7 $10,168,985.26

16 [JM Constructoray SupE'(VlSIOn:;_._/;. de C.V. S10,292,085.64

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

[
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DOCUMENTOS

1.- Mive
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Expekta
Construcciones,
S.A. de C.V.

C

cemend

£A

3.- Tecno

Arrendamientos y

Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

5.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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5.-
3.- Tecno Infraestructura
~ Mi 2.~ Expekt : - : i
DOCUMENTOS dulive xpe‘ . Arrendamientos y Gaarupe Pavimentos,
Construcciones, Construcciones, o R e Constructor Maca, Asfalt
S.A. de C.V. S.A. de C.V, d S.A. de C.V. 0
S.A.de C.V. Construcciones,

S.A.de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
__poder evaluarlo...

Ciocumento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a un
mes calendario...
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2 3.- Tecno Infraestructura,
DOCUMENTOS b Mrye 2y Expe.kta Arrendamientos y A aneg Pavimentos,
Construcciones, Construcciones, R etiands Constructor Maca, Asfaltos y
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V. Coret lones
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
i sy CUMPLE CUNIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
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e ; 5.-
3.- Tecno Infraestructura
-~ Mi 2.- Expekt 2 - 5 4
DOCUMENTOS haNie xPe. # Arrendamientos y Se S Pavimentos,
Construcciones, Construcciones, S S Riceaas Constructor Maca, Ritaitosy
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V. Corstacoionas.
S.A.de C.V.
Documento T12.-
Relaciéon de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5.-
4 3.- Tecno Infraestructura,
DOCUMENTOS L 'V"T’e 2 Expe.kta Arrendamientos y HEGIpO Pavimentos,
Construcciones, Construcciones, Chtisy X Constructor Maca, e
S.A. de C.V. S.A. de C.V. phdiblsiehlia S.A. de C.V. SOy
S.A.de C.V, Construcciones,
_S_.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o |

solicitar modificaciones |

al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciéon y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
____desus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE ”' CUMPLE CUMPLE
BINARIA

—_—
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DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

7.- Construcciones
y Pavimentos las
Canadas,
S.A.de C.V.

8.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

JALWSCO

BIERNC

9.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V.

10.- A3 Ideas
Constructivas,
S.de R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidon, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—1
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/Th Infraestructura
IC)\ . y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J ﬂqu‘

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

7.- Construcciones

y Pavimentos las
Cafadas,

S.A.de C.V.

8.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

9.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.deC.V.

10.- A3 Ideas
Constructivas,
S.deR.L.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los

trabajos que se licitan,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/ I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TN Infraestructura ) 2
191 yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jalis
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023 JULLLSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.~ Grupo 7.- Construcciones | 8.- Abastecedora ;
DOCUMENTOS Constructor y Pavimentos las Civil % T':iPOIl e Ic{eas
2 e Emulsiones, Constructivas,
Strade, Cafiadas, Electromecanica, SRfak oy S.deR.L de C.V
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Gl el

la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccion, |
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria... A
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DOCUMENTOS

\ Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

7.- Construcciones
y Pavimentos las
Canadas,
S.A.de C.V.

8.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

9.- Tripoli
Emulsiones,
S.A. de C.V.

10.- A3 Ideas
Constructivas,
S.deR.L.deC.V,

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de béasicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(-'r:'\i\ Infraestructura

O] y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i: N 7N
LULSCO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

T o
7.- Construcciones

y Pavimentos las
Cafiadas,
S.A.de C.V.

8.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

9.- Tripoli
Emulsiones,
S.A. de C.V.

10.- A3 Ideas
Constructivas,
S. de R.L. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
eslimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer |a

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™ Infraestructura )
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023

| N\

| o~
\/

-

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora . 13.- Ciarco 14.- Ruastic
DOCUMENTOS el 12.- Proyejal, ' oot
Constructora, Mexicano,

Autlense,
S.A. de C.V. sade R} deCy. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

15.- impulsare
Construcciones,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos ~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura
i y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento 15.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

| desu propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catédlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayora un
__mes calendario...

11.- Constructora 15 proveral 13.- Ciarco 14.- Rustico 15.- Imputgére

Autlense, S dc;_ R.L Ziej C'V Constructora, Mexicano, Construcciones,
S.A. de C.V. 5 5 ) S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|~

—/b
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/'r“_‘i"u Infraestructura i ) <A GRS
_(_(_}_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5 a
e
SIOP-E-PAV-0OB-LP-440-2023 "Jj QLS CO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 11.- Constructora 12.- Proyejal, 13.- Ciarco 14.- BUSUCO 15.- Impu.lsare
Autlense, s.deR.L de C.V Constructora, Mexicano, Construcciones,
S.A.de C.V. ] i AN S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

(O] y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

MNE3E
?zJ ‘&JL.ELi_S
HIERKO DEL

IR /7

Slsal?

>CO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

12.- Proyejal,

S.de R.L. de C.V.

13.- Ciarco
Constructora,
S.A.de C.V.

14.- Rustico
Mexicano,
S.A.de C.V.

Construcciones,

15.- Impulsare

S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéon o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado

| voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,’{Hi'\ Infraestructura ) ) € 83k S
,f’,il 1_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL i
SIOP-E-PAV-0OB-LP-440-2023 w

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Constructora 12.- Proyejal, 13.- Ciarco 14.- l?ustlco 15.- lmpL{Isare
Autlense, S. de R.L de C.V Constructora, Mexicano, Construcciones,
S.A. de C.V. ] 5 S S.A.de C.V, S.A.deC.V, 5.A. de C.V,

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

____desus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

DOCUMENTOS

16.- JM Constructoray
Supervision,
S.A. de C.V.

Documento T1.-

Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los [
documentos de la proposicion técnica y
econémica es autégrafa de la persona

facultada para ello, anexando copia

simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con

fotografia para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licltacién, anexos
técnicos — economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccion
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las

_ particularidades del proyecto... o ) T

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\ Infraestructura

_llA()__L y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- IM Cégiructo?ai 7
Supervisién,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocuparéd el
cargo de responsahble de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de

la utilizacion mensual de la mano de obra

dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,

conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de

licitacién...

CUMPLE

Pagina 21 de 34



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TN Infraestructura
191 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 16.- IM Con.r:trl’jctora y
Supervision,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de CUMPLE
instalacion permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos

actuales... |

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue intervienen en la CUMPLE
integracién de la proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE
Documento T15.-
: . MP
Tarjetas de conceptos de trabajo... cu LE
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de conceptos de CUMPLE
indirectos...
Documento T17.-
2 . MPL
Relacion de bancos de material... v £
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de
. SR B CUMPLE

las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(rkf\ Infraestructura . .
O yoObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1. i o
SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023 JALUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- JM Constructoray
Supervision,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podré invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verific6 que el licitante Tecno
Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidon a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello). l

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de copstruccion”,
mos de maquinaria o equipo de construcciones incongruente

la fecha indicada en la que se utili

Pagina 23 de 34



()

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

IS

SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado y

cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

Y

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $8,638,989.68 /
2 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $8,749,156.36
W3 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. o $9,024,964.92
74 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construccior{é; SA de C.V. $9,227,098.23
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,281,157.62
6 gnstrucciongs y Pavimentos las Caﬁ;drarsg, S.A.de C.V. $9,350,122.57
‘ 7 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. : S9,359,74§.20
8 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. S9,400,433.94
9 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. S9,433,756.é7
10 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. ‘ $9,507,445.64
11 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. $§,606,478.62
12 | Ciarco Coin;rructc;ria,”S.A. de éV 7$9,646,981.52
713 Rustico Mexicano, S.A. de C.V. - $9,855,758.18>
14 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. - $10,168,985.26A
15 | JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. - $10,292,085.64 |/

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

H B
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La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
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[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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P TechoFlnanclero

Pavumentacuon con concreto hldrauhco de Av Rio NI|O, mumaplo de Tonala, Jallsco Segunda

etapa. Frente 2. $10,360,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,447,404.90
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,872,487.62
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,130,774.82
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,350,391.05
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,911,158.60

| RESULTADODE LA |

i IMPORTEDHA" uvlpomum

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA 1 EVALUACION
1{Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,447,404.90 $8,638,989.68 SE ACEPTA
2|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $7,542,376.17 $8,749,156.36 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. §7,780,142.17 $9,024,964.92 SE ACEPTA
4|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $7,954,395.03 $9,227,098.23 SE ACEPTA

Construcciones, S.A. de C.V.
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,000,997.95 $9,281,157.62 SE ACEPTA
6|Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S.A. de C.V. $8,060,450.49 $9,350,122.57 SE ACEPTA
7|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $8,068,745.86 $9,359,745.20 SE ACEPTA
8|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $8,103,822.36 $9,400,433.94 SE ACEPTA
9|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $8,132,548.51 $9,433,756.27 SE ACEPTA
10|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $8,196,073.83 $9,507,445.64 SE ACEPTA
11|Proyejal, S. de R.L. de C.V. $8,281,447.09 $9,606,478.62 SE ACEPTA
12|Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $8,316,363.38 $9,646,981.52 SE ACEPTA
13|Rastico Mexicano, S.A. de C.V. $8,496,343.26 $9,855,758.18 SE ACEPTA
l4{Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,766,366.60 $10,168,985.26 SE ACEPTA
15{JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $8,872,4§7.62 $10,292,085.64 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

i COSTODE

- MERCADD

10. MATERIALES . $5,543,663. 54,891,568.76
11. MANO DE OBRA $770,634.07] $1441,435.12]  $1,012,968.61
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $380,730.45| $1,290,008.14 $502,437.93
113, COSTOS INDIRECTOS $a44,050 74| $725.926 zul $580,462.82
14, FINANCIAMIENTO $0.00 $89,604.35 $21,996.37

i

dREiT R R L A P LR it
de’ | Expekta Construcdones, S.A, ||-Grupa Constructor Maca, || Payimentos, Asfaltos y
deCV. | | SA. de i % | Copstryecones, S.A. dé .

.. RUBROS

St iame e b
1. IMPORTE POR MATERIALES €7.1060%( $4,164,678 88! 74.5012%| $4,653,308.98 ©66.1223%| 54,434,813.15% 73.9213%| 55,027,342 29 606.7639%
2. IMPORTE POR IMANO DE OBRA 13 3448% $828,192 83 19.4032%| $1,211,915.04 21.4915%| 5144143512 11.3312% 5$770,634.07 14.1860%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.5493%| $1,213,251.28 6.0950% $380,730.45 12.3862% $830,739.80| 14.7474%| $1,002,972.38] 19.0501%

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,206,122.99 100.0000%| $6,245,954.47 100.0000% | $6,706,988.07 100,0000%( $5,800,988.74 100.0000%| 56,771,644.23
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.50000% $589,581.68 7.98000% $498,427.17 7.12000% $477,537.55 5.65000% $588,285.53 7.28303% 5493,180.88)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12000% $8,154.85 1.16000% $78,234.83 0.00000% 50.00, 0.10274% $7,591.74 1.23340%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.91040% $606,251.10 10.00000% $682,261.65 7.75000% $556,800.74 7.00000% $517,780.62 8.25/

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000%% $37,294.28 0.60380% $37,498.06 0.58001%| $38,815.82 ! $39,748.40 59079% 5389,

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,447,404.90 $7,542,376.17 \ $7,780,142.17 > 57,954,395, 8 58,000,997.95
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: TS [ R 5 i f , T T
Canstruccionesy Favimentos|{* - AbastecedoraCivil -~ | - (i A3 [deas Constructivas S.de | Constructora Autlense, SiA. de |

s Coadss, SALde €Y, | Elctromecinia, S de Cy. P01 EMUSON®S 406 GV gy g ey ey

L IMPORTEFORMATERIALES | 704951%] 481590059  76.3480% 67.3070%|  $4.489262.48|  70.4320% $4,891,961.36

1 fE: L A
§5,265,914 22 76.0411%|  55,057,506.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.9926%| $1,024,224.04 11.9991%|  $827,607.75 13.0474% $867,783.40 16.4931% 51,099,404.56 16.1614% $1,122,511.03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 145123% 5991,416.16 11.6529%|  5803,733.65 10.9115% $725,725.55 16.1599% $1,072,197.51 13.4066% $931,176.41

[

l " RUBROS

i

i
|
iy
18

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,831,508.79 100.0000%)| $6,897,255.62 100.0000%| $6,651,015.19 100.0000%| $6,665,864.55 100.00007% $6,945,648.80
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6500005, 5444,050.74 9.43420%|  5651,390.62 10.00000% $665,101.52 9,12199% $608,059.50 7.00000% $486,195.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000%, $10,913.40 0.33719% $25,45328 0.19297% $14,117.91 0.21866% $15,905.16 0.31000% $23,038.72
7. IMPORTE POR UTILIOAD PROPUESTA 10.07000% $733,751.95 6.00000%| 545444597 10.00000% $733,023.46 11.00000% $801,881.21 9.40000% $700,759.00
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58995%) $40.184 61 0.58493% $40,200.38 0.60921% $40,564.23 0.61000% $40,838.03 0.59005% $40,431.90
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,060,450.49 $8,068,745.86 $8,103,822.36 $8,132,54851 $8,196,073.83

18 ..‘v.'. ( | ‘..d.: % : % "g { ‘Io
royela . de R da C, “!".F"cﬁ“"c':’v‘“’“ PA RistcoMercano, S, deC, | SN M
% i LETE ¥ R %

i By

3 § 1

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.0947% 54,837,542.47 74.4336%|  55,298,585.08) 70.7885% $4,889,771.61 15.2767% $5,407,424.32 76.48711%
2, IMPORTE POR MANQ DE OBRA 15.0783% $1,040,621.59 13.243%% $942,772.11 14.2358% $983,351.59 154601%|  $1,110562.39 15.8533% $1,149,021.66

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.8270% 51,023,276.73 12.3225% $877,181.43 14.5756% $1,034453.73 9.2632% $665,413.75 7.6596% $555,154.74

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  $6,901,440.79 100.0000%| $7,118538.62 100.0000%|  $6,907,576.93 100.0000%|  $7,183,400.46 160.0000%|  $7,247,840.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.24000% 5568,678.72 1.20177% $513,087.89]  10.00000% $690,757.69 9.96370% $715,732.471  10.01576% $715,926.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26400% 519,721.12 0.08389% $6,400.17 0.16281% 512,370.85 0.38542% $30,444.92 0.42143% $33,603.84
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.02000% $750,482.03 8.33333% $636,502.14  11.08000% 5843,266.17|  10,00000% $792,957.78|  10.25000% $820,755.46
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $11,124.43 0.58412% 541,832.56 0.61501% $42,371.62 0.61018% $43,830.97 0.61208% $44,361.86
I9. PRESUPUESTO TOTAL $8,281,447.09 $8,316,363.38 $8,496,343.26 $8,766,366.60 $8,872,487.62

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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5 T
'

: Fed 1 © L infraestructura, - | 15

| Miyclcﬁniuruodanp.l,s.&.do‘ Expekta Construcclongs, S.A. || Grupo Constructor Macd, {J Pavimentos, Asfaitos y | Grupo Ganstructar Strade,
[ SR deg€Vv, || | S.A.de CV. Construcciones, S.A. de SA deCV, .

; & T IO Jen y | CV. Fis ot ;

INSUFIOENCIA PARCIAL DE| $726.889 88 $238,259.78 S450,755.61 S0.00 5370,556.62
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) $184,275.78 50.00 $0.00] §5242,334.54 $52,344.66
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $521,707.48] $71,698.13 50.00 50,00
MAQUINARIA Y EQUIFO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 S82,035.65 $102,925.27 S0.00 $87,281.94
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $13,841.52 $0.00 $21,996.37 $14,404.63 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $925,507.19 5842,002.92 $653,375.38 $256,739.17 $510,183.22
15+16+417+168+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $319,256.09 -5159,741.27 -$96,574.65 $261,041.45 $96,557.21
UTILIDAD - INSUFIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA  |INSOLVENTE, SE DESCALIFIC) SOLVENTE SOLVENTE

BTy = S i

|| A3 deas Constructivas, 5. de ' . Constriictara Autlense, 5.4, de
BBy CVNATER B e

1 L] e g i EatY ( x
Construcciones y Pavimentos \Abastecedora Civil TripollEmulsiones, 5.4 de €.

I, las Caadas, SA. de CV. | [Electromecinica, S:A. de C.V.

f

g o -

H ' X

1S, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $75,659.17 S0.00 $0.00] 5402,306.28 S0.00)

MATERIALES

16. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $185,360 86 $145,185.21 $0.00 50,00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 40,00 £98,704.28| $176,712.38 $0.00 $0.00]
IMAGUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5136,412.08 $0.00 $0.00) 50,00 £94,267.40)
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,082.97 $0.00 57,878.46 $6,091.21 $0.00
FINANCIAMIENTD

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5223,154.22 $284,065.14 $329,776.05 $408,397.49 $94,267.40|
15¢16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES. 5510,592.73 $170,380.83 $403,247.41 $393,483.72 $606,491.59
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

0

Ciarca Constructora, 5.4, de |

‘| Himpulsare Construcclones, S.A: | 1M Canstructo 'viup_arvisldn,
(ATH I 2

deCV. it sadecy, |

Rastico Mexicano, S.A de V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $54,026.29 S0.00

$1,797.15 $0.00 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO $0.00] $70,196.50 $29,617.02 f0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFIQIENOA  PARCIAL  DE $0.00) $25,256.50| S0.00| $237,024.18 $347,283.19
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 511,784.10) 567,374.93 $0.00 $0.00 S0.00
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,275.25| 515,594, 20| $9,625.52 20.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20, THSUFICIERCIA TOoTAL: $68,085.64 $178,422.13 541,039 69| $237.024.18 $347.283.19
15¢16+17+18+19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $682,396 39 $458,080 D1 $802,226.47 $555,933.50 S473.472.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
| IMPORTEDELA | IMPORTE OELA
- PROPUESTA | | PROPUESTA CON IV

RESULTADODELA «
‘EVALUACION-
Ui BINARIA: L

| RESULTADD DELA EVALUAGION POR
[ TASCONAATVETCA |

1{Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,447,404.90 58,638,989.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $7,542,376.17 $8,749,156.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $7,780,142.17 59,024,964.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Infraestructura, Pavimentas, Asfaltos y Construcciones, $7,954,395.03 $9,227,098.23 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,000,997.95 $9,281,157.62 CUMPLE SOLVENTE
6)Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S.A. de C.V. $8,060,450.49 $9,350,122.57, CUMPLE SOLVENTE
7|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $8,008,745.86 59,359,745.20 CUMPLE SOLVENTE
8|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $8,103,822.36 $9,400,433.94 CUMPLE SOLVENTE
9|A3Ideas Constructivas, S. de R.L de C.V. $8,132,548.51 $9,433,756.27 CUMPLE SOLVENTE
10|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $8,156,073.83, $9,507,445.64 CUMPLE SOLVENTE
11|Proyejal, S. de R.L. de C.V. $8,281,447.09 $9,606,478.62 CUMPLE SOLVENTE
12| Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $8,316,363.38 $9,646,981.52 CUMPLE SOLVENTE
13(Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $8,496,343.26 $9,855,758.18 CUMPLE SOLVENTE
14|Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,766,366.60 $10,168,985.26 CUMPLE SOLVENTE
15]JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $8,872,487.62 $10,292,085.64 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la quincuagésima novena sesion extraordinaria del dia 31 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Rio Nilo, municipio de
Tonald, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $9,227,098.23 (nueve millones doscientos
veintisiete mil noventa y ocho pesos 23/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones_legales
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion estatifecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumflimiento de las
obligaciones respectivas.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,768,129.47 (dos millones

setecientos sesenta y ocho mil ciento veintinueve pesos 47/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-0B-LP-440-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de junio de 2023 a ias 14:05
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de junio de 2023 y de terminacién el dia 14 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Ohra Publica

de Evaluacnon de Propuestas y Dictamenes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) ]
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL A REPRESENTANTES (FIRMA) |
|

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos las Cafadas, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

\
i
L S — : — |
‘ \
\

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V. \

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V. /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

<
e

/IC C/“’)/GL’( I/f;/ﬁ—-é”:? (‘){‘) L erveZ

7 :

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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