GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

! 1 In raestructura . .
1.~ 1 yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

$IOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024 «J a ileE{D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Fernando Benitez CCT
14DJN2301T, en la localidad Loma Alta, municipio de Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 19 de julio de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 08 de junio de 2024, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.

2 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

3 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

4 Celio & Co.,S.A.de C.V.

5 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

6 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

7 Proyectos Jomber, 5.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

9 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

10 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

11 Femarco, S.A. de C.V.

12 Obras y Espacios Floar, S.A. de C.V.

13 Grupo Iconopp, S.A. de C.V.

14 Construccidn y Proyectos CMA, S.A. de C.V. n
15 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. ~— I/’
16 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

17 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. -
18 Grupo Cisaghb, S.A. de C.V.

19 Eselia,S.A. de C.V.

20 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

21 Gabriel Plascencia Lépez

22

Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. /ﬁ/
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23 Ingel Servicios Profesionales, S.A. de C.V.

24 Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V.
25 Constructora Micuet, S.A. de C.V.

26 SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

27 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.
28 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

29 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
30 Maden Constructores, S.A. de C.V.

31 Constructora Monal, S.A. de C.V.

32 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

33 Bauen Disefio y Construccién, S.A. de C.V.

34 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

35 Fernando Rea Ortega

36 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

37 Lambda Consultoria y Construccidn, S.A. de C.V.
38 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

39 Constructora Tevisit, S.A. de C.V.

40 Mario Alberto Flores Bonilla

41 Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V.

42 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 04 de julio de 2024, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior g
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 1

S
El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion: /
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 e
proposiciones por medios electronicos 0 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Ancla Obray Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $2,196,900.38
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
3 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 |Celio & Co.,S.A.de C.V. Se acepta $1,403,591.98
5 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
o P R Mosepresems | 500
7 | Proyectos Jomber, S.A. de C.V. Se acepta $1,357,993.47
8 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $1,384,942.73
9 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $1,403,723.57
10 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,416,200.42
11 |Femarco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Qbrasy Espacios Floar, S.A. de C.V. Se acepta $1,547,923.86
13 | Grupo lconopp, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V. Se acepta $1,322,375.29
15 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta $1,259,999.56
16 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $1,453,423.11
17 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $1,474,802.35
18 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $1,455,554.21
19 |Eselia,S.A. de C.V. No se presenté $0.00
20 |Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. Se acepta $1,475,861.50
21 | Gabriel Plascencia Lopez No se presenté $0.00
29 Efl:i;porativo Chavez Constructor, S. de R.L. de N SEFeREnEs $0.00
23 | Ingel Servicios Profesionales, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V. Se acepta $1,078,953.83
25 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. Se acepta $1,528,855.85
26 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 'Ic'f)\?ograﬁa y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de No se presentd $0.00
28 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $1,156,145.51
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
29 I(-:if;:-co Construcciones de Guadalajara, S.A. de Na sefifeselits $0.00
30 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $1,277,462.47
31 | Constructora Monal, S.A. de C.V. Se acepta $1,151,431.44
32 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
33 | Bauen Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $1,369,081.90
34 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $1,334,010.21
35 |Fernando Rea Ortega Se acepta $1,447,377.66
36 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 | Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $1,445,422.40
38 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
39 | Constructora Tevisit, S.A. de C.V. Se acepta $1,585,858.32
40 | Mario Alberto Flores Bonilla Se acepta $1,435,985.31
41 | Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
42 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V. $1,078,953.83
2 | Constructora Monal, S.A. de C.V. $1,151,431.44
3 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $1,156,145.51
4 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $1,259,999.56
5 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $1,277,462.47
6 | Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V. 51.322,375.29
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $1,334,010.21
8 | Proyectos Jomber, S.A. de C.V. $1,357,993.47
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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No.

Licitante

Importe con IVA

9

Bauen Disefio y Construccién, S.A. de C.V.

$1,369,081.90

10

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

$1,384,942.73

11

Celio & Co., S.A. de C.V.

$1,403,591.98

12

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

$1,403,723.57

13

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

$1,416,200.42

14

Mario Alberto Flores Bonilla

$1,435,985.31

15

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.

$1,445,422.40

16

Fernando Rea Ortega

$1,447,377.66

17

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

51,453;423.11

18

Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

$1,455,554.21

19

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$1,474,802.35

20

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

$1,475,861.50

21

Constructora Micuet, S.A. de C.V.

$1,528,855.85

22

Obras y Espacios Floar, S.A. de C.V.

$1,547,923.86

23

Constructora Tevisit, S.A. de C.V.

$1,585,858.32

24

Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.

$2,196,900.38

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 04 de julio

de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna propaosicion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-810-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Isanco de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Monal, S.A. de C.V.

3.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.V.

4.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.deC.V.

5.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Isanco de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Monal, S.A. de C.V.

3.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.V.

4.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

5.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de

- su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

DOCUMENTOS

1.- Constructora

Isanco de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Monal, S.A. de C.V.

3.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.V.

4.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

5.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazas determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

’/‘-‘
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Isanco de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Monal, S.A. de C.V.

3.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.V.

4.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A. de C.V.

5.- Maden
Constructores,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen enla
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Isanco de
Guadalajara, S.A. de
C.v.

2.- Constructora

Monal, S.A. de C.V.

3.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.V.

4.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

5.- Maden
Constructores,
S.A. de C.V.

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
cantenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Construccidny
Proyectos CMA, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

8.- Proyectos
Jomber, S5.A. de
C.V.

9.- Bauen
Disefio y
Construccion,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C\:

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaren la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos ~ econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Construcciény
Proyectos CMA, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

9.- Bauen 10.- Grupo
Disefio y Constructor
Construccion, Gleoss, S.A. de

S.A.de C.V. C.V.

8.- Proyectos
Jomber, S.A. de
c.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicas y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
prapuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,’jﬁf tructura ) i
[©] yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-810-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Sl 9.- Bauen 10.- Grupo
DOCUMENTOS 6.- Construccion y 7. Co;:tstructnra 8.- Proyectos Disefio y Canii e
Proyectos CMA, S.A. | Campujal, S.A. de Jomber, S.A. de 45
de C.V. CV. cV. Construccién, Gleoss, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.
Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documenta T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN ’
101 LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2 9.- Bauen 10.- Grupo
DOCUMENTOS 6.- Construccién y 7. Cm?structara 8.- Proyectos Diseticy Pt
Proyectos CMA, S.A. | Campujal, S.A. de Jomber, S.A. de £
Construccion, Gleoss, S.A. de
de C.V. C.vV. C.V.
S.A.de C.V. C.v.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con Ia
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad ) /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

DOCUMENTOS

6.- Construccién y
Proyectos CMA, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.v.

8.- Proyectos
Jomber, S.A. de
C.V.

9.- Bauen
Disefio y
Construccidn,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

7

4

11.- Celio & Co., S.A.
de C.V.

12.- Karwo

Constructora, S.A.

de C.V.

13.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Mario
Alberto Flores
Bonilla

15.- Lambda
Consultoria y
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 39




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

DOCUMENTOS

11.- Celio & Co., S.A.
de C.V.

12.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

13.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Mario
Alberto Flares
Bonilla

15.- Lambda
Consultoria y
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi comao las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Celio & Co., S.A.
deC.V.

12.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

13.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Mario
Alberto Flores
Bonilla

15.- Lambda
Consultoria y
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catalogo de
conceptos, detallado par
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayar a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

DOCUMENTOS

11.- Celio & Co., S.A.
de C.V.

12.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

13.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Mario
Alberto Flores
Bonilla

15.- Lambda
Consultoria y
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen enla
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

NO CUMPLE <

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
apoartado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

DOCUMENTOS

11.- Celio & Co., S.A.
de C.V.

12.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

13.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Mario
Alberto Flores
Bonilla

15.- Lambda
Consultoria y
Construccion, S.A.
de C.V.

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, enlo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE  /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Fernando Rea

Ortega

17.- Hecarfe
Construcciones, S.A
de C.V.

18.- Grupo Cisagh,‘

S.A.de C.V.

19.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

20.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
|a persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 18 de 39




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Hecarfe - -
DOCUMENTOS 16.- Fernando Rea § 18 Grupo Clsagh, |+ buc nSne L 2050bmasy
O Construcciones, S.A S.A. de C.V Constructor, S.A. | Servicios Fortem,
8 de C.V. e de C.V. S.A. deC.V.
Daocumentao T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
aeibiegtales ol comn fas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17 B i
DOCUMENTOS 16.- Fernando Rea fiode 18- GripoCisagh. | o SEus SruBoiE 20, Obrasy
Construcciones, S.A

Constructor, S.A. | Servicios Fortem
S.A. de C.V. i
de C.V. % de C.V. S.A. de C.V.

Ortega

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Hecarf i 2
DOCUMENTOS 16.- Fernando Rea S 18 Grupo Cisagh, [l s oos 0D | 520 390cas ¥
ot Construcciones, S.A S.A. de C.V Constructor, S.A. | Servicios Fortem,
& de C.V. i de C.V. S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipao de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motive.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
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17.- Hecarf - -
DOCUMENTOS 16.- Fernando Rea et 18, Grupo Cisagh, | i P s ubo i 20 Obrasy
Ortega Construcciones, S.A SA decy Constructor, S.A. | Servicios Fortem,
de C.V. i T de C.V. S.A.de C.V.
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESLETARO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EVALUACION BINARIA

DOCUMENTOS

7

21.- Constructora
Micuet, S.A. de C.V.

22.- Obrasy
Espacios Floar, S.A.
de C.V.

23.- Constructora
Tevisit, S.A. de
C.V.

| 24.- Ancla Obra
y Proyectos, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasicion técnica y
econdmica es autagrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
par ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\ // 7l
7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Obras 23.- Constr ra | 24.-
DOCUMENTOS 21.- Constructora : y goastricta hoclaObeg
Micaot S Aoy Espacios Floar, S.A. Tevisit, S.A. de y Proyectos, S.A.
fut s e de C.V. C.V. de C.V.
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra 'y
sus condiciones
APttt AL imo s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante

para el desarrallo y /
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS

2l Constrctars F e iii‘;so:l':)z vs A
Micuet, S.A. de C.V. P L
de C.V.

23.- Constructora
Tevisit, S.A. de
C.V.

24.- Ancla Obra
y Proyectos, S.A.
de C.V.

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Piblica en la convacatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencianales y
voliumenes necesarios...

’\/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Micuet, S.A. de C.V.

22.- Obrasy
Espacios Floar, S.A.
de C.V.

23.- Constructora
Tevisit, S.A. de
Cc.v.

24.- Ancla Obra

y Proyectos, 5.A.

de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinariay
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas can
o0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
descanocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es

CUMPLE

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE

= I
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Qbras 23.- Constructora | 24.- Ancla Obra
DOCUMENTOS 21.- Constructora ; ¥ iy
Mictot SA daCN Espacios Floar, S.A. Tevisit, S.A. de | y Proyectos, S.A.
fbly e de C.V. C.V. de C.V.
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO /
7
EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Celio & Co.,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacidon de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al
sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por
el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo
manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora
Micuet, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V. $1,078,953.83
2 | Constructora Monal, S.A. de C.V. $1,151,431.44
3 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $1,156,145.51
4 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $1,259,999.56
5 | Maden Constructores, S.A. de C.V. . $1,277,462 .47
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V. $1,322,375.29
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $1,334,010.21
8 | Proyectos Jomber, S.A. de C.V. $1,357,993.47
S | Bauen Disefio y Construccién, S.A. de C.V. $1,369,081.90
10 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,384,942.73
11 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,403,723.57
12 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $1,416,200.42
13 | Mario Alberto Flores Bonilla $1,435,985.31
14 | Lambda Consultoria y Construccidn, S.A. de C.V. $1,445,422.40
15 | Fernando Rea Ortega $1,447,377.66
16 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $1,453,423.11
17 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. $1,455,554.21
18 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $1,474,802.35
19 | Obras vy Servicios Fortem, S.A. de C.V. $1,475,861.50
20 | Obras y Espacios Floar, S.A. de C.V. $1,547,923.86
21 | Constructora Tevisit, S.A. de C.V. $1,585,858.32
22 | Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V. $2,196,900.38

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas. /

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid¢ a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: /

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

/)
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II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

il. Determinacién de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieran integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la Vi del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

|
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__ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024

localidad Loma Alta, municipio de Tapalpa, Jalisco. Segunda

etapa.

$1,585,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENQOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%

$930,132.61
$1,893,879.64
$1,196,361.00

$1,375,815.15
$1,016,906.85

IMPORTEDELA

[PROPUESTA CON VA

i RESULTADODELA |
EVALUACION

Constructora Isanco de Guadalajara, 5.A. de C.V.
Constructora Monal, 5.A. de C.V.

Consorcio Constructor Valvula, 5.A. de C.V.
Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.
Maden Constructores, S.A. de C.V.
Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Proyectos Jomber, 5.A. de C.V.

Bauen Disefo y Construccion, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
Mario Alberto Flores Bonilla

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.
Fernando Rea Ortega

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

w e N o R W

11
12
13
14
15
16
i
18
19

20|Obras y Espacios Floar, S.A. de C.V.

21|Constructora Tevisit, S.A. de C.V.

22|Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.

$930,132.61
$992,613.31

$996,677.16
$1,086,206.52
$1,101,260.75
$1,139,978.70
$1,150,008.80
$1,170,684.03
$1,180,243.02
$1,193,916.15
$1,210,106.53
$1,220,862.43
$1,237,918.37
$1,246,053,79
$1,247,739.36
$1,252,950.96
$1,254,788.11
$1,271,381.34
$1,272,294.40

$1,334,417.12
$1,367,119.24

$1,893,879.64

$1,078,953.83
$1,151,431.44

$1,156,145.51
$1,259,999.56
$1,277,462.47
$1,322,375.29
$1,334,010.21
$1,357,993.47
$1,369,081.90
$1,384,942.73
$1,403,723.57
$1,416,200.42
$1,435,985.31
$1,445,422.40
$1,447,377.66
$1,453,423.11
$1,455,554.21
$1,474,802.35
$1,475,861.50

$1,547,923.86
$1,585,858.32

$2,196,900.38

b s it s i i i

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de fa misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IPCR 0
COSTO D
05 OR 0
RCADO
PROPUESTO PROP 0
10. MATERIALES $720,737.07)  $865,009.22 $308,277.07
11. MANO DE DBRA $75.817.84]  $264,446.37 $160,084.69
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $4.156.91) 43818771 $20,018.73
13. COSTOS INDIRECTOS $62,593.92]  $130,300.00 $89,818.95
14, FINANCIAMIENTO 5000 510045.08 52,451.50

*  RuEROS

| SAdeCV.

$791,2 814545%|  5788,800.37
$157,585.96 16.43543%|  $159,159.13
$10,367.08 2.1101% $20,433.73

L. IMPORTE POR MATERIALES ~ g62409%]  $301840.87 794561 $72558440( eS| s7er147.84| Badzosx| $720737.07) s2.asosE|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 240724 S115350.02 1.8774%| 1238657 95|  serseess| tozosws|  senaenre|  1s.42sax
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 13520% $12,570.29| 1.6665% 515,218.57 0.8431% 57,215.69 0.8122% $6,616.18 1.0808%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $929,779.58 100.0000%| $913,189.54 | 100.0000% S$855,850.46 100.0000%| $814,580.99 100.0000%| 5959,225.54 100.0000%| 5968,393.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.66098% $89,825.82 10.00000%| $91,318.95|  8.00000% 568,468.04| 12.10000% $98,564.30)  B.82429%| $84,644.84 8.70734% $84,321.29
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 1.00000%| 510045.08)  0.28000% $2,588.09|  0.40000% $3,652.58|  0.52957% 55,528.02, 0.49871% $5,249.99
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% $61,176.32 8.00000%| $81164.29| 2237250%| $207,372.22| 24.81036%| $227.460.89 1100000%| S115433.82 11.00000%, 5116,376.10
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58412% 55,424.79 0.60285% $5542.33]  0.66539% $5699.89|  0.70589% $5,750.04|  0.61022% $5,851.79) 0.60938%| $5,902.35
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,086,206.52 $1,101,260.75 $1,139,978.70 $1,150,008.80 $1,170,684.03 $1,180,243.02
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Grupo Constructor Gleoss, Karwo Constructora, SA. de Nogaforte Construcciones,

> Lambda Consultoriay
RUERCE SAdeCV. . SAdeCY. Mwie e e 0wl | B i SR OV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 8L5285%| 582490175 SLI318% 960 914331% $859,502.62 79.0584% 3796,693.98 78.3892% $822,998.25 $863,885.31
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA §186,525.50 16.7330% $166,430.35) B0634% §75,817.84 17.3023% 3179,393.45 183434% $197,624.12 1 §156,593.98]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $20,36712 11353% §21,23822 04424 $4,156.91 3.1394% §31,636.25 211673% $22,61024 18537% $19,268.59)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,011,784.37 1000000%) $994,629.39 100.0000%| $939,567.37 1000000%|  $1,007,728.58 100.0000%| $1,043,232561 100000C%4|  $1,039,747.98

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 851352% $85,139.32 T23461% §71,95756 8.00000% §75,16539]  1L.00000% $110,850.15 6.00000% $6259392|  10.00000% $103,374.80
6, IMPORTE POR FINANCI AMIENTO 0.18370%| 52,016.90 0.10841% $1,156.29 0.25000%| 52,536.83 0.10501%| S1,174.62 0.10361%, §1,145.72 0.23000% $2,530.56|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% §87,396.05 12.76667% §136,31526]  19.41353% $197,48853|  10.00000% §111,97535]  12.00000% 5132,836.57 8.30000%, $95,147.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.52000% §5,959.51 0.60832% 6,048 04 0.64953%| §6.104.31 0.61421%| 56,189.57 0.59720% $6,244.87 0.60002%| 45,238.70)
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,193,916.15 $1,210,106.53 §1.220862.83 5123791837 $1,246,053.79 $1,247,739.36

/ F / &

Hecarfe Constructiones, S.A de Dbras y Servicios Fortem, SA. | Obras y Espacios Floar, SA.de  Constructora Tevisit, S.A. de

fliss0y o, deCV. ov. .

1. IMPORTE POR MATERIALES T1.7318%) SB06,230.05 TBASTO%| $831,054.78 $853,743.15 76.0610%| §795,858.92, 5795,553.92 $865,009.22
1. 1MPORTE POR MANQ DE 08RA 13.6546% §203,856.64 17.9274%| $189,37L.60 5§97,430.04| 20.5494%| §215,015.79 24.0800% §264,446.37) 19.4824% $215,401.42
3. IMPORTE POR MAQUIMARIA Y EQUIPO 26136% $27,107,90) So% §38,187.71] §7,076.86 33397%| $35,467.39 3.4505% 437,883.06 22804% §25,212.34
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 31,037,194. 59 100.0000%| sl‘ﬂﬁg,ﬂfl.og 1000000%] 5958,250.05 1000000%| §1,046,343.10 51,093,195.35 100.0000%| 51,]05‘622,93

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTGS 9.00000% §33,347.51] 7.16165% §75,850.00] 10.00000% §95,825.01] 9.55050% $101,400.06 9.80210% $105,450.10 11.78521% $130,300.00}
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24330% §2,807.09 0.00440% | 549,94 0.14258% §1,502.90 0.27040% $3,103.50 0.28150%, 63,388.27 0.05605% $692.75,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% §113,334.92 10.00000%| §113,501.40] 19.34188% 5209,446.47 10.00000%| §115,084.57 10.00000%| 5120,703.67 10.00000% $123,661.57
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60401% $6,266.85 0.59238% $6,272.68 0.66339% $5,356.91 0.60797% $6,363.07 0.60755% 56,576.72 0.61825%| $6,841.83
9, PRESUPUESTO TOTAL $1,22,950.96 $1.254,788.11 $1271.351.34 $1.172,294.40 $1,33417.12 $1,367,119.2

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. / / / / /

Fora Soludiones Constructivas, Maden Constructores,SA.de  Constructény Proyectos ~ Constructora Campujal, = Proyectos Jomber, S.A. de  Bauen Diseiio y Constructién,
SA.deCV. cv. ‘ CMA, SA de CV. SA.deCV. V. SA.deCV.

RUBROS

15. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $6,427.20 £82,692.67) $41,129.23 $87,540.00| 517,004.47 519,476.70
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $44,725.27 50.00| 578,597.76 $72,856.95) $2,493.83 5925.56| \
DE OBRA

17.  INSUFICIENGA  PARCIAL DE 5744844 $4,800.16/ $12,803.04 $13,402.55 $9,651.65 50.00]
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENTA PARCAL DE COSTOS 50.00 50.00] $21,350.91 $0.00 $5,174.10, $5,497 66
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE §2,451.50| 50.00 50.00 50.00) $0.00 $0.00|
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL:| $61,052.41 587,492.83 $153,880.94 $173,799.50| $34,329.05 $25,899 92/
15+16417+18+19

21. SOLVENQA DE LAS PROPOSICIONES: 512391 -$6,328.54 $53,491.28| §53,661.39 $81,104.77) $90,476.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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| Efupo-CunstruuurG?eu!w.ﬂ _Ka.m.u&nstrqnnﬁ.s.kde Nnga{ormcnnstruc:irdnesr.rzé S I;aml;damnmﬂnriav

RUBROS e - SAdecy. Construcrin, 5.4, de CV.

15. INSUFICENOA PARCAL DE $000) $1,316.76) $11,583.09 5000 $0.001

MATERIALES

16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO| $0.00 $0.00) 584,265.85 $0.00f 50.00] $3,4%0.71
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE| $0.00) $0.00) 5$15,851.82 $0.00§ 50,00 $750.04
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B, INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS) $3,679.63, $17,861.39) $14,653.56 50.00 §27,225.02 50.00]
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA  PAROAL  DE| $434.50, §1,295.22 50.00| $1,276.88 §1,305.73 50.00]
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL:| 54,114.23] 520,473.37 S114.732.23 $12,859.97 $28,530.81] 54,240.75
15+16+17+18+1%

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $23,381.82 $115,841.89 $82,706.30] $99,115.37] $104,305.86 $90,906.57|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupo Constructar, 4. | Obtas y Servicos Fortea, 4. Obrasy Espacios Floar, S, de | Constructora Teulst, S.A, e |

_ : - deC. det. cv. CViEe e
15, INSUFICIENGA DE $2,047.0 50, $0.00 3 ; §12,418.15)
MATERIALES
16. INSUFICIENCA PARQAL DE MANO) $0.00] $0.00, §62,654.65 $0.00] 50.00) $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICENOA  PARCAL DE $0.00 $0.00 512,241.87 $0.00 50.00) $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $0.00f 513,968.95 $0.00 50,00, 50.00f 50.00
INDIRECTCS
19. INSUFICENOA  PARGAL  DE $0.00] $2400.57, 5948.50| $0.00) 50.00) §1,758.75,
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:} $2,047.02 $16,370.51 $76,545.12 $12,41315 512,418.15 $§1,758.75|
15+16+17+18+19
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICI ONES: $111,287.50) §97,130.89 5$132,301.35 $102,666.52 6108,285.52 §121,302.82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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. IMPORTE DELA L DE LA EVALUACIGN POR

ROPUESTACONIVA|| = e : %
1|{ForaSoluciones Constructivas, S.A. de $1,086,206.52 $1,259,999.56 CUMPLE SOLVENTE

2| Maden Constructores, S.A. de C.V. $1,101,260.75 $1,277,462.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construccion y Proyectos CMA, 5.A. de $1,139,978.70 $1,322,375.29 CUMPLE SOLVENTE

C.v.
4| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $1,150,008.80, $1,334,010.21 CUMPLE SOLVENTE
5|Proyectos lomber, S.A. de C.V. $1,170,684.03 $1,357,993.47 CUMPLE SOLVENTE
6|Bauen Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $1,180,243.02 $1,369,081.50 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V, $1,193,916.15 $1,384,942.73 CUMPLE SOLVENTE
8|Karwo Constructora, 5.A. de C.V. $1,210,106.53 $1,403,723.57 CUMPLE SOLVENTE
9|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $1,220,862.43 $1,416,200.42 CUMPLE SOLVENTE
10| Mario Alberto Flores Bonilla $1,237,918.37 $1,435,985.31 CUMPLE SOLVENTE
11|Lambda Consultoria y Construccion, S.A. $1,246,053.79 §1,445,422.40 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
12|Fernando Rea Ortega $1,247,739.36 §1,447,377.66 CUMPLE SOLVENTE
13|Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $1,252,950.96 §1,453,423.11 CUMPLE SOLVENTE
14{Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $1,254,788.11 $1,455,554.21 CUMPLE SOLVENTE
15]|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $1,271,381.34 $1,474,802.35 CUMPLE SOLVENTE
16|0Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $1,272,294.40 $1,475,861.50 CUMPLE SOLVENTE
17(0bras y Espacios Floar, S.A. de C.V. $1,334,417.12 $1,547,923.86 CUMPLE SOLVENTE
18(Constructora Tevisit, S.A. de C.V. $1,367,119.24 $1,585,858.32 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la octogésima tercera sesion extraordinaria del dia 19 de julio de 2024, en el cual se determind adjudicar”
el contrato al licitante: Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.,, ;{ara ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Fernando Benitez CCT 14DJN2301T, en la localidad _
Loma Alta, municipio de Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de’$1,259,999.56 (un millén '
doscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 56/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones regpectivas.

/
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $377,999.87 (trescientos setenta
y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 87/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-810-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de julio de 2024
alas 15:15 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
20 de julio de 2024 y de terminacion el dia 17 de octubre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08

horas del dia 19 de julio de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A g
Lic. Laura Viridia‘rna Dorantes Lépei
Directora de Prorrogas y Conveni?’»s
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Monal, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Proyectos Jomber, S.A. de C.V.

Bauen Disefio y Canstruccién, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mario Alberto Flores Bonilla

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.

Fernando Rea Ortega

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

Constructora Micuet, S.A. de C.V.

Obras y Espacios Floar, S.A. de C.V.

Constructora Tevisit, S.A. de C.V.

Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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ESTADO DE JALISCO
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