GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @
g ? _ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

COBIEAND DEL ESTADD

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccidn de vialidad de interconexiéon Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista,
lado sur, del km. 0+300 al km. 0+448, municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 27 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 19 de marzo de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026, se inscribieron a participar 76 Licitantes.

Con fecha del dia 15 de abril de 2026, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 52 .

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°560,873.55

2 | Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V. $8°432,173.64

3 | Alfa Triade, S. A. de C. V. §7°255,648.65

4 | Alfredo Flores Chavez $8°896,610.62

5 | Arca Disefio y Construccidon, S. A. P. |.de C. V. $9°135,543.18
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No. ' Licitante Observacion Importe con IVA
6 |Biancarlo, S. A. de C. V. > dcapta;propuests $7'541,080.77 -
para su evaluacidn
S t ;
7 |Black Seal, S. A. de C. V. € acepta propuesta $7'543,792.12
para su evaluacion
; ; S t ,
8 |Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. ki propuz.e’sta $6'707,409.70
para su evaluacion
. L. S t ‘
9 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. & acepta propug:s & $6'898,928.68
para su evaluacion
S
10 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. B Akepialpropucsds $6'974,766.31
para su evaluacion
S t
11 |Construarba, S. A. de C. V. € acepta propuesta $8'231,210.82
para su evaluacion
12 Construccion, Desarrollo y Proyectos MR, S. A. Se acepta propu.e'sta $7'363,798.81
de C. V. para su evaluacion
. It .
13 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. SE REepta propu.‘e‘sta $8°407,240.43
para su evaluacion
14 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se acepta propu(‘e‘sta $7°050,020.26
S.A.deC. V. para su evaluacion
S
15 |Constructora Siva, S. A.de C. V. @ acepta propua.elsta $8'071,866.48
para su evaluacion
S
16 |Constructoray Edificadora Romac, S. A. de C. V. = 2EeRte propu?—:’sta $7°527,704.15
para su evaluacion
S
17 | Construmova, S. A. P. I. de C. V. @ acepta propuesta $9°100,729.35
para su evaluacion
18 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propunr—:'sta $7°798,426.15
C. V. para su evaluacion
19 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. Se acepta propra’sta $7'545,670.31
V. para su evaluacion
20 | Dos-HB Construccién, S. A. de C. V. =% 4CEPA propussta $10'321,041.26
para su evaluacion
21 | Edificaciones Rodca, . A. de C. V. >€ acepta propuesta $7°949,904.14
para su evaluacion
22 Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. Se acepta proputzlsta $8'739,815.78
\ A.deC. V. para su evaluacién
\ 23 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $7'674,043.49
para su evaluacion
. . S t .
\ 24 | Forza Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. anept propu;_a:f, d $7°296,798.56 W
para su evaluacion \ \r‘;
25 | GAAP Urbanizacidn, S. A. de C. V. Se acepta propu?:ﬂta $8°324,492.75 ( j
para su evaluacion
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

26

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'020,327.79

27

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°397,222.63

28

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°500,893.79

29

Haro Rent, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°421,749.95

30

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°490,257.68

31

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°495,535.40

32

Jes Vivienda, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7637,617.98

33

Jumero Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'416,394.38

34

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'609,615.31

35

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°200,534.25

36

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°845,093.00

37

Milaru Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°615,955.16

38

Multi Obras DS, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°590,541.55

39

Navanbe, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°881,356.55

40

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°020,407.09

41

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'996,457.32

42

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'524,652.50

Procopesa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'283,961.35

44

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°406,458.90

45

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°176,978.61

7
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No. Licitante Observacion

Importe con IVA

Se acepta propuesta

46 |Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. -
para su evaluacion

$9°992,991.40

Se acepta propuesta

47 | Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V. .
para su evaluacion

$8'915,856.27

Se acepta propuesta

48 |Tree House Construcciones, S. A. de C. V. i
para su evaluacién

$9°790,635.83 -

Se acepta propuesta

49 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. -,
para su evaluacion

$7°369,908.83

Se acepta propuesta

50 |[Urus Urbana, S.A.deC. V. =
para su evaluacién

$7°561,206.73

Se acepta propuesta

51 |VazorIngenieria, S. A.de C. V. L
para su evaluacion

$7'876,493.53

Se acepta propuesta

52 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. =
para su evaluacion

$8'417,933.43

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $6°707,409.70
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $6'898,928.68
3 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $6'974,766.31
4 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $6'996,457.32
5 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $7'050,020.26
6 |Promotoray Constructora Jawer, S. A. de C. V. $7°176,978.61
7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $7°200,534.25
8 | Alfa Triade, S. A. de C. V. $7°255,648.65
9 |Forza Ingenieria Aplicada, S. A.de C. V. $7°296,798.56 |
10 | Construccidn, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V. $7°363,798.81
11 | Urbanizaciones Inzunza, S. A.de C. V. $7°369,908.83
12 |Haro Rent, S. A.de C. V. $7°421,749.95
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No. Licitante Importe con IVA
13 | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $7'490,257.68
14 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. - $7°495,535.40
15 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $7'500,893.79

16

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

$7°527,704.15

17

Biancarlo, S. A.de C. V.

$7°541,080.77

18

Black Seal, S. A. de C. V.

$7°543,792.12

19

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A.de C. V.

$7°545,670.31

20

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

$7°560,873.55

21

Urus Urbana, S. A. de C. V.

$7°561,206.73

22

Multi Obras DS, S. A. de C. V.

$7'590,541.55

23

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

$7°609,615.31

24

Milaru Constructores, S. A. de C. V.

$7'615,955.16

25

Jes Vivienda, S. A. de C. V.

$7'637,617.98

26

Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.

$7'674,043.49

27

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

$7°798,426.15

28

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

$7°845,093.00

29

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

$7'876,493.53

30

Navanbe, S. A. de C. V.

$7'881,356.55

31

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

$7°949,904.14

32

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

$8°020,327.79

33

Neoingenieria, S. A. de C. V.

$8°020,407.09

34

Constructora Siva, S. A. de C. V.

$8°071,866.48

35

Construarba, S. A. de C. V.

$8°231,210.82

36

Procopesa, S. A.de C. V.

$8°283,961.35

37

GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V.

$8°324,492.75

38

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

$8°397,222.63

39

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

$8°406,458.90

1

40

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$8°407,240.43

(
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No. Licitante Importe con IVA

41 |Jumero Construcciones, S. A. de C. V.

$8°416,394.38

42 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$8°417,933.43

43 | Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.

$8'432,173.64

44

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$8°524,652.50

45

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$8'739,815.78

46 | Alfredo Flores Chavez

$8°896,610.62

47 | Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.

$8'915,856.27

48 | Construmova, S. A. P.l.de C. V.

$9°100,729.35

49 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. . de C. V.

$9°135,543.18

50 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

$9°790,635.83

$9°992,991.40
$10°321,041.26

51 |Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

52 | Dos-HB Construccion, S. A. de C. V.

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 15 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propaosiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus—
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el"\
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. )
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5.- Constructora e

1.- Chavez 2.- Codeca :
Terracerias lgeniria 3.- Coinba 4.- Obras Civiles Inmobiliaria
DOCUMENTOS > ,Y Construcciones, Acuario, Especializada
Acarreos, Construccidn, S.A deC.V S.A.deC. V 3
S.A.deC. V. S.A.deC. V. e e LoV CVila,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autografa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenadao) y modeio de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...
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1.- Chavez 2.- Codeca

DOCUMENTOS TE::::::: Y cl:ﬁ:tu:ge:cl ?‘\:‘
’ uccién,

S.A deC. V. S A de oV S.A.deC.V. S.A.deC.V.

3.- Coinba 4.- Obras Civiles
Construcciones, Acuario,

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las ’
caracteristicas, compleiidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE
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Oy

S22

JALISC

COSIEAND DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

2.- Codeca
Ingenieriay
Construccidn,
S.A.deC. V.

3.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de [a utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas can o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Ei? | y Obra Publica
) LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

SODILAND DEL L4TADO

1.- Chavez 2.- Codeca
Terracerias y Ingenieriay

Acarreos, Construccién,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

3.- Coinba 4.- Obras Civiles
Construcciones, Acuario,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.Villa,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

7

L

%

N N\

™ L3
‘3\
N\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
QI? g Y Obra Pdablica
et LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0143-2026

GOBILAND OEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Mayar 9.- Forza 10.- Construccion,
6.2 PrOMOOIAY ok comarative de 8.- Alfa Triade Ingenieria D 1l
DOCUMENTOS | Constructora Jawer, s : 4 B i
S.A.deC.V Ingenierias, S.A.deC. V. Aplicada, Proyectos JMR,
% N ST S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
stondmiica esautspratada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y

administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de | \’3\

responsable de la obra con
el propdsito de poder (

evaluarlo...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- Q ’ . y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Mayar 9.- Forza 10.- Construccidn,
6-Promotoray | ¢, orativode | 8.- Alfa Triad Ingenieri D I
DOCUMENTOS | Constructora Jawer, it s MAC Rkl SR pe.y
S.A.deC.V Ingenierias, S.A.deC.V. Aplicada, Proyectos JMR,
i e S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
presonas)|imistil ades en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

gue se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser cangruente con las )

caracieristicas, complejidad

y magnitud de los mismos,

esta descripcién debera ser

congruente con el resto de
su propuesta.

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,

propuesto por el licitante,
/ conforme al catdlogo de
ROhREN s dealava gy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

I calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado 2n jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Pagina 12 de 65




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

JALISCO

COBILRNG DEL £5TAD

DOCUMENTOS

6.- Promotoray
Constructora Jawer,
S.A.deC. V.

7.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC.V.

8.- Alfa Triade,
S.A.deC.V.

9.- Forza
Ingenieria
Aplicada,

S.A.deC. V.

10.- Construccién,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

?

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de canstruccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE .

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. Q ? _ | y Obra Pdablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6 hramstolay CDZ.-O l‘..flia:.yarcl i l9.- F?rz? 10.- Construccidn,
DOCUMENTOS Constructora Jawer, ekidaden sl o kol Desapley
Ingenierias, S.A.deC. V. Aplicada, Proyectos JMR,
S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los

CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidon de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad que

dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
loque enellasereflejayla
misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA cUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

N
JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

12.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

13.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

15.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos -
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra can
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
~ & ’ _  y Obra Pablica

= LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

12.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

13.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

15.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura Q%)\j:?ﬁ/ ]

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 el

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Urbanizaci .- -
Jianthe it 12.- Haro Rent, 13 Impu_lsare Infraestructura 13 G_SS
DOCUMENTOS Inzunza, S. A deC.V Construcciones, Global Kube Construcciones,
S.A.deC. V. L5 Sy S.A.deC. V. S A deC V' S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
/] usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de |a proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Yarjatas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 4
y Obra Puablica :‘ﬁ S

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-

Infraestructura i 1t5-' GSS
Global Kube, onstrucciones,

S.A. deC. V. S.A.deC. V.

11.- Urbanizaciones 13.- Impulsare
DOCUMENTOS Inzunza, 12 Haro fent,

Construcciones,
S.A.deC. V. SR CeCV; S.A.deC.V.

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado valuntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invacar
su desconocimiento o
salicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
QOpinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPBLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

.ﬂé?; I estructurs &
) N JALISCO

GOBILRND DIL EATADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16 ConStructory | 17 Biancarl 18.- Black Seal 1|9“ s il

DOCUMENTOS Edificadora Romac, ; % niaecaeal ngenieria Civil o
S. A deC.V S5.A.deC. V. S.A.deC.V. | Construccién Grow, | Electromecdnica,

A S S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicion técnica y
atonGmics es autdgref de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocataria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidon, anexos técnicos —
econdmicos {guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales

asi como las caracteristicas
referentes al grado de CUMFLE CUNRLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Pagina 19 de 65

o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0143-2026

Infraestructura
“ | y Obra Publica :
& JALISCO

CORIERND D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora y et s i tliQ.- DI.SEI"‘IO 20.- Aha.st.ecedora

DOCUMENTOS Edificadora Romac, : (3 i~ Black seal, Dgenlerin Civil i
S.A.deC.V S.A.deC. V. S.A.deC.V. Construccién Grow, | Electromecanica,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
ersonas inhabilitadas en
rzs términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la &
convocatoria y bases de s
licitacidn... N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1& \)
Je P
Infraestructura
) E 7 y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 : 2 DEL T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Disefio 20.- Abastecedora
185 Consiuctoray 17.- Biancarlo 18.- Black Seal Ingenieria Civil
DOCUMENTOS Edificadora Romac, : 2 : ! Geny oy
S. A deC.V S.A.deC. V. S.A.deC.V. Construccion Grow, | Electromecanica,
ket S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria,..

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios... -

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que

i e : o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicion...
Dogymento |14z CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura % 1%’2
N E ? . y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

19.- Disefio 20.- Abastecedora

16.- Constructora y 2 TS g
Edificadora Romac 17.- Biancarlo, 18.- Black Seal, Ingenieria Civil
S'AdeCV ’ S.A.deC. V. S.A.deC.V. Construccién Grow, | Electromecdnica,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podréd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura 4
a Qi’ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0143-2026

COSIEANG DEL E3TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Multi Obras | 23.- M - Mi
21.- Urus Urbana, -apa Oeas 2% Miaru 25.- Jes Vivienda,
DOCUMENTOS S. A. de C. V DS, y Pavimentos, Constructores, S.A deC.V
e e S.A.deC.V. s.A.de C. V. S.A.deC.V. R e

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicidn técnica y
econémica es auttgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
par ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
ecandémicos (guias de
llenado) y madelo de
contrato...

Documentao T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio

| del licitante, en este
\ documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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Infraestructura
; e ’ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

COBIERNO DEL ESTADC

DOCUMENTOS

21.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

22.- Multi Obras
DS,
S.A.deC.V.

23.- Mapa Obras
y Pavimentos,
S.A.deC. V.

24.- Milaru
Constructores,
S.A.deC. V.

25.- Jes Vivienda,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcidn deberad ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
‘ Q ? y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S22

JALISCO

COBIEANG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

22.- Multi Obras
DS,
S.A.deC.V.

23.- Mapa Obras
y Pavimentos,
S.A.de C. V.

24.- Milaru
Constructores,
S.A.deC. V.

25.- Jes Vivienda,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maguinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
exprasado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Til.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la integracidn
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas da bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdiogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
) g ? ., | yObra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

&

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.deC. V.

27.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

28.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC.V.

29.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC. V.

30.- Navanbe,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexaos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construceion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
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Infraestructura @ l?( )

Q ? ~ y Obra Puablica
N/ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 B

TSTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.deC. V.

27.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

28.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC. V.

29.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC. V.

30.- Navanbe,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de Infraestructura
y Obra Piblicaenla
canvocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura % {?i@
y Obra Pdblica 2

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Fora 27.- Diseii
2 .|se’no s 28.- Medgar 29.- Vazor
Soluciones Ingenieria de g AR 30.- Navanbe,
DOCUMENTOS i 3 Construcciones, Ingenieria,
Constructivas, Pavimentos DIP, S.A deC.V S.A deC.V S.A.deC. V.
5.A.deC.V. S.A.deC. V. i A G 2 e

Documento T10,-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresatlo en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
canforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

fritaPriaran eila THESgracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de bidsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.- {
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE R
\ conceptos de indirectos... K - \,)
Documento T17.- \j\
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE )
material...
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 B

Y BEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Fora 27.- Disefio e
Soluciones Ingenieria de 26 Medear 20z pzor, 30.- Navanbe,
DOCUMENTOS : = Construcciones, Ingenieria, ; A
Constructivas, Pavimentos DIP, S.A deC.V S.A deC.V S.A.deC. V.

S.A. deC.V. S.A.deC. V. it e

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

canocer la guia estimaciones

SECIP ¢on la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,

por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de
sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

B
A\

Sz

~

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura }?:'l
. e ’ _ | y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= 2.-
31.- Edificaciones caonstGr :::;r 33.- 34.- Constructora 35 C b
DOCUMENTOS Rodca, Neoingenieria, Siva, -- Construarba,
Cortell,
S.A.deC. V.

S.A.deC.V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que Ia
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de |a persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
con\rocatoryi'a y basas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (gulas de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidon bajo protesta
de decir verdad de canocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE
aplicables, asi como estar
confarme con el contenido,
alcances y todas las

particularidades del

proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus

| implicaciones de caracter
técnico...

—_—

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los

profesionales técnicos y

\ administrativos al servicio del
licitante, en este documento

se debera especificar el CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

nombre de quien ocupara el

cargo de responsable de la

obra con el propésito de

poder evaluarlo...

fi
\
- - . o
/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
t ? y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0143-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Grupo

31.- Edificaciones i 33.- 34.- Constructora 35. ¢ b
DOCUMENTOS Rodca, cgiey Neoingenieria, Siva, 2 A°';5t2‘a‘; .
» - A.de L.
S.A.deC. V. . A, . V. <A V. 2
S.A deC.V. S.A.deC.V S.A.deC.V
Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, |a cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser cangruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T8.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

e

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANO DEL

32.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

33.-
Neoingenieria,
S.A.deC.V.

34.- Constructora
Siva,
S.A.deC. V.

31.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

35.- Construarba,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propueste por el licitante,
expresada en unidades
convencicnales y volimenes

necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de Ia proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
| Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

—
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DOCUMENTOS

Infraestructura

Puablica

31.- Edificaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

32.- Grupo

33.-

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S22

IALISCO

Rodca,
S.A.deC. V.

Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

Neoingenieria,
S.A.deC. V.

34.- Constructora
Siva,
S.A.deC. V.

35.- Construarba,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para

cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
medificaciones al contrato
paor este mativo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn
Tributaria {SAT) v
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella sereflejayla
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNG O

DOCUMENTOS

36.- Procopesa,
S.A.deC. V.

37.- GAAP
Urbanizacién,
S.A.deC. V.

38.- Grupo Taube
de México,
S.A.deC. V.

39.- Promotoray

Constructora
Hermi,

S.A.deC. V.

40.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)

y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

&
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

oy

S22
JALISCO

0 DEL ESTADO

()

DOCUMENTOS

36.- Procopesa,
S.A.deC.V.

37.- GAAP
Urbanizacion,
S.A.deC.V.

38.- Grupo Taube
de México,
S.A.deC. V.

39.- Promotora y
Constructora
Hermi,
S.A.deC. V.

40.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

Dacumento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TB.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catadlogo de
conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayaor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Puablica en la
convocataria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ~
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC O
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

39.- Promotoray

37.- GAAP 38.- Grupo Taube 40.- Constructora
- P , I .
DOCUMENTOS 3’; A r:;:(::ptsa Urbanizacién, de México, Corﬁt:t;fitora Campuijal,
et S.A.deC.V. S.A.deC.V. gt S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
les plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T1L.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documente T12.-
Relacion de magquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

[

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

- - - (\k Pagina 37 de 65
N,/
C/ |

A




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdablica

JALISCO

COBIEAND DEL E3TADD

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Procopesa,
S.A.deC. V.

37.- GAAP
Urbanizacion,
S.A.deC.V.

38.- Grupo Taube
de México,
S.A.deC. V.

39.- Promotora y
Constructora
Hermi,
S.A.deC. V.

40.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documeanto T19.-
Manifestacidén escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimacianes, por lo
que no podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motive.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que enellasereflejayla
misma no ha sido alterada o
maodificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Ao

Y

-
\;&
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Infraestructura
. ? oY Obra Publica
& JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

BEL RATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- Vialitek 43.- Acal s 45.- Estructuras,
Al lUmeno Grupo Proyectos oyt b RO 46.- Alfred
DOCUMENTOS Construcciones, i v ¥ Constructora, i rt_.lccufmes y 5 re‘ 9
S.A deC.V Constructor, Obras, S AdaC v Urbanizaciones, | Flores Chavez
ik 5 S.A.deC. V. S.A.deC. V. Sy yie S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
pregasiap ey CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la
carvgcataria v basas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de cantrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones

particulares o generales )

S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las

caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
adesarrollar y sus
implicaciones de
cardcter técnico...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. QI? , | vy ObraPiblica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0143-2026

10 DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- Vialitek 43.- Acal £0% 45.- Estructuras,
A1 qumero Grupo Proyectos i Lo O B s 46.- Alfred
DOCUMENTOS Construcciones, o 4 y Constructora, L '. ¥ 5 r? 2
S A deCV Constructor, Obras, S. A deC.V Urbanizaciones, Flores Chavez
=Tt i S.A.deC. V. S.A.deC. V. Gy s S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarla...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacién
de los trabajos que se
licitan, la cual deberéa ser
cengruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades | i
por ejecutar, \

calendarizado, en
periodos no mayor a un \
mes calendario... N

- - . \ o
/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- Vialitek 43.- Acal 45.- Estructuras,

41.- Jumero i ProsEiE 44.- Pixide Con & 46 if
DOCUMENTOS Construcciones, P v ¥ Constructora, o n_mc',ones y Sl "fdo
S A daCv Constructor, Obras, S. A deC.V Urbanizaciones, Flores Chavez
e i S.A.deC. V. S.A.deC. V. S s S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinadaos por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voltimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria

y equipo de
construccién, indicando

si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

/
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

SALISCO

DOCUMENTOS

41.- Jumero

Construcciones,

S.A.deC. V.

42.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

43.- Acal
Proyectos y
Obras,
S.A.deC. V.

44.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

45.- Estructuras,

Construcciones y

Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

46.- Alfredo
Flores Chavez

Dozumento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documerito T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
valuntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
elliu se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

&0

y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
D

YALIELO

DOCUMENTOS

47.- Torres
Aguirre
Ingenieros,

48.- |
Construmova,
S.A.P.l.deC.

49.- Arca Disefio
y Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

50.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC. V.

51.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco,

52.- Dos-HB
Construccion,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple par ambos

lados de la

identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE " CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conaocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones f
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE{

\
\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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JALISCO

CORQIERND DEL TSTADO

DOCUMENTOS

47.- Torres
Aguirre
Ingenieros,

S.A.deC. V.

48.-
Construmova,
S.A.P.l.deC.

V.

49.- Arca Disefio
y Construccién,
S.A.P.l.deC. V.

50.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC.V.

51.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco,
S.A.deC. V.

52.- Dos-HB
Construccion,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta porel
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resta
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

NO DEL ESTADO

47.- Torres 48.-
Aguirre Construmova,
Ingenieros, S.A.P.l.deC.
S.A.deC. V. V.

49.- Arca Disefio | 50.- Tree House
y Construccién, | Construcciones,
S.A.P.l.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

51.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco,
S.A.deC. V.

52.- Dos-HB
Construccidn,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,

detallado por
T - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto porel
licitante, expresado en
jornadas, conforme a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,

confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-~ Ti 48.- - ici
Mo Jorres 49.- Arca Disefio | 50.- Tree House | o= S8MVICioS | o)  hos-HB
Aguirre Construmova, Metropolitanos o

Construccidn,

s y Construccidn, | Construcciones, :
Ingenieros, S.A.P.l.deC. de Jalisco,

LA.P.l.de C. V. A, . V. . A, V.
S.A.deC. V. V. L ARG C V] el SATdeC M. | o de GV

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo tie
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica,
modelo y usos
actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicién...

Documento T14,-

; E CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracion del
catdiogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

47.- Torres 48.- 51.- Servicios

A 49.- Ar isefi - 3 i -

Aguirre Construmova, Jsica Diselio ] 30+ Tres House Metropolitanos R Pos ,H,B
Construccion,

: y Construccion, | Construcciones, i
Ingenieros, S.A.P.l.deC. de Jalisco,
s.A. deC.V. V. S.A.P.l.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones, por lo
que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA :

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasarona la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en Ia

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

(27

Qe 9

JALISCO

GOBIERMO DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $6°707,409.70
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $6°898,928.68
3 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $6'974,766.31
4 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $67996,457.32
5 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $7°050,020.26
6 | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. $7°176,978.61
7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $7°200,534.25
8 |Alfa Triade, S. A. de C. V. $7°255,648.65
9 |Forza Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $7°296,798.56
10 | Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V. $7°363,798.81
11 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $7°369,908.83
12 | Haro Rent,S.A.de C. V. $7°421,749.95
13 | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $7°490,257.68
14 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $7°495,535.40
15 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $7°500,893.79
16 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $7°527,704.15
17 | Biancarlo, S. A. de C. V. $7°'541,080.77
18 |Black Seal,S. A.de C. V. $7°543,792.12
19 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. S$7'545,670.31
20 | Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. $7'560,873.55
21 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $7'561,206.73
22 | Multi Obras DS, S. A. de C. V. $7'590,541.55
23 | Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $7'609,615.31

Milaru Constructores, S. A. de C. V. §7°615,955.16
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JALISCO

OBIEAKD DEL LS

No.

Licitante

Importe con IVA

25

Jes Vivienda, S. A.de C. V.

$7637,617.98

26

Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.

$7°674,043.49

27

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

$7°798,426.15

28

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

$7°845,093.00

29

Vazor Ingenieria, S. A.de C. V.

$7'876,493.53

30

Navanbe, S. A. de C. V.

$7°881,356.55

31

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

$7°949,904.14

32

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

$8°020,327.79

33

Neoingenieria, S. A. de C. V.

$8°020,407.09

34

Constructora Siva, S. A.de C. V.

$8°071,866.48

35

Construarba, S. A. de C. V.

$8'231,210.82

36

Procopesa, S. A.de C. V.

$8°283,961.35

37

GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V.

$8'324,492.75

38

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

$8°397,222.63

39

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

$8°406,458.90

40

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$8°407,240.43

Jumero Construcciones, S. A. de C. V.

$8'416,394.38

42

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$8'417,933.43

43

Acal Proyectos y Obras, S. A.de C. V.

$8'432,173.64

44

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$8'524,652.50

45

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$8°739,815.78

46

Alfredo Flores Chavez

$8'896,610.62

47

Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.

$8'915,856.27

48

Construmova, S. A.P. l.de C. V.

S9f100,729.35

49

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de C. V.

$97135,543.18

50

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

$9°790,635.83

51

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

$9'992,991.40

Dos-HB Construccion, S. A. de C. V.

$10°321,041.26
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, ,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

R

A

)
Geie
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Construmova, S.
A.P.l. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefiaiados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al Vi del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo {CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Corno resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Infraestructura
Global Kube, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Pubiica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo ma
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser es{e
apiicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria

Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases d};\(\
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipics. %
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion Y n
descalificados del procedimiento.
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" LICITACION PUBLICAINo. SIOP-E-PAV

Construccién de vialida Fracc.
0+448, municipio de Tlajomulco de Zdahiga, Jalisco.

OB-LP-0143-2026

Chulavista, lado sur, del km. 0+300 al

R0

JALISCO

COBIEANG DEL ESTADO

$9,099,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE LLV.A. :

EMIPRESA

15%
$5,782,249.74
$8,897,449.36
$6,827,979.73

$7,852,176.69
$5,803,782.77

IMIPORTE DELA
PROPUESTA SIN
C VAL

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA |
_ EVALUACION
i S¥ B RNIE S AR

Chéavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.
Codeca Ingenieriay Construccién, S. A. de C. V.
Coinba Construcciones, 5. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, 5. A.de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.villa, 5. A.
Promotora y Constructora lawer, 5. A. de C. V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, 5. A.de C. V.
AlfaTriade, S. A.de C. V.

Forza Ingenieria Aplicada, 5. A.de C. V.
Construccidn, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V.
Urbanizaciones Inzunza, S. A.de C. V.

12|Haro Rent, 5. A.de C. V.

13| impulsare Construcciones, 5. A.de C. V.

14| GSS Construcciones, 5. A.de C. V.
15|Constructora y Edificadora Romac, 5. A. de C. V.
156|Biancarlo, S. A. de C. V.

17|Black Seal, 5. A.de C. V.

18 |Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.
19| Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.
20|Urus Urbana, S. A. de C. V.

21| Multi Obras DS, S. A.de C. V.

22| Mapa Obras y Pavimentos, 5. A. de C. V.

23| Milaru Constructores, S. A. de C. V.

24|Jes Vivienda, S. A.de C. V.

25| Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.

26| Diseno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.
27| Medgar Construcciones, 5. A. de C. V.

28|Vazor Ingenieria, S. A.de C. V.

29(Navanbe, 5. A.de C. V.

30| Edificaciones Rodca, 5. A.de C. V.

/ 31|Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

32| Neoingenieria, 5. A. de C. V.

33|Constructora Siva, S. A.de C. V.

34|Construarba, 5. A.de C. V.

35|Procopesa, 5. A.de C. V.

36| GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V.

37| Grupo Taube de México, 5. A. de C. V.

38| Promotoray Constructora Hermi, S. A. de C. V.

39| Constructora Campuijal, S. A.de C. V.

40| Jumero Construcciones, 5. A.de C. V.

41| Vialitek Grupo Constructor, 5. A, de C. V.

42| Acal Proyectos y Obras, S. A.de C. V.

43| Pixide Constructora, S. A.de C. V.

44(Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, 5. A. de
C. V.

45| Alfredo Flores Chavez

46| Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.

47| Arca Disefio y Construccién, 5. A. P. l.de C. V.

48 |Tree House Construcciones, S. A. de C. V.
49|Servicios Metropolitanos de Jalisco, 5. A. de C. V.
50| Dos-HB Construccion, S. A. de C. V.
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$5,782,245.74
$5,947,352.31
$6,012,729.58
$6,031,428.72
$6,077,603.67
$6,187,050.53
$6,207,357.11
$6,254,869.53
$6,290,343.59
$6,348,102.42
$6,353,369.68
$6,398,060.30
56,457,118.69
$6,466,287.75
$6,485,400.13
5$6,500,931.70|
$6,503,269.07
$6,504,888.20
$6,517,994.44
$6,518,281.66
$6,543,570.30
$6,560,013.20
$6,565,478.59
$6,584,153.43
$6,615,554.73
$6,722,781.16
$6,763,011.21
$6,790,080.63
$6,794,272.89
$6,853,365.64
$6,914,075.68
$6,914,144.04
$6,958,505.59
$7,095,871.40
$7,141,345.99
$7,176,286.85
$7,238,985.03
$7.246,947.33
$7,247,621.06
$7,255,512.40
$7,256,839.16
$7,269,115.21
$7,348,838.36
$7,534,323.95

$7,669,491.81
57,686,082.99
$7,875,468.26
$8,440,203.30
$8,614,647.76
$8,897,449.36

$6,707,409.70
$6,898,928.68
$6,974,766.31
$6,996,457.32
$7,050,020.26
$7,176,978.61
$7,200,534.25
$7,255,648.65
$7,296,798.56
$7,363,798.81
$7,369,908.83
$7,421,749.95
$7,490,257.68
4$7,500,893.79
$7,527,704.15
$7,541,080.77
$7,543,792.12
$7,545,670.31
$7,560,873.55
$7,561,206.73
$7,590,541.55
$7,609,615.31
$7,615,955.16
$7,637,617.98
$7,674,043.49
$7,798,426.15
$7,845,093.00
$7,876,493.53
$7,881,356.55
$7,949,904.14|
$8,020,327.79
$8,020,407.09
$8,071,866.48
$8,231,210.82
$8,283,961.35
$8,324,492.75
$8,397,222.63
$8,406,458.90
$8,407,240.43
$8,416,394.38
$8,417,933.43
$8,432,173.64
$8,524,652.50
$8,739,815.78

$8,896,610.62
$8,915,856.27
$9,135,543.18
$9,790,635.83
$9,992,991.40
$10,321,041.26

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

- - - % o .



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura N
y Obra Puiblica He

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALI

\LISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sicitir Uhass 22.- Multi Obras | 23.- Mapa Ohras 24.- Milaru 25.- Jes Viviend
DOCUMENTOS 5 A.deC.V i Ds, y Pavimentos, Constructores, S :sd “(":'e" a
ey S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. y it

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones

SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,

por lo que no padra invacar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria

(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad que

dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CLMELE FHIMERS

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 1?[

Q ’ﬂ y Obra Pablica

A\ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

SOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de tcdos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pulblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

M ~ 53.314,669.31

MAND DE OBRA $366,973.07] 51,402,746.43 $700.358.05
MAQUINARIA ¥ EQUIPOC $272,167.69] 51,605,445.87 $952,192.37
COSTOS INDIRECTOS $268,537.68| 51,158,723.03 5$535,756.66
FINANCIAMIENTO 50.00 551.179.68 $6,227.51)

sl G T AR TATEh k = S

|. IMPORTE POR MATERIALES 73.7674%| 53,605,408.83 il $3,314,669.31 & 5$3,583,950.06| 72.0498B%| 53,664,B17.07 £ $3,503,503.72

11, IMPORTE POR MANG DE DBRA 16.7238%|  5817,380.98 .7184% 5537,851.11 12.7632%|  $657,900.94 16.9570%|  $B63,029.35 13.1662% 5678,338.04

111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.5089% $464,749.82 23.2260%| $1,165,479.58 17.7087% 5912,828.77| 10.9831% 5558,656.37 18.8827% 5973,578.93

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,887,539.63 100.00003%| 55,018,000.00 100.0000%( $5,154,679.77 100.0000%| 55,086,502.79 100.0000%| $5,155,920.75

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%(  5488,753.95 B20000%|  S411,476.00) 7.36220%|  $379,497.83 9.00000%|  5$457,785.25 9.46000%|  5487,750.10

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $3,350.18, 0.07472% $4,056.90| 0,40000% $22.136.71 0.06250% 5§3,455.18] 0.07652% 54,318.54

Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 553796538 10.10637%|  $549,133.03) B.00000%|  $444,505.15 9.00000%|  5499,297.79 s.00000%|  ssom3isios

Vill. PRESUPUESTO TOTAL - $5,947,352.31 $6,012,729.58 $6,031,428.72 - $6,077,603.67 $6,187,050.53 | "\

I




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

? Obra Pablica
W2,y JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

COBIERNO DEL E3TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Forza Ingenierta Aplicada, S.A. | Construccién, Desarrolioy  Urbanlsaciones nzunza, 5. A,
de C. V. Proyectos IMR, S A.de C.V. de CV,

IMayar Corporativo de

' Ingenlerios, S A, de C.v. Alfa Triade,5.A. de C V.

.~ RUBROS -

\. IMPORTE POR MATERIALES 721741%( $3,765,610.04 72.0228%| 53,790,509.05 69.3B22%| $3,694,443.69 66.7499%| $3,584,974.89 66.7690%| $3,594,852.55
1l IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.5005%|  $652,896.65 12.6979%|  $668,280.53 12.9674%|  5681,141.70| 13.3108%|  5714,889.89 13.2744%)  $714,694.99
111, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 15.3254%|  $800435.37 15.2793%|  5804,139.32 17.6504%( 592712176 19.9393%| 51,070,888.76 19.9566%) $1,074,458.40)
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| §5,222,942.06 100.0000%| $5,262,928.90 100.0000%| $5,252,707.15 100.0000%| $5,370,753.54 100.0000% $5,384,015.94

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTQS 7.50000%|  $391,720.65) 7.50000%|  $394,719.57 9.00000%|  5472,743.64 5.00000%|  $268,537.58 6.24069%|  $335,999.74)
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%, 50.00 0.00000% s0.00 0.15784%) §11,327.23 0.00000% 50.00)
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| _ $561466.27 10.00000%| _$565,764.86 9.10117%|  $522,113.84) 12.00000% : $601,555.17|
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL ~_$6,207,357.11 e $6,254,863.53 pd 6.290,343.59 . $6,353,369.68

e Construiciones, S. | |G5S Construcciones, S.A.de C./| Constructora v?nflffabduﬁ

Romar, 5. Alde C. V. Blancario, 5. A, de C. V.

i palsars

I. IMPORTE FOR MATERIALES 78.7612%| $4,363,900.18 75.9393%| $3,922,412.66 68.2136%| $3,586,151.99 65.2490%| $3,601,006.00| 70.3225%| 53,874,4956.31)
11, IMPORTE POR MANO DE DBRA 16.3266%|  $904,601.49 14.6281%|  $755,567.54] 12.6959%|  $667,456.00 13.8972%|  5766,956.87 12.3315% $679,416.81)
1. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 4.9122%| $272,167.69] 9.4327%| 5487,215.71 19.0905%| $1,003,633.65 20.8538%| 51,150,895.12 17.3460%) $955,700.26]
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,540,663.36 100.0000%| $5,165,195.91 100.0000%| 55,257,241.64 100.0000%| $5,518,867.99 100.000085| 55,509,613.38

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECIOS 6.64180% $368,000.00| 12.B0767%| 5661,541.25 10.31440% 5542,252.93: B.45698%| 5466,729.50 B6.54738% $360,735.32
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00| 0.2377a% 0.40000% $23,197.98 0.37773% $22,609.30) 0.17399%| $10,213.82
Vil IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.74118%|  $457,400.64 10.00000% A 10.50000%|  $511382.72 7.47093%|  $448,368.62 10.00000%| $588,056.25
VIl PRESUPUESTO TOTAL ~~ $5,398,060.30 ~~_$6,457,118.69 + $6,466,287.75 -~ $6,489,400.13 - $6,500,931.70

[ Dise i i e ;
isefio Ingenieria Construccid Abastecedora Civil Urus Wrbana, S, A 48 C.V. | Multi Obeas DS, $. Avde € V.

Grow, 5.A.deC.V.* - | Electromecinica, 5. A, de C. V.

Black Szal, 5. A, de C. V.

73.1478%)| 715561%| 53,732,832.98) 79.7535%| 54,349,176.27)

I, IMPORTE POR MATERIALES $3,945,019.54 71.1299%| $3,839,581.69 70.3382%| 53,852,503.70)

I1, IMPORTE POR MANO DE CBRA . 9.3764%| §505,690.40 10.4571%| $564,470.59 11.6368%| $637,363.34 10.0690% $525,265.86 6.7254% 5366,973.07,
1. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.4758% $942,509.52] 18.4131%)] 5993,934.73 18.0249% $987,246.85 18.3748% 5958,550.63 13.5171% §737,126.19)
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,393,219.46 100.0000%| 55,397,987.01 100.0000%| $5,477,113.89 100.0000%| 55,216,649.47 100.0000%| $5,453,275.53
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.07491% $543,362.04 9,00000%| 5485,818.33 10.66389% 5384,062.56, 11.40000% 5594,698.04 12.63531%, 5689,038.10
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000%| 50.00 0.00000%| 5000 0.00000%| $0.00 0.00000%, 50.00)
Vil IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 553429233 10.00000%)| 5538,380.58 7.00000%| 5424,282.35 11.60000% 5674,116.31 6.00000%| $368,534.82
VI, PRESUPUESTO TOTAL . $6,503,269.07 © $6,504, BBB.ZI]—] $6,517,994.44 $6,518,281.66 © 56,543,570.30

Fora Saluclones Constiuictivas, | = Diseiio & ingenleria de
S. A deC.V. ' Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

719226%( $4,063,732.47

apa Obras y Paulmentos, S. | Miiaru Constructares,S. A, d

AdeCV s Vivienda, 5. A de C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.9146%| $3,970,541.95 . $3,932,059.38 63,1163%| $3,324,748.29) 72.0324%

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.3922% $§565,906.29 .25 5797,687.58 15.4764% $815,244.88] 19.7544%|  51,116,154.42) 11.0283%,

111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.6931% $909,018.06 X $B66,933.46 21.4072%| 51,127,656.83 83229% $470,255.99) 16.9394%

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%) $5,445,466.30 §5,596,680.42 100.0000%| $5,267,650.00 100.0000%| $5,650,142.88 100.0000%| $5,696,781.77
V. IIMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.11000% S441627.32 $447,734.43 12.80000% 5674,259.20] 10.94976% $618,677.36 B.04857% $458,509.47|
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01500% §833.06| §4,162.14 0.23230% 0.00000% $0.00] 0.00000%

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.85000%, $638,845.46 $483,886.16 10.00000% 571, 5.00000% §313.441.01 8.66667%

VIIl. PRESUPUESTO TOTAL ~~ $6,560,013.20 ~ $6,565,478.59 $6,615,554.73 L 6,722,781.16

Edlficaciones Rodes, $:A. de €. Grupo Constructor Cortell, 5,
Vo AideC.V.

‘M digar Construs 'me_; A i
Mg Consh 5ot e ieria, S/ A, e C V|| Havanbe, S ALda GV,

1. IMPORTE POR MATERIALES

$3,831,676.11 65.974%

6B.2105%

| 6B.9983%/| 53,856,662.21) . 53,856798.11 59364% $3,908,007.31
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.9192% 5610,330.06 $524,072.01 10.5720% $595,354.68] 13.0140% §731,049.35 16.7132%
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.0825%| $1,122,509.19 $1,293,213.79 20.0316%| $1,128,065.18 18.7756%| 51,054,704.03 16.3494%

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,589,501.46 $5,704,083.91 100.0000% | $5,631,427.17 100.0000%| 55,617,430.00 100.0000%| 55,808,736.95
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 932820% §521,399.88, $384,569.34 771982% $434,736.04) 8.61969% §484,205.05 8.57082%
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01676% $1,024.19 §17,275.34 0.12646% §7,671.27, 0.00000% 50.00] 0.07737%
V1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.10333%| $617.508.00/ $650,281.39] 11.30000% $686,343.30) 11.75833% $717,450.38 5.00000%

VIl PRESUPUESTQ TOTAL §6,763,011.21 $6,790,080.63 $6,794,272.89 $6,853,365.64

ConstructoraSiva, S A.de C.
Ve

; Construarba, S, A.de C.V. || Procopess, 5. A.de GV,

| o = b M s T il
Neaingerijeriz, 5. Al de C.V. | P Urbarizadan, S:Acde C.

V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.6007%| $3,602,283.17 75.3416%| 54,295,981.00 73.0868%| $4,419,353.84 67.4151%( $3,699,470.08 73.6870%| $4,383,176.92
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.9423% $985,253.26 12.3328% 5703,215.78 8.6821% $524,980.30 9.4921%! $520,889.67 9.3285% $554,892.81
111 IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 16.4570% $903,693.88| 12.3256% §702,303.85 18.2311%| $1,102,386.24 23.0928%| $1,267,240.09 16.9845%|  $1,010,300.62
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 55481,230.31 100.0000% | $5,702,000.63 100.0000% | $6,046,720.38 100.00003%| 55,487,599.81 100.0000%| $5,948,370.35

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $439,29842 9.88482% $563,632.50 6.77310% $409,550.42] 20.98535%|  $1,151,592.03 10.12395% $602,210.14,

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.32861% §21,215.95 50.00 0.00000% 50,00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.00000% £$948,834.60 10.50000% $657,891.48 9.00000% $582,973.81 $466,403.23| 9.00000% $589,552.25
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $6,914,144.04 $6,958,505.59 $7,005,871.40 $7,141,345.99 -~ §7,176,286.85

Pagina 55 de 85




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 )

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
” Grupo Taube d‘_e Mé.zi_m,: ; | ;rnmutu}a-y Cu;lslm:lnra C;nnrl;ﬁor;ampuial, S.A. i ‘Ju.mem Couﬂ;udiunés, SA Viailtalt Grupo Con;'t;uctnr, S.1
deC.V. Herml,s Ade GV, {2 : de(‘.\_n'.' A de CV

I. IMPORTE POR MATERIALES 72.2422%| $4,230,349.26 54 (IEB 557. 55 $3,678,232.52 L 53 757 1.27 97 75 4]57%
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.7133% $627,346.37| $595,315.88 ; $810,099.39 % $639,519.05 15.2338%
111, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 17.0445% $998,091.91 $1,067,552.58 345 §1,605,445,87 . 5B89,187.90) 9.3505%
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,855,787.54 $5,751,426,01 $6,093,777.78 $5,295,834.92 100.0000%| 56,124,070.84

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.80230%|  5808,233.36 $717,202.82 $1,158,136.61 B.10000%|  $495,049.74
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.76800% §51,179.68 50.00 512,127.01 0.06137% $4,062.77
VI1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.25810%|  5487,395.97 5741,951.73 i 571 X 5753,300.48 9,00000%|  $596,176.50)
VIl PRESUPUESTO TOTAL $7,238,535.03 -~ $7,246947.33 ,247,621.1 $7,255,512.40

|| Torees Agulrre Ingenieras, )

AlfredoFlores Chavez -

Urhu.nrzannnes, S.A.de C.V. 7.

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.6176%| $3,506,873.93 : $4,166,978.52 68.4378%| 54,393,075.70) 68.2945%| $4,092,209.20 55.7681%
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.2332%(  $600,348.52 $779,912.40 12.7084%|  $804,623.67 23.0103%|  $1,402,746.43) 11.1801%
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 23.1491%| 51,237,184.58 . 5§1,228726.92 18.8538%| S1193710.18)  8.2951%| 549704532 23.0518%
1V IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,344,407.03 $6,175,617.84 100.0000%| $6,331,400.56 100.0000%| 55,992,000.95 100,0000%| $6,145,204.70
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 21.68104% $1,158,723.03 ; $512,576.28 561000%| $35515208|  12.16000%| 572862732 9.07000%|  $557,732.87
V1. IMPORTE POR. FINANCIAMIENTO 0.20098%(  $13,069.99 : $3,524.68 0.10420% 56,967.44 0.47800%|  $32,124.60 0.02616% 5§1,754.53
VL. IMPORTE POR UTILOAD PROPUESTA 11.00000%|  5716,782.01 ; 862032233  1200000%)  5803228.29)  13.01000%|  $878533.15)  1a.00000%)  $939216.80)
[vill. PRESUPUESTO TOTAL 57,269,115.21 -~ §7,348,838.36 - §7,534,32305 $7,669,491.91  $7,686,082.99

2.3.- Etapa de determinacidon de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

$216,183.00 §377,496.35,

$297,050.01]

5566,330,75)

INSUFICIENGA PARCIAL DE MATERIALES 527550124

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50,00 5162,506.94 542,457.11 $0.00 $21,520.01
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY S487442.55 50.00 $39,363.60 5393,536.00 $0,00|
INSUFICICNCA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 547,002.69 5124,280.66 5156,258.82 §77,971.41) 548,006.55
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $2,867.32 $2,170.60 $0.00 52,762.33 $1,908.97
INSUFICIENTIA TOTAL: $512,203.81] $855,288.96 §535,129.55 $690,452.74 5448,931.88
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$274,938.44 -5306,155.93 -590,624.40, -3191,154.85 559,387.16
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Mavar carpur.n:wa d:

ingzrllnrlas S A ﬂeC.\l AlfaTnade,S AL deC. V

5 i TR Cry T = maliIasis o e i s I i | I N o e A
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S].l]. 390 03 590.451 02 5235.556.33 5296 015 IE §286,147.52

=

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE DBRA ) $47,461.40 $32,077.52 $19,216.35| $0.00 50.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 5151.757.00, $148,053,05 $25,070.61) $0.00 $0.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5144,036.00 §141,036.99 563,013.01} 5267,218.98 §199,756.91
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $6,227.51 $6,227.51 40,00 $6,227.51 $6,227.51
INSUFICIENCIA TOTAL: 5460,371.94 §417,886.09 $343,856.36 5569,471.67 $492,131.94
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $100,594.33 §147,878.77 $178,257.49 $107,243.28 5109,423.23
INSUFICIENCIA TOTAL

CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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CONIEANO DEL ESTADG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructoray Edificadora
V. Romac, 5. A.de C.V.

Biancario, S:A.de C. V.

| mpulsare Construcciones, S. G55 Const A deCl
i Horo Rent, 5, . de €.V, pulsare Construi onstrucdones, 5. A de C.

A.deC.V.

INSUFIGIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S0.00 50.00} $294,848.08 $279,994.07 $6,503.76]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $0.00] 532,902.05 50.00 520,941.24
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $630,024.68 5464,976,66 $0.00| 50.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $167,756.66 $0.00 $0.00] 569,027.15| $175,021.33,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 56,227.51 50.00 50,00) 50.00 $0.00]
INSUFICIENCIA TOTAL: 5$854,008.85 $464,976.66 $327,750.13 $349,021.23 . S202,486.33
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -5396,608.21 §119,082.30) 5283,632.59] $99,847.39| $385,589.92|
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

[bisefio Ingenieria Cnrtstrucﬁunj * Ahastecedora Civil
Grow, 5. A.de.C.V. | Electromecdnica, . A. de €. V.

RUBROS Bfack Seal $: A:de G V.

T
Urus Urbana,S: A-de C.V. || -MultiQbras DS, S.A.de C.V,

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 541.418.38 $28,496.37 5148,167.09 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $194,667.65/ $135,887.45 §62,394.71] $175,092.19) 5333,384.98
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 59,682.85 50.00] 50.00 50.00( §215,066.18,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50,00 $49,937.83 "50.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $6,227.51] §6,227.51 §6,227.51 $6,227.51 $6,227.51
INSUFICIENCIA TOTAL: $210,578.01 $233,471.17 §97,718.59 5329,486,79 $554,678.67
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| $323,714.32 $354,909.41 5326,563.76, §344,629.52 <5185,139.85
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

o rarasolucones Constiuctivas, | Disefio'e ngenieria da
Flpins e ol S Ade V. || PavimentasbIP, 5. A de € v,/

Mifaru Constructares, 5. A. de o
; Cv

pa Obras y Pavimentos, 5. |

RHEROS A.de .\

[NSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00] 50.00| $556,251.78 50.00 50.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 5134,451.76 $0.00) $0.00] 50.00] §72,102.70|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 543,174.31) $BS5,258.91 $0.00/ $481,936.38 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $94,179.34 $88,022.22 ’ $0.00) 50,00 577,247.19,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 55,344.44 $2,065.37 50.00| . 56,227.51 56,227.51
INSUFICIENCIA TOTAL: $277,039.85 $175,346.51 §556,251.78 5488,163 .89 $155,577.39)
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5361,745.61] $308,539.65 $39,319.44 -5174,722.88| $377,881.39
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

| Edificaciones Rodea, S, A, de €. | Grupa Constructor Cortall, .
| V. AdeCVL |

Medgar Construcciones, 5L A,

L deC.\V.

Vazor Ingenierfs, 5. A.de C.V. | Navanbe,S/A. de C.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $24,337.86 50,00/ 50.00 549,323.95 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA $90,027.99] §176,286.04 $105,003.37 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y £0.00) 50.00 50.00] 50.00] $2,496.25
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $14,356.78 $151,187.32 $101,020.62 551,551.60 $37,300.27
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $5.203.32 $0.00 50.00] $6,227.51 $1,348.10
INSUFICIENCIA TOTAL: §133,925.95, 5327,473.36 5206,023.98 $107,102.08 $41,744.62
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $483,582.05) 5322,808.04 $480,319.31 $610,347.31) $526,287.93
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| | iConstructora Siva, S A.de C. |
1 v, |

{{GAAF Urbanizacidn, $: A-de C.|

Construarba, 5, A. de €.V, || Pracopesa, 5. A. de C. V.,
B 18 . i e A | e T |
$278,716.90 $0.00 $181,530.02 $0.00

50,00 50,00 §175,377.75 $179,468.38 5145,465.24,

RUBROS || INedingeleria, S-A, de CLV.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE DBRA

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA 'Y $43,498.49) $249,388.52 $0.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $96,456.23 S000) - $126,206.24 $0.00, 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $6,227 51 $6,227.51 $0.00 $6,227.51 $6,227.51
INSUFICIENCIA TOTAL: 5429,901.14 $255,616.03 $301,583.98 ' $367,225.91 $151,692.74
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5518,983.45] - ©5402,275.45 5281,389.82 $99,177.32 5437,859.51
INSUFICIENCIA TOTAL >

CALIFICAOON SOLVENTE SOLVENTE “SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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RUBROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO

SOMERND DEL EATADO

Grupo Taube de México, 5.A. = Promotoray Constructora | Constructora Campujal, 5. A. || Jumero Construcdones, S. A. | Vialitek Grupa Constructor, 5.

deC.V.

Hermi, 5. A.de C. V.

deC.V,

deC.V.

A.deC.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 50,00 $202,767.55 $113,872.10 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $73,011.63 5105,042.17 $0.00] $60,839.00| 50,00/
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA'Y $0.00) $0.00 50.00] $63,004.47| $379,559.33
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $0.00] $78,514.92 50.00] $39,706.92
INSUFICTENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00] $6,227.51 $1,528.46 50.00 52,164.74
INSUFICIENCIA TOTAL: 573,011.68, 5111,269.67 $282,810.93 5237,715.57| $421,430.9%
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $414,384.30 $630,682.05 $372,760.93 $515,584.91 $174,745.51
INSUFICIENCIA TOTAL

CALFICATION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Acal Proyectos y Obras, 5. A,

de V.

Plxide Constructora, S, A. de C.
v,

Estructuras, Construcciones y
Urbanizationes, 5. A. de C. V.

Aliredo Flores Chivez

Torres Aguirre Ingenieros, S.
Ade C.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES §374,126.14] 50,00 $0.00 50.00 40,00,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA $100,009.53 50.00 $0.00 50,00 $12,871.12
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 50.00 $0.00 $455,147.05 0,00/
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTQS 50.00 $23,180.38 $180,564.58 $0.00) $0.00/
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50,00 $2,702.83 $0.00) 50.00) $4,472.97
INSUFICIENCIA TOTAL: $474,135.67 £25,883.20 $180,564.58 §455,147.05 $17,344.09
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $242,646.34 §594,439.13 $622,663.71 $§423,386.10) §921,872.81)
INSUFICIENGIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA || RESULTADODELA

PROPUESTACON = EVALUACION O A VA ACH O

TASACION ARITMETICA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA

L

~J

Codeca Ingenieriay Construccion, S. A. de C. V.

Coinba Construcciones, 5. A.de C. V.,
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada
C.Villa,S. A.de C. V.

Promotora y Constructora Jawer, S. A, de C. V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, 5. A. de C. V.
AlfaTriade,S.A.de C. V.

Forza Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Construccion, Desarrolloy Proyectos JMR, S. A,
de C. V.

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C, V.

Haro Rent, S. A. de C. V.

Impulsare Construcciones, 5. A. de C. V.

GSS Construcciones, 5. A. de C. V,
Constructoray Edificadora Romac, S. A.de C. V.
Biancarlo, S.A.de C. V.

$5,947,352.31

$6,012,729.58
$6,031,428.72
$6,077,603.67

6,187,050.53
$6,207,357.11
56,254,869.53
56,290,343.59
$6,348,102.42

$6,353,369.68
$6,398,060.30
$6,457,118.69
$6,466,287.75
$6,489,400.13
$6,500,931.70

IVA
$6,898,928.68

$6,974,766.31
$6,996,457.32
$7,050,020.26,

$7,176,978.61
$7,200,534.25
$7,255,648.65
$7,296,798.56
/ §7,363,798.81

$7,369,908.83
$7,421,749.95
$7,490,257.68
$7,500,893.79
$7,527,704.15

$7,541,080.77

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
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Infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' || [IMPORTEDELA || RESULTADO DELA | e ' &
1
MPORTEDELA | | PROPUESTA r.:oN VALl RESULTADODELAEVALUACIGNPOR

PROPUESTA || = P L { ms.qcnémmmmcn

16[BlackSeal, 5. A deC.V. . 66,503,260.07|  $7,50379212]  CUMPLE o SOLVENTE

17| Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. $6,504,888.20 $7,545,670.31 CUMPLE SOLVENTE
V.
18| Abastecedora Civil Electromecanica, 5. A. de C. $6,517,994.44 $7,560,873.55 CUMPLE SOLVENTE
V.
18(Urus Urbana, S. A. de C. V. $6,518,281.66 $7,561,206.73 CUMPLE SOLVENTE
20|Multi Obras DS, 5. A.de C, V. $6,543,570.30 §7,590,541.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21|Mapa Obras y Pavimentos, 5. A. de C. V. $6,560,013.20} $7,609,615.31 CUMPLE SOLVENTE
22| Milaru Constructores, S. A. de C. V. $6,565,478.59 §7,615,955.16 CUMPLE SOLVENTE
23|Jes Vivienda, 5. A. de C. V. 56,584,153.43 $7,637,617.98 CUMPLE SOLVENTE
24|Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $6,615,554.73 $7,674,043.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
25| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de $6,722,781.16 $7,798,426.15 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
26| Medgar Construcciones, S. A. de C. V. $6,763,011.21 5$7,845,093.00 CUMPLE SOLVENTE
27|Vazor Ingenieria, 5. A. de C. V. $6,790,080.63 $7,876,493.53 CUMPLE SOLVENTE
2&|Navanbe, S. A. de C. V. $6,794,272.89 $7,881,356.55 CUMPLE SOLVENTE
28|Edificaciones Rodca, 5. A. de C. V. 56,853,365.64 $7,949,904,14 CUMPLE SOLVENTE
30(Grupo Constructor Cortell, 5. A. de C. V. $6,914,075.68 $8,020,327.79 CUMPLE SOLVENTE
31{Necingenieria, S. A.de C. V. : 56,914,144.04/ 58,020,407.09 CUMPLE  SOLVENTE
32|Constructora Siva, 5. A. de C, V. 56,958,505.59 $8,071,866.48 CUMPLE SOLVENTE
33|Construarba, S. A. de C. V. $7,095,871.40 $8,231,210.82 CUMPLE SOLVENTE
34|Procopesa, S. A. de C. V. $7,141,345.99 $8,283,961.35 CUMPLE SOLVENTE
35/GAAP Urbanizacion, 5. A. de C. V. $7,176,286.85 $8,324,492.75 CUMPLE SOLVENTE
36|Grupo Taube de México, S. A. de C. V. §7,238,985.03 $8,397,222.63 CUMPLE SOLVENTE
37|Promotoray Constructora Hermi, S. A, de C. V. $7,246,947.33 $8,406,458.90 CUMPLE SOLVENTE
38|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7,247,621.06 $8,407,240.43 CUMPLE SOLVENTE
39Jumero Construcciones, S. A. de C. V. $7,255,512.40 $8,416,394.38 CUMPLE SOLVENTE
40|Vialitek Grupo Constructor, 5. A. de C. V. $7,256,839.16, $8,417,933.43 CUMPLE SOLVENTE
41fAcal Proyectos y Obras, 5. A. de C. V. $7,269,115.21 $8,432,173.64 CUMPLE SOLVENTE
42(pixide Constructora, S. A. de C. V. ’ $7,348,838.36 $8,524,652.50 CUMPLE SOLVENTE
43| Estructuras, Constructiones y Urbanizaciones, S. $7,534,323.95 $8,739,815.78 CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V.
44)Alfreda Flores Chévez $7,669,491.91 $8,896,610.62 CUMPLE SOLVENTE
45|Torres Aguirre Ingenieras, S. A. de C. V. $7,686,082.99 $8,915,856.27 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacién.

su cardacter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por eI Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima novena sesién extraordinaria del dia 27 de abril de 2026, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de vialidad de interconexiéon Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+300
al km. 0+448, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, por un monto de $7°176,978.61 (siete millones
ciento setenta y seis mil novecientos setenta y ocho pesos 61/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°153,093.58 (dos millones ciento
cincuenta y tres mil noventa y tres pesos 58/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de abril de 2026
alas 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmaré el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de abril de 2026 y de terminacion el dia 26 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 27 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Est

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptiblica

T

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracidn y Control de Expedientes Técnicos

{
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Alfa Triade, S. A. de C. V.

Forza Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JIMR, S. A. de C.
V.

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

Haro Rent, S. A. de C. V.

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Biancarlo, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.

/ Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

\ Urus Urbana, S. A.de C. V.

Multi Obras DS, S. A. de C. V.

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. i ﬁ
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Milaru Constructores, S. A.de C. V.

Jes Vivienda, S. A. de C. V.

Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.

Disefic e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

Vazor Ingenieria, S. A.de C. V.

Navanbe, S. A. de C. V.

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

\ Neoingenieria, S. A.de C. V.

Constructora Siva, S. A.de C. V.

Construarba, S. A. de C. V.

™,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Procopesa, S. A. de C. V.

GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V.

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Jumero Construcciones, S. A. de C. V.

/ / Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
/

Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.

J Pixide Constructora, S. A. de C. V.

\\ Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.

Alfredo Flores Chavez

Torres Aguirre Ingenieros, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construmova, S. A. P. l.de C. V.

Arca Disefio y Construccidn, S. A.P. l.de C. V.

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Dos-HB Construccion, S. A. de C. V.

REPRESENTANfE. DEL ORGANO INTERNO
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